



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro CORDIS					
Número:	34800 (INTERNO 1254 DE 2018)		de	2018	
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA CON ACUSE DE RECIBO, PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A DESTINOS URBANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL				MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 07-25-2019 8:35:28 AM Al contestar cite este No. 2019-IE-033010 FOLIO ANEX 0 Origen: Grupo de Gestión Documental Destino: Subdirección de Contratación / MÓNICA ANDREA CARRILLO FONSECA. Asunto: Entrega Informe parcial No. 2 contrato 1254 de 2018 (34800)	
Contratista:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	27	de	diciembre	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	día	de	mes	de	año
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	27	de	diciembre	de	2018
Duración total:	215 días				
Fecha de terminación:	31	de	julio	de	2019

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	Prorrogar 3 meses	90 días hasta el 31 de julio de 2019.			
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	de año

Adiciones	
Adicional No.	Valor (\$)
1	
Valor total:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de año

Dosales
 25 JUL 2019
ZPR



ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		90%
<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.	% de Avance: 90
		Descripción del avance: La empresa asigna a cada envío un número de guía.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
4	Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.	% de Avance: 90%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a recogido en el Ministerio la correspondencia a para envíos.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
5	Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al envío.	% de Avance: 90%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a colocado guías de entrega en las comunicaciones enviadas.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
6	Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega.	% de Avance: 90%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a entregado la correspondencia en los tiempos estipulados en la Orden.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
7	Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe.	% de Avance: 90%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a migrado las pruebas de entrega de las comunicaciones enviadas las cuales se consultan a través de la página http://www.urbanoexpress.com/ , con el usuario asignado al Ministerio.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: página http://www.urbanoexpress.com/
8	Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega.	% de Avance: 90%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a migrado las pruebas de entrega de las comunicaciones enviadas las cuales se consultan a través de la página http://www.urbanoexpress.com/ , con el usuario asignado al Ministerio.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG



		Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: página http://www.urbanooexpress.com/																																												
9	Realizar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	% de Avance: 90%																																												
		Descripción del avance: La empresa envía para los pagos certificados de parafiscales mensual.																																												
		Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: órdenes de pago tesorería																																												
10	Guardar confidencialidad sobre los documentos, informes y conceptos elaborados en desarrollo del objeto contractual y someterlos únicamente a consideración del supervisor del contrato.	% de Avance: 90%																																												
		Descripción del avance: La empresa guarda confidencialidad en las estadísticas e informes de envíos.																																												
		Entrega producto Si__ No_x____ Ubicación:																																												
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																																												
1	Prestar los Servicios de Distribución de acuerdo a las condiciones de la orden de compra.	% de Avance: 90%																																												
		Descripción del avance: La empresa ha realizado los envíos que el Ministerio ha requerido durante estos tres meses.																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>TRAYECTO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">ENERO</td> <td>ESPECIAL</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>NACIONAL</td> <td>1113</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>URBANO</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">FEBRERO</td> <td>ESPECIAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NACIONAL</td> <td>1323</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>URBANO</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">MARZO</td> <td>ESPECIAL</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>NACIONAL</td> <td>1601</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>URBANO</td> <td>668</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ABRIL</td> <td>NACIONAL</td> <td>1606</td> </tr> <tr> <td>URBANO</td> <td>534</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">MAYO</td> <td>NACIONAL</td> <td>2146</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>URBANO</td> <td>844</td> </tr> </tbody> </table>	MES	TRAYECTO	CANTIDAD	ENERO	ESPECIAL	28	NACIONAL	1113	REGIONAL	53	URBANO	591	FEBRERO	ESPECIAL	1	NACIONAL	1323	REGIONAL	96	URBANO	340	MARZO	ESPECIAL	29	NACIONAL	1601	REGIONAL	89	URBANO	668	ABRIL	NACIONAL	1606	URBANO	534	REGIONAL	130	MAYO	NACIONAL	2146	REGIONAL	141	URBANO	844
		MES	TRAYECTO	CANTIDAD																																										
		ENERO	ESPECIAL	28																																										
			NACIONAL	1113																																										
			REGIONAL	53																																										
			URBANO	591																																										
		FEBRERO	ESPECIAL	1																																										
			NACIONAL	1323																																										
			REGIONAL	96																																										
			URBANO	340																																										
		MARZO	ESPECIAL	29																																										
NACIONAL	1601																																													
REGIONAL	89																																													
URBANO	668																																													
ABRIL	NACIONAL	1606																																												
	URBANO	534																																												
	REGIONAL	130																																												
MAYO	NACIONAL	2146																																												
	REGIONAL	141																																												
	URBANO	844																																												



La educación es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		<table border="1"> <tr> <td>JUNIO</td> <td>NACIONAL</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REGIONAL</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>URBANO</td> <td>94</td> </tr> </table>	JUNIO	NACIONAL	395		REGIONAL	31		URBANO	94
JUNIO	NACIONAL	395									
	REGIONAL	31									
	URBANO	94									
		<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD</p>									
2	Mantener la debida confidencialidad de la información y de los Bienes Distribuidos que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	<p>% de Avance: 90%</p> <p>Descripción del avance: La empresa a guardando confidencialidad de la información.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>									
Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación									
1	NA	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>									

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Descripción del cumplimiento: El supervisor durante este trimestre ha exigido la ejecución idónea y oportuna de este contrato.
2	Designar al supervisor del contrato.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio designo a la profesional Magda Milena Moreno Martinez de la Unidad de Atención al Ciudadano.
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Descripción del cumplimiento: Se han certificado mensualmente con factura, la cuales han sido radicadas así: Diciembre 2018-ER-320423 Enero 2019-ER-090702 Febrero 2019-ER-035702 Marzo 2019-ER-097733 Abril 2019-ER-127278 Mayo 2019-ER-162940 Junio 2019-ER-201020
4	Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha entregado información cuando se ha solicitado por parte del contratista.
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.	Descripción del cumplimiento: No ha sido necesaria esta obligación.



La educación es de todos



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

6	Presentar al contratista a través del supervisor las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación.	Descripción del cumplimiento: Durante los meses de enero a marzo no se han presentado sugerencias al contratista.
7	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato.	Descripción del cumplimiento: Durante los meses de enero a marzo no se han presentado sugerencias al contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)			
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)			SI
¿Por qué? - Anexar Soportes			NO
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			SI
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			NO
RECOMENDACIONES			
1			

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/04/2019 al 30/06/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 25 días del mes de julio de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Magda Milena Moreno Martinez

Cargo: Profesional U. **Fecha:** 25/07/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, SANDRA JHOANNA GONZALEZ DELGADO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.194.158 expedida en Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 78616-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS, identificada con NIT. 900.046.728-6, certifico que a la fecha y por los últimos seis meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los cuatro (04) días del mes de julio de 2019.



SANDRA JHOANNA GONZALEZ D
C.C. 52.194.158 Bogotá
TP. No. 78616-T