

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE ACEPTACIÓN	<input type="checkbox"/>
Número:	29844 (974 MEN)	de	2018	Espacio para registro CORDIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09-16-2019 4:15:43 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-043621 FOL:0 ANEX:0 Origen: Subdirección de Gestión Administrativa Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN ROS: 0168 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2 CONTRATO CONVENIO 29844 (974 MEN) 2018	
Objeto: SELECCIONAR AL CORREDOR DE SEGUROS QUE EJERZA LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS ENTRE LAS ASEGURADORAS Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PRESTANDO ASESORÍA EN EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE BIENES, PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL O AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.					
Contratista:	PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:		de		de	
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	17	de	JULIO	de	2018
Duración total:	482 DÍAS				
Fecha de terminación:	10	de	NOVIEMBRE	de	2019

Prórrogas

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	de	mes	de	año

Adiciones

Adicional No.	Valor (\$)
1	
2	
Valor total:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones

Adicional No.	Tiempo (días calendario)
1	

Cristina
16 SEP 2019
 04:21 PM



La educación es de todos

Ministerio de Educación Nacional

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de	año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1						
2						

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI No

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas



La educación es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Prestar el Servicio de Intermediación de Seguros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: El contratista presto apoyo y asesoría en la estructuración del programa de seguros y en las adiciones posteriores.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION\7. Seguros
2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Proceso adelantado por CCE
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
3	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de	% de Avance: 100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	adjudicación, copia de la Póliza de responsabilidad por errores y omisiones por ocurrencia o por reclamación que respalda su actividad y mantener vigente la garantía durante el término del Acuerdo Marco y tres (3) años más.	Descripción del avance: : Proceso adelantado por CCE
		Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación:
4	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	% de Avance:100%
		Descripción del avance: Proceso adelantado por CCE
		Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación:
5	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El proveedor ha cumplido con los requisitos definidos en el anexo 1
		Entrega producto Si_x__ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION7. Seguros
6	Cumplir con todos los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco	% de Avance:53%
		Descripción del avance: No se recibe con oportunidad la información consolidada de siniestros que reporta la aseguradora.
		Entrega producto Si_x__ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION7. Seguros
7	Abstenerse de suministrar a las Entidades Compradoras información sobre las Comisiones durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumplió la obligación
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación:
8	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización y/o Solicitudes de Información de las Entidades Compradoras	% de Avance:53%
		Descripción del avance: No se recibe con oportunidad la información consolidada de siniestros que reporta la aseguradora.
		Entrega producto Si_X__ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION7. Seguros
9	Abstenerse de cotizar Comisiones o precios superiores a los establecidos en la 0. Las Comisiones o precios superiores a los definidos de acuerdo con la 0 se entenderán como la Comisión o precio techo publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: Proceso adelantado por CCE
		Entrega producto Si___ No___ Ubicación:
10	Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generen costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: No se han generado costos adicionales al Ministerio.



La educación es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Eficiente	Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
12	Requerir toda la información necesaria para lograr un adecuado aseguramiento de los Riesgos de la Entidad Compradora	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
13	Velar porque el Plan de Seguros de la Entidad Compradora esté actualizado	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual. Acorde al seguimiento realizado se presentó novedad frente a la oportunidad en la entrega de información.
		Entrega producto Si_x_ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION\7. Seguros
14	Cumplir la normativa vigente en materia de seguros e intermediación de seguros durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
15	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
16	Contar con todos los permisos, licencias y Claves necesarias para prestar el Servicio de Intermediación durante toda la ejecución del Acuerdo Marco	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista cumplió la obligación contractual
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
17	Avisar oportunamente los trámites que debe realizar la Entidad Compradora para comprar las Pólizas del Plan de Seguros	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista reporta los trámites que se deben realizar, sin embargo, falta oportunidad en la entrega de la información.
		Entrega producto Si_x_ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION\7. Seguros

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG



18	Reportar de manera inmediata al supervisor de la Entidad Compradora la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance:53%
		Descripción del avance: Se cumplió la obligación.
		Entrega producto Si_x_ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Desktop\SUPERVISION\7. Seguros
19	Mantener durante el plazo del Acuerdo Marco todo el personal calificado que presentó en la Oferta. En caso de requerido, reemplazar a quien corresponda con personas de iguales o superiores condiciones a las presentadas con la Oferta. El Director del Contrato o Ejecutivo de Cuenta solo podrá ser reemplazado hasta dos (2) veces durante el plazo del Acuerdo Marco. Todos los cambios deben ser informados a la Entidad Compradora oportunamente.	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: Se cumplió la obligación
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
20	Contar con personal altamente calificado en la identificación y gestión/administración de riesgos	% de Avance:53%
		Descripción del avance: Se cumplió la obligación.
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
21	Verificar que las Pólizas de Seguros cubren todos los Riesgos asegurable de la Entidad Compradora	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: El corredor de seguros verificó que las pólizas incorporen los riesgos contratados.
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
22	Gestionar el pago de los Siniestros de acuerdo a los Documentos del Proceso y a la naturaleza propia del Servicio de Intermediación	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: El contratista no reporta de manera oportuna la información solicitada por la Entidad. Se realizó reunión de seguimiento para definir el plan de trabajo, sin embargo el mismo no se cumple.
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:
23	Informar oportunamente a las Entidades Compradoras el vencimiento de las Pólizas estadísticas, estado de primas, siniestralidad y cualquier otra información que considere pertinente	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El contratista no reporta de manera oportuna la información solicitada por la Entidad. Se realizó reunión de seguimiento para definir el plan de trabajo, sin embargo el mismo no se cumple
		Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: C:\Users\mfuneme\Documents\1. Supervisión\2018 969 LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS
24	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación del Servicio de Intermediación de Seguros	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: No se han presentado casos de fuerza mayor
		Entrega producto Si___ No_x_ Ubicación:



La educación es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

25	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el corredor mantuvo total confidencialidad con respecto a la documentación e información suministrada por el Ministerio
		Entrega producto Si ___ No_x__ Ubicación:
26	Mantener la debida confidencialidad de la información que conozca durante la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance:53%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el corredor mantuvo total confidencialidad con respecto a la documentación e información suministrada por el Ministerio
		Entrega producto Si ___ No_x__ Ubicación:
27	Remitir mensualmente a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social y salud	% de Avance:53%
		Descripción del avance: Se solicitó mediante acta del 31 de enero de 2019 allegar de manera oportuna los certificados de cumplimiento de dicha obligación.
		Entrega producto Si_x_ No___ Ubicación: :Users\mfuneme\Documents\1. Supervisión\2018 969 LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS
28	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: Se recibe respuesta de loas solicitudes.
		Entrega producto Si_x_ No___ Ubicación: :Users\mfuneme\Documents\1. Supervisión\2018 969 LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS
29	Dar prevalencia a los intereses de la Entidad Compradora	% de Avance:53%
		Descripción del avance: Se da cumplimiento a la obligación.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación:
30	Brindar asesoría competente, objetiva e imparcial, otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la Entidad Compradora, asegurándose de no incurrir en conflictos de interés	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: Se da cumplimiento a la obligación
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación:
31	Reportar a las Entidades Compradoras, por medio del formato que Colombia Compra Eficiente disponga para el efecto, las Comisiones, remuneraciones, pagos en especie y otros valores recibidos en ocasión al manejo del Plan de Seguros de la Entidad Compradora dentro de los cinco (5) días siguientes	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: Se da cumplimiento a la obligación
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación:
32	Renunciar a Comisiones, remuneraciones, pagos en especie y otros valores contingentes derivados del	% de Avance:53%



La educación es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	resultado siniestral, el comportamiento de la cartera, la no presentación de reclamaciones, y/o todas las que le generen conflictos de interés así sean de uso en la industria	Descripción del avance: Se da cumplimiento a la obligación, no se tiene evidencia del no trámite de siniestros por esta condición. Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:
33	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones en relación con la prestación del Servicio de Intermediación de Seguros, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco	% de Avance: N/A Descripción del avance: Verificación CCE Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:
34	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	% de Avance: 53% Descripción del avance: El contratista no ha informado novedades de este tipo. Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:
35	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de actividades al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	% de Avance: N/A Descripción del avance: Verificación CCE Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación:
36	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir el Servicio de Intermediación de Seguros por fuera del Acuerdo Marco Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	% de Avance: N/A Descripción del avance: Verificación CCE Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:
37	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la 0	% de Avance: N/A Descripción del avance: Verificación CCE Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación:
38	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 53% Descripción del avance: El corredor de seguros cumple con esta obligación. Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:
39	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 53% Descripción del avance: El corredor de seguros cumple con esta obligación. Entrega producto Si ___ No_x_ Ubicación:



La educación es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

40	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 53%
		Descripción del avance: El contratista ha cumplido con las disposiciones y anexos del acuerdo marco.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación:
41	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra. aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió los requerimientos de la tienda virtual para cotizar.
		Entrega producto Si_x__ No___ Ubicación: :\\Users\mfuneme\Documents\1. Supervisión\2018 969 LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS
42	Cumplir con la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El corredor de seguros cumple con esta obligación.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación
43	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en los Documentos del Proceso, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Servicio de Intermediación	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El corredor de seguros cumple con esta obligación. Se solicita definir los tiempos de entrega de los informes y definir tiempos de capacitaciones.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación
44	Publicar el porcentaje de Comisión o cualquier otro pago recibido por la Compañía de Seguros con la factura de compra de dicha Póliza en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: Verificación CCE
		Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación
45	Entregar a la Entidad Compradora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción, copia del contrato celebrado con la Compañía de Seguros en el cual definen las condiciones de pago de las Comisiones	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El corredor de seguros informó frente al trámite adelantado con la compañía de seguros.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación
46	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la(s) Póliza(s) aun cuando esta exceda la vigencia del Acuerdo Marco	% de Avance:53%
		Descripción del avance: El corredor de seguros cumple con esta obligación.
		Entrega producto Si___ No_x__ Ubicación
47	Entregar a la Entidad Compradora dentro de los diez días calendario siguientes a la Colocación de Orden de Compra, el manual de manejo del aplicativo de Intermediación	% de Avance: N/A
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No_x__

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG



Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		Ubicación
48	Subcontratar o hacer los arreglos necesarios para poder intermediar con toda la oferta disponible del mercado en caso de perder la Clave con una Compañía de Seguros	% de Avance: N/A Descripción del avance: Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación
49	Realizar las visitas técnicas y las capacitaciones mínimas del Anexo I del pliego de condiciones y las ofrecidas en la Oferta técnica, según la Categoría en la que haya sido adjudicado	% de Avance: 53% Descripción del avance: El intermediador de seguros solicitó a la Entidad la programación de capacitaciones acorde a las pólizas adquiridas. Pendiente definir fechas de capacitaciones. Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación
50	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía de cumplimiento del Acuerdo Marco cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco	% de Avance: N/A Descripción del avance: Seguimiento por CCE Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación
51	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco	% de Avance: N/A Descripción del avance: : Seguimiento por CCE Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación
52	Apoyar a la Entidad Compradora en la recopilación de la información del Anexo 3 del pliego de condiciones cuando esta lo requiera	% de Avance: 0% Descripción del avance: Proseguros ha brindado acompañamiento en el seguimiento de los siniestros explicando cuando se ha requerido las novedades presentadas para las pólizas afectadas. Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación
53	Abstenerse de Cotizar en cualquier evento en caso de no cumplir con la normativa aplicable	% de Avance: 0% Descripción del avance: No se ha requerido Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación
54	Prestar el Servicio de Intermediación a la Entidad Compradora para la adquisición de las Pólizas del Ramo de Riesgos Laborales	% de Avance: 0% Descripción del avance: Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

1.		
Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra, de acuerdo con la normativa aplicable para el pago de las Actividades Adicionales facturables	Descripción del cumplimiento: No se han requerido actividades adicionales.
2	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo con la guía de compra	Descripción del cumplimiento: La entidad opera la tienda virtual acorde a los lineamientos y guías emitidos por CCE.
3	Responder de acuerdo a los estipulado en la cláusula a las consultas, solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización y de información	Descripción del cumplimiento: La Entidad da respuesta a las solicitudes e inquietudes que presentaron los proveedores durante el proceso de cotización.
4	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre Comisiones y costos del Servicio de Intermediación de Seguros durante la fase de Solicitud de Información	Descripción del cumplimiento: Se dio cumplimiento a la obligación,
5	Cumplir con el procedimiento establecido en la 0 del presente Acuerdo Marco	Descripción del cumplimiento: A la fecha del informe se cumplió con los lineamientos, procedimientos y guías definidos por CCE.
6	Cumplir las obligaciones contractuales y definidas en la normativa colombiana cuando le asista la calidad de tomador de una Póliza de Seguros.	Descripción del cumplimiento: A la fecha del informe se cumplió con la normativa colombiana en todos sus actos y compromisos.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

7	Informar a Colombia Compra Eficiente la declaratoria de precios artificialmente bajos	Descripción del cumplimiento: La entidad solicitó requerimiento de aclaración y explicación de precios artificialmente bajos para el evento 57721.
8	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo de Acuerdo Marco quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente	Descripción del cumplimiento: La entidad designó al supervisor del contrato quien asumió las responsabilidades y seguimiento a la ejecución contractual.
9	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra hasta concluir la gestión de incidentes.	Descripción del cumplimiento: se hace seguimiento de manera detallada a la ejecución de la orden de compra informando al corredor las novedades presentadas.
10	Reportar la información que adicione, sustituya o modifique alguno de los componentes del Plan de Seguros	Descripción del cumplimiento: Se mantiene comunicación activa con el corredor frente al programa de seguros de la Entidad.
11	Pagar a tiempo las Primas de las Pólizas que adquiriera.	Descripción del cumplimiento: acorde a la programación de recursos PAC se da cumplimiento a la obligación contractual.
12	Contar con disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra cuando aplique	Descripción del cumplimiento: Siempre que la entidad va a iniciar un proceso de contratación se debe verificar lo dispuesto en el manual de contratación, por lo cual no es factible que se opere sin RP o CDP.
13	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente	Descripción del cumplimiento: se ha hecho seguimiento al cumplimiento del acuerdo marco y los anexos. Se realizó reunión con el representante legal donde se establecieron acuerdos de radicación de la información.
14	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.	Descripción del cumplimiento: Se dio cumplimiento a la obligación.
15	Suministrar la información necesaria para garantizar el adecuado aseguramiento de los Riesgos de la Entidad Compradora, particularmente la prevista en el Anexo 3 del pliego de condiciones	Descripción del cumplimiento: Desde la Entidad se ha tramitado la información con los tiempos y requisitos establecidos garantizando que el proveedor tenga información valida y suficiente para poder cumplir las obligaciones definidas en el acuerdo marco
16	Cumplir con los plazos de entrega de información definidos con el Proveedor.	Descripción del cumplimiento: Desde la Entidad se ha tramitado la información con los tiempos y requisitos establecidos garantizando que el proveedor tenga información valida y suficiente para poder cumplir las obligaciones definidas en el acuerdo marco.



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

17	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: frente a las novedades evidenciadas en la oportunidad del cumplimiento de las obligaciones, se realizó reunión con el contratista evidenciando mediante acta de reunión las novedades evidenciadas en el desarrollo de la orden de compra.
18	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco	Descripción del cumplimiento: Desde la Entidad se ha tramitado la información con los tiempos y requisitos establecidos garantizando que el proveedor tenga información válida y suficiente para poder cumplir las obligaciones definidas en el acuerdo marco.
19	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo	Descripción del cumplimiento: La entidad ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco entregando información oportuna y validando con el contratista las novedades en la oportunidad de la información.
20	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura	Descripción del cumplimiento: Se solicitó al proveedor el cumplimiento de manera oportuna de la radicación de soportes para verificar el cumplimiento de la obligación, sin embargo, la obligación no se ha cumplido ni los compromisos definidos en la reunión efectuada el 31 de enero de 2019 frente a esta obligación.
21	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	Descripción del cumplimiento: Se dio cumplimiento a la obligación,
22	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Descripción del cumplimiento: se da cumplimiento a la obligación.
23	Verificar que las Pólizas y la asesoría del Proveedor cumpla con los requerimientos definidos en la Solicitud de Cotización	Descripción del cumplimiento: Acorde a los soportes que reposan en la carpeta entregada y el insumo de la contratación del programa de pólizas, la Entidad informó al proveedor frente a los bienes a asegurar atendiendo el presupuesto y requisitos normativos.
24	Validar que la asesoría sobre la adición o exclusión de Pólizas durante el proceso de Solicitud de Información corresponde a las necesidades de la Entidad Compradora y elegir si acepta o no estos cambios propuestos por los Proveedores	Descripción del cumplimiento: Acorde a los soportes que reposan en la carpeta entregada y el insumo de la contratación del programa de pólizas, la Entidad informó al proveedor frente a los bienes a asegurar atendiendo el presupuesto y requisitos normativos.
25	Informar por escrito al Proveedor los Riesgos identificados que no está interesada cubrir mediante Pólizas	Descripción del cumplimiento: Acorde a los soportes que reposan en la carpeta entregada y el insumo de la contratación del programa de pólizas, la Entidad informó al proveedor frente a los bienes a asegurar atendiendo el presupuesto y requisitos normativos.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG



26	Actualizar el inventario de bienes de la Entidad Compradora por compras, ventas, daños y/o bienes en desuso	Descripción del cumplimiento: la información se ha enviado al proveedor de tal forma que tenga información actualizada de los ingresos y novedades de bienes asegurados.
27	Entregar oportunamente la información necesaria sobre los Siniestros con el fin de realizar el trámite de la indemnización	Descripción del cumplimiento: Desde la Entidad se ha tramitado la información con los tiempos y requisitos establecidos garantizando que el proveedor tenga información válida y suficiente para poder cumplir las obligaciones definidas en el acuerdo marco.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			
3			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

Se realizó reunión de seguimiento atendiendo la oportunidad de la información que requiere la Entidad.

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)

SI

NO

x

¿Por qué? - Anexar Soportes

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes

SI

NO

x

¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes

SI

NO

x

RECOMENDACIONES

1	
2	
3	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1/04/2019 al 30/06/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (6) días del mes de septiembre de (2.019).

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales,	Persona Jurídica	x



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

expedido por contador público o representante legal		
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

Martha Liliana Fúneme Or

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Martha Liliana Fúneme

Cargo: Profesional Especializado **Fecha:** 6 de septiembre de 2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

PROSEGUROS S.A. CORREDORES DE SEGUROS
NIT: 860.024.858-6

HACE CONSTAR QUE:

1. De acuerdo con la planilla integral de aportes de seguridad social y parafiscales suministrada por la administración de PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A., efectuó los aportes de sus empleados a las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL- y Cajas de Compensación Familiar, según lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002; y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del decreto 1820 del 27 de agosto de 2013 y el artículo 25 de la ley 1607 del 16 de diciembre de 2012.
2. De acuerdo con la planilla integral de aportes que soportan los registros contables la entidad ha realizado los pagos indicados en el numeral 1 durante los últimos seis (6) meses de acuerdo con la normativa vigente en su momento

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Proseguros Corredores de Seguros S.A. en Bogotá a los ocho (8) días del mes de agosto de 2019.


JOHN JAIME MORA HURTADO
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 126360 – T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Cualquier inconformidad con el servicio prestado por favor informarlo a nuestras líneas de atención o la Defensoría del Consumidor Financiero: Cra 13 No. 75-20 Oficina 208 Bogotá-Colombia. Teléfono: (571) 2113298 - (571) 2121397 email: secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co. Para inquietudes favor comunicarse a nuestras líneas de atención: Bogotá: (571) 6075000, Medellín: (574) 3109090, Cali: (572) 6684203- (572) 3724088.

Broker at **LLOYDS**

A subsidiary of Howden Broking Group Limited, part of the Hyperion Insurance Group. Howden Insurance Brokers Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority: Firm reference number 312584. Registered in England and