


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600091333 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2021


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020.
NIT:	9 0 1 3 9 1 0 0 5
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO RUEDA DONADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	437730
OBJETO:	Adquisición de vehículos eléctricos
VALOR :	Seiscientos ocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos m.l. (\$608.883.983) incluido IVA
DURACIÓN :	Cuatro (4) meses, sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	31 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091333 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato y en el pliego de condiciones.

Página 1 de 5

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

B. No se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

El trámite de adquisición de vehículos eléctricos se viene presentando en forma normal para los meses de agosto y septiembre, lo cual puede ser verificado en la plataforma de la Tienda Virtual del estado Colombiano (TVEC), El presente contrato tiene adjudicación mediante orden de compra 74725

C. El nivel de ejecución físico de la adquisición se está ejecutando de acuerdo con el objeto contractual y al acuerdo marco de precios vigente la fecha es del 12.5%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:





Entre el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020 , con Nit No. 9 0 1 3 9 1 0 0 5 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el contrato 4600091333 de 2021, en el cual se estableció como objeto “Adquisición de vehículos eléctricos” por valor de \$ 608.883.983. El presente contrato tiene adjudicación mediante orden de compra 74725 en la TVEC del 23 de agosto de 2021.

A. El día 31 de agosto de 2021 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de cuatro (4) meses y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 sin superar la vigencia fiscal 2021. Se ajusta el vencimiento al 20 de diciembre como dice la O de C.


B. Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/08/2021	30/07/2021	JOSE VICENTEROZO MONROY Revisor Fiscal T.P 27391-T
08/09/2021	31/08/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T
14/10/2021	30/09/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T

- C. El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.
- D. El presente contrato a la fecha no ha tenido modificaciones.
- E. No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.
- F. El contrato hasta la fecha no fue objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- G. Evaluación al contratista, extraído de SAP:

Número de Contrato	4600091333	Secretaría	235 Suministros y Serv	Estado	1 Legalizado
Objeto del Contrato	Adquisición de vehículos eléctricos.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento </div>					
Evaluación del Contratista					
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)			
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5			
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4			
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5			
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5			
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5			
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5			
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5			
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> < > ... < </div>					
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5			
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5			
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5			
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4			
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5			
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5			
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> < > ... < </div>					
   					
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	

La calificación es de 97.86%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor total
110070121	70700000	23201010030701	200367	4000105817	009014266	4500013806	480.000.000
110070121	75200000	23201010030701	200329	4000105764	009014266	4500013807	160.000.000

- Relación de los pagos realizados:

No se han realizado pagos

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:


Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_p edido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_p edido
4600091333	4500013806	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	456.662.987	0	456.662.987
4600091333	4500013807	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	152.220.996	0	152.220.996

- Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellín:

Valor del Contrato	\$ 608.883.983
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 608.883.983
Pagos Realizados (Acumulado) al 13/09/2021	0
Saldo del contrato al 13/09/2021	\$ 608.883.983
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	12.5%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		


La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	11-44-1011722858	Cumplimiento	28/08/2021	21/12/2023	30/08/2021	\$60.888.398
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20/12/2021	21/12/2023	30/08/2021	\$60.888.398
		Calidad del servicio	20/12/2021	21/12/2023	30/08/2021	\$30.444.199

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor no autoriza pago para el periodo reportado.

El informe se firma el 14 de octubre de 2021.

Atentamente,



JESÚS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Proyectó: Jesús Eladio Agudelo Henao

Reviso:

Natalia Berrio Correa – Apoyo Jurídico

Alejandro Cortes Gaviria – Apoyo Administrativo y Financiero

