

Información de supervisión orden de compra No. 47469-2020 Mes reportado SEPTIEMBRE-2020

PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR
ADQUISICION : PRADO LLC 50 TX-L FLU TP 4.000cc 5P CT TC BLUNDAJE NIVEL III CON MATERIALES PESADOS	UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA BLUNDEX S.A	Vigencia 2020 Principa Fecha Inicio 22/04/2020 termino 31/10/2020	ADQUISICION : PRADO LLC 150 TX-L FLU TP 4.000cc 5P CT TC BLUNDAJE NIVEL III CON MATERIALES PESADOS	10	\$ 3.221.878.140,00	10	\$ 3.221.878.140,00	10	\$ 3.221.878.140,00	Respetuosamente informo a mi General la ejecución de la orden de compra 47469 para el mes de septiembre: Reunión de coordinación en las instalaciones de la empresa BLUNDEX con el proveedor de la unión temporal TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. BLUNDEX S.A y la actual supervisión para verificar los avances que se vienen realizando a la orden de compra donde obra como soporte acta No. 348-DIRAF-GUMOV- 2.25 de fecha 23 de septiembre 2020 donde se reportan los avances de la orden de compra y se dejaron compromisos. Reunión de coordinación en las instalaciones del grupo movilidad DIRAF de la actual supervisión para tratar los avances de la orden de compra 47469 donde obra como soporte el acta 352-DIRAF-GUMOV/ 2.25 de fecha 25 de septiembre del 2020. Mediante comunicación oficial No. S-2020-018892-DIPON, se solicitó modificar la orden de compra para eliminar los ítems de video vigilancia y radio teléfono.
				Adición: Inicio termino						
VALOR TOTAL				10	\$ 3.221.878.140,00	10	\$ 3.221.878.140,00	10	\$ 3.221.878.140,00	

1. El contratista cumplió con la establecido con las cláusulas contractuales?
 SI NO
 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con la establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para la cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para la cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL _____ 21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA _____ 19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS _____ 22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. _____

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. _____

24. ITEM Y/O NUMERAL _____ 25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA _____ 26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. _____



COPIA ACTA 348 -DIRAF-GUMOV-2.25 DE FECHA 23/09/2020 REVISION ASPECTOS TECNICOS Y AVANCES EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 47469.

COPIA ACTA 352-DIRAF -GUMOV-2.25 AVANCES EN LA ORDEN DE COMPRA 47469.

COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-018892-DIPON.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual se fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO

Firma: 
 Firma: 

Modelo: WILFORD MENDEZ ROJAS
 Supervisor Orden de Compra No. 47469 DIRAF
 Ordenes: IP 20176

Modelo: IVAN ENRIQUE MORA MOSCOTE
 Supervisor Orden de Compra No. 47469 DIRAF
 Ordenes: IP 20176

Modelo: TI: Jhonny Leandro Ramirez Mateus