



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600090214 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Abril 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 06 de mayo de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P - EPM
NIT:	890.904.996-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA VIVIANA VELEZ ALVAREZ.
CÉDULA DEL REPRESENTANTE:	43.515.333
OBJETO:	Contrato Interadministrativo para el suministro de combustible de Gas Natural Vehicular
VALOR INICIAL:	Doscientos millones de pesos m.l. (\$200.000.000) excluido de IVA.
ADICIÓN 01:	Por valor de noventa millones de pesos m.l. (\$90.000.000) excluido de iva, correspondiente al 40.88% del valor del contrato inicial
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	Doscientos noventa millones de pesos m.l. (\$ 290.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses, sin exceder la presente vigencia
AMPLIACIÓN 01:	Por 2 meses desde el primero (01) de enero 2022 hasta el veintiocho (28) de febrero 2022.
AMPLIACIÓN 02:	Por el termino de cuatro (4) meses, contados a partir del 01 de marzo hasta el 30 de junio de 2022, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Catorce (14) meses
FECHA DE INICIO:	01 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	30 de junio de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090214 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el objeto y alcance del contrato.


El contrato se cumplió de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El servicio se viene presentando en forma normal desde el inicio del mismo, se generaron los siguientes consumos de combustible tipo GNV, los cual se explican de manera más particular en la carpeta de la Unidad de Servicio Internos ubicada en el repositorio NAS:

[\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE](#)

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante el mes del informe:

DEPENDENCIA	GNV m3
ALCALDIA	217,31
COMUNICACIONES	204,84
CONCEJO	1773,3
CULTURA CIUDADANA	211,39

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

DAGR	497,32
DESARROLLO ECONOMICO	237,81
EDUCACION	339,21
GENERAL	167,44
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	76,06
GERENCIA DEL CENTRO	21,59
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	200,53
HACIENDA	220,38
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	317,23
INFRAESTRUCTURA FISICA	1186,62
MEDIO AMBIENTE	71,7
MOVILIDAD	2210,49
PARTICIPACION CIUDADANA	139,14
PLANEACION	559,05
PRIVADA	427,18
SALUD	166,58
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2824,2
SUMINISTROS Y SERVICIOS	103,35
Total general	12172,72


Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
 Componente: 5.1 Gobierno Transparente
 Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 85.48%.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en Secop II.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Al contratista no se le hacen retenciones de ninguna clase, por lo tanto no se anexa el reporte de retenciones según informe del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.


Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
27-05-2021	01 de mayo de 2021 - 27 de mayo de 2021	Jorge Andres Carrillo Cardoso Gerente General - E.P.M
30-06-2021	28 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021	
29-07-2021	01 de julio de 2021 al 29 de julio de 2021	
27-08-2021	30 de julio de 2021 al 27 de agosto de 2021	
27-09-2021	28 de agosto al 29 de septiembre de 2021	
28-10-2021	30 de septiembre al 28 de octubre de 2021	
25-11-2021	29 de octubre al 25 de noviembre de 2021	
27-12-2021	26 de noviembre al 27 de diciembre de 2021	
02-02-2022	28 de diciembre de 2021 al 02 de febrero de 2022	
01-03-2022	03 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022	
29-03-2022	02 de marzo de 2022 al 29 de marzo de 2022	
27-04-2022	30 de marzo de 2022 al 28 de abril de 2022	

El contrato no aplica para subcontracciones, por lo tanto, no está autorizada.

El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

A este contrato se le realizaron las siguientes modificaciones:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Modificación 01.

Ampliación N°01 al contrato por un periodo de dos (02) meses, del 01/01/2022 al 28/02/2022, para dar continuidad al servicio de gas natural vehicular del parque automotor.

Se aprueba esta modificación según Acta N° 100 del 6 al 10 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Modificación 02.

Ampliación 02: por el termino de cuatro (4) meses, contados a partir del 01 de marzo hasta el 30 de junio de 2022, ambas fechas inclusive.

Adición 01: por valor de noventa millones de pesos m.l. (\$90.000.000) excluido de IVA, correspondiente al 40.88% del valor del contrato inicial.

Se aprueba solicitud de modificación en Acta N° 08 del 08 de febrero de 2022 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien no ejerció sus funciones en este periodo.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos.

Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.

Número de Contrato: 4600090214 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Contrato interadministrativo para el suministro de combustible de gas natural vehicular

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo **Financiero y c** **Juridico** **Tecnico** Total % Calificación: 100,00
Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020100303	1000000	4000104752	50089082	4800013079

Relación de la imputación del gasto adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70700000	212020100303	1000000	4000108089	50092508	4800013639

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

GNV 4600090214				
Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4800013079	FV17191	24/06/2021	5000639831	\$18.035.174
4800013079	FV19531	23/07/2021	5000641906	\$19.853.925
4800013079	FV20845	23/08/2021	5000644914	\$21.677.898
4800013079	FV23035	21/09/2021	5000647586	\$26.303.967
4800013079	FV26777	20/10/2021	5000650299	\$24.627.557
4800013079	FV29171	19/11/2021	5000653355	\$25.835.855
4800013079	RI16327	14/12/2021	5000466018	\$25.832.868
4800013079	RI16337	14/12/2021	5000466046	\$19.027.800
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				\$181.195.044
RECURSOS DISPONIBLES				\$18.804.956

GNV 4600090214 - ADICION 01				
Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4800013639	RI19422	21/02/2022	5000662624	\$ 3.726.503
4800013639	FV41536	21/02/2022	5000662662	\$ 19.178.977
4800013639	FV47826	23/03/2022	5000665123	\$ 23.634.509
	FV50846	20/04/2022	5000667691	\$ 28.469.935
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				\$ 75.009.924
RECURSOS DISPONIBLES				\$ 14.990.076

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: (SAP ZMMPUR189)

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090214	4800013079	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de compras	\$200.000.000	\$181.195.044	\$18.804.956
4600090214	4800013639	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de compras	\$90.000.000	\$75.009.924	\$14.990.076

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$200.000.000
Valor adiciones	\$90.000.000
Valor inicial mas adiciones	\$290.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$256.204.968
Pago autorizado del mes de Abril de 2022.	\$28.469.935
Porcentaje de ejecución financiera	88.35%


El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600090214								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Contrato Interadministrativo para el suministro de combustible de Gas Natural Vehicular	\$290.000.000	Pesos	1	\$290.000.000	\$ 18.035.174,00	\$ 18.035.174,00	6,22%	6,22%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 19.853.925,00	\$ 37.889.099,00	6,85%	13,07%				
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 21.677.898,00	\$ 59.566.997,00	7,48%	20,54%				
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 26.303.967,00	\$ 85.870.964,00	9,07%	29,61%				
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 24.627.557,00	\$110.498.521,00	8,49%	38,10%				
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 25.835.855,00	\$136.334.376,00	8,91%	47,01%				
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 44.860.668,00	\$181.195.044,00	15,47%	62,48%				
					EJECUCIÓN FEBRERO 2022			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 22.905.480,00	\$204.100.524,00	7,90%	70,38%				
					EJECUCIÓN MARZO 2022			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 23.634.509,00	\$227.735.033,00	8,15%	78,53%				
					EJECUCIÓN ABRIL 2022			
	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				
	\$ 28.469.935,00	\$256.204.968,00	9,82%	88,35%				

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Para el presente contrato no se exigieron garantías.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial de marzo de 2022 por valor de \$28.469.935


Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez

Revisó:


DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable