

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS				
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
Asunto: Informe de Supervision Orden de compra No. 30694 Mes Reportado agosto 2018										
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS					PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION IMPRESORAS Y WORK STATION PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL Y UNIDADES DESCENTRALIZADAS	MICROHARD S.A.S	Vigencia 2018	ADQUISICION WORK STATION PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL	1	\$ 7.814.825,20	0	\$0,00	\$7.814.825,20	Se toma contacto con el contratista y se le indica el plazo de entrega, así como el trámite que se va a realizar para la reducción del IVA.	
		Inicio: 17/08/2018								
		Termina: 20/11/2018								
		Prorroga:								
VALOR TOTAL			\$	7.814.825,20	0	\$0,00	\$7.814.825,20			
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI: <u>X</u> NO: _____										
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descuentos en el numeral 23. del presente formato.										
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.										
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS										
20. ÍTEM Y/O NUMERAL			21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.				
N/A			N/A			N/A				
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.										

RECIBIDO

