




CONTRATO 4600097988 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Julio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Agosto de 2023

NUMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022
 ORDEN DE COMPRA 109074


CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT:	901.676.833-8
REPRESENTANTE LEGAL:	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	53.060.677
OBJETO:	Prestar el servicio integral de Aseo
VALOR INICIAL:	Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos (8.660.742.998,57 M/L) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses, contados a partir del 12 de mayo de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO:	12/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097988 de 2023 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 1 de julio y 31 de julio de 2023.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista** (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

(datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

Informes:

Certificado de Cumplimiento



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO IDENTIFICADO CON 53.060.677 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT 901.676.833-8, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los once (11) días de agosto del 2023.

Atentamente,

NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga

ECO SERVIR S.A.S., Carrera 25 # 40-68 - B. Sotomayor - Bucaramanga, Tel: (7) 6332795; 322-8858854
 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS - CRA. 85C # 25C 10, Teléfono: (1) 2631332 - 316-6979180
 ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-58 - 310-8025079;
 Correo electrónico: uscolimpieza@gmail.com



Pago de la planilla de Seguridad Social



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA MEDELLIN 4G OC 109074	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	34020171	9454627354	E	2023/08/09	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	\$132,768,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				469	\$84,715,800	\$0	\$0	\$84,715,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	39	\$7,089,000	\$0	\$0	\$7,089,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	107	\$19,526,900	\$0	\$0	\$19,526,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	138	\$24,783,400	\$0	\$0	\$24,783,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	185	\$33,316,500	\$0	\$0	\$33,316,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				469	\$6,026,000	\$0	\$0	\$6,026,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	469	\$6,026,000	\$0	\$0	\$6,026,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				469	\$20,874,300	\$0	\$0	\$20,874,300	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	468	\$20,826,800	\$0	\$0	\$20,826,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				469	\$21,152,700	\$0	\$0	\$21,152,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$92,900	\$0	\$0	\$92,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	250	\$11,327,000	\$0	\$0	\$11,327,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$3,207,500	\$0	\$0	\$3,207,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	102	\$4,507,700	\$0	\$0	\$4,507,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$508,900	\$0	\$0	\$508,900	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	31	\$1,360,100	\$0	\$0	\$1,360,100	
TOTAL				469	\$132,768,800	\$0	\$0	\$132,768,800	

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 37,85%.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda

política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle , específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

MES	ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
JULIO	58	89	0	0
TOTAL SERVICIOS: 147				

Nota: El contrato de Aseo 4600097988 presta el servicio de Aseo en 204 sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.


**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS
MES DE JULIO DE 2023**

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Secretaría de comunicaciones	2	3	0	0
Secretaría de la juventud	0	1	0	0
Despacho alcalde	6	14	0	0
Secretaría de cultura ciudadana	11	6	0	0
Secretaría de desarrollo económico	8	0	0	0
Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía	2	3	0	0
Secretaría de hacienda	1	2	0	0
Secretaria de Inclusión social	1	9	0	0
Secretaría de infraestructura física	0	1	0	0
Secretaría de innovación digital	2	0	0	0
Secretaría de la no violencia	1	1	0	0
Secretaría de las mujeres	1	0	0	0
Secretaría de medio ambiente	1	0	0	0
Secretaría de movilidad	0	7	0	0
Secretaría de participación ciudadana	3	0	0	0
Secretaría de salud	1	5	0	0
Secretaría de seguridad y convivencia	6	1	0	0
Secretaría de suministros y servicios	12	36	0	0



SEDES DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN QUE SE INTERVINIERON CON BRIGADA DE CARGUE Y DESCARGUE Y ASEO DURANTE EL MES DE JULIO

CARGUE Y DESCARGUE








BRIGADA ASEO



CAD – SEGUNDO PISO: Lavado de paredes, limpieza y brillo en pasamanos del primer al cuarto piso.



PARQUEADERO: Limpieza de parqueadero, lavado de cárcamos y retiro de aguas de las rejillas de parqueadero, limpieza de escalas orientales y escalas occidentales.




BODEGA GUAYABAL: Brigada de aseo.



VALLE DEL SOFTWARE CASTILLA: Se realiza hidrolavado de zonas externas, internas y limpieza de vidrios.




VALLE DEL SOFTWARE MANRRIQUE: Se ejecuta hidrolavado en zonas externas.



VALLE DEL SOFTWARE POPULAR




CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE: Hidrolavado en zonas internas y externas de la sede.



CAD: Limpieza de vidrios, limpieza de persianas piso 6 y 8



AUTORIO LA LIBERTAD: limpieza de sillas, aspirado de tapete.



EDIFICIO LA LIBERTAD PISO 20 (SALUD): Lavado y brillo de piso.



BIBLIOTECA DOCE DE OCTUBRE: Hidrolavado de zonas externas.



CIF LOS CAUNCES: Hidrolavado de zonas externas.



BIBLIOTECA SAN CRISTÓBAL: Se realiza lavado de zonas duras, limpieza de estanterías, limpieza de mesas y sillas, baños.



CERRO TRES CRUCES: lavado cuarto de basura, se organiza acopio de basura, se realiza barrido en zonas comunes.




CENTRO INTEGRAL LAS GRANJAS: lavado de paredes, limpieza de oficinas, aseo general en salones, lavado de sillas y mesas.



INSPECCION-COMISARIA 11ª LA AMERICA: Limpieza y desinfección de baños y pasillos, barrido de zonas comunes.



CDS FATIMA: limpieza de exteriores, limpieza y desinfección de ingreso, pasillos, cocina, oficinas, comedores.



BIBLIOTECA SAN JAVIER: Limpieza desinfección de baños, limpieza de corredores y exteriores, limpieza de oficinas.



PLANTA DE RECICLAJE BELEN Limpieza: barrido de exteriores, lavado y desinfección de baños, aseo en otras áreas comunes.



BIBLIOTECA BELÉN: barrido de exteriores, Limpieza de vidrios, aseo y desinfección de baños.



BIBLIOTECA GUAYABAL – Limpieza, desinfección de baños y pasillos.



CASA DE CULTURA LOS ALCÁZARES: Limpieza y desinfección de poceta, baños, lavado de sillas, oficinas y escalas.



PARQUE EXPLORA: se realiza aseo fuerte en diferentes zonas del parque, recuperación de piso de la zona de restaurantes, limpieza y desinfección de baños, lavado de escaleras y laboratorios.



COMISARIA 3 MANRIQUE: Se realiza lavado de espacios comunes, lavado y desinfección de baños paredes y oficinas.



CASA JUSTICIA SANTO DOMINGO: Se realiza brida de aseo con hidro lavadora en zonas exteriores y recuperación de pisos, lavado de carpa y sillas expuestas a usuarios.



CAD: Se lavan centro de acopio, ara del filtro y lobby, oficinas, baños, pasillos, zona de conductores.



SECRETARIA DE MOVILIDAD: barrido de exteriores, limpieza de oficinas y baños.



TEATRO AL AIRE LIBRE PEDREGAL: lavado y desinfección de baños, barrido y limpieza de zonas externas.



CASA DE LA CULTURA PEDREGAL: aseo en salón, limpieza de escalas y vidrios.



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) LAURELES: lavado de sillas, lavado de patio, baños.



CVS ROBLEDO – LA QUINTANA: Limpieza de baños, piso y oficinas.



BOMBEROS 12 DE OCTUBRE: lavado de ingreso, lavado de mesas y sillas.

Consolidado Ausentismo General
Julio de 2023

AUSENTISMO CONSOLIDADO											
1 AL 31 DE JULIO DE 2023											
PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					
SECRETARIA	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	TOTAL
SUMINISTROS	78	20	2	0	0	4	0	4	0	0	108
CULTURA	63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64
INCLUSION SOCIAL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
DESARROLLO ECONOMICO	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5
PARTICIPACION CIUDADANA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
MEDIO AMBIENTE	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO VIOLENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	179	20	2	0	0	8	0	4	0	0	213
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:											213
Total Ausentismo Reemplazado:											201
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:											94,37%
Total Ausentismo NO Reemplazado:											12
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :											5,63%
TOTAL DIAS A DESCONTAR :											12

Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G da cumplimiento a la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.


DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 3.370.959
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 842.739
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.685.478
Ret.impto.renta aseo y vigi 2%	\$ 3.370.959
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 336.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 4.583.602
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	\$ 2.191.123
TOTAL GENERAL	\$ 16.380.860

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, Informe de retenciones generadas al contrato desde el inicio del contrato hasta el 31/07/2023. Informe de retenciones generadas al contrato con corte al 31 de Julio.

Etiquetas de fila	Suma de Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	Suma de Estampilla Universidad de Antioquia	Suma de Ret.Renta Aseo y Vig 2%	Suma de Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	Suma de Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	Suma de Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	Suma de Estampilla Bienestar Adulto Mayor



Mayo	\$ 322.104	\$ 644.208	\$ 1.288.416	\$ 128.000	\$ 1.751.900	\$ 837.471	\$ 1.288.416
Junio	\$ 520.635	\$ 1.041.270	\$ 2.082.543	\$ 208.000	\$ 2.831.702	\$ 1.353.652	\$ 2.082.543
Total general	\$ 842.739	\$ 1.685.478	\$ 3.370.959	\$ 336.000	\$ 4.583.602	\$ 2.191.123	\$ 3.370.959



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**


Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Julio 2023	9454627354	\$ 21,152,700	\$ 84,715,800	\$ 6,026,000	\$ 20,874,300	\$ 132,768,800

Nota: *La Planilla 9454627354 del mes de Julio de 2023, pertenece al pago de la Seguridad Social de 469 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/08/2023	últimos seis (6) meses	Natalia Stephanie Carolina Badillo Navarro Representante Legal Identificada con C.C 53.060.677 de Bucaramanga

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique): No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Mediante oficio del 11 de Mayo de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.

Mediante Acta N° 50 del 13 de Junio de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Deiby Johanny Atehortúa Agudelo como supervisor principal y suplente respectivamente. Con efecto a partir del 13 de junio.


https://drive.google.com/drive/folders/1Sf_A3rporCzpQFY2FbmsjkXhiO9KJ-P9?usp=sharing

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 30 de Mayo de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambió de la designación del señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA Identificado con cedula 91.511.562 por la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO Identificada con cedula 53.060.677, con efectos a partir del día 30 de Mayo de 2023:

<https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing>

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: La calificación es del 88,76%.



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDICIA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	88,76
	20,00	16,00	17,33	35,43	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2023, por valor inicial de Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos **(8.660.742.998,57 M/L)** Incluido A.U.

Detallado así:

Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055064	4.578.627.510

Cultura Ciudadana	4700055070	2.204.488.610
Inclusión Social	4700055063	665.113.881
Medio Ambiente	4700055071	476.529.932
Participación ciudadana	4700055069	258.655.399
Desarrollo Económico	4700055062	221.704.628
Seguridad	4700055061	127.145.806
Salud	4700055068	67.619.912
No Violencia	4700055067	60.857.321
TOTAL		8.660.742.999

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:
Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000123	70700000	21202020080503	1000000	4000113437	9014501	4700055064	4.578.627.510	Suministros y Servicios
110090123	71300000	2320202008	200087	4000113538		4700055070	2.204.488.610	Cultura Ciudadana
110000123			200088					
110070123			200091					
110090123			200094					
110000123			200099					
110090123			200101					
110000123			200104					
110090123	200087							
110022623	72200000	2320202008	200223	4000113394		4700055063	665.113.881	Inclusión Social
110070123	74200000	2320202008	200077	4000113428		4700055071	476.529.932	Medio Ambiente
110090123			200293					
110070123			200305					
110090123			200315					
110090123	75100000	2320202008	200084	4000113463		4700055062	221.704.628	Desarrollo Económico
110070123	71200000	2320202008	200252	4000113426		4700055069	258.655.399	Participación Ciudadana
110090123		2320202008	200258					
110090123	73200000	2320202008	200288	4000113421		4700055061	127.145.806	Seguridad y Convivencia
110701716		2320202009	200271					
110500123	72100000	21202020080503	1000000	4000113417		4700055068	67.619.912	Salud
110090123	72500000	2320202008	200278	4000113447	4700055067	60.857.321	De la No Violencia	
							8.660.742.999	

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.



● **Relación de los pagos realizados:**

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr.Facturado	Saldo	% de ejecución
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	362.852.428,00	8.297.890.571,00	4,19%
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	6.240.221,00	8.291.650.350,00	4,26%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	181.097.580,00	8.110.552.770,00	6,35%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	3.114.458,00	8.107.438.312,00	6,39%
4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	42.224.534,00	8.065.213.778,00	6,88%
4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	726.164,00	8.064.487.614,00	6,88%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	17.301.624,00	8.047.185.990,00	7,08%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	297.548,00	8.046.888.442,00	7,09%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706783	22.020.248,00	8.024.868.194,00	7,34%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706784	378.697,00	8.024.489.497,00	7,35%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706781	2.324.567,00	8.022.164.930,00	7,37%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	9.350.005,00	8.012.814.925,00	7,48%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.023.497,00	8.011.791.428,00	7,49%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.686.061,00	8.010.105.367,00	7,51%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	19.345.960,00	7.990.759.407,00	7,74%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	692.557,00	7.990.066.850,00	7,74%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	10.348.829,00	7.979.718.021,00	7,86%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	177.976,00	7.979.540.045,00	7,87%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	4.718.626,00	7.974.821.419,00	7,92%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	81.148,00	7.974.740.271,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	81.148,00	7.974.659.123,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	4.718.626,00	7.969.940.497,00	7,98%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	5.699.915,00	7.964.240.582,00	8,04%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	4.000.000,00	7.960.240.582,00	8,09%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	8.774.486,00	7.951.466.096,00	8,19%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	8.300.000,00	7.943.166.096,00	8,29%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	144.568.186,00	7.798.597.910,00	9,95%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	7.206.454,00	7.791.391.456,00	10,04%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709512	6.500.000,00	7.784.891.456,00	10,11%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	88.893.633,00	7.695.997.823,00	11,14%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	15.772.662,00	7.680.225.161,00	11,32%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	4.085.936,00	7.676.139.225,00	11,37%
4700055070	8.660.742.999	FE 67	24/07/2023	5000709513	5.052.701,00	7.671.086.524,00	11,43%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	128.131,00	7.670.958.393,00	11,43%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	5.937.561,00	7.665.020.832,00	11,50%
4700055068	8.660.742.999	FE 74	26/07/2023	5000709525	1.512.899,00	7.663.507.933,00	11,51%
4700055064	8.660.742.999	FE66	24/07/2023	5000709509	533.934.250,00	7.129.573.683,00	17,68%
4700055064	8.660.742.999	FE66	24/07/2023	5000709509	62.413.043,00	7.067.160.640,00	18,40%
4700055063	8.660.742.999	FE68	24/07/2023	5000709518	67.054.140,00	7.000.106.500,00	19,17%
4700055063	8.660.742.999	FE68	24/07/2023	5000709518	1.153.175,00	6.998.953.325,00	19,19%



4700055062	8.660.742.999	FE69	24/07/2023	5000709523	27.318.352,00	6.971.634.973,00	19,50%
4700055062	8.660.742.999	FE69	24/07/2023	5000709523	469.812,00	6.971.165.161,00	19,51%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	11.910.201,00	6.959.254.960,00	19,65%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	8.820.084,00	6.950.434.876,00	19,75%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709521	4.879.236,00	6.945.555.640,00	19,80%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	6.791.357,00	6.938.764.283,00	19,88%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	2.286.905,00	6.936.477.378,00	19,91%
4700055069	8.660.742.999	FE70	24/07/2023	5000709522	596.549,00	6.935.880.829,00	19,92%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	6.336.277,00	6.929.544.552,00	19,99%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	11.482.298,00	6.918.062.254,00	20,12%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709519	981.572,00	6.917.080.682,00	20,13%
4700055071	8.660.742.999	FE71	24/07/2023	5000709520	39.257.182,00	6.877.823.500,00	20,59%
4700055061	8.660.742.999	FE72	24/07/2023	5000709524	16.359.450,00	6.861.464.050,00	20,78%
4700055061	8.660.742.999	FE72	24/07/2023	5000709524	281.345,00	6.861.182.705,00	20,78%
4700055067	8.660.742.999	FE73	24/07/2023	5000709528	7.693.548,00	6.853.489.157,00	20,87%
4700055067	8.660.742.999	FE73	24/07/2023	5000709528	132.311,00	6.853.356.846,00	20,87%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					1.807.386.153,00		20,87%
RECURSOS DISPONIBLES					6.853.356.846,00		79,13%

Nota: Informe de relación de pagos con fecha de corte del mes de Julio de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Julio refleja el pago facturado del mes de Junio de 2023

- Informe de ejecución financiera por proyectos



Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES	47.638.374	0	47.638.374
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSP	79.507.432	27.167.600	52.339.832
4600097988	4700055062	226	Desarrollo Econom	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRA	221.704.628	45.387.336	176.317.292
4600097988	4700055063	203	Incl.Social y Fiaa	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE	665.113.881	111.158.013	553.955.868
4600097988	4700055064	235	Suministros y Serv			4.578.627.510	965.439.942	3.613.187.568
4600097988	4700055067	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PA	60.857.321	12.625.633	48.231.688
4600097988	4700055068	217	Salud			67.619.912	12.378.365	55.241.547
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	225.849.369	47.629.769	178.219.600
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LA	32.806.030	10.053.508	22.752.522
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BI	1.093.864.365	12.814.373	1.081.049.992
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS A	258.855.853	161.642.672	97.213.181
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE	338.503.807	13.706.454	324.797.353
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SE	453.528.621	294.902.512	158.626.109
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTOR	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VIS	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CUL	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200077	CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE VIDA	22.540.176	21.124.714	1.415.462
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA I	362.790.437	49.630.684	313.159.753
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GE	23.534.831	21.724.578	1.810.253
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AM	44.864.658	0	44.864.658
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN	22.799.830	0	22.799.830
Totales						\$ 8.660.742.999,00	\$ 1.807.386.153,00	\$ 6.853.356.846,00

Nota: Informe de ejecución financiera por proyecto con fecha de corte del mes de Julio de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Julio refleja el pago facturado del mes de Junio de 2023.

● Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 8.660.742.999
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	8.660.742.999
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de Julio del 2023	\$ 690.802.502
Pago autorizado del mes de Junio de 2023 (mes vencido, se realizó el pago en el mes de Julio)	\$ 1.116.583.651
Saldo de recursos al 31 de Julio de 2023	\$ 6.853.356.846
Porcentaje de ejecución financiera	20,87%
Porcentaje de ejecución física	37,85%

Nota: El servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de Julio de 2023 se realizó el pago del mes de Junio de 2023. El contrato 4600097988 inició el 12/05/2023 y se extiende hasta el 11/12/2023.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de



seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.

• **Reporte de pagos (E) del contrato.**

Contrato	Número Pedido	Valor contrato	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vlr.Recibido	Tipo Hist orial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000709509	5000514807	FE66	533.934.250	E	19/07/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000709509	5000514807	FE66	62.413.043	E	19/07/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	5.699.915	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	4.000.000	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	8.774.486	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	8.300.000	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	144.568.186	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200088
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	7.206.454	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200091
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709512	5000514810	FE67	6.500.000	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200091
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709513	5000514811	FE67	88.893.633	E	19/07/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709513	5000514811	FE67	15.772.662	E	19/07/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709513	5000514811	FE67	4.085.936	E	19/07/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000709513	5000514811	FE67	5.052.701	E	19/07/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709514	5000514812	FE68	67.054.139	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709515	5000514813	FE68	67.054.139	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709517	5000514815	FE68	67.054.139	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709516	5000514814	FE68	67.054.139	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709518	5000514816	FE68	67.054.140	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709514	5000514812	FE68	1.153.175	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709515	5000514813	FE68	1.153.175	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709516	5000514814	FE68	1.153.177	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709517	5000514815	FE68	1.153.177	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000709518	5000514816	FE68	1.153.175	E	19/07/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000709523	5000514821	FE69	27.318.352	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000709523	5000514821	FE69	469.812	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709521	5000514819	FE70	11.910.201	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709521	5000514819	FE70	8.820.084	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709521	5000514819	FE70	4.879.236	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709522	5000514820	FE70	6.791.357	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200258
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709522	5000514820	FE70	2.286.905	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200258
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000709522	5000514820	FE70	596.549	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200258
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000709519	5000514817	FE71	6.336.277	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200077
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000709519	5000514817	FE71	11.482.298	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200077
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000709519	5000514817	FE71	981.572	E	19/07/2023	110070123	2320202008	200077
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000709520	5000514818	FE71	39.257.182	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200293



4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000709524	5000514822	FE72	16.359.450	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000709524	5000514822	FE72	281.345	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000709528	5000514826	FE73	7.693.548	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000709528	5000514826	FE73	132.311	E	19/07/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000709525	5000514823	FE74	128.131	E	19/07/2023	110500123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000709525	5000514823	FE74	5.937.561	E	19/07/2023	110500123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000709525	5000514823	FE74	1.512.899	E	19/07/2023	110500123	21202020080503	1000000
						Total					1.116.583.651

Nota: Pago facturado del mes de Junio del 2023

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600097988								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Prestar el servicio integral de Aseo	\$8.660.742.999	Pesos	1	\$8.660.742.999	\$ 690.802.502,00	\$ 690.802.502,00	7,98%	7,98%
					EJECUCIÓN JULIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$1.116.583.651,00	\$1.807.386.153,00	12,89%	20,87%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:** el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique:** el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:** Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: "Utilización del Acuerdo Marco de Precios. ...Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las

órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-2022.

- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Inicial



Medellín, 11 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA
4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiéndose que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
 Secretaria: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023



Medellín, 11 de Mayo de 2023

**CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA
4600097988**

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMLV)	19644

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiéndose que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.


Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901	Cumplimiento	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 1.732.148.599,71
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	12/12/2026	11/05/2023	\$ 1.299.111.449,79
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 866.074.299,86
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	12/12/2023	11/05/2023	\$ 580.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$1.116.583.651.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable



Revisó: Santiago Ruiz López- Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.

