



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

**CONTRATO No. 4600088960 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°63914
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Marzo - Abril 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de mayo de 2022**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT:	900.459.737-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Camilo Gómez Jimenez
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	71.753.074
OBJETO:	Suministro de Combustible.
VALOR INICIAL:	Dos mil seiscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$2.605.610.000)
DISMINUCIÓN:	Cuatrocientos millones de pesos m.l (\$400.000.000)
ADICION 01:	Mil millones de pesos m.l (\$1.000.000.000)
VALOR DESPUES DE DISMINUCIÓN Y ADICIÓN:	Tres mil doscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$3.205.610.000)
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses sin superar vigencia 2021
AMPLIACIÓN 01:	Dos (2) meses. A partir del 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive.
AMPLIACIÓN 02:	Tres (3) meses. A partir del 01 de marzo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	Dieciséis (16) meses
FECHA DE INICIO:	07 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	31 de mayo de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600088960 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 63914 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso. Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.


Se presentó cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica de CCE.

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica MOL del proveedor.


\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante los meses del informe:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Marzo

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE			
DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	827,1900024		372,8479991
COMUNICACIONES	29,34800053		
CONCEJO	2117,246001	123,7820005	1055,484999
DAGR	654,6519976	1502,647997	
EDUCACION	73,77099991		
GENERAL	83,99800038		
HACIENDA	121,3260005		
JUVENTUD			92,10300064
MOVILIDAD	2761,822998	2600,465005	
MUJER		42,02700043	88,11900043
PLANEACION	84,41499996		
PRIVADA	155,4350014		
SALUD	43,42399931		
MAESTRO_BOLIVARIANA		1000	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	115,129999		
MAESTRO_PUNTO CERO	66		
MEDIO AMBIENTE	40,30800009	779,7110004	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2454,694998	291,5900015	
INFRAESTRUCTURA FISICA	259,8510005	2889,821007	
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	96,58099985	8,696000099	
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	93,07599831	23,83600044	
CULTURA CIUDADANA	105,7580004		
PARTICIPACION CIUDADANA	212,1450014		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE			85,03399992
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	34,3220005		
EVALUACION Y CONTROL	110,987999		
DESARROLLO ECONOMICO	129,3829994	79,09599972	
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL			
GERENCIA DEL CENTRO	8,637000084		
GERENCIA DE ETNIAS	3,207000017		
Total general	10682,709	9341,672012	1693,588999


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Abril

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	62,44699955		476,3529983
COMUNICACIONES			
CONCEJO	1856,066999	101,3500004	748,697001
DAGR	448,51	1468,054999	
EDUCACION	41,54100037		
GENERAL	47,949		
HACIENDA	69,66100097		
JUVENTUD			64,87800121
MOVILIDAD	2803,642999	2345,129005	
MUJER		15	81,23399925
PLANEACION	57,85100031		
PRIVADA	139,3970022		
SALUD	20,95700026		
MAESTRO_BOLIVARIANA		1720	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,6070006	42,94199944	
MAESTRO_PUNTO CERO	111,3830002		
MEDIO AMBIENTE	78,06000042	813,4890013	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2193,316993	187,1259995	
INFRAESTRUCTURA FISICA	335,6680007	3579,183011	
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	60,54799974	16,98999977	
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	84,90499926	15,44799995	
CULTURA CIUDADANA	89,61900043		
PARTICIPACION CIUDADANA	51,62299967		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	245,7910032		
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	21,35000038		
EVALUACION Y CONTROL	13,37800026		
DESARROLLO ECONOMICO	153,6189995	56,11700058	
Total general	9162,890999	10360,82902	1371,162

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma MOL del contratista, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
Componente: 5.1 Gobierno Transparente
Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 80.79%. Teniendo en cuenta la segunda ampliación autorizada en este mes.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en SecopII.

El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.


Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$41.618.117
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$10.404.531
Estampilla Universidad de Antioquia	\$20.809.061
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$27.051.776
Total general	\$99.883.485

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
4-03-2021	01 de febrero de 2021 - 28 de febrero de 2021	
9-04-2021	01 de marzo de 2021 - 31 de marzo de 2021	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

7-05-2021	01 de abril de 2021 - 30 de abril de 2021	JUAN PABLO GARCÍA CALLE En representación de DAF SAS Revisor Fiscal T.P No.254013-T
4-06-2021	01 de mayo de 2021 - 31 de mayo de 2021	
08-07-2021	01 de junio de 2021 - 30 de junio de 2021	
04-08-2021	01 de julio de 2021 - 31 de julio de 2021	
06-09-2021	01 de agosto de 2021 - 31 de agosto de 2021	
07-10-2021	01 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2021	
08-10-2021	01 de octubre de 2021 - 31 de octubre de 2021	
07-12-2021	01 de noviembre de 2021 - 30 de noviembre de 2021	
11-01-2022	01 de diciembre de 2021 - 31 de diciembre de 2021	
09-02-2022	01 de enero de 2022 – 31 de enero de 2022	
09-03-2022	01 de febrero de 2022 – 28 de febrero de 2022	
11-04-2022	01 de marzo de 2022 – 31 de marzo de 2022	
10-05-2022	01 de abril de 2022 – 30 de abril de 2022	

El contrato no aplica para subcontraciones, por lo tanto, no está autorizada.

El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

El contrato ha presentado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 01:

Disminución presupuestal N° 01 al RP 4500013701 de la secretaría de suministros y servicios en cuatrocientos millones de pesos (\$400.000.000) equivalente al 38,02% del valor total.

Esta modificación obedece a que el uso del parque automotor ha disminuido, lo que ha ocasionado la no ejecución del presupuesto proyectado, lo anterior teniendo en cuenta la situación de la Pandemia a causa del Covid 19. Esta solicitud se realiza cumpliendo los procedimientos estipulados en el Acuerdo Marco de Precios para las modificaciones

MODIFICACIÓN 02:

Ampliación 01 por 2 meses, desde 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022. Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: ACTA 099 del 29 de noviembre de 2021 al 03 de diciembre de 2021 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. Con esta ampliación se garantiza la prestación del servicio de combustible durante los primeros meses del año, mientras se realiza el proceso contractual para la vigencia 2021.

MODIFICACIÓN 03:

Ampliación 02 por tres (3) meses, desde 01 de marzo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022. **Adición 01** por mil millones (\$1.000.000.000). Esto autorizado en

Página 6 de 11

Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios en el acta en acta 04 del 24 al 28 de enero de 2022. Con esta ampliación se garantiza la prestación del servicio de combustible durante los primeros meses del año, mientras se realiza el proceso contractual para la vigencia 2021.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien no ejerció sus funciones en este periodo.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos.

Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.

Número de Contrato: 4600088960 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0
Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5


Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación: 100,00

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

20,00 20,00 20,00 40,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020100303	1000000	4000103936	0009014041	4500013701

Imputación de gastos para la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70700000	212020100303	1000000	4000108087	9014418	4500013986

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600088960							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA91007	4/03/2021	5000630644	\$ 53.201.109	\$ 2.552.408.891	2,00%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA92340	17/03/2021	5000631211	\$ 81.751.654	\$ 2.470.657.237	5,20%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA93148	5/04/2021	5000632151	\$ 93.622.174	\$ 2.377.035.063	8,77%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA94690	3/05/2021	5000635055	\$ 101.251.539	\$ 2.275.783.524	12,66%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA95309	3/05/2021	5000635070	\$ 63.472.658	\$ 2.212.310.866	15,09%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA96818	18/05/2021	5000636291	\$ 75.159.289	\$ 2.137.151.577	17,98%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA97391	1/06/2021	5000637894	\$ 86.054.708	\$ 2.051.096.869	21,28%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA98890	15/06/2021	5000638598	\$ 83.274.637	\$ 1.967.822.232	24,48%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA99688	23/06/2021	5000639706	\$ 87.227.300	\$ 1.880.594.932	27,83%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA101181	15/07/2021	5000641810	\$ 89.622.003	\$ 1.790.972.929	31,26%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA101854	23/07/2021	5000642615	\$ 88.833.385	\$ 1.702.139.544	34,67%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA103290	19/08/2021	5000644091	\$ 90.266.740	\$ 1.611.872.804	38,14%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA103972	26/08/2021	5000644928	\$ 93.898.682	\$ 1.517.974.122	41,74%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA105387	10/09/2021	5000646450	\$ 94.230.576	\$ 1.423.743.546	45,36%
4500013701	\$ 2.605.610.000	GEA106234	21/09/2021	5000647599	\$ 89.804.861	\$ 1.333.938.685	48,81%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA108066	19/10/2021	5000650032	\$ 95.060.110	\$ 838.878.575	61,97%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA108245	21/10/2021	5000650232	\$ 97.006.749	\$ 741.871.826	66,36%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA109949	20/11/2021	5000653632	\$ 91.846.191	\$ 650.025.635	70,53%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA111440	13/12/2021	5000656779	\$ 197.751.268	\$ 452.274.367	79,49%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA112592	14/12/2021	5000660404	\$ 76.341.576	\$ 375.932.791	82,96%
4500013701	\$ 2.205.610.000	GEA120227	21/04/2022	5000667696	\$ 108.183.142	\$ 267.749.649	87,86%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 1.937.860.351		87,86%
RECURSOS DISPONIBLES						\$ 267.749.649	12,14%

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600088960							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013986	\$ 1.000.000.000	GEA114717	18/02/2022	5000661817	\$ 117.216.565	\$ 882.783.435	11,72%
4500013986	\$ 1.000.000.000	GEA116866	22/02/2022	5000662470	\$ 155.372.337	\$ 727.411.098	27,26%
4500013986	\$ 1.000.000.000	GEA119118	15/03/2022	5000664278	\$ 199.421.718	\$ 527.989.380	47,20%
4500013986	\$ 1.000.000.000	GEA119695	24/03/2022	5000664928	\$ 103.413.150	\$ 424.576.230	57,54%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 575.423.770		57,54%
RECURSOS DISPONIBLES						\$ 424.576.230	42,46%


Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600088960	4,5E+09	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	\$ 2.205.610.000	\$1 .937.860.351	\$ 267.749.649
4600088960	4,5E+09	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	\$ 1.000.000.000	\$ 575.423.770	\$ 424.576.230

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$3.205.610.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$2.513.284.121
Pago autorizado del mes de marzo y abril de 2022	\$411.018.010
Porcentaje de ejecución financiera	78.4%

El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		


Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600088960								
PAC CONTRATO					Febrero 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Suministro de Combustible.	\$ 3.205.610.000	Pesos	1	\$ 3.205.610.000	\$ 53.201.109,00	\$ 53.201.109,00	1,66%	1,66%
					Marzo 2021			
					\$ 81.751.654,00	\$ 134.952.763,00	2,55%	4,21%
					Abril 2021			
					\$ 93.622.174,00	\$ 228.574.937,00	2,92%	7,13%
					Mayo 2021			
					\$239.883.486,00	\$ 468.458.423,00	7,48%	14,61%
					Junio 2021			
					\$256.556.645,00	\$ 725.015.068,00	8,00%	22,62%
					Julio 2021			
					\$178.455.388,00	\$ 903.470.456,00	5,57%	28,18%
					Agosto 2021			
					\$184.165.422,00	\$1.087.635.878,00	5,75%	33,93%
					Septiembre 2021			
					\$184.035.437,00	\$1.271.671.315,00	5,74%	39,67%
					Octubre 2021			
					\$192.066.859,00	\$1.463.738.174,00	5,99%	45,66%
					Noviembre 2021			
					\$ 91.846.191,00	\$1.555.584.365,00	2,87%	48,53%
					Diciembre 2021			
					\$274.092.844,00	\$1.829.677.209,00	8,55%	57,08%
					Febrero 2022			
					\$272.588.902,00	\$2.102.266.111,00	8,50%	65,58%
					Marzo - Abril 2022			
					\$411.018.010,00	\$2.513.284.121,00	12,82%	78,40%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario", esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Para los meses de marzo y abril se autoriza el pago por valor de \$411.018.010

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Revisó:


DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable