

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600094311 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°91011
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 de Diciembre de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT:	900.459.737-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Camilo Gómez Jimenez
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	71.753.074
OBJETO:	Suministro de Combustible.
VALOR INICIAL:	Mil setecientos cincuenta millones de pesos m.l (\$1.750.000.000)
ADICIÓN:	No Aplica
VALOR DESPUES DE ADICIÓN:	No Aplica
DURACIÓN INICIAL:	Siete (07) meses sin superar vigencia 2022
AMPLIACIÓN:	Ampliación N° 01 por 2 meses Contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023 ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES:	No Aplica
DURACIÓN DEPUES DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) meses
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	28 de febrero de 2023

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094311 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 91011 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso. Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.

Se presentó cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica de CCE.

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica MOL del proveedor.

\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante el mes del informe:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL
ALCALDIA	1061,7850	
Chip Maestro	144,7900	30,0000
COMUNICACIONES	27,6300	
CONCEJO	3025,8570	
CULTURA CIUDADANA	111,5540	
DAGR	640,1420	1564,8050
DESARROLLO ECONOMICO	93,0740	41,3490
EDUCACION	45,8080	
EVALUACION Y CONTROL	77,4760	
GENERAL	45,7140	
GERENCIA BUEN COMIENZO	63,6820	
GERENCIA DE CORREGIMIENTOS	29,5880	
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	13,3040	
GERENCIA DE ETNIAS	45,0000	
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	135,7080	
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	65,8800	
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	115,5490	
HACIENDA	112,0820	
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	68,7200	12,7010
INFRAESTRUCTURA FISICA	303,1710	4458,0470
INNOVACION DIGITAL	7,9930	
JUVENTUD	96,2880	
MEDIO AMBIENTE	46,4980	767,5040
MOVILIDAD	2429,1580	2179,3230
MUJER	88,4570	28,7450
NO VIOLENCIA	14,0890	
PARTICIPACION CIUDADANA	158,6230	
PLANEACION	51,3770	
PRIVADA	199,1580	
SALUD	60,3780	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2148,6070	386,7310
SUMINISTROS Y SERVICIOS	125,1730	
TOTAL GENERAL	11652,3130	9469,2050

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma MOL del contratista, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
Componente: 5.1 Gobierno Transparente
Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 67.03%. Se debe tener presente que el contrato es de tracto sucesivo, por lo tanto la ejecución física está ligada a la duración del contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en Secopl.

El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 16.838.759
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 4.209.690
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 8.419.379
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 10.945.192
Total general	\$ 40.413.020

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08-07-2022	01 de junio de 2022 - 30 de junio de 2022	JUAN PABLO GARCÍA CALLE En representación de DAF SAS Revisor Fiscal T.P No.254013-T
09-08-2022	01 de julio de 2022 - 31 de julio de 2022	
07-09-2022	01 de agosto de 2022 - 31 de agosto de 2022	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

11-10-2022	01 de septiembre de 2022 - 30 de septiembre de 2022	
09-11-2022	01 de octubre de 2022 - 31 de octubre de 2022	
09-12-2022	01 de noviembre de 2022 – 30 de noviembre de 2022	Yulitza Blanco Dorado Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 301461-T

El contrato no aplica para subcontracciones, por lo tanto, no está autorizada.

El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones, así:

MODIFICACIÓN 01:

Ampliación 01 por 2 meses, desde 01 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023. Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: Acta 099 del 21 al 25 de noviembre del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. Con esta ampliación se garantiza la prestación del servicio de combustible durante los primeros meses del año, mientras se realiza el proceso contractual para la vigencia 2023.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien no ejerció sus funciones en este periodo.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos.

Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.

Número de Contrato: 4600094311 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación
Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70700000	212020100303	1000000	4000109244	9014551	4700054437

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600094311							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA128043	21/07/2022	5000676487	\$ 233.127.781	\$ 1.516.872.219	13,32%

Cód. FO-ADQU-120	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA129684	17/08/2022	5000678552	\$ 215.209.433	\$ 1.301.662.786	25,62%
4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA130214	22/08/2022	5000678984	\$ 97.467.872	\$ 1.204.194.914	31,19%
4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA131792	14/09/2022	5000681919	\$ 101.935.442	\$ 1.102.259.472	37,01%
4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA133866	12/10/2022	5000685014	\$ 197.419.913	\$ 904.839.559	48,29%
4700054437	\$ 1.750.000.000	GEA135914	10/11/2022	5000687680	\$ 205.661.168	\$ 699.178.391	60,05%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 1.050.821.609		
RECURSOS DISPONIBLES						\$ 699.178.391	39,95%

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094311	4700054437	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	\$1.750.000.000	\$1.050.821.609	\$699.178.391

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$1.750.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.050.821.609
Pago autorizado Octubre de 2022	\$205.661.168
Porcentaje de ejecución financiera	60.05%

El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094311									
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JULIO 2022				
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
Suministro de Combustible	\$1.750.000.000	Pesos	1	\$1.750.000.000	\$233.127.781,00	\$ 233.127.781,00	13,32%	13,32%	
EJECUCIÓN AGOSTO 2022									
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$312.677.305,00	\$ 545.805.086,00	17,87%	31,19%	
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022									
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$101.935.442,00	\$ 647.740.528,00	5,82%	37,01%	
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022									
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$197.419.913,00	\$ 845.160.441,00	11,28%	48,29%	
EJECUCIÓN OCTUBRE 2022									
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$205.661.168,00	\$1.050.821.609,00	11,75%	60,05%	

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario", esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Para el mes de noviembre de 2022, se reportaron y autorizaron pagos por valor de \$205.661.168


Atentamente,

MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Revisó:



DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico



ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable