

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:			MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 10-02-2018 8:24:27 AM		
CONTRATO	X	CONVENIO	ORDEN DE ACEPTACIÓN	No. 2018-IE-046480 FOLIO ANEX:0 Espacio para registro CORDIS	
Número:	945	de	2018	Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN Asunto: Radicación informe supervisión 2 contrato 945 de 2018	
Objeto: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO (ORDEN DE COMPRA NO. 28382 COLOMBIA COMPRA)					
Contratista:	Provider Cia. S.A. S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	16	de	Mayo	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	mes	de	año
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	16	de	Mayo	de	2018
Duración total:	60 días				
Fecha de terminación:	15	de	Julio	de	2018

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	Prorroga hasta el 30 de septiembre de 2018		77 días		
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:			30	de	Septiembre de 2018

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	
2		
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	

CRISTINA
02 OCT 2018
08:53 AM
01 OCT 2018

201810046480

2					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de año
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1	Supervisión	Se designó como supervisor temporal al profesional especializado de la subdirección de acceso AUGUSTO VARÓN RUIZ a partir del 23 de julio de 2018 hasta el 13 de agosto inclusive por el periodo de vacaciones del supervisor NELSON IZQUIERDO CHAVES.			
2					

BALANCE FINANCIERO

 El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					\$ -	
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 970.919.324				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Adiciones (10)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 970.919.324				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 970.919.324				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X	NO
-------------	-----------

Marque con una X

Se anexa certificación

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		0%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones del Proveedor Clausula 11 AMP	Estado de avance de la obligación
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: %
		Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:
2	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: %
		Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:
3	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: %
		Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:
4	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100 %
		Descripción del avance: El contratista entregó su cotización en debida forma
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:
5	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: %
		Descripción del avance: Se recibieron las cotizaciones correspondientes de acuerdo con el plazo determinado por el acuerdo marco de precios.
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:
6	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor se encuentra en el proceso de producción y entrega de los bienes adquiridos mediante la orden de compra y ha cumplido las condiciones de calidad establecidas para la dotación escolar.
		Entrega producto Si <u>X</u> No ___
		Ubicación: Verificado en visita de comisión F. Martínez (informe)

7	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados e inscritos en el Registro Único Ambiental	% de Avance: %
		Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
8	Mantener vigente el convenio con la empresa forestal proveedora de madera o mantener actualizado el libro de operaciones según sea el caso.	% de Avance: %
		Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
9	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar previstos en el Manual de Dotaciones.	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: El proveedor ha cumplido el proceso de fabricación de los bienes adquiridos en cumplimiento de los requisitos de dotación escolar previstos en el manual de dotaciones.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Verificado en visita de comisión F. Martínez (informe)
10	Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de los Establecimientos Educativos establecidos en la Orden de Compra.	% de Avance: %
		Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor inició la distribución de los bienes sin embargo encontró condiciones de seguridad desfavorables que han causado demoras en la entrega.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Remisiones parciales vistas en planta en visita de comisión F. Martínez
11	Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si la Orden de Compra tiene entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar para cada uno de los Establecimientos Educativos.	% de Avance: %
		Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor inicio la distribución de los bienes sin embargo encontró condiciones de seguridad desfavorables que han causado demoras en la entrega.
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: Remisiones parciales vistas en planta en visita de comisión F. Martínez
12	Empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones.	% de Avance: %
		Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor ha empacado los bienes de acuerdo a lo establecido en el manual de dotaciones escolares.
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: Revisión en planta. Visita de comisión F. Martínez.
13	Instalar los Productos y/o Ambientes en los	% de Avance: %

	Establecimientos Educativos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de los mismos.	Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor inicio la distribución de los bienes sin embargo encontró condiciones de seguridad desfavorables que han causado demoras en la entrega. Entrega producto Si___ No___ Ubicación: Remisiones parciales vistas en planta en visita de comisión F. Martínez
14	Responder por la garantía de los Productos por el término de 3 años.	% de Avance: 0% Descripción del avance: No aplica al corte del presente informe toda vez que este rige a partir de la entrega de mobiliario escolar. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
15	Entregar el manual de uso, mantenimiento y limpieza, impreso y digital de la Dotación Escolar entregada.	% de Avance: 0% Descripción del avance: No ha presentado evidencias de entregas completas hasta la fecha Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
16	Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes en la mitad del tiempo previsto en las Tabla 1, 2 y 3.	% de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe esta obligación contractual no es aplicable. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
17	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Se anexa certificación de julio y agosto 2018 Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: anexo
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El contratista respondió al Ministerio de Educación Nacional el radicado CORDIS 2018-EE-135657 del 30/08/2018 sobre el estado de la ejecución de la orden de compra. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: oficio 2108 ER216430 en carpeta del contrato puesto de trabajo subdirección de acceso.
19	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
20	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de	% de Avance: 0% Descripción del avance: Todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo

	condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Marco de Precios se mantienen y no generan costos adicionales. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
21	Abstenerse de Cotizar precios por encima de los publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los publicados se entenderán cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
22	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: % Descripción del avance: No se ha presentado inconveniente sobre el particular. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
23	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: % Descripción del avance: No se ha presentado inconveniente sobre el particular. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
24	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: % Descripción del avance: No se ha presentado inconveniente sobre el particular. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
25	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: % Descripción del avance: A la fecha de corte la información registrada en el SIIF se encuentra actualizada. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
26	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: % Descripción del avance: El proveedor entregó la certificación bancaria correspondiente para el tramite de pagos al Ministerio de Educación Nacional vía correo electrónico remitido el 16 de mayo de 2018. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Subdirección de contratación MEN
27	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
28	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando	% de Avance: %

	una Entidad Estatal del nivel nacional, pretenda adquirir Ambientes o Productos de Dotación Escolar por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
29	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
30	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
31	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
32	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
33	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: % Descripción del avance: El seguimiento a esta obligación le corresponde a Colombia Compra Eficiente. Orden de compra 28382 Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
34	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: % Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe el proveedor no ha facturado sobre esta orden de compra por cuanto aún no es posible la aplicación de esta obligación contractual. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación:
35	El Proveedor puede abstenerse de cotizar si la	% de Avance: 0%

	Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor. En caso de que el Proveedor no cotice por el motivo antes mencionado, debe notificar a Colombia Compra Eficiente ya a la Entidad Compradora de inmediato.	Descripción del avance: El MEN no se encuentra en mora con el proveedor. Entrega producto Si__ No__ Ubicación:
Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
-	N/A	% de Avance: N/A Descripción del avance: Entrega producto Si__ No__ Ubicación:

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	12.1 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	Descripción del cumplimiento: Se emitió registro presupuestal el 15 de mayo de 2018 de acuerdo con la normativa vigente.
2	12.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: A la fecha de corte del presente informe no es aplicable esta obligación contractual.
3	12.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: Se ha operado el acuerdo cumpliendo con el manual de la tienda virtual del estado colombiano.
4	12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: Se cumplió el proceso de compra de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios.
5	12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: El ministerio de educación expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1918 de 2018 que soporta el proceso de compra.
6	12.6 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	Descripción del cumplimiento: Se indicaron los gravámenes adicionales en el simulador para estructurar la compra.
7	12.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra	Descripción del cumplimiento: El proveedor no solicitó o ha solicitado el registro presupuestal de la orden de compra.

8	12.8 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF	Descripción del cumplimiento: El proveedor se encuentra registrado en el SIIF.
9	12.9 Designar un supervisor o interventor para las Ordenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: Se designo al profesional especializado de la subdirección de acceso Nelson Andres Izquierdo Chaves como supervisor; a partir del 23 de julio de 2018 hasta el 13 de agosto inclusive por el periodo de vacaciones del supervisor se designó como supervisor temporal al profesional especializado de la subdirección de acceso Augusto Varón Ruiz.
10	12.10 Indicar las direcciones, las fechas y horarios de los Establecimientos Educativos en los que el Proveedor debe hacer la Distribución.	Descripción del cumplimiento: Las direcciones se suministraron con la orden de compra, las fechas de entrega serán concertadas por el proveedor con las instituciones educativas en la ejecución de la orden de compra.
11	12.11 Establecer las cantidades exactas de los Productos y Ambientes que debe Distribuir el Proveedor por cada Establecimiento Educativo.	Descripción del cumplimiento: En el anexo distribución el Ministerio de Educación designó la dotación para cada una de las 24 sedes ubicadas en el departamento del Chocó.
12	12.12 Asegurar que cada Establecimiento Educativo cuenta con la instalación de gas. Si no está realizada la instalación de gas, la Entidad Compradora debe recibir las estufas y encargarse de la instalación a cuenta propia	Descripción del cumplimiento: Esta obligación no aplica para esta orden de compra.
13	12.13 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Clausula 10	Descripción del cumplimiento: A la fecha de corte del presente informe no es aplicable esta obligación contractual.
14	12.14 Aplicar los descuentos sobre la factura cuando correspondan de acuerdo a lo establecido en la Tabla 4	Descripción del cumplimiento: A la fecha de corte del presente informe no es aplicable esta obligación contractual.
15	12.15 Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Ordenes de Compra si está en mora en el pago	Descripción del cumplimiento: El MEN no está en mora
16	12.16 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se ha presentado inconveniente sobre el particular.
17	12.17 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A la fecha se han cumplido los plazos previstos del acuerdo marco.
18	12.18 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	Descripción del cumplimiento: Se han verificado la calidad de muestras y lotes en visitas de comisión de F. Martínez a la planta de producción

19	12.19 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: Se anexa certificado de julio y agosto 2018
20	12.20 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: no se ha presentado hasta el momento
21	12.21 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de compra.	Descripción del cumplimiento: A la fecha se han cumplido todas las obligaciones contractuales de acuerdo con el avance de la orden de compra.
22	12.22 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: A la fecha se han cumplido los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano.
23	12.23 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago	Descripción del cumplimiento: A la fecha de corte del presente informe no es aplicable esta obligación contractual.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
	Las entregas no se han completado por dificultades logísticas generadas por el orden público de la región.	<p>El Ministerio ha realizado el seguimiento correspondiente a la orden de compra mediante visitas a la planta de producción del proveedor donde se observó que el mobiliario se encuentra disponible para entrega, sin embargo, una vez iniciado el proceso de entregas el proveedor ha informado que se han afectado las condiciones de seguridad en el departamento del Chocó por lo cual no ha podido avanzar en este proceso.</p> <p>El contratista ha enviado oficios al Ministerio expresando esta situación el 24 y 31 de agosto y el 6 de septiembre y ha presentado soportes con información de la Conferencia Episcopal y las</p>	Se evidencian razones de fuerza mayor que hacen riesgosa o impiden la entrega en sede de los elementos contratados. Teniendo en cuenta que el proveedor solicita disponer de un tiempo mayor que le permita realizar los contactos y actividades que le aseguren hacer su entrega efectiva sin correr riesgos en la seguridad de sus colaboradores, mercancía o medios de transporte, la supervisión considera conveniente prorrogar el contrato hasta el 30 de noviembre de 2018.

	noticias de los medios sobre la situación de orden público soportando su planteamiento.	
--	---	--

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)


Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

RECOMENDACIONES

1	Prorrogar la orden de compra No 28382 CCE-0945 de 2018 MEN hasta el día 30 de noviembre de 2018.
---	--

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 13/07/2018 y el 11/09/2018. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (11) días del mes de septiembre de 2018.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	✓


INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: Nelson Andres Izquierdo Chaves
**Cargo: Profesional Especializado
Subdirección de Acceso**
Fecha: 11/09/2018

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

Fecha, JULIO 16 2018

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION

El suscrito **LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO**, identificado con cédula de ciudadanía No 16.691.723 y tarjeta profesional 54437 -T, en mi calidad de Revisor Fiscal ó (Representante legal) del oferente **PROVIDER CIA SAS**, identificado con NIT **805.006.536-3** En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento: Que PROVIDER CIA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente contratación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.




Nombre... LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO
No cédula 16.691.723
Revisor Fiscal
T.P. No 54437-T

Fecha, AGOSTO 15 2018

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION

El suscrito **LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO**, identificado con cédula de ciudadanía No 16.691.723 y tarjeta profesional 54437 -T, en mi calidad de Revisor Fiscal ó (Representante legal) del oferente **PROVIDER CIA SAS**, identificado con NIT **805.006.536-3** En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento: Que **PROVIDER CIA SAS** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente contratación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.




Nombre LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO
No cédula 16.691.723
Revisor Fiscal
T.P. No 54437-T

Fecha, SEPTIEMBRE 11 2018

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION

El suscrito **LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO**, identificado con cédula de ciudadanía No 16.691.723 y tarjeta profesional 54437 -T, en mi calidad de Revisor Fiscal ó (Representante legal) del oferente **PROVIDER CIA SAS**, identificado con NIT **805.006.536-3** En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento: Que **PROVIDER CIA SAS** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente contratación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.



Nombre	LUIS HERNANDO BERNAL RENGIFO
No cédula	16.691.723
Revisor Fiscal	
T.P. No	54437-T