


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096857 DE 2023
OC No. 104322
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre-Octubre 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17 de Noviembre de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	DISTRACOM S.A
NIT:	811.009.788 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	70.062.176
OBJETO:	Suministro de combustible
VALOR INICIAL:	Dos mil setecientos millones de pesos ml (\$2.700.000.000)
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Dos mil setecientos millones de pesos ml (\$2.700.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Trescientos trece (313) días. Sin superar la presente vigencia
AMPLIACIÓN:	No Aplica
SUSPENSIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Trescientos trece (313) días. Sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	22 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096857 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:



1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 104322 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso. Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.

Se presentó cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica de CCE.

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica Flett Control del proveedor.

\\nas1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\71773095\Contratos\2023\Combustible Liquido\Consumos

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante el mes del informe:

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	PREMIUM
ALCALDIA	1737,91		
COMUNICACIONES	72,98		
CONCEJO	5978,92		
CULTURA CIUDADANA	187,13		
DAGR D	931,52	3001,08	775,99
DESARROLLO ECONOMICO	164,59	83,77	
EDUCACION	145,70		
EVALUACION Y CONTROL	212,61		
GENERAL	93,89		
GERENCIA BUEN COMIENZO	93,21		




GERENCIA DE CORREGIMIENTOS		62,49	
GERENCIA DE ETNIAS	137,34		
GERENCIA DEL CENTRO	19,86		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	252,24	41,02	
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	312,85		
HACIENDA	87,50		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	197,58		
INFRAESTRUCTURA FISICA	996,50	7173,37	
INNOVACION DIGITAL	40,24		
JUVENTUD	161,35		
MEDIO AMBIENTE	67,28	1265,67	
MOVILIDAD	4485,76	5189,89	
MUJER	61,42	38,85	
PARTICIPACION CIUDADANA	141,85		
PLANEACION	210,70		
PRIVADA	293,05		
SALUD	58,4		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	3619,12	400,54	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	172,11		
Total general	20933,64	17256,68	775,99

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma Fleet Control del contratista, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
Componente: 5.1 Gobierno Transparente

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 83.17%. Se debe tener presente que el contrato es de tracto sucesivo, por lo tanto la ejecución física está ligada a la duración del contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en TVEC.

El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Información extraída de transacción "ZMMPUR179" de SAP.


Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 34.817.792
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 8.704.449
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 17.408.895
Retención Renta Combustible 0.1%	\$ 1.740.889
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 22.631.565
Total general	\$ 85.303.590

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20-02-2023	01 de febrero de 2023 - 20 de febrero de 2023	Veronica Presiga Quiroz Revisor Fiscal T.P No.281542-T

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

23-03-2023	21 de febrero de 2023 – 23 de marzo de 2023	Designada por Deloitte & Touche S.A.S
19-04-2023	24 de marzo de 2023 – 19 de abril de 2023	Daniela Gonzales Bedoya Revisor Fiscal Suplente T.P No.209924-T Designada por Deloitte & Touche S.A.S
16-05-2023	20 de abril de 2023 – 16 de mayo de 2023	Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal T.P No.208074-T Designada por Deloitte & Touche S.A.S
16-06-2023	17 de mayo de 2023 – 16 de junio de 2023	
25-07-2023	17 de junio de 2023 – 25 de julio de 2023	
24-08-2023	26 de julio de 2023 – 24 de agosto de 2023	
14-09-2023	25 de agosto – 14 de septiembre	
20-10-2023	14 de Septiembre – 20 de Octubre	

El contrato no aplica para subcontraciones, por lo tanto, no está autorizada.
 El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

Al contrato no se le han realizado modificaciones.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien ejerció sus funciones durante el periodo del 02 al 23 de octubre, sin presentarse novedades.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos. Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.



Número de Contrato: 4600096857 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0
Objeto del Contrato: Suministro de combustible

< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Segui... >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder: Administrativo: 20,00 % Financiero y c: 20,00 % Jurídico: 20,00 % Técnico: 40,00 % Total % Calificación: 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	70700000	212020100303	1000000	4000112394	9014804	4700054856
110000123	70700000	212020100303	1000000	4000112379	9014804	4700054857

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600096857							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054856	\$ 950.000.000	ECCO158509	21/03/2023	5000699412	\$ 40.105.145	\$ 909.894.855	4,22%
4700054856	\$ 950.000.000	ECCO192780	20/09/2023	5000714202	\$6.671.368	\$ 903.223.487	4,92%
4700054856	\$ 950.000.000	ECCO198380	17/10/2023	5000716502	\$119.115.949	\$784.107.538	17,47%
4700054856	\$ 950.000.000	ECCO198801	19/10/2023	5000716792	\$114.091.302	\$670.016.236	70,53%
TOTAL PAGOS DEL PEDIDO					\$ 279.983.764		29,47%



RECURSOS DISPONIBLES						\$ 670.016.236	70,53%
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO159639	21/03/2023	5000699522	\$ 107.868.274	\$ 1.642.131.726	6,16%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO170169	19/05/2023	5000704724	\$ 122.704.602	\$ 1.519.427.124	13,18%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO170175	18/05/2023	5000704464	\$ 83.527.488	\$ 1.435.899.636	17,95%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO170268	19/05/2023	5000704745	\$ 110.650.344	\$ 1.325.249.291	24,27%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO170282	19/05/2023	5000704758	\$ 109.448.942	\$ 1.215.800.349	30,53%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO174467	15/06/2023	5000706593	\$ 124.632.727	\$ 1.091.167.622	37,65%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO175261	23/06/2023	5000707360	\$ 115.431.209	\$ 975.736.413	44,24%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO179965	11/07/2023	5000708510	\$ 106.783.946	\$ 868.952.467	50,35%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO182000	24/07/2023	5000709623	\$ 106.061.441	\$ 762.891.026	56,41%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO186060	15/08/2023	5000711230	\$ 124.278.757	\$ 638.612.269	63,51%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO191463	07/09/2023	5000713317	\$ 134.303.657	\$ 504.308.612	71,18%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO191552	11/09/2023	5000713552	\$ 127.392.302	\$ 376.916.310	78,46%
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO192780	20/09/2023	5000714203	\$ 116.916.309	\$ 260.000.001	85,14%
TOTAL PAGOS DEL PEDIDO					\$ 1.489.999.998		85,14%
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 260.000.002		14,86%
TOTAL PEDIDOS							
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 1.769.983.762		65,56%
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 930.016.238		34,44%

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600096857	4700054856	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	950.000.000	279.983.764	670.016.236
4600096857	4700054857	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	1.750.000.000	1.489.999.998	260.000.002

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$2.700.000.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$2.700.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.151.492.875
Pago autorizado del mes de Septiembre y Octubre	\$618.490.886
Porcentaje de ejecución financiera	65.55%


El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600096857								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN FEBRERO MARZO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Suministro de Combustible	\$2.700.000.000	Pesos	1	\$2.700.000.000	\$147.973.419,00	\$ 147.973.419,00	5,48%	5,48%
					EJECUCIÓN ABRIL MAYO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$426.331.376,00	\$ 574.304.795,00	15,79%	21,27%
					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$240.063.936,00	\$ 814.368.731,00	8,89%	30,16%
					EJECUCIÓN JULIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$212.845.387,00	\$1.027.214.118,00	7,88%	38,04%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$124.278.757,00	\$1.151.492.875,00	4,60%	42,65%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$618.490.886,00	\$1.769.983.761,00	22,91%	65,55%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario", esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.


Para los meses de Septiembre y octubre de 2023, se reportaron y autorizaron pagos por valor de \$618.490.886.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
 Supervisor

Revisó:


DUBER A. LONDOÑO CHAVARRÍA
 Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
 Apoyo administrativo, financiero y contable