

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 24 Mes: OCTUBRE Año: 2019.**CONTRATO No.** ORDEN DE COMPRA No. 40199**CONTRATISTA:** INVERSIONES SAREH DE COLOMBIA SAS**VALOR DEL CONTRATO:** PAGO ANTICIPADO PAC DIC 2019 \$ 84.373.594,28.
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE VIG 2020 \$498.513.996,75.
\$582.887.591,03.**FORMA DE PAGO:** PAGO ANTICIPADO PAC DIC 2019 \$ 84.373.594,28.
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE VIG 2020 \$498.513.996,75.
\$582.887.591,03.**FECHA FIRMA:** Día: 03 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO CIVIL FEMENINO CON DESTINO AL PERSONAL NO UNIFORMADO DE LA FAC**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) No. 66 DE FECHA: 17-AGOSTO-2019
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 20619 DE FECHA: 14-MARZO-2019
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 79619 DE FECHA: 26-ABRI-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 de AGOSTO de 2019 hasta el 31 de Diciembre e 2019

Porcentaje Avance en tiempo 48,09%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%. VIGENCIA 2019

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%. VIGENCIA 2019

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE TIENE PROYECTADO REUNIRSE CON LA PARTE PARA EL 19 DE NOVIEMBRE TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CON EL TEMA DE CALIDAD Y A LA FECHA SE ESTAN SOLUCIONANDO NOVEDADES Y ENTREGA DOTACIONES DEL PRESENTE AÑO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


1. REUNION DE COORDINACIÓN PARA LA VIGENCIA 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FIRMA:	
CC. No.	1.098.715.305 DE BUCARAMANGA
DEPENDENCIA	CAE JELOG-DILOS

