

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 1 Mes: OCTUBRE Año: 2018.**CONTRATO No.** ODC No. 30334**CONTRATISTA:** INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS.**VALOR DEL CONTRATO:** \$252.161.000,00.**FORMA DE PAGO:** Con cargo al PAC mes de Noviembre de 2018**FECHA FIRMA:** Día: 05 Mes: Septiembre Año: 2018**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE CHAQUETA DE CAMPAÑA PATRON DE CAMUFLADO CON LIENAS ONDULANTES" PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) No. 184 DE FECHA: 27-ABRIL-2018
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 85718 DE FECHA: 28-JUNIO-2018
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 133918 DE FECHA: 3-AGOSTO-2018

**CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)****PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 05 de Septiembre de 2018 hasta el 31 de Octubre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 46.43 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.57%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**NO APLICA**

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**NO APLICA**

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas)**

SE REALIZA REUNION DE COORDINACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018, DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PARA DEFINIR TIEMPOS Y LAS CANTIDADES POR TALA, LO ANTERIOR EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUN INCONVENITE PARA LA PRODUCCIÓN.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

**NO APLICA**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_\_\_ NO   X  

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISRO	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FIRMA:	
CC. No.	1.098.715.305 DE BUCARAMANGA
DEPENDENCIA	CAE JELOG-DILOS

