

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE INTELIGENCIA -SUBDIRECCIÓN INTELIGENCIA AEROESPACIAL

**FECHA INFORME:** DÍA 30. MES 01. AÑO 2019.

**ORDEN DE COMPRA N°** 32627

**CONTRATISTA:** ESRI

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 148.755.184,31

**FORMA DE PAGO:**

Unico Pago Cuentas por pagar 2018 primer trimestre 2019

**FECHA FIRMA:** DÍA 26. MES 11. AÑO 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE LICENCIAS NUEVAS

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA Y/O ACTA DE INICIO):**

**28 de noviembre 2018**

**GARANTIAS.** No tiene pólizas por ser compra por plata forma Colombia Compra Eficiente

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

**31 de diciembre de 2018**

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: 100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (EN RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

RECURSOS GIRADOS:

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0 %

PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 100 %

Se efectuara Unico Pago Cuentas por pagar 2018 primer trimestre 2019 por valor de \$ 148.755.184,31 MCTE.

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** (No aplica)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 0%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

NO . SÍ

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

NO . Sí .

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

NO APLICA

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

NO  Sí

(EN CASO AFIRMATIVO DEBERÁ ANEXARSE EL CRONOGRAMA CON EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA TAREA O ACTIVIDAD).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

NO  Sí

EN CASO NEGATIVO EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

NO APLICA.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (LISTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS)**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (LISTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES Y DEMÁS ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)**

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:  NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. CALIXTO RODRIGUEZ IVAN CAMILO SUPERVISOR

FIRMA:

C.C. NO.

DEPENDENCIA:

1015415167

JIN-DIHEM

