

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: Marzo Año: 2019**Orden de Compra.** 33021**CONTRATISTA:** VALORES SMITH SA**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 447.142.671.36**FORMA DE PAGO:** Dentro de los 30 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes los documentos para pago, lo cual se estima en el PAC de MAYO 2019. El pago en las fechas establecidas será sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público**FECHA FIRMA:** Día: 14 Mes: Noviembre Año: 2018**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 9819 - Día 03. Mes Enero Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el plazo de ejecución del contrato ya que se hace reposición de 510 cantidades**FECHA DE FIRMA:** 15-02-2019**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 de Noviembre de 2018 hasta el 12 de Abril de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 40. %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí x _____

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
ENTREGA DE LA MUESTRA	VALORES SMITH SA	22-11-2018
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA TOTALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA	VALORES SMITH SA	22-11-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 1RA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 504 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	30-11-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 1RA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 504 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	07-12-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 100% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 1RA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 504 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	13-12-2018
ENTREGA TOTAL DE LOS 504 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	14-12-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 2DA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1736 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	22-02-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 2DA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1736 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	18-03-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 100% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA 2DA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1736 PARES DE BOTAS EN CUERO DE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULZANIZADO E INYECCION DIRECTA NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH SA	29-03-2019
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	VALORES SMITH SA	09-04-2019
ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES DEL PRESENTE CONTRATO	VALORES SMITH SA	12-04-2019

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

- Mediante oficio No 201911840073043 del 13 de febrero del 2019, El señor Teniente Coronel Ordenador del gasto solicita a la Dirección de Compras Públicas FAC, cambiar al Señor Técnico Cuarto GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO por el Señor Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE como supervisor de la orden de compra 33021. De igual forma solicita restablecer 510 pares de botas que fueron reducidas en la vigencia 2018.
- El día 22 de febrero del 2019 se realiza la visita de seguimiento 2% requisitos generales empaque y rotulado de la 2da entrega correspondiente a 1736 pares de botas en cuero de media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD-099-A5 Y ERRATA (2018-04-25).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**


- Queda pendiente realizar las visitas de seguimiento,

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
FIRMA: 
C.C. No. 79.918.758
DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

