

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**FECHA INFORME:** Día : 01 Mes 02 Año 2019**CONTRATO N°** OC-33672-CCE**CONTRATISTA:** UT SOFT-IG.**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 89.442.031,06**FORMA DE PAGO:**

- Una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana

FECHA FIRMA: Día 29. Mes 11. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA REQUIERE ADQUIRIR UN SOFTWARE PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIG DATA, EN NECESIDAD A LA NORMALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES. POR LO ANTERIOR SE REQUIEREN: 03 LICENCIAS MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE SUBMSDN / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 01 LICENCIA MSDN PLATFORMS / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 15. Mes 12. Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 Noviembre de 2018 hasta el 15 de Diciembre de 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 89.442.031,06

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

*(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).***DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

- Se realizó entrega de las siguientes licencias:
03 LICENCIAS MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE SUBMSDN / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 01 LICENCIA MSDN PLATFORMS / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP así mismo, el ingreso al portal VLSC de Microsoft.
- Se realiza pago al contratista el día 28 Enero de 2019 por un valor de \$ 89.442.031,06 correspondiente a la Factura No. FBOG1422 de Fecha 07-DIC-2018, a lo que equivale al 100% del valor de la Orden de Compra.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se realiza pago al contratista el día 28 Enero de 2019 por un valor de \$ 89.442.031,06 correspondiente a la Factura No. FBOG1422 de Fecha 07-DIC-2018, a lo que equivale al 100% del valor de la Orden de Compra.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: _____ NO X

NOMBRE SUPERVISOR: T2. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA

FIRMA: _____

C.C. No. _____

DEPENDENCIA: _____

JETIC-DIASI