

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

**FECHA INFORME:** Día : 14 Mes 12 Año 2018

**CONTRATO N°** OC-33672-CCE

**CONTRATISTA:** UT SOFT-IG.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 89.442.031,06

**FORMA DE PAGO:**

- Una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana

**FECHA FIRMA:** Día 29. Mes 11. Año 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:** LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA REQUIERE ADQUIRIR UN SOFTWARE PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIG DATA, EN NECESIDAD A LA NORMALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES. POR LO ANTERIOR SE REQUIEREN: 03 LICENCIAS MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE SUBMSDN / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 01 LICENCIA MSDN PLATFORMS / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 15. Mes 12. Año 2018.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 Noviembre de 2018 hasta el 15 de Diciembre de 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 % (30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana)

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_\_ Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realizó entrega de las siguientes licencias:  
03 LICENCIAS MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE SUBMSDN / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 01 LICENCIA MSDN PLATFORMS / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP así mismo, el ingreso al portal VLSC de Microsoft.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente el pago total de las licencias, el pago esta planeado Una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO X

NOMBRE SUPERVISOR: T2. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA

FIRMA: \_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

JETIC-DIASI