




**CONTRATO No. 460095836 DE 2022  
ORDEN DE COMPRA 74725 DE LA TVEC  
FECHA: ENERO DE 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	TUYOMOTOR S.A.S
<b>NIT:</b>	800247851-4
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN IGNACIO YEPES MARTINEZ
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	15.347.023
<b>OBJETO:</b>	Adquirir vehículos para el DAGRD
<b>VALOR INICIAL:</b>	Quinientos setenta y dos millones veintitrés mil noventa y tres pesos M/L(\$572.023.093 m/l)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Quinientos setenta y dos millones veintitrés mil noventa y tres pesos M/L(\$572.023.093 m/l)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	43 días sin superar la vigencia 2022
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:</b>	43 días sin superar la vigencia 2022
<b>SUSPENSIONES:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	18 de Noviembre 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	30 de diciembre 2022
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Quinientos setenta millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y un pesos m/l (\$ 570,688,661.00)

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o  Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 14		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095836 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 30 de diciembre de 2022.

El contratista y el Municipio cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.

El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y la calidad del servicio, entregando al Distrito de Medellín un total de 3 vehículos camioneta Hilux DC 4x4 Gasolina marca Toyota.

En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad de las entregas.

La ejecución física del contrato se logró el 100%

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$4.542.259
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$12.550.926
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$5.904.939
<b>Total general</b>	<b>\$22.998.124</b>

Como se presenta en el Plan de Desarrollo en la tercera parte Marco Programático, Línea estratégica 4: Ecociudad, componente: Movilidad sostenible e inteligente, por la calidad del aire que respiramos, lo que se logró con este contrato fue adquirir vehículos con condiciones de fábrica en estándares de calidad.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A.** Entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN y TUYOMOTOR, con Nit No. 800247851-4 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se emitió el 15 de noviembre de 2022 la orden de compra 99359 de la tienda virtual del estado colombiano que dió origen al contrato 4600095836 de 2022, en el cual se estableció como objeto “Adquirir vehículos para el DADR”.
- B.** El día 18 de noviembre de 2022 se da inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de cuarenta y tres (43) días, hasta el 30 de diciembre de 2022 sin superar la vigencia fiscal 2022.
- C.** Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha Documento del	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisado Fiscal o Representante Legal)
03/11/2022	01/11/2022 al 30/11/202	WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA Revisor Fiscal T P :11.130-T
05/12/2022	01/12/2022 al 31/12/2022	WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA Revisor Fiscal T P :11.130-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

Patrimonio de activos fijos - 01 Val. hist.		
📅 Fecha informe: 31.12.2023 - Fecha creación: 23.05.2023		
Nº inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.
200158034	CAMIONETE D.C. 4X4 TOYOTA HILUX A GASOLINA	179.213.297
	<b>Responsable 71333495 YEISON ORLEY BLANDON VALENCIA</b>	<b>179.213.297</b>
200158033	CAMIONETE D.C. 4X4 TOYOTA HILUX A GASOLINA	179.213.297
	<b>Responsable 71688383 JUAN GUILLERMO USMA HERRERA</b>	<b>179.213.297</b>
200158032	CAMIONETE D.C. 4X4 TOYOTA HILUX A GASOLINA	179.213.297
	<b>Responsable 71718235 SALDARRIAGA CARVAJAL JAHIR HALHIM</b>	<b>179.213.297</b>

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El presente contrato a la fecha no ha tenido modificaciones:

No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

#### Evaluación al contratista, extraído de SAP:

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5



Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE		5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO		4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	98,86
	20,00	20,00	20,00	38,86	

La calificación es de 98.86%

El supervisor principal del contrato es Jesús Eladio Agudelo Henao y el supervisor suplente es Mauricio Restrepo Ramírez, el cual no ejerció sus funciones.

Durante la ejecución del contrato, éste no fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Contrato Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110615422	73300000	2320202008	200228	4000110955	9014737	4500014170

Relación de pagos realizados:

No. Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	8.Vlr.Recibido
4500014170	POSV10094843	15/12/2022	5000694703	11,016,257.00



4500014170	POSV10094844	15/12/2022	5000694701	11,016,257.00
4500014170	POSV10094845	15/12/2022	5000694710	11,016,256.00
4500014170	POSV10095017	15/12/2022	5000694673	676,000.00
4500014170	POSV10095018	15/12/2022	5000694678	676,000.00
4500014170	POSV10095019	15/12/2022	5000694690	676,000.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	409,251.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	294,201.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	915,400.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	409,251.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	294,076.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	915,524.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	409,251.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	294,201.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	915,400.00
4500014170	POSV10095248	15/12/2022	5000694539	10,213,642.00
4500014170	VEHI10544641	22/12/2022	5000696276	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544641	22/12/2022	5000696276	10,930,009.00
4500014170	VEHI10544642	22/12/2022	5000696277	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544642	22/12/2022	5000696277	10,930,009.00
4500014170	VEHI10544643	22/12/2022	5000696278	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544643	22/12/2022	5000696278	10,930,009.00
				570,688,661.00

## Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600095836	4500014170	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCION DE DESASTRES MEDELLIN	572.023.093	570.688.661	1.334.432

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 572.023.093
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 572.023.093
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 570.688.661
Porcentaje de ejecución financiera	99.77%
Recursos liberados contra liquidación	\$1.334.432

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600095836								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Adquirir vehículos para el DAGRD	\$ 572.023.093	Pesos	1	\$ 572.023.093	\$570.688.661,00	\$ 570.688.661,00	99,77%	99,77%


#### 4. INFORME JURÍDICO:

- El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a cabo la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
3487982-9	SURAMERICANA	Calidad del servicio	30/12/2022	30/12/2024	17/11/2022	\$229.123
		Calidad y correcto funcionamiento	30/12/2022	30/12/2024	17/11/2022	\$458.245
		Cumplimiento del contrato	15/11/2022	30/06/2023	17/11/2022	\$142.301

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por las diferentes Secretarías y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,77%.
- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 14		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de enero, del año dos mil veintitrés 2023.



**JESUS ELADIO AGUDELO HENAO**  
Supervisor

Reviso:



**Alejandro Cortes Gaviria**  
**Apoyo Administrativo-Financiero y Contable**  
**Subsecretaría ejecución a la contratación –**  
**Secretaría de Suministros y Servicios.**



**Santiago Ruiz López**  
**Apoyo Jurídico**  
**Subsecretaría ejecución a la contratación –**  
**Secretaría de Suministros y Servicios.**