



CONTRATO No. 4600099497 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 04/10/2023 al 30/10/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/10/2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SOFT IG.3
NIT:	901.373.456
REPRESENTANTE LEGAL:	Jose Luis Rodriguez Castellanos
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.093.2801
OBJETO:	Adquirir la suscripción de las licencias de office 365
VALOR INICIAL:	Dos mil trescientos veinticinco millones ochocientos setenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con veinte centavos m/l (\$2.325.872.917,20)
ADICIONES:	N.A.
VALOR MÁS ADICIONES:	Dos mil trescientos veinticinco millones ochocientos setenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con veinte centavos m/l (\$2.325.872.917,20)
DURACIÓN INICIAL:	90 días Calendario
AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A.
FECHA DE INICIO:	04/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato", se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- De acuerdo con la duración del contrato, la cual son 3 meses, a la fecha el contrato tiene una ejecución medida en el tiempo del 29%.
- Se registraron las licencias a nombre del Distrito de Medellín
- Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento licenciasoftware@medellin.gov.co
- Licencias registradas en el portal VLSC de Microsoft:

Resumen de licencias

Exportar a CSV Agrupar por		4 licencia(s) <input type="text" value="Buscar por familia de productos"/>				
<input type="checkbox"/>	Familia de productos ↑	Versión	Grupo de productos	Tipo	Cantidad efectiva	Cantidad activa de SA
<input type="checkbox"/>	 Office 365 E1	No se aplica	Servers	Online	5,000	5,000
<input type="checkbox"/>	 Office 365 E3	No se aplica	Servers	Online	180	180
<input type="checkbox"/>	 Power BI Premium Per User	No se aplica	Servers	Online	10	10
<input type="checkbox"/>	 Power BI Pro	No se aplica	Servers	Online	200	200

- Porcentaje de ejecución física del contrato está en un 100%.
- A la fecha no se ha realizado ningún pago del contrato.

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p style="text-align: center;">Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- El día 06 de octubre 2023 se elaboró la constancia de Inicio de Ejecución por parte del supervisor del contrato.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en este punto el representante legal certifica que la unión temporal UT SOFT IG 3 Nit 901.373.456-3 conformada por las compañías Software One Colombia S.A.S NIT 900.478.383-2 y IG Service S.A.S NIT 900.693.655-1, de acuerdo al Artículo 50 ley 789 de 2012, no está obligada a efectuar cotizaciones al sistema de seguridad social integral en pensión, salud y ARL ni aportes parafiscales con destino al SENA; ICBF; Caja de Compensación Familiar, en la medida que no tiene trabajadores contratados.
- Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió la suscripción a Office365 por 12 meses.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación.
- No se han desarrollaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 91,90 %.



Número de Contrato 4600099497 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
Objeto del Contrato Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4	
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5	
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4	
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4	
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5	

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,90
	18,00	20,00	17,33	36,57	

Número de Contrato 4600099497 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
Objeto del Contrato Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4	
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5	
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5	
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4	
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4	
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4	
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,90
	18,00	20,00	17,33	36,57	

- El proceso no se ha auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110490123	72100000	2320201004	200208	4000114669	50097088	4700055327
110070123	75200000	2320201004	200329	4000114797	50097088	4700055330

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099497	4700055327	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD MEDELLÍN	7.708.802	0	7.708.802
4600099497	4700055330	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	2.318.164.116	0	2.318.164.116

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$2.325.872.917,20
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$2.325.872.917,20
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	0
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	100%

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del presente contrato al proveedor, en conformidad a lo establecido en los estudios previos una vez expedida la factura, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de las licencias adquiridas.

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	15-44-101285861	Calidad	28/09/2023	31/12/2024	04/10/2023	\$ 465,174,583.44
		Cumplimiento	28/09/2023	30/06/2024	04/10/2023	\$ 348,880,937.58
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/09/2023	31/12/2026	04/10/2023	\$ 116,293,645.86

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago total del contrato por valor de \$2.325.872.917,20

Nota: A la fecha de publicación de este Informe parcial de supervisión, no se ha recibido retroalimentación por parte de los apoyos Jurídico y Administrativo, Financiero y Contable de la Secretaria de Suministros y Servicios, a los cuales se les solicitó revisión del informe el día 02 de noviembre de 2023, y se reiteró mediante correo electrónico el día 08 de noviembre de 2023 y el día 21 de noviembre de 2023, razón por la que, como responsable de la supervisión del contrato y con el fin de garantizar la publicidad de los documentos del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015, se publica sin la firma de ellos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Atentamente,

Diana J. Sánchez R.
DIANA JULIET SANCHEZ RIVERA
Supervisor y/o Interventor

Reviso y aprobó:

Apoyo Administrativo, Financiero y Contable

Apoyo Jurídico