MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:		350663			
Número de orden de compra a modificar	*:	102560	11 PA 14 PA		
Entidad compradora:		DISTRITO ESPECIAL DE CIENC	IA TECNOLOGÍA E		
		INNOVACIÓN DE MEDELLIN			
Nombre del solicitante:		Francisco Javier Valencia Escobar JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S Atención a Emergencias			
Proveedor:					
Mecanismo de agregación de demanda:					
Γipo de Solicitud:		Modificación de la Orden de Comp	ora		
Fecha:		2022-12-29 11:45:30			
Campos a Actualizar	Valor Actual	Nuevo Val			
	Vaior Actual 2022-12-30	Nuevo Vak 2023-01-14	San Mariana a compression and consequence of the co		
Campo .	The street company of the street with the street of the st	an engales a successor on the second and the second	San Mariana a compression and consequence of the co		
Campo Fecha de vencimiento	The street company of the street with the street of the st	an engales a successor on the second and the second			
Campo Fecha de vencimiento Cuentas asociadas d Nombre	2022-12-30	2023-01-14 Segmento 1	San Mariana a compression and consequence of the co		
Campo Fecha de vencimiento Cuentas asociadas d Nombre	2022-12-30 Código	2023-01-14 Segmento 1	Segmento 2		

	ate01C4S3- 019TAPABOCAS QUIRUGICO DESECHABLE CON SUJECI'N ELÁSTICA A LA OREJA CAJA X 50 UNIDADES	2186.0	Unidad	.7589.23	CDP-4000111085	16590056.78
2	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	2239658.34	CDP-4000111085	2239658.34
3	ate01iVA	1.0	Unidad	3152116.78	CDP-4000111085	3152116.78

Artículos editados y/o agregados

and the second	and providing the second control of	and the second s	with the second second	and the second second			0.7 0.00	
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	

Detalle o justificación de la aclaración

El presente contrato se tenía presupuestado para iniciar desde el día 25 de noviembre de 2022, no obstante, por trámites administrativos, como lo fueron, el cambio en el técnico del proceso contractual y aprobación de las pólizas, el contrato u Orden de Compra #102560 realmente inició el día 21 de diciembre de 2022, por lo que a la fecha de esta solicitud han transcurrido tan solo 4 días hábiles desde el inicio de la ejecución, insuficientes en atención a la fecha de terminación, para materializar la entrega efectiva de la totalidad de los tapabocas contratados. De tal suerte, el contratista indicó que, si bien cuenta en su stop de bodega con la cantidad de tapabocas requeridos dentro del proceso contractual, los mismos se encuentran en las diferentes sedes que están ubicadas en Valledupar, Valle del Cauca y Bogotá, lugares desde los cuales haría los envíos a favor del Distrito.

/ Firma ordenador del gasto

Nombre: Hernorn Alonso Uribe M. M. Jum

Documento: 70.325, 206

Firma de proveedor

Nombre: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

Documento: 40.913.012 DE RIOHACHA