



DESAJTUO23-5863

Tunja, 13 de diciembre de 2023

Doctor
PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Ejecutivo Seccional

Doctora
YENNY PAOLA ROMERO GUTIERREZ
Coordinadora Área Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: “Solicitud Prorroga Orden de Compra No. 117491 de 2023”

Respetados Doctores:

Como supervisor de la Orden de Compra No. 117491 del año 2023, la cual fue suscrita entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Tunja y SUMIMAS S.A.S., me dirijo respetuosamente a usted para solicitar su colaboración en la gestión de una prórroga para dicha orden de compra referenciada en el asunto.

El propósito de esta solicitud es extender el plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2024. Esta ampliación se fundamenta en consideraciones pertinentes, las cuales describo a continuación:


1. El Consejo Superior – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, formalizó la suscripción de la orden de compra No. 117491 del 2023 con SUMIMAS S.A.S., con el siguiente objeto “ *Adquisición de componentes tecnológicos – AIO- para los despachos y corporaciones de los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal; Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja*”.
2. La Orden de Compra ha sido acordada con un plazo de vencimiento establecido para el 18 de diciembre de 2023.
3. El 12 de diciembre de 2023, SUMIMAS S.A.S. remitió una solicitud de prórroga con una extensión de plazo hasta el 30 de enero de 2024. Acompañando dicha solicitud, se adjuntó un comunicado emitido por el proveedor Hewlett-Packard (HP), en el cual se indica que los elementos tecnológicos sujetos a la compra se espera que lleguen a fines del mes de diciembre de 2023.
4. Del mismo modo el proveedor SUMIMAS S.A.S., informa que, según la información proporcionada por HP INC, se espera que los equipos sean suministrados a finales de diciembre de 2023. Posteriormente, se llevarán a cabo procesos de importación desde Miami a Colombia, incluyendo transporte, alistamiento, distribución, entrega, instalación y configuración, lo cual llevará tiempo adicional hasta el 30 de enero de 2024. HP INC está trabajando para acelerar la obtención de las partes y componentes necesarios. Se comprometen a

mantener informados regularmente sobre cualquier mejora en las fechas de entrega, con el objetivo de coordinar la disponibilidad oportuna de los productos

Después de analizar las declaraciones proporcionadas por el contratista y teniendo en cuenta la actual vacancia judicial en los despachos y corporaciones judiciales, la supervisión considera viable extender la vigencia de la Orden de Compra No. 117491 de 2023 hasta el 30 de enero de 2024.

Agradezco de antemano su atención y colaboración en este asunto, y quedo a disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda requerir para evaluar esta solicitud.

Cordialmente,



JORGE SIMON ROJAS VELA
Profesional Universitario G 11

Supervisor OC No. 117491 de 2023

VoBo. YENNY PAOLA ROMERO GUTIERREZ
Coordinadora Área Administrativa

Anexos: Oficio Prorroga SUMIMAS
Oficio Hewlett-Packard