

CODIGO: 285-FR-0015  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4  
 PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL  
 POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha  
 No. ARL0G-SUMOV 29.10

Señora Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
 Directora Administrativa y Financiera  
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 36650-2019 Mes reportado: octubre


1. PROPRIO No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
3/09/2019	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A	Vigencia 2019. Principal Fecha Inicio 22/03/19 Término 30/07/19	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	130	2.340.000.000,00			130	2.340.000.000,00	El proveedor se encuentra en el proceso de preparación de los cheques, y armado de las motocicletas para su revisión conforme a la ficha técnica para este proceso contractual No. S-2020-006610-DIRAF, el cual se encuentra en la oficina de la señora Brigadier General Yolanda Caceres Martínez, Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, en Bogotá D.C., el día 19 de agosto de 2015. El informe de supervisión No. 042275 del mes de octubre de fecha 28/12/2019 será firmado y anexado nuevamente por el actual jefe de grupo movilidad DIRAF quien fue designado como supervisor de la orden de compra.
	Adición									Porcentaje ejecutado 0,00% porcentaje por ejecutar 100,00%
	Inicio									
	Término									
	VALOR TOTAL			2.340.000.000,00				2.340.000.000,00		

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
 SI  NO   
 17. Certifica con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.  
 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM VIO NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
24. ITEM VIO NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y OTROS.	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES  
 Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afectan la conformidad del servidor, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

TC WILFORD MENDEZ ROJAS  
 Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 36650  
 Teléfonos: IP 20176  
 Elaborado por: IT Johnny Leandro Ramirez Mateus  
 Revisado por: SC James Facelli Mosquera Murillo  
 Firma: 

PROCEDIMIENTO - ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



Ciudad y fecha  
No. \_\_\_\_\_ ARLO-GUIMOV 29, 10

Señora Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
Directora Administrativa y Financiera  
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 36650-2019 Mes reportado NOVIEMBRE

1. PROFEROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. ADICION 1	4. OTROS
30/11/2019	FECHA	30/11/2019	FECHA

5. OBJETO	8. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A	Vigencia 2019 Principal Fecha inicio 22/03/19 termino 30/08/19	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	130	2.340.000.000,00	130	2.340.000.000,00	-	-	El proveedor se encuentra en el proceso de preparación de las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual redactaron y anexo técnica igualmente las partes contratantes solicitan la modificación de la orden de compra estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2019 lo cual se encuentra respaldado mediante comunicación oficial S-2019-038597 por el jefe del grupo de movilidad DIMEV y la solicitud de prórroga no 17159 del 27/11/2019 por estándar por el representante legal de la orden de compra. El informe de supervisión No. 0842276 del mes de noviembre de fecha 28/12/2019, está firmado y anexo de manera independiente por el actual jefe de grupo movilidad DIMEV quien fue designado como supervisor de la orden de compra.	
		Adición 01 INICIO 30/08/2019 TERMINO 30/11/2019	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	65	1.170.000.000,00	0	0	65	\$ 1.170.000.000,00		
		VALOR TOTAL			3.510.000.000,00			2.340.000.000,00	1.170.000.000,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
SI  NO

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual redactaron y anexo los documentos soporte, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI  NO

TC: WILFORD MENDEZ ROJAS  
Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 370923  
Teléfonos: IP 20176  
Elaborado por: IT Jhonny Leandro Ramirez Mateus  
Revisado por: SC James Fraizlin Mesquera Marin

Firma

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha  
No. \_\_\_\_\_ ARL00-GUMOV 29.10

Señora Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
Directora Administrativa y Financiera  
Bogotá D.C

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 36650-2019 Mes reportado  DICIEMBRE

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. ADICION 1	4. OTROS
30/11/2019	FECHA	30/11/2019	FECHA

5. OBJETO	8. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A	Vigencia 2019 Principal Fecha Inicio 22/03/19 Término 30/08/19	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	130	2.340.000.000,00	130	2.340.000.000,00	0		El proveedor se encuentra en el proceso de prorroga de los cheques, y armados de las motocicletas para su revisión conforme a la ficha técnica igualmente las partes contratantes acuerdan la modificación de la orden de compra establecido como nueva fecha de vencimiento al 15 de diciembre de 2019 lo cual se encuentra reportado mediante comunicación oficial 1-2019-038997 por el jefe del grupo de movilidad DIBAF y la solicitud de prórroga no 1745/Enc. del 21/11/2019 por resuelta por el representante legal de Suzuki motor de Colombia s.a.  El informe de supervisión No 042176 del mes de diciembre de fecha 28/12/2019 será firmado y remediado necesariamente por el actual jefe de grupo movilidad DIBAF quien ha designado como supervisor de la orden de compra.
			Adición: 01 INICIO 30/08/2019 TERMINO 30/11/2019	ADQUISICION: MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X-200	65	1.170.000.000,00	65	1.170.000.000,00	0	
		VALOR TOTAL		3.510.000.000,00		3.510.000.000,00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
SI  NO

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		20. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES  
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI  NO

TC WILLFORD MENDEZ ROJAS  
Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 370923  
Teléfonos: IP 201776  
Elaborado por: IT Jimmy Leandro Ramirez Matea  
Revisado por: SC Jamis Frajin Mosquera Muñoz

Firma