

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL  
 POLICIA NACIONAL

Bogota, diciembre - 2019  
 No. 01 - AGESA GRUGE  
 Señora  
 Brigadier General, JULIETTE GIOMAR KURE PARRA  
 DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL  
 Ciudad: BOGOTA

Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 33024 Mes reportado: noviembre

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC -ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	RTS SAS	Vigencia 2018/2020	ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO O DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	MESES 15 DIAS 465	DICIEMBRE DE 2018	GLOBAL	\$ 620.704,00		15. OBSERVACIONES	
		Inicio: 01/12/2018			ENERO DE 2019	\$ 192.379.296,00		15. OBSERVACIONES		
		Termino: 29/01/2019			FEBRERO DE 2019	\$ 208.069.069,00		15. OBSERVACIONES		
					mar-19	\$ 212.299.736,00		15. OBSERVACIONES		
					ABRIL DE 2019	\$ 208.793.465,00		15. OBSERVACIONES		
					MAYO DE 2019	\$ 210.029.322,00		15. OBSERVACIONES		
					JUNIO DE 2019	\$ 210.447.108,00		15. OBSERVACIONES		
					JULIO DE 2019	\$ 206.457.638,00		15. OBSERVACIONES		
					AGOSTO DE 2019	\$ 212.345.465,00		15. OBSERVACIONES		
					SEP-19	\$ 211.813.226,00		15. OBSERVACIONES		
					oct-19	\$ 221.451.155,00		15. OBSERVACIONES		
					nov-19	\$ 222.230.581,00		15. OBSERVACIONES		
						\$ 209.320.025,42		15. OBSERVACIONES		
						\$ 200.323.014,00		15. OBSERVACIONES		
		VALOR TOTAL				\$ 2.728.598.437,21	\$ 2.516.639.063,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI  NO

17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, acta comité de seguimiento.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.


**20. ÍTEM Y/O NUMERAL**  
 1. Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso.  
 Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2  
 el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, diálisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transfusión de hemoderivados descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR

**21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**  
 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

**24. ÍTEM Y/O NUMERAL**  
 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO  
 Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Firma 

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

12 MAR 2020

CODIGO: 2BS-FR-0019  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4

Bogotá, Diciembre - 2019

No. 01- AGESA GRUJE

Señora  
 Brigadier General, JULIETTE GOMAR KURE PARRA  
 DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL  
 Ciudad: -  
 BOGOTA

Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 35024. Mes reportado: diciembre

1. PRORROGA No.	4. OTROS
2. ACLARATORIO No.	FECHA:
3. MODIFICATORIO No.	FECHA:
6. CONTRATISTA	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION		8. DESCRIPCION		9. CANTIDAD		11. CANTIDAD		12. VALOR		13. PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
		Inicio	Termino	Inicio	Termino	9. CANTIDAD	8. DESCRIPCION	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	RTS SAS	Vigencia 2018/2020 Inicio: 01/12/2018 Termino: 28/01/2019		ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS				DICIEMBRE DE 2018 \$ 192.379.296,00	\$ 192.379.296,00	DICIEMBRE DE 2018 \$ 620.704,00			PORCENTAJE DE EJECUCION A DICIEMBRE DEL 2018 89%	
								ENERO DE 2019 \$ 208.069.069,00	\$ 208.069.069,00	\$ 2.118.209.342,79			PORCENTAJE DE EJECUCION A ENERO DE 2019 834%	
								FEBRERO DE 2019 \$ 212.299.796,00	\$ 212.299.796,00	\$ 1.905.908.606,79			PORCENTAJE DE EJECUCION A FEBRERO DE 2019 17%	
								mar-19 \$ 208.793.455,00	\$ 208.793.455,00	\$ 1.697.116.151,79			PORCENTAJE DE EJECUCION A MARZO DE 2019 EL 26%	
								ABRIL DE 2019 \$ 210.029.322,00	\$ 210.029.322,00	\$ 1.487.086.829,79			PORCENTAJE DE EJECUCION A ABRIL DE 2019 EL 38%	
								MAYO DE 2019 \$ 210.447.108,00	\$ 210.447.108,00	\$ 1.276.639.721,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES MAYO DE 2019 EL 44,2%	
								JUNIO DE 2019 \$ 206.457.638,00	\$ 206.457.638,00	\$ 1.070.182.069,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES JUNIO DE 2019 EL 53,8%	
								JULIO DE 2019 \$ 212.345.463,00	\$ 212.345.463,00	\$ 857.638.537,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES JULIO DE 2019 EL 66%	
								AGOSTO DE 2019 \$ 211.613.226,00	\$ 211.613.226,00	\$ 646.025.311,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES AGOSTO DE 2019 EL 71%	
								sep-19 \$ 221.451.155,00	\$ 221.451.155,00	\$ 424.574.156,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES SEPTIEMBRE DE 2019 EL 80%	
								oct-19 \$ 170.545.019,51	\$ 170.545.019,51	\$ 202.343.375,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES OCTUBRE DE 2019 EL 91%	
								nov-19 \$ 950.143.779,82	\$ 950.143.779,82	\$ 2.000.561,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES NOVIEMBRE DE 2019 EL 99,8%	
								dic-19 \$ 210.495.709,00	\$ 210.495.709,00	\$ 854.670,79			PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES DICIEMBRE DE 2019 EL 96,9%	
										\$ 886.765.745,12			PORCENTAJE DE EJECUCION ENERO 2020 EL 25%	
										\$ 3.849.295.025,12				

16. El contrato cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
 SI  NO

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, acta, comite de seguimiento

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso. Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2	
	el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, diálisis peritoneal automatizada, diálisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transfusión de hemoderivados descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR	
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Firma \_\_\_\_\_

CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO  
 Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4  
 Bogotá, febrero 2020

No. 01- AGESA GRUGE

Señora  
 Brigadier General, JULIETTE GOMAR KURE PARRA  
 DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL  
 Ciudad - BOGOTA


Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 33024. Mes reportado: enero

1. PRORROGA No. \_\_\_\_\_ TÉRMINO \_\_\_\_\_  
 INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 2. ACLARATORIO No. \_\_\_\_\_ TÉRMINO \_\_\_\_\_  
 INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 3. MODIFICATORIO No. \_\_\_\_\_ TÉRMINO \_\_\_\_\_  
 INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 4. OTROS \_\_\_\_\_ TÉRMINO \_\_\_\_\_  
 INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	RTS SAS	Vigencia 2018/2020	ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC-ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS		DICIEMBRE DE 2018	\$ 192.379.296,00	\$ 620.704,00	PORCENTAJE DE EJECUCION A DICIEMBRE DEL 2018 99%	
		Inicio: 01/12/2018			ENERO DE 2019	\$ 208.069.069,00	\$ 2.116.209.342,79	PORCENTAJE DE EJECUCION A ENERO DE 2019 8,84%	
		Término: 28/01/2019			FEBRERO DE 2019	\$ 212.259.736,00	\$ 1.905.906.006,79	PORCENTAJE DE EJECUCION A FEBRERO DE 2019 17%	
					mar-19	\$ 208.793.455,00	\$ 1.687.116.151,79	PORCENTAJE DE EJECUCION A MARZO DE 2019 EL 26%	
					ABRIL DE 2019	\$ 210.029.322,00	\$ 1.487.066.629,79	PORCENTAJE DE EJECUCION A ABRIL DE 2019 EL 35%	
					MAYO DE 2019	210.447.108,00	\$ 1.276.639.721,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES MAYO DE 2019 EL 44,2%	
		Adición 2			JUNIO DE 2019	\$ 206.457.638,00	\$ 1.070.182.083,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES JUNIO DE 2019 EL 53,8%	
					JULIO DE 2019	\$ 212.345.463,00	\$ 857.836.537,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES JULIO DE 2019 EL 62%	
					AGO DE 2019	\$ 211.613.226,00	\$ 646.032.311,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES AGOSTO DE 2019 EL 71%	
					sep-19	\$ 221.451.155,00	\$ 424.574.156,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES SEPTIEMBRE DE 2019 EL 80%	
	Oct-19	\$ 222.230.581,00	\$ 202.943.575,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES OCTUBRE DE 2019 EL 91%					
	nov-19	\$ 200.323.034,00	\$ 2.020.561,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES NOVIEMBRE DE 2019 EL 99,6%					
	dic-19	\$ 210.485.709,00	\$ 854.670,79	PORCENTAJE DE EJECUCION AL MES DICIEMBRE DE 2019 EL 96,9%					
	ene-20	\$ 234.775.725,00	\$ 886.765.745,12	PORCENTAJE DE EJECUCION ENERO 2020 EL 25%					
			<b>\$ 3.846.295.026,12</b>	<b>\$ 2.534.755.476,00</b>					

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
 SI  NO   
 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas para el cumplimiento de los documentos soporte, acta comité de seguimiento  
 18. En caso de incumplimiento parcial o total de contrato, diligenciar el numeral 10 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al contratista del grado de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso. Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TFR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2 el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Diálisis peritoneal automatizada, diálisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos y transfusión de hemoderivados descritos en la tabla 1. Conjunto Integral del servicio a pacientes en TFR	
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Firma 

CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO  
 Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC