

CODIGO: 2BS-FR-001
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Bogotá, Septiembre-27 del 2019

No. 01- AGESA

Señor
 Coronel, **GUSTAVO MONROY ACUÑA**
DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL (E)
 Ciudad.- BOGOTA

Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 33025 Mes reportado: AGOSTO (1- 31 del 2019)

1. PRÓRROGA No. _____ 2. ACLARATORIO No. _____ 3. MODIFICATORIO No. _____ 4. OTROS _____
 INICIO: _____ TERMINO: _____ FECHA: _____ INICIO: _____ TERMINO: _____ FECHA: _____

5. OBJETO	6. CONTRATIST A	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			9. CANTIDAD	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR				
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC -ORDEN DE COMPRA 33025 FMC S.A	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A	Vigencia 2018/2020		7.072.370.518,17	\$	459.185.546,00	GLOBAL	\$	6.613.184.972,17		PORCENTAJE DE EJECUCION A DICIEMBRE DE 2018 EL 6,5%
		Inicio: 01/12/2018			\$	550.597.466,00		\$	6.062.587.506,17		PORCENTAJE DE EJECUCION A ENERO DE 2019 EL 14,27%
		Termino: 29/01/2020		366.452.749,04	\$	5523.695.076,00		\$	5.907.345.179,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A FEBRERO DE 2019 EL 20,6%
					\$	5488.820.298,00		\$	5.418.524.881,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A MARZO DE 2019 EL 27,17%
					\$	482.277.041,00		\$	4.936.247.840,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A ABRIL DE 2019 EL 33,65%
					\$	482.277.041,00		\$	4.453.970.799,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A MAYO DE 2019 EL 40,14%
		Adición			\$	475.839.801,00		\$	3.978.130.998,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A JUNIO DE 2019 EL 46,5%
		Inicio:			\$	479.862.964,00		\$	3.498.248.034,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A JULIO DE 2019 EL 53,46%
		Termino:			\$	486.102.590,00		\$	3.012.145.444,21		PORCENTAJE DE EJECUCION A AGOSTO DE 2019 EL 60%
		VALOR TOTAL			\$	7.440.823.267,21		\$	4.428.677.823,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI. NO.

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono se relacionen actas N 6.7 y 207

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	<p>Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso.</p> <p>Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2</p> <p>el proveedor deberá realizar: los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, dialisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y</p>	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO
 Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

Firma _____

