

CODIGO: 2BS-FR-0015	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
FECHA: 19-08-2015	
VERSION: 4	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
25 MAR 2020	
Bogotá, MARZO- 2020	
No. 01- AGESA	
Señora Brigadier General, JULIETTE GIOMAR KURE PARRA DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL BOGOTÁ	
Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA No. 33025 Mes reportado: FEBRERO	
1. PRORROGA No.	3. MODIFICATORIO No.
INICIO:	FECHA:
TERMINO:	FECHA:
4. OTROS	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
					11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33025 FMC S.A	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A	Vigencia 2018/2020	ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33025 FMC S.A	6.140.879,150,74	DICIEMBRE DE 2018	\$ 459.185.546,00		\$ 814.454,00	PORCENTAJE DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2018 EL 99%	
		Inicio: 01/12/2018			ENERO DE 2019	\$ 550.597.466,00		\$ 5.590.281.684,74	PORCENTAJE DE EJECUCION A ENERO DE 2019 EL 14,27%	
		Termino: 29/01/2020			FEBRERO DE 2019	\$523.695.076,00		\$ 5.435.039.357,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A FEBRERO DE 2019 EL 20,6%	
					MARZO DE 2019	\$488.820.298,00		\$ 4.946.219.059,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A MARZO DE 2019 EL 27,17%	
					ABRIL DE 2019	\$ 482.277.041,00		\$ 4.463.942.018,78	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE ABRIL DE 2019 EL 33,65%	
					MAYO DE 2019	\$ 481.478.653,00		\$ 3.982.463.365,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A MAYO DE 2019 EL 40,14%	
					JUNIO DE 2019	\$ 475.839.801,00		\$ 3.506.623.564,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A JUNIO DE 2019 EL 46,5%	
					JULIO DE 2019	\$ 479.882.964,00		\$ 3.026.740.600,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A JULIO DE 2019 EL 53,46%	
					AGOSTO DE 2019	\$ 486.102.590,00		\$ 2.540.638.010,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A AGOSTO DE 2019 EL 60%	
					sep-19	\$ 484.826.764,00		\$ 2.055.811.246,78	PORCENTAJE DE EJECUCION A SEPTIEMBRE DE 2019 EL 64,60%	
					oct-19	\$ 477.593.051,00		\$ 1.578.218.195,78	PORCENTAJE DE EJECUCION OCTUBRE DE 2019 EL 68,45%	
					nov-19	\$ 474.315.393,00		\$ 1.103.902.802,78	PORCENTAJE DE EJECUCION NOVIEMBRE DE 2019 EL 78%	
					dic-19	\$ 479.280.009,00		\$ 56.084.050,00	PORCENTAJE DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2019 EL 84,9%	
					ene-19	\$ 509.280.009,00		\$ 2.140.249.886,95	PORCENTAJE DE EJECUCION ENERO 2020 32%	
					feb-20	\$ 524.609.336,00		\$ 1.615.640.550,95	PORCENTAJE DE EJECUCION FEBRERO 2020 %53	
VALOR TOTAL						\$ 8.994.239.001,95		\$ 6.853.174.661,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI <u>X</u>	SE REALIZA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE INCADORES MEDIANTE ACTA DE FECHA 17-03-2020 REALIZADA POR VIDEO CONFERENCIA
		NO	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso. Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2 el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, diálisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transfusión		
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	

CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO
Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

Firma

