




16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?

NO. \_\_\_\_\_ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso. Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2 el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, dialisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transición de hemoderivados descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR	
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Firma \_\_\_\_\_  


CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO  
Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

17 DIC 2019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4

Bogotá, Noviembre - 2019  
 No. 01- AGESA GRUGE

Señora  
 Brigadier General, **JULIETTE GIOMAR KURE PARRA**  
 DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL  
 Ciudad.- BOGOTA


Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA No. 33024. Mes reportado: Octubre (del 1 al 31 del 2019)

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			DESCRIPCION	9. CANTIDAD	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	RTS SAS	Vigencia 2018/2020	\$ 2.558.145.294,78	DICIEMBRE DE 2018	\$ 192.379.296,00	GLOBAL	\$ 2.365.765.998,78	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DEL 2018 7,52%	
		Inicio: 01/12/201		ENERO DE 2019	\$ 208.069.069,00		\$ 2.157.696.929,78	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A ENERO DE 2019 7,52%	
		Termino: 29/01/2020	\$ 131.676.136,52	FEBRERO DE 2019	\$ 212.299.736,00		\$ 2.077.073.330,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A FEBRERO DE 2019: 22,78%	
				mar-19	\$ 208.793.455,00		\$ 1.868.279.875,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO DE 2019 EL 30,54%	
				ABRIL DE 2019	\$ 210.029.322,00		\$ 1.658.250.553,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A ABRIL DE 2019 EL 38,35%	
				MAYO DE 2019	210.447.108,00		\$ 1.447.803.445,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES MAYO DE 2019 EL 46,2%	
		Adición 1	MESES 15 DIAS 455	JUNIO DE 2019	\$ 206.457.638,00		\$ 1.241.345.807,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES JUNIO DE 2019 EL 53,8%	
		Inicio: 29-01-2019		JULIO DE 2019	\$ 212.345.463,00		\$ 1.029.000.344,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES JULIO DE 2019 EL 61,74%	
		Termino: 29/01/2020		AGOSTO DE 2019	\$ 211.813.226,00		817.187.118,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES AGOSTO DE 2019 EL 71%	
				sep-19	\$ 221.451.155,00		595.735.963,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES SEPTIEMBRE DE 2019 EL 80%	
		oct-19	\$ 222.230.581,00		373.505.382,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES OCTUBRE DE 2019 EL 91%			
VALOR TOTAL \$			2.689.821.431,30		\$ 2.316.316.049,00				

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. <input checked="" type="checkbox"/> X NO. <input type="checkbox"/>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, acta comite de seguimiento N° _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso. Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRH dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2	
	el proveedor deberá realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, dialisis peritoneal manual, valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transición de hemoderivados descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRH	
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Firma \_\_\_\_\_



**CT. ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO**  
Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: