

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	14986
Número de orden de compra a modificar:	28644

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Alexander Torrado Jaime
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-27 15:08:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-06-30	2018-07-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26102	Equipos de computo y perifericos	CDP-25118	CDP	25118

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S5_ETP_28 Impresora multifuncional 5.10	20.0	Unidad	2992656.00	CDP-25118	59853120.00

2	acp01-- S5_ETP_46 Escáner 5.16	12.0	Unidad	5081663.04	CDP-25118	60979956.48
3	acp01--S5_ETP (accesorio)_77 Kit de mantenimientos 5.10	20.0	Unidad	1011036.00	CDP-25118	20220720.00
4	acp01--S5_ETP (accesorio)_86 Kit de mantenimiento 5.16	12.0	Unidad	359974.56	CDP-25118	4319694.72
5	acp01-- S5_Servicio_90 Mantenimiento preventivo	20.0	Unidad	1.04	CDP-25118	20.80
6	acp01-- S5_Servicio_102 Garantía extendida 5.10	20.0	ETP1AÑO	1.04	CDP-25118	20.80
7	acp01-- S5_Servicio_108 Garantía extendida 5.16	12.0	ETP1AÑO	1.04	CDP-25118	12.48
8	acp01-- S5_Servicio_90 Mantenimiento preventivo	12.0	Unidad	1.04	CDP-25118	12.48
9	acp01-- S5_ETP_13 Impresora portátil color 5.5	20.0	Unidad	927885.00	CDP-25118	18557700.00
10	acp01-- S5_Servicio_90 Mantenimiento preventivo	20.0	Unidad	1.04	CDP-25118	20.80
11	acp01--S5_ETP (accesorio)_63 Kit de mantenimiento 5.5	20.0	Unidad	1.00	CDP-25118	20.00
12	acp01-- S5_Servicio_97 Garantía extendida 5.5	20.0	ETP1AÑO	1.04	CDP-25118	20.80

**Artículos editados y/o agregados**

---

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo en cuenta que el proveedor manifiesta mediante comunicación de fecha 27 de junio de 2018 que por retrasos en el transporte aéreo no se podrá realizar la entrega de los equipos el 30 de junio como inicialmente se había acordado, se solicita se amplíe el plazo hasta el 20 de Julio de 2018.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diego Fernando Klorzi Arango

Documento: 10.289.185. fca

*[Handwritten mark]*

Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Velez  
 Documento: CC 74.249.787 de Suba.