

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	56434
Número de orden de compra a modificar:	33782
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor:	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-21 15:58:00

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-26	2019-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31419	Impresión	CDP-85018	CDP	85018

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	imp01--1U- Afiches 48 X 68 Papel esmaltado mate C2S de 115 gr 4x0	10000.0	Unidad	317.59	CDP-85018	3175900.00

2	imp01--2U- Afiches: 48 X 68 Papel esmaltado mate C2S de 115 gr 4x0	10000.0	Unidad	317.59	CDP-85018	3175900.00
3	imp01--1U-Libros S3: 27.9 x 21.5 Papel esmaltado mate C2S 90 gr 152 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	10000.0	Unidad	3969.19	CDP-85018	39691900.00
4	imp01--2U-Libros S3: 22 X 22 Papel bond blanco 90 gr 106 1x1 0 Papel esmaltado C1S de 280 gr	10000.0	Unidad	3620.05	CDP-85018	36200500.00
5	imp01--IVA	1.0	Unidad	8084937.00	CDP-85018	8084937.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor Panamericana Formas e Impresos S.A., mediante correo electrónico del 16 de diciembre de 2018, que se anexa al presente documento, solicitó una prórroga hasta el 23 de enero de 2019, en la que expresa la importancia de tener presente que la distribución se vería afectada por la época de festividades de navidad y año nuevo, dado que se presentan restricciones viales, temporada de vacaciones y las diversas festividades municipales que se desarrollan durante el final de año. El conograma del contrato se encontraba definido evidenciando que se había tomado como plazo de distribución el contemplado como máximo en el Acuerdo Marco de Precios Sin embargo, las dinámicas territoriales y de restricciones viales superaron el tiempo contemplado para la entrega durante la fase de planeación. La supervisora recibe la solicitud y hace un seguimiento de lo que ha sucedido con respecto al proceso, se evidencia que el proveedor ha avanzado en la impresión de los documentos

ORIGINAL FIRMADO

Firma ordenador del gasto

Nombre: **HEYBY POVEDA FERRO**

Documento: **52.074.407**

ORIGINAL FIRMADO

Firma de proveedor

Nombre: **MAGDA ORTIZ MALPICA**

Documento: **51.995.993**