

MEM18-0057916
Angela acatalan

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1928
Número de orden de compra a modificar:	24699

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Adriana Marina Rojas Rodríguez
Proveedor:	PC COM S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-20 17:26:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-03-16	2018-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
22186	CDP ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	CDP-13618	CDP	13618

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp01--Portátil 3.2 PA - 2 Tiempo	125.0	Unidad	318000.00	CDP-13618	39750000.00
2	etp01--Portátil 3.2 PA - 2 Tiempo	128.0	Unidad	338000.00	CDP-13618	43264000.00

3	etp01--Portátil 3.2 PA - 2 Tiempo	73.0	Unidad	438000.00	CDP-13618	31974000.00
4	etp01--Impresora láser color 2.4 A PE - 11 Tiempo	1.0	Unidad	9207000.00	CDP-13618	9207000.00
5	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 11 Tiempo	8.0	Unidad	5234163.00	CDP-13618	41873304.00
6	etp01--Escáner 2.1 PE - 11 Tiempo	8.0	Unidad	1760000.00	CDP-13618	14080000.00
7	etp01--Escáner 2.1 PE - 11 Tiempo	4.0	Unidad	1969000.00	CDP-13618	7876000.00
8	etp01--Escáner 2.1 PE - 11 Tiempo	1.0	Unidad	2299000.00	CDP-13618	2299000.00
9	etp01--Video proyector 2.1 PE - 11 Tiempo	9.0	Unidad	1760000.00	CDP-13618	15840000.00
10	etp01--Video proyector 2.1 PE - 11 Tiempo	12.0	Unidad	1969000.00	CDP-13618	23628000.00
11	etp01--Video proyector 2.1 PE - 11 Tiempo	4.0	Unidad	2057000.00	CDP-13618	8228000.00
12	etp01--Estación de trabajo 2.3 PE - 11 Tiempo	10.0	Unidad	9361000.00	CDP-13618	93610000.00
13	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 11 Tiempo	1.0	Unidad	5234163.00	CDP-13618	5234163.00
14	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 11 Tiempo	3.0	Unidad	5234163.00	CDP-13618	15702489.00
15	etp01--IVA	1.0	Unidad	66987532.00	CDP-13618	66987532.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp-01- portatil3.2 PA - 1 Tiempo	125	Unidad	159000	CDP-13618	19875000

3

Nuevo	Nuevo	etp01--Portátil 3.2 PA - 1 Tiempo	128	Unidad	169000	CDP-13618	21632000
Nuevo	Nuevo	etp01--Portátil 3.2 PA - 1 Tiempo	73	Unidad	219000	CDP-13618	15987000
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora láser color 2.4 A PE - o.4 Tiempo	1	Unidad	334800	CDP-13618	334800
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 0.4 Tiempo	8	Unidad	190333	CDP-13618	1522664
Nuevo	Nuevo	etp01--Escáner 2.1 PE - 0.4 Tiempo	8	Unidad	64000	CDP-13618	512000
Nuevo	Nuevo	etp01--Escáner 2.1 PE - 04 Tiempo	4	Unidad	71600	CDP-13618	286400
Nuevo	Nuevo	etp01--Escáner 2.1 PE - 0.4 Tiempo	1	Unidad	83600	CDP-13618	83600
Nuevo	Nuevo	etp01--Video proyector 2.1 PE - 0.4 Tiempo	9	Unidad	64000	CDP-13618	576000
Nuevo	Nuevo	etp01--Video proyector 2.1 PE - 0-4 Tiempo	12	Unidad	71600	CDP-13618	859200
Nuevo	Nuevo	etp01--Video proyector 2.1 PE - 0.4 Tiempo	4	Unidad	74800	CDP-13618	299200
Nuevo	Nuevo	etp01-- Estación de trabajo 2.3 PE - 0.4 Tiempo	10	Unidad	340400	CDP-13618	3404000
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 0.4 Tiempo	1	Unidad	190333	CDP-13618	190333
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 0.4 Tiempo	3	Unidad	190333	CDP-13618	570999

Editado	15	etp01-IVA	1	Unidad	79552838.88	CDP-13618	79552838.88
---------	----	-----------	---	--------	-------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

El contrato tiene un valor de \$419.553.488 IVA incluido. Se requiere adicionar y prorrogar el servicio de arrendamiento de los portátiles pactados inicialmente por un periodo de dos meses y adicionarlo un mes más, para un total de 3 meses; teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento de los profesionales con portátiles a los Grupos territoriales, los cuales aún no han regresado de su trabajo en campo, retransando la entrega de éstos al contratista dado que los profesionales aún se encuentran haciendo uso de ello. Se requiere ampliar el plazo permitiendo la continuidad del servicio. El valor de la adición es por \$68.417.860 IVA incluido. El citado valor no supera el 50% del contrato vigente. Se requiere que los demás equipos presten el servicio hasta el 31 de diciembre de 2018 adicionando 0.4 meses a lo establecido en la orden que actualmente es 11 meses, no obstante los recursos para los 0.4 meses están amparados en la presente orden de compra y no se requieren adicionar

Firma ordenador del gasto

Nombre: Andres Stapper
Documento: 80.108.439
AM

Firma de proveedor

Nombre: Martha Penagos Montoya
Documento: 52.004.587