MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:	48922
Número de orden de compra a modificar: 1608	30177

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Deisy Astrid Cabrera Ahumada
	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-03 15:44:53

Campos a Actualizar

	Nucvovator
Fecha de vencimiento	2018-12-20

Cuentas asociadas

(d en Monare en Eu	Nombre 4	Codigo (**** - **** *************************	Segmenio (## 📜	Eggippiroi 2 a pagara
27617	ASEO Y CAFETERIA 2018	CDP-180318	CDP	180318

Artículos actuales

No Zari	úculo	Gantidad), z (900)	Unicing	Precio 🐙 🔻	ថា ក្នុង ខ្លួន	77000 7753
Ope y ca Tier	602R11 - erario de aseo afetería mpo mpleto - 46	4.0	Mes	61297806.00	CDP-180318	245191224.00

				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2	ays02R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	5511544.00	CDP-180318	22046176.00
3	ays02-R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1332561.00	CDP-180318	5330244.00
4	ays02R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1805505.24	CDP-180318	7222020.96
5	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	6534439.16	CDP-180318	26537756.64
6	ays02R11 - Jardinería - 8600	4.0	Mes	86.00	CDP-180318	344.00
7	ays02R11 - Fumigación - 13700	2.0	Metro Cuadrado	274.00	CDP-180318	548.00
8	ays02R11 - Recargo por Trabajo noctumo, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	893735.19	CDP-180318	893735.19
9	ays02R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-180318	0.00
10	ays02R11 - AIU	1.0	Unidad	3535336.52	CDP-180318	3535336.52
11	ays02R11 - IVA	1,0	Unidad	6717139.38	CDP-180318	6717139.38
12	Bienes de Aseo y Cafeteria	4.0	Unidad	10827900.75	CDP-180318	43311603.00
13	Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-180318	3000000.00

Artículos editados y/o agregados

προ Νο Articulo Cantidad J Unidad	Precio Cuenta Total

Editado	1	ays02R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 46	4.50	Mes	61297806.00	CDP-180318	275840127.00
Editado	2	ays02-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	4.50	Mes	5511544.00	CDP-180318	24801948.00
Editado	3	ays02R11 Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.50	Mes	1332561.00	CDP-180318	5996524.50
Editado	4	ays02-R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.50	Mes	1805505.24	CDP-180318	8124773.58
Nuevo	Nuevo	R11- Bienes de Aseo y Cafeteria	1.00	Unidad	4540383.23	CDP-180318	4540383.23
Editado	10	ays02R11 - AIU	1.00	Unidad	3930477.43	CDP-180318	3930477.43
Editado	11	ays02R11 - IVA	1.00	Unidad	7467907.12	CDP-180318	7467907.12

Detalle o justificación de la aclaración

Es necesario para el buen funcionamiento de la entidad adicionar 15 días al contrato 30177 para el servicio de aseo y cafetería.

Nombre Luz Hyrian Ciris Documento: 39.746.978

Florez

Firma de proveedor

Nombre: 016A ESTHER MUNOZ Documento: 35.328.505





SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA Nº 30177 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Nº INTERNO 1000 DE 2018

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIÁS -INVIAS.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Fecha de emisión:

27 de Julio de 2018

Fecha de vencimiento:

Diciembre 05 de 2018

Valor inicial de la Orden de Compra:

\$315.211.834,70

Valor Adicional 1 de la Orden de Compra:

\$48.574.293

Valor total Actual de la Orden de Compra:

\$363.786.127,70

Valor facturado a 31 de Octubre de 2018:

\$235.851.078

Porcentaje de ejecución:

65%

Valor adicional solicitado:

\$40.660.000.00

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Vías, para garantizar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento con suministro de elementos, suscribió la Orden de Compra N° 30177 Colombia Compra Eficiente - N° Interno 1000 de 2018 con la firma Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S., en virtud del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016, la cual finaliza el 05 de diciembre de 2018.

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación continua de este servicio y mientras se aprueba la solicitud de vigencias futuras para la nueva contratación, se hace necesario prorrogar la Orden de Compra vigente hasta el 20 de Diciembre de 2018 y adicionarla por un valor de \$40.660.000,00.

Para efectos de la adición de la Orden de Compra No. 30177 Colombia Compra Eficiente - Nº Interno 1000 de 2018, celebrada con la firma LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería número II, permite realizar la adición de las órdenes de compra suscritas bajo su amparo con aceptación de las partes vinculadas.

gish



3. JUSTIFICACION FINANCIERA:

En la Tabla No.1, se presentan los recursos asignados para el desarrollo del contrato hasta el 05 de diciembre del presente año (Inicial + Adición 1), desagregados por los rubros presupuestales de aseo, cafetería y mantenimiento integral, así como la ejecución a 31/10/2018 y el saldo disponible para esa misma fecha.

Tabla 1.

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA RUBRO + Adición 1	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2018	SALDO POR RUBRO A 31/10/2018
ASEO	\$168.015.087,80	\$120.284.050,00	\$47.731.037,80
CAFETERIA	\$158.501.139,80	\$91,981,920,00	\$66.519.219,80
MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$37,269,900,10	\$23.585.108,00	\$13.684.792,10
TOTALES	\$363.786.127,70	\$235.851.078,00	\$127.935.049,70

En la Tabla No.2, se presentan los recursos asignados para el desarrollo del contrato, desagregados por actividades de aseo, cafetería y mantenimiento integral, así como la proyección de recursos adicionales necesarios para garantizar la ejecución del contrato hasta el 20/12/2018, fecha programada para su finalización.

Tabla 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA RUBRO + Adición 1	TOTAL DE RECURSOS QUE SE REQUIEREN ADICIONAR
ASEO	\$168.015.087,80	\$20.736.600,00
CAFETERIA	\$158.501.139,80	\$15.857.400,00
MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$37.269.900,10	\$4.066.000,00
TOTALES	\$363.786.127,70	\$40.660.000,00

4. JUSTIFICACIÓN JURIDICA:

La Orden de Compra Orden de Compra No. 30177 Colombia Compra Eficiente - N° Interno 1000 de 2018, se adicionará de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 40, según el cual: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial", lo que aplica de igual forma en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente:



Valor adición solicitada	\$40.660.000,00
Capacidad de Adición disponible	\$109.031.624,35
Adición 1	\$48.574.293,00
VALOR TOPE PARA ADICIONAR 50%	\$157.605.917,35
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$315.211.834,70

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las Obligaciones del contratista, continúan siendo las establecidas en el Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente.

6. OBLIGACIONES DE INVIAS:

Las Obligaciones el Instituto, continúan siendo las establecidas en el Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente.

7. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

La Forma de Pago para la presente adición y prórroga, continúa siendo la establecida en el Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente

JOSE DELIÓ CASTAÑEDA ROJAS

Supervisor OC No. 30177 / N° Interno 1000 de 2018

Profesional Universitario Grado 11

WILAIAM BARROS ÓRCASITAS

Coordinador Grupo Apoyo Logístico

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

Subdirector Administrativo



CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	22

ACTA No.	FECHA			H	ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
<u> </u>	28	11	2018		4:00 p.m

Tema(s) a Tratar	COMITÉ D	ADIOLOGICA NO.	
Convocada por:	SECRETA	RIA GENERAL	ODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS
CONVOCADOS MARGARITA MONTILLA HERRE LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIANA CAROLINA REYES CUEF CARLOS HERNANDO MACIAS M CARMENZA BOHORQUEZ VELA WILLIAM BARROS ORCASITAS 1. SOLICITUD DE AD Y/O MODIFICACIO PRÓRROGAS DE	RA RVO MONTOYA SCO ICIONES NES Y/O	SECRETARIA GEN DIRECCIÓN DE CO DIRECCIÓN GENEI SUBDIRECCIÓN AE GRUPO BIENES IN GRUPO APOYO LO Se requieren las a	NTRATACIÓN RAL DMINISTRATIVA MUEBLES Y SEGUROS
CONTRATOS DE L SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SOLICITUDES ((VER ACTA ANEXA AUTORIZADAS (12	TOTAL, No. 12)		

	CCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO BIENES INMUEBLES
CONTRATO	2205 DE 2016
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE UN CORREDOR DE SEGUROS, LEGALMENTE CONSTITUIDO EN COLOMBIA, PARA QUE REALICE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y PRESTE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD O AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE.
CONTRATISTA	JARGU S.A CORREDORES DE SEGUROS
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: NO CAUSA EROGACIÓN ALGUNA PARA EL INVIAS FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2017 PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2018 PRORROGA 1: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018
ADICIÓN SOLICITADA	N.A
PRORROGA SOLICITADA	30 DE DICIEMBRE DE 2018



cónico	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN			
PÁGINA	2	DE	22

ACTA No.	FECHA			HC	DRA
37	DÍA	MES	ANO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

MODIFICACIÓN	SOLICITADA	N.A	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.		promogar las pólizas de segur se requiere que el contrato misma fecha con el fin de ga vencimiento de las pólizas obtener el pago de los sin programa. Que el plazo solicitado resu	ualmente se adelanta el trámite para adicionar y ros de la entídad hasta el 30 de diciembre de 2018, del corredor de seguros sea ampliado hasta la arantizar el acompañamiento a la entidad hasta el y la asesoría en las reclamaciones tendientes a iestros durante la ejecución de las pólizas del la adecuado y proporcional para cumplir con el con las necesidades del INVIAS, y la prórroga n alguna para la entidad.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			ZA BOHORQUEZ VELASCO dor Grupo Bienes Inmuebles
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		El Supervisor del Contrato a	avala la próπoga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		N.A
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		N.A
APROBACIÓN	SI	APRUEBA LA PRORROGA CONTRATO 2205 DE JUSTIFICACIÓN PRESEI	S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2016 DE CONFORMIDAD CON LA NTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA SA 78413 DEL 19/11/2018.
	NO		
RECOMENDA		,	
OBSERVACIONES	S DEL COMITE		
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		Coordina CARLOS HE	ZA BOHORQUEZ VELASCO dor Grupo Bienes Inmuebles ERNANDO MACIAS MONTOYA odirector Administrativo

CASO 02 – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GRUPO BIENES INMUEBLES						
	TODO RIESGO DAÑO MATERIAL INV, MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES,					
	TRANSPORTE AUTOMATICO DE MERCANCIAS, TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE					
POLIZAS QUE CONFORMAN EL	VALORES, FIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL					
PROGRAMA DE SEGUROS DEL	SERVIDORES PUBLICOS, INTEGRAL DE NAVEGACIÓN, (CASCO BARCO), VIDA GRUPO					
INVIAS	FUNCIONARIOS, AUTOMOVILÉS PROPIOS, RESPOSANBILIDAD CIVIL					
	EXTRACONTRACTUAL, CASCO AVIACIÓN TODO RIESGO DAÑO MATERIAL					
	PROGRAMA, AUTOMOVILES PROGRAMA					



	CÓDIGO	A8	R-1	
İ	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	22

ACTA No.		FECHA		н	ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

OBJETO	POLIZAS QUE CONF	ORMAN EL P	ROGR	AMA DE SE	GURO	S DEL	INT/IAC (201	TOATADA
CONTRATISTA		INCO OBIABLE	いにしりし	/E COLUMN	BIA S.A.	O DEL	HANIMO	2014	IKATADI
CONTRATISTA	MAPFRE SEGUROS	GENERALES	DE CO	LOMBIA		_		-	_
	POLIZAS IJI	VIAS		No. PÓLIZA			VIGENCIA A	CTUA	
	OÑAD OBZAIR OGOT	MATERIAL INV		2201217017800		Ö	ICIEMBRE 25		
	MANERO GLOBAL ENTID	- 11		220121701)790		J -	ICIEMBRE 15		
	TAANSPORTE AUTO	ias I		2201217017801		D	KIEMBRE 15	D\$ 30	18
	TRANSPORTE AUTOMAT	ICO DE VALORES		2201217017783		DI	ICEMBRE 15	CE 20	18
	INFIDELIDAD Y RIESGO			2201217017751		D	CIEMBRE 15	DE 20	18
	RESPONSABILIDAD CM PUBLICO:	IL SERVIDORES	:	2201217017749		DI	CIEMBRE 25	DE 20	18
	VIDA GRUPO FUNC	IGNARIOS	-	2201417900119		Di	CIEMBRE 15	DE 20.	18
	FÓLIZA AUTOMOVILES INVIAS			2201117900151		DI	CIEMBRE 15	DE 20:	16
	INTEGRAL DE NAVEGACIÓN	V (CASCO BARCO)	- 7	2201217037794		DH	CIEMBRE 15	DE 201	18
	RESPONZABILIDA EXTRACONTRAC		2	2201217017756		DK	CIEMBRE 15 I	DE 203	:8
	POLIZAS PSO	:N	No. PÓUZA		VIGENCIA ACTUAL				
	AUTOMOVILES PROGRAMA		1	201117500150		OX	IEMBRE 15	DE 202	8
	CASCO AYIACIÓN TODO RIESSO DAÑO MATERIAL PROGRAMA		2201217017797				IEMBRE 15 (
			Z	201217017787		ВК	DE/48RE 15 C	DE 201	9
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2),	PRESUPLESTO FUNCIONAMIENTO	No. Poliza	ν	ALOR TOTAL DEL CONTRATO		DICKONES ZADAS	VALOR ADMONES REALIZADAS		PRO DE ADICIÓN PERMITIDA
ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4),	TOOO RIESGO DAÑO MATERIAL INV	2201217017800	5	600.289.502	5 273.69	4.158,00	34,20	5	150.059.021,38
VALOR ACTUAL (5)	MANEIO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES	2201217017790	\$	11.227.630	\$3,742	.544,00	33,33	5	2,202,483,78
	TRANSPORTE AUTOMATICO DE MERCANCIAS	2201217017801	5	2.084.328	\$ 694.	775,DQ	33,33	s	408.876,25
	TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES	2201217017783	s	1213.344	\$ 4 04.	448,00	33,33	5	238.017,40
	INFIDEUDAD Y AUSGOS FINANCIEROS	2201217017751	5	294.209.745	\$ 96,066	1,914,00	33,33	5	57.714.085,56
	RESPONSABIUDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	2201217017749	5	1.087,669,161	\$ 362.55	6.588,CO	33.33	5 2	13,364,259,38
	VIDA GRUPO FUNCIONARIOS	2201417900119	\$	323.105.262	\$ 105.89	7.784,00	32,78		65,186,385,88
	PÓLIZA AUTOMOVILES INVIAS	2201117900151	s	187.554.408	\$ 67.161	.311,00	35.79	Ś	29.501.210.55
									
	INTEGRAL DE NAVEGACIÓN (CASCO BARCO)	2201217017794	s	132.984.185	\$ 44.328	.oes'00	33,33	5	26.087.036,65
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2201217017756	\$	552,938,354,00	5 184.312	.785,00	33,33	\$ 1	08.467.959,89
	POUZAS PSON	No. Polița		OR TOTAL DEL	VALOR AD]		O DE ADKIÓN
	AUTOMOVILES PROGRAMA	2202117900150	1	244.645.509,00	\$ 2.661.69		49,30		5.470,854,51
I			1			1			
	CASCO AVIACIÓN	2201217017797	5	201.710.400,00	\$ 33,903.	467,00	33,33	\$ 1	9.952.168,91



CÓDIGO	•	ABIENS-FR-1			
VERSIÓI	1	1			
PÁGINA		4	DE	22	

ACTA No.	FECHA		-	н	DRA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p,m	4:00 p.m

MATERIAL INV 220121701780 \$38.105.229 2018		POLIZAS INVIAS	No.	PÓLIZA	VALOR COTIZACIÓN MAPFRE	PRORROGA SOLICITADA
ENTIDADES ESTATALES 2201217017790 \$409.768 2018 TRANSPORTE		11	22012	17017800	\$38.105.229	DICIEMBRE 30 DE 2018
AUTOMATICO DE MERCANCIAS 2201217017801 \$76.070 DICIEMBRE 2018 TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES 2201217017783 \$44.283 DICIEMBRE 2018 INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2201217017751 \$14.316.776 DICIEMBRE 2018 RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 2201217017749 \$39.695.955 DICIEMBRE 2018 VIDA GRUPO FUNCIONARIOS 2201417900119 \$11.594.646 DICIEMBRE 2018 PÓLIZA AUTOMOVILES INTEGRAL DE NAVEGACIÓN (CASCO BARCO) 2201217017794 \$4.853.437 DICIEMBRE 2018 RESPONSABILIDAD CIVIL 2201217017794 \$4.853.437 DICIEMBRE 2018 RESPONSABILIDAD CIVIL 2201217017796 \$20.180.232 DICIEMBRE 2018 POLIZAS PSCN NO. PÓLIZA VALOR COTIZACIÓN PRORRE SOLICITA AUTOMOVILES PROGRAMA 2201117900150 \$26.470.855 DICIEMBRE 2018 CASCO AVIACIÓN 2201217017797 \$3.712.058 DICIEMBRE 2018 TODO RIESGO DAÑO DICIEMBRE 2018			22012	1701779 0	\$409.768	DICIEMBRE 30 DE 2018
ADÍCIÓN Y PRORROGA SOLICITADA AUTOMATICO DE VALORES INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS FINANCIEROS PONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS VIDA GRUPO FUNCIONARIOS PÓLIZA AUTOMOVILES INVIAS INTEGRAL DE NAVEGACIÓN (CASCO BARCO) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POLIZAS PSCN No. PÓLIZA VALOR COTIZACIÓN MAPFRE CASCO AVIACIÓN 2201217017797 \$344.283 Z018 S14.316.776 DICIEMBRE 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018		AUTOMATICO DE	22012:	17017801	\$76.070	DICIEMBRE 30 DE 2018
FINANCIEROS 2201217017751 \$14.316.776 2012			22012:	17017783	\$44.283	DICIEMBRE 30 DE 2018
SERVIDORES PUBLICOS 2201217017749 \$39,695,955 2018			22012:	17017751	\$14.316.776	DICIEMBRE 30 DE 2018
VIDA GRUPO FUNCIONARIOS 2201417900119 \$11.594.646 DICIEMBRE 2018	ADICIÓN V BRABBACA		22012	17017749	\$39.695.955	DICIEMBRE 30 DE 2018
INVIAS 2201117900151 \$11.817.502 2018			22014	17900119	\$11.594.646	DICIEMBRE 30 DE 2018
CASCO BARCO 2201217017794 \$4.853.437 2018			22011	17900151	\$11.817.502	DICIEMBRE 30 DE 2018
EXTRACONTRACTUAL 220121/017756 \$20.180.232 2018		11	22012:	7017794	\$4.853.437	DICIEMBRE 30 DE 2018
POLIZAS PSCN No. PÓLIZA MAPFRE SOLICITA AUTOMOVILES PROGRAMA 2201117900150 \$26.470.855 DICIEMBRE 2018 CASCO AVIACIÓN 2201217017797 \$3.712.058 DICIEMBRE 2018 TODO RIESGO DAÑO DICIEMBRE			22012	7017756	\$20.180.232	DICIEMBRE 30 DE 2018
CASCO AVIACIÓN 2201217017797 \$3.712.058 DICIEMBRI TODO RIESGO DAÑO DICIEMBRI		POLIZAS PSCN	No.	PÓLIZA		PRORROGA SOLICITADA
CASCO AVIACION 2201217017797 \$3.712.058 2018		AUTOMOVILES PROGRAMA	22011	17900150	\$26.470.855	DICIEMBRE 18 DE 2018
TODO RIESGO DAÑO DIGEMBRI		CASCO AVIACIÓN	22012	17017797	\$3.712.058	DICIEMBRE 30 DE 2018
11 1201217017787 53 000 958		TODO RIESGO DAÑO MATERIAL PROGRAMA	22012:	17017787	\$3.000.958	OICIEMBRE 30 DI 2018

MODIFICACIÓN SOLICITADA

Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vias para la vigencia 2018, tiene presupuestado adelantar la contratación de las nuevas pólizas que cubran todo el programa de seguros, está adelantando el correspondiente proceso de licitación, se requiere con el objetivo de amparar los bienes e intereses de la entidad durante el tiempo que dure la adjudicación del proceso de licitación, adicionar y prorrogar las pólizas vigentes desde el 15 de diciembre 2018 hasta el 30 de diciembre de 2018, periodo suficiente para la adjudicación de la nueva contratación.

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.

En este sentido, por mandato legal y constitucional las entidades de todo orden deben velar por la conservación de la integridad del patrimonio del Estado representado en los bienes, patrimonio e intereses respecto de los cuales son titulares y por los que deben responder.

Es obligación de las Entidades del Estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesta, a través de la celebración de contratos de seguros.



CÓDIGO	ABIENS-FR-1				
VERSIÓN	1				
PÁGINA	5	DE	22		

ACTA No.		FECHA			ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28_	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

			910 2.20 p.m 4:00 p.m
		necesario, sin exceder el 50% d Teniendo en cuenta que los val	el grupo de seguros del INVIAS, acorde con la materia pueden ser adicionadas cuantas veces sea el valor inicial expresado en salarios mínimos. ores solicitados para las adiciones no superan el 50% contrato, jurídicamente no existe situación alguna que lo.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Ceordin	NZA BOHORQUEZ VELASCO ador Grupo Bienes Inmuebles
CONCEPTO DEL SI	ATO	El Supervisor del Contrato avala	łа próπoga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		77%
APROBACIÓN	SI	SEGUROS DEL INVIAS CONTRU COLOMBIA S.A. DE CONFORMID	MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE ATADAS CON MAPFRE SEGUROS GENERALES DE DAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA MEMORANDO SA 78394 DEL 19/11/2018.
<u> </u>	NO		
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ		Frente a la nueva contratación la Su justificación del cambio que se da e el Decreto 1082 de 2015.	bdirección Administrativa debe elaborar el documento de ntre el prepliego y pliego definitivo conforme lo establece
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		Coordina CARLOS HE	ZA BOHORQUEZ VELASCO dor Grupo Bienes Inmuebles ERNANDO MACIAS MONTOYA edirector Administrativo

CASO 03 - SUBDI	RECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	2203 DE 2016
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA DEL INVIAS.
CONTRATISTA	TOYONORTE LTDA
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$ 1.483.060.792 FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 ADICIÓN 1 2017: \$ 20.000.000 ADICIÓN 2 2017: \$ 102.000.000 ADICIÓN 3 2018: \$35.550.780 ADICIÓN 4 2018: \$60.000.000 PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2018 PRORROGA 1: 30 DE AGOSTO DE 2018 PRORROGA 2: 31 DE OCTUBRE DE 2018



CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	6	DΕ	22	

ACTA No.	FECHA		н	DRA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

r		
	PRORROGA 3: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	
	PLAZO ACTUAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	
	VALOR ACTUAL: \$ 1.700.611.572	
1		
4 7 10 16 11 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
ADICIÓN SOLICITADA	\$219.000.000	
PRÓRROGA SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018	
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A	
	Este contrato se celebró con el propósito de atend	er las necesidades mantenimiento
ł	I preventivo y correctivo del parque vehicular de los vehic	ulos marca Tovota en la sede central
	y las direcciones territoriales del país, garantizando la	one solucidad de los vebiculos que
ł	i permitan atender las necesidades de movilidad de k	os servidores públicos del Instituto
	Nacional de Vias, encargados de verificar y garantizar	la ejecución de la misionalidad del
	Instituto.	•
]	F	
	Este contrato cuenta con un saldo disponible de \$74.7	54.100 el cual es insuficiente para
	atender los mantenimientos preventivos y correctivos d	le los vehículos que se encuentran
	inmovilizados a la fecha y teniendo en cuenta que aún r futuras para el contrato en ejecución, se considera neces	10 nan sido aprobadas las vigencias
	fin de garantizar la continuidad del funcionamiento ac	decisado del parque enterestes del
	invias.	accesso dei baidne automotol dei
	ESTADO FINANCIERO DEL CONT Valor inicial del Contrato	RAȚO
	Valor adición No. 1 de 2017.	S 1.483 050 792
	Valor adición No. 2 de 2017.	\$20,600,000 \$ 102,000,000
	Valor adicion No. 3 de 2018.	\$ 35 550 780
	Valor adición No. 4 de 2018 Valor facturado a 31 de Octubre de 2018	\$ 60,000,000 \$ 1,625,857,472
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD	Valor pendiente por fadura:	\$40 242 424
EJECUTORA, Documentos		\$ 74.754.100
soportes, anexo 1.	SALDO DEL CONTRATO PARA DE 2018	074334,100
soportes, anexis i.	· ·	ł
	Lo odista odistada susseta en la casta da estada estada	
	La adición solicitada cumple con lo establecido en el últim el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece" () L	10 inciso del Paragrato contenido en
	en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor i	nicial expressed acts an adicionarse
	minimos legales mensuales ()". Así tas cosas, la a	dición solicitada se encuentra por
	debajo del 50% del valor del contrato No. 2203 de 2016:	policies delibrated of characters poli
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.483.060.792
,	VALOR DEL CONTRATO EN SMML (12018	2.151,08
	VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN (50% EN SMALV)	1.075,53
	Valor adición No. 1 de 2017 SMMLV	27 11
	Valor adición No. 2 de 2017 SMMLV	138,26
	Valor adición No. 3 de 2018 SMMLV	45,51
	Valor adición No. 4 de 2018 SMMLV	76,80
,	Valor total adicionado en SMIVEV	287 68
	Disponibilidad de adición en SVMLV	787.85
	VALOR SOLICITADO EN PESOS	\$ 219,000,000
	Valor solicitado en SMMLV	280,33
		1

Oh



cópigo	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	7	DE	22	

ACT O AL			!		-
ACTA No.	FECHA		- 1	HORA	
37	DÍA	MES	ANO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

	<u> </u>	·
	pública y los principios de la f	or, la modificación se efectúa dentro de los limites contratación pública, los principios de la contratación unción pública, conforme al artículo 1602 del Código rticulo 13 de la Ley 80 de 1993.
PERVISOR DEL ATO	Super	ARTURO HIDALGO GACHARNÁ visor – Grupo Apoyo Logistico
ATO	El Supervisor del Contrato av	ala la próлода y modificación presentada.
PROGRAMADO %		100%
EJECUTADO %		96%
SI	DE DICIEMBRE DE 2018 A C CON LA JUSTIFICACIÓN P	S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS R \$219.000.000 Y PRORROGA HASTA EL 31 CONTRATO 2203 DE 2016 DE CONFORMIDAD RESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A 78949 DEL 21/11/2018.
DEL COMITÉ		
S: UNIDAD ERVISOR DEL TO	WILLIA Coordina CARLOS HE	RTURO HIDALGO GACHARNÀ Supervisor AM BARROS ORCASITAS dor Grupo de Apoyo Logistico ERNANDO MACIAS MONTOYA odirector Administrativo
	PERVISOR DEL ATO PROGRAMADO % EJECUTADO % SI NO CIONES Y DEL COMITÉ S: UNIDAD ERVISOR DEL	PERVISOR DEL CARLOS A PERVISOR DEL CARLOS A PROGRAMADO SI EL COMITÉ DE ADICIONE APRUEBA LA ADICIÓN PO DE DICIEMBRE DE 2018 A CON LA JUSTIFICACIÓN PMEDIANTE MEMORANDO S S: UNIDAD ERVISOR DEL CONTIDE CARLOS AI S: UNIDAD ERVISOR DEL TO CARLOS HI

CASO 04 – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GRUPO APOYO LOGISTICO CONTRATO 689 DE 2018
EDECTACIÓN DEL OPPLICACIONE LA CARRACTE DE LA CARRA
OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD. EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VI OTROS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD
CONTRATISTA UNION TEMPORAL VIANCO 2018
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5) VALOR INICIAL: \$4.451.003.864 FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DE 2018 ADICIÓN 1: \$187.026.945.60 ADICIÓN 2: \$1.479.999.999.40 PLAZO INICIAL: 15 DE OCTUBRE DE 2018 PRORROGA 1: 17 DE DICIEMBRE DE 2018 VALOR ACTUAL: \$6.118.030.809
ADICIÓN SOLICITADA N.A
PRÓRROGA SOLICITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

M



CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN			
PÁGINA	8	DE	22

ACTA No.	FECHA			НС)RA
37	DÍA	ME5	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

MODIFICACIÓN SOLICITADA		
MODIFICACIÓN SOLICITADA	para atender el servicio de viccontratación de la prestación del de acuerdo con lo establecido en de 2015 y se firmó con la Unión 2018. En razón a que dicho contrato ve de Vigencias Futuras para los an dado que el cronograma implic Administrativa se vio avocada restructuración del actual contrato. Teniendo en cuenta que la Dirección proyecto de pliegos publicado.	ción de Contratación, mediante Aviso de Convocatoria en el SECOP II. Con el No. LP-SG-SA-032-2018.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	estableció que la fecha de adjud 2018, pero dado que para la lega para el perfeccionamiento del presente vigencia. Dicha restructuración se realizó movimientos: Retirar 39 puestos servicio de 24 horas a servicio vigilancia 24 horas por servicio de Es decir, que el contrato pasó de monitoreo, debido a la situación o la entidad compensa la suma	cación de dicho proceso seria el 27 de diciembre de alización del contrato se requiere un término adicional contrato, tiempo que superaría los términos de la a partir del 20 de noviembre e implicó los siguientes de vigilancia; cambiar 19 puestos de vigilancia de de 12 horas nocturno; reemplazar 14 puestos de
		[
	vigilancia y seguridad privada en	e de autorizarse la prórroga soficitada los servicios de el edificio sede del Instituto Nacional de Vías y otros sarrollarán con normalidad hasta su finalización.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Supervi:	ARINO FAJARDO PLAZAS sor Contrato 00689 de 2018 po de Apoyo Logístico

M



CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN			
PÁGINA	9	ĐE	22

ACTA No. FECHA		<u> </u>	Н	DRA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

CONCEPTO DEL SI CONTR		El Supervisor del Contrato ava	la la prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %	_	79,39%
APROBACIÓN	SI	APRUEBA LA PRORROGA CONTRATO 689 DE 2018 (S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN AD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA
	NO		
RECOMENDA OBSERVACIONES			
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		WILLI/ Caordin CARLOS HE	ARINO FAJARDO PLAZAS Supervisor AM BARROS ORCASITAS ador Grupo Apoyo Logistico ERNANDO MACIAS MONTOYA adirector Administrativo

CASO 05 - SUBDI	RECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 30177 N.I 1000 DE 2018
OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIÁS -INVIAS
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$315.211.834,70 FECHA DE EMISIÓN: 27 DE JULIO DE 2018 ADICIÓN 1: \$48.574.293 PLAZO INICIAL: 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO ACTUAL: EL SEÑALADO COMO PLAZO INICIAL VALOR ACTUAL: \$363.786.127,70
ADICIÓN SOLICITADA	\$40.660.000
PRÓRROGA SOLICITADA	20 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación continua de este servicio, mientras se aprueba la solicitud de vigencias futuras para la nueva contratación mediante Acuerdo Marco de Precios, se hace necesario ampliar el plazo de la orden de compra hasta el 20 de Diciembre de 2018 y adicionarla en \$40.660.000,00. Para efectos de la adición de la Orden de Compra No. 30177 Colombia Compra Eficiente - Nº Interno 1000 de 2018, celebrada con la firma LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería número II, permite realizar la adición de las órdenes de compra suscritas bajo su amparo con aceptación de las partes vinculadas, teniendo en cuenta que el Acuerdo

W



EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL

Instituto Nacional de Vias PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	ABIENS-FR-1				
VERSIÓN					
PÁGINA	10	DE	22		

ACTA No.	FECHA			HA HORA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

Marco de Precios vence el 5 de diciembre de 2018 y fue prorrogado hasta el 5 de diciembre de 2019. A continuación, se presentan los recursos asignados para el desarrollo del contrato hasta su plazo inicial (Inicial + Adición 1); es decir el 05 de diciembre del presente año. desagregados por actividades de aseo, cafetería y mantenimiento integral, así como la ejecución a 31/10/2018 y el saldo disponible para esa misma fecha. PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO POR RUBR RUBRO PRESUPUESTAL ASIGNADO A CADA EJECUTADO AL A 31/10/2018 RUBRO + Adición 1 31/10/2018 ASEO \$168,015,087,80 \$120,284,050,00 541 731.037 80 CAFETERIA \$91,981,920,00 \$158.501.139.80 \$66 519.219.80 MANTENMIBITO INTEGRAL \$23,585,108,00 513.684.792.10 \$37,269,900,10 TOTALES \$235,851,078,00 \$127.935.049.70 \$363,786,127,70 A continuación se presentan los recursos asignados para el desarrollo del contrato, desagregados por actividades de aseo, cafetería y mantenimiento integral, así como la proyección de recursos adicionales necesarios para garantizar la ejecución del contrato hasta el 20/12/2018, fecha programada para su finalización. PRESUPBESTO. TOTAL DE RECURSOS RUBRO PRESUPUESTAL ASIGNADO A CADA QUE SE REQUIEREM RUBRO + Adición (**ADICIONAR** ASE0 \$20,736,600,00 \$168 015,687,80 CAFETERIA \$158,501,139,80 \$15,857,400,00 MARTENIMENTO INTEGRAL \$1,088,000,00 \$37,269,900,10 TOTALES \$40,660,000,00 \$363,786,127,70 JOSE DÉLIO CASTAÑEDA ROJAS NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL Supervisor OC No. 30177 / N° Interno 1000 de 2018 CONTRATO CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL El Supervisor del Contrato avala la adición y prómoga presentada. CONTRATO PROGRAMADO AVANCE 100% FINANCIERO A LA **FECHA DEL EJECUTADO %** 65% COMITÉ EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA ADICIÓN POR \$ 40.660.000"Y LA PRORROGA HASTA EL 20 SI DE DICIEMBRE DE 2018 A LÁ ORDEN DE COMPRA 30177 N.I 1000 DE 2018 **APROBACIÓN** DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA 78949 DEL 21/11/2018. NO **RECOMENDACIONES Y** OBSERVACIONES DEL COMITÉ JOSE DELIO CASTAÑEDA ROJAS RESPONSABLES: UNIDAD

Supervisor



_	CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	11	DE	22	

ACTA No.	FECHA			Н	ORA .
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Ĺ <u> </u>	28_	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logistico

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA Subdirector Administrativo

			
<u>-</u>	CASO 06 - SUBD	IRECCIÓN ADMINISTRATIVA -	GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONT	RATO	ORDEN DE COMPRA 31871	DE 2018 N.I 1178 DE 2018
OBJ	ETO	SUMINISTRO DE COMBUST TECNOLOGÍAS QUE PER	IBLE MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y RMITAN REALIZAR UN ABASTECIMIENTO LADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
CONTRA	ATISTA	BIG PASS S.A	
VALOR IN ADICIÓ ADICIÓ PLAZO INI VALOR AG	N 1 (2), N 2 (3), CIAL (4),	VALOR INICIAL: \$97.913.086 FECHA DE EMISION: 8 DE OCT PLAZO INICIAL: 15 DE DICIEME PLAZO ACTUAL: EL SEÑALADO VALOR ACTUAL: EL SEÑALADO	RE DE 2018 O COMO PLAZO INICIAL
ADICIÓN SO	LICITADA	\$40.000.000	
PRÓRROGA S	SOLICITADA	20 DE DICIEMBRE DE 2018	
MODIFICACIÓN	SOLICITADA	N/A	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.		garantizar el suministro permane para poder brindar el apoyo de actividades relacionadas con sus A través del presente contrato se es de \$36.000.000 y el consumo en operación el parque automoto a la atención en el suministro a ni del servicio. Por lo que se req	de sus procesos misionales y de apoyo requiere nte de combustible a los vehículos de su propiedad, transporte a los servidores públicos que desarrollan procesos misionales. cumple con la necesidad descrita, el saldo disponible mensual promedio es de \$70.000.000 para mantener del INVIAS, se ha incrementado el consumo, debido juel nacional de los 140 vehículos, por la necesidades uiere la adición y prórroga solicitada, mientras se otratación con recursos de vigencias futuras.
NOMBRE DEL SUI CONTR		-	UGUSTO IBAÑEZ RUBIANO Supervisor
CONCEPTO DEL SU CONTR		El Supervisor del Contrato aval	a la adición y prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		53.25%
APROBACIÓN	SI	APRUEBA LA ADICIÓN POR	S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS \$40.000.000 Y PRORROGA HASTA EL 20 DE DEN DE COMPRA 31871 DE 2018 N.I 1178 DE



CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	12	DE	22	

ACTA No.	FECHA			н	ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	_28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

NO	2018 DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA 79378 DEL 22/11/2018.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ	
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	CESAR AUGUSTO IBAÑEZ RUBIANO Supervisor WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logístico CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA Subdirector Administrativo

CASO OZ BUDD	DECOLON ADMINISTRATION AND ADMIN	
CASO 07 - SUBDI	GRUPO APOYO LOGÍSTICO	
CONTRATO	593 DE 2018	
OBJETO	IMPRESION Y ESCANEO, BI EL INSTITUTO NACIONAL	CIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, AJO LA MODALIDAD DE OUTSPURCING PARA
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA	
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$52.405.542 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBR ADICIÓN 1: \$13.000.000 ADICIÓN 2: \$12.700.000 PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO D PRORROGA 1: 17 DE SEPTIEM PRORROGA 2: 15 DE OCTUBRI PRORROGA 3: 15 DE DICIEMBI PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEM	E 2018 BRE DE 2018 E DE 2018 RE DE 2018
ADICIÓN SOLICITADA	VALOR ACTUAL: \$ 78.105.542	
PRÓRROGA SOLICITADA		<u> </u>
	31 DE DICIEMBRE DE 2018	
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	que permite extender el plazo de agotar la partida presupuestal lo o prestación del servicio. Se esta estudios previos para realizar un vigencia, pero con el memora	or ejecutar del 15% equivalente a \$12.055.291.00 to al contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que primero ocurra. Esto con el fin de continuar con la aba adelantando la solicitud de vigencias futuras y proceso de contratación que iniciara en la presente ando DC 78533 del 20/11/2018, la Dirección de so no era posible adjudicarlo en la presente vigencia, rroga del contrato vigente.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLARA	INES GUAVITA MORENO Supervisor
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	El Supervisor del Contrato aval	a la prórroga presentada.

 Q_{γ}



CÓDIGO	AB	HENS-F	R-1
VERSIÓN	1		
PÁGINA	13	DE	22

ACTA No.	FECHA			HORA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %	100%	
FECHA DEL Comité	EJECUTADO %	85%	
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PE APRUEBA LA PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE D CONTRATO 593 DE 2018 DE CONFORMIDAD CON LA JUST PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE MEMO 79848 DEL 23/11/2018.	E 2018 AL FIFICACIÓN
	NO		
RECOMENDA OBSERVACIONES			
		CLARA INES GUAVITA MORENO Supervisor	
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logístico	
		CARLOS HÉRNANDO MACIAS MONTOYA Subdirector Administrativo	

	RECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	415 DE 2017
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA Y SERVICIOS MECÁNICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INVIAS
CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIÓ CARRERA 50 S.A.S
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$29.931.800 FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2017 ADICIÓN 1 2017: \$3.000.000 PLAZO INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 PRORROGA 1: 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SUSPENSIÓN 1: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 REAUNUDACIÓN: A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2018 PRORROGA 2: 30 DE AGOSTO DE 2018 PRORROGA 3: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 VALOR ACTUAL: \$ 32.931.800
ADICIÓN SOLICITADA	\$10.000.000
PRÓRROGA SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓN SOLICITADA	Incorporar a la cláusula séptima de la comunicación de aceptación de oferta No. 00415 de 2017, lo siguiente: "() 24) Realizar el cambio de aceite y/o filtros y/o pastillas de frenos a los vehículos multimarcas del parque automotor del Invias previa autorización del supervisor

Oy



código	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	 1			
PÁGINA	14	DE	22	

ACTA No.	FECHA			Н	ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

			<u> </u>
		del contrato."	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.		Topumas condiciones para su opi	quiere garantizar que los vehículos se encuentren en eración, siendo necesaria la prestación y atención del gramas y proyectos de su competencia.
		El mencionado contrato cuenta insuficiente para atender los ser vehículos que a la fecha están p	con un saldo disponible de \$ 1.772.566 el cual es vicios de límpieza y mantenimientos mecánicos de los restando el servicio.
		veniculos Multimarcas se termi- alcance del objeto contractual pe se necesita para garantizar la Invias, se considera necesario mecánica de los vehiculos multin y prorrogarlo hasta el 31 de dicia de contratación que cubra el man	nder el servicio de mantenimiento preventivo a los nó el pasado mes de octubre y considerando que el ermite ser ampliado para atender este servicio el cual movilidad de los vehiculos del parque automotor del incluir una obligación relacionada con la atención narcas del Invias, adicionar el contrato en \$10.000.000 embre de 2018, mientras se realiza un nuevo proceso itenimiento solicitado para la vigencia 2019.
		multimarcas de acuerdo al requé	rirán los mantenimientos preventivos de los vehículos rimiento que cada uno presente, los cuales según la meses de noviembre y diciembre de 2018, es decir, é se vienen adelantando.
		El promedio de mantenimiento p estima atender entre 8 y 9 vehic servicios propios del mismo.	reventivo es por valor de \$1.200,000, con el que se ulos hasta el vencimiento del contrato, además de los
NOMBRE DEL SUI CONTR		CARLOS A	RTURO HIDALGO GACHARNÁ Supervisor
CONCEPTO DEL SI CONTR		El Supervisor del Contrato ava	a la adición y prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		95%
APROBACIÓN SI		APRUEBA LA MODIFICACIÓ MULTIMARCAS, ADICIÓN PO DE DICIEMBRE DE 2018 AL	S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS N PARA LA ATENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DR \$ 10.000.000 Y PRORROGA HASTA EL 31 CONTRATO 415 DE 2017 DE CONFORMIDAD RESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA 79848 DEL 23/11/2018
NO NO			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ			
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		CARLOS AF	RTURO HIDALGO GACHARNÁ Supervisor

 \mathcal{M}



CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN		1	
PÁGINA	15	D€	22

ACTA No.	FECHA			HC	DRA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logístico

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA Subdirector Administrativo

CASO 09 - SUBDI	RECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	2091 DE 2016
OBJETO	SERVICIO DE PILOTO PARA EL HELICOPTERO BELL206-B, TIPO RANGER
083510	III SERIE 3110 MATRICULA HK-2589-G
CONTRATISTA	HELBER ALEXANDER RIVEROS DIAZ
	VALOR INICIAL: \$374.931.726 IVA INCLUIDO
VALOR INICIAL (1),	FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2016
ADICIÓN 1 (2),	ADICIÓN 1 2017: \$38.000.000
ADICIÓN 2 (3),	PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2018
PLAZO INICIAL (4),	PRORROGA 1: 15 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ACTUAL (5)	PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018
ADICIÓN COLICITADA	VALOR ACTUAL: \$ 412.931.726
ADICIÓN SOLICITADA	\$18.000.000
PRÓRROGA SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	El 25 de febrero de 2002 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 002 - 2002, entre el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, cuyo propósito es la cooperación interinstitucional para la eficaz utilización del helicóptero BELL 206-B. HK-2589-G de propiedad de la Nación - Ministerio de Transporte, para que las dos entidades puedan usarlo cuando las necesidades de movilización de sus directivos en comisiones de servicio lo requieran. Para atender tos desplazamientos requeridos, el INVIAS suscribió el Contrato 2091 de 2016, por un valor inicial de \$ 374-931.726, IVA incluido, y plazo hasta el 31 de julio de 2018, con el fin de garantizar la prestación del "Servicio de piloto para el Heticóptero Bell 206-B, tipo Ranger III serie 31 10 matrícula HK-2589-G." En atención a que se requería continuar con la prestación del servicio y se disponía de recursos por valor de \$\$52.648.407 al julio 11 de 2017, se solicitó y aprobó la prórroga del contrato hasta el 15 de diciembre de 2018, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo que ocurra primero y la adición por valor de \$38.000.000, para alcanzar a atender las necesidades hasta esa fecha. Con el propósito de contar con los servicios hasta el 31 de diciembre de 2018, se requiere prorrogar el contrato y adicionar recursos por valor de \$18.000.000, mientras se adelanta la gestión de solicitud de vigencias futuras de contrato en ejecución ante el Ministerio de Hacienda y Crédito de Vigencias futuras de contrato en ejecución ante el Ministerio de Hacienda y Crédito de vigencias futuras de contrato en ejecución ante el Ministerio de Bacienda y Crédito de vigencias futuras de contrato en ejecución ante el Público, esto en razón a que al 31/10/2018, se ha ejecutado el 95.9% del valor total del contrato; sin embargo, se requiere asegurar la prestación del servicio de piloto para la mencionada aeronave hasta el 31 de diciembre de 2018.

Ŵ



CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	16	DE	22

ACTA No.	FECHA			HC	DRA
37	DÍA	MES	ANO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

	-	FQTAF	O FINANCIERO DEL CO	WIRATA
		Valor Total d		\$ 412.931.726.00
		Valor facturado		\$ 396.305.302.00
		SALDO DEL CONTR		\$ 16.626.424.00
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			AM BARROS ORCAS nador Grupo Apoyo Lo	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		El Supervisor del Contrato ava	la la adición y prórro	oga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%	
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		95.9%	
APROBACIÓN	SI	APRUEBA LA ADICIÓN POR DICIEMBRE DE 2018 AL CI	\$ 18.000.000 Y PF ONTRATO 2091 DI RESENTADA POR	CIONES Y/O PRÓRROGAS RORROGA HASTA EL 31 DE E 2016 DE CONFORMIDAD R LA UNIDAD EJECUTORA 2018.
	NO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ				
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		Coordin CARLOS H	AM BARROS ORCAS ador Grupo Apoyo Lo Supervisor ERNANDO MACIAS I bdirector Administrativ	gístico MONTOYA

CASO 10 - SUBD	RECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	1459 DE 2017
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS MATERIALES Y OTROS NECESARIOS PARA LA OPERABILIDAD Y AERONAVEGABILIDAD DEL AVIÓN PIPER CHEYENNE II, DE MATRICULA HK 2631 G.
CONTRATISTA	CORPORACIÓN DE INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A SIGLA CIAC S.A
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$375.000.000 IVA INCLUIDO FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2018 ADICIÓN 1: \$ 98.500.000 PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2018 PRORROGA 1: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018



_	CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	17	ĐE	22

0.000	т—				
ACTA No.	FECHA			H	DRA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
[28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

	L	28 11 2018 2:20 p.m 4:00 p.m
		VALOR ACTUAL: \$ 473.500.000
	OLICITADA	N/A
	SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓ	N SOLICITADA	N/A
RESUMEN JUSTIF EJECUTORA, soportes,	Documentos	El 25 de febrero de 2002 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 002 - 2002, entre el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias, cuyo propósito es la cooperación interinstitucional para la eficaz utilización del Avión Piper Cheyenne II, HK-2631-G y el helicóptero BELL 206-B. HK-2589-G de propiedad de la Nación - Ministerio de Transporte, para que las dos entidades puedan usarlo cuando las necesidades de movilización de sus directivos en comisiones de servicio lo requieran. Para atender los desplazamientos requeridos, el INVIAS suscribió el Contrato 1459 de 2017, por un valor total de \$375.000.000,00, IVA incluido, con el fin de garantizar el "Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, insumos, materiales y otros necesarios para la operabilidad y aeronavegabilidad del avión Piper Cheyenne II, de matrícula HK 2831 G.", a la fecha del presente documento, se ha ejecutado el 19% del valor total del contrato, sin embargo, se prevé la adquisición de repuestos para el stock de mantenimiento de la aeronave y cubrir otras labores de mantenimiento rutinario antes de finalizar la vigencia 2018. Se adicionó el contrato por un valor de \$98.500.000, y fue prorrogado hasta el 15 de diciembre de 2018, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, con el propósito de atender nuevas necesidades de mantenimiento. En razón a que el contrato tiene como fecha de finalización el 15 de Diciembre de 2018, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la solicitud de vigencias futuras 2019, con el fin de poder continuar con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del avión Piper Cheyenne II, HK-2631-G y de esta forma asegurar la operación de la aeronave. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Valor Total del Contrato Valor Total del CONTRATO A 31/10/2018 SALDO DEL CONTRATO A 31/10/2018 SALDO DEL CONTRATO A 51/10/2018
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logistico
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		El Supervisor del Contrato avala la adición y prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %	100%
FECHA DEL	EJECUTADO %	19%



cópigo	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	18	Dε	22	

	,	- 	н	ORA	
ACTA No.	FECHA			115	~~
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
3′	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

COMITÉ		
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL CONTRATO 1459 DE 2017 DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA 80190 DEL 26/11/2018.
	NO	
RECOMENDA OBSERVACIONES		
RESPONSABL EJECUTORA Y SU CONTR	PERVISOR DEL	WILLIAM BARROS ORCASITAS Coordinador Grupo Apoyo Logistico Supervisor CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA Subdirector Administrativo

]	
CASO 11 - SUBDIR	ECCIÓN ADMINISTRATIVA	- GRUPO APOYO LOGISTICO
CONTRATO	1457 DF 2017	
	SUMINISTRO DE COMBUS	TIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA EL
OBJETO	AVIÓN PIPER CHEYENNE II.	DE MATRÍCULA Nº HK-2631-G
001/504 7/074	CORPORACIÓN DE INDUS	TRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A SIGLA
CONTRATISTA	CIAC S.A	
VALOR INICIAL (1),	VALOR INICIAL: \$72.887.500 IV	VA INCLUIDO
ADICIÓN 1 (2),	FECHA DE INICIO: 11 DE ENEI	RO DE 2018
ADICIÓN 7 (2), ADICIÓN 2 (3),	PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO (DE 2018
	PRORROGA 1: 15 DE DICIEME	BRE DE 2018
PLAZO INICIAL (4),	PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIE	MBRE DE 2018
VALOR ACTUAL (5)	VALOR ACTUAL: \$ 72.887.500	
ADICIÓN SOLICITADA	N/A	
PRÓRROGA SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018	
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A	
	entre el Ministerio de Transpor cooperación interinstitucional pa 2631-G y el helicóptero BELL 2 de Transporte, para que las do	scribió el Convenlo Interadministrativo No. 002 - 2002, e y el Instituto Nacional de Vias, cuyo propósito es la ra la eficaz utilización del Avión Piper Cheyenne II, HK- 06-B. HK-2589-G de propiedad de la Nación - Ministerio s entidades puedan usarlo cuando las necesidades de n comisiones de servicio lo requieran.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	Para atender los desplazamien 2017, por un valor total de \$ "SUMINISTRO DE COMBUST PIPER CHEYENNE II, DE M documento, se ha ejecutado el	tos requeridos, el INVIAS suscribió el Contrato 1457 de 72.887.500, IVA incluido. Con el fin de garantizar el IBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA EL AVIÓN ATRICULA No. HK-2631-G*, a la fecha del presente 48.18% del valor total del contrato. 57 de 2017, tiene como fecha de finalización el 15 de el agotamiento de la partida presupuestal, se hace



CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	19	DE	22	

ACTA No.	FECHA			ACTA No. FECHA			нс	ORA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA			
J,	28	11	2018	2:20 p,m	4:00 p.m			

				<u> </u>		
		agotamiento trámite la s prestación d	de la partida presolicitud de vigencia lel suministro de com na asegurar la operad	upuestal, tenie s futuras 2019, pustible para el són de la aeron TADO FINANCIER	ndo en cuenta q con el fin de po avión Piper Chey	ente año, o hasta el ue se encuentra en der continuar con la enne II, HK-2631-G y
1			Valor Total del Contrato Valor facturado a 31/10			35,114,073,00
			SALDO DEL CONTRATO		 \$	37.773.427.00
NOMBRE DEL SUI CONTR				AM BARROS (nador Grupo Ap		
CONCEPTO DEL SU CONTR		El Supervis	sor del Contrato ava	ala la adición y	рго́ггода presen	tada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %			100%		
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %			48.18%		
APROBACIÓN	Si	APRUEBA CONTRAT PRESENT	LA PRORROGA O 1457 DE 2017	HASTA EL DE CONFOR	31 DE DICIEM RMIDAD CON L	Y/O PRÓRROGAS BRE DE 2018 AL A JUSTIFICACIÓN MEMORANDO SA
	NO					
RECOMENDA OBSERVACIONES						
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO			Capro CARLOS	IAM BARROS (Inador Grupo Ap Superviso HERNANDO MA ubdirector Admi	ooyo Logistico ot ACIAS MONTOYA	

CASO 12 - SUE	BDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO APOYO LOGÍSTICO
CONTRATO	1010 DE 2018
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES AL HELICÓPTERO BELL 206B-HK 2589G, S/N 3110
CONTRATISTA	HELICENTRO SAS
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	VALOR INICIAL: \$175,000.000 IVA INCLUIDO FECHA DE INICIO: 3 DE AGOSTO DE 2018 ADICIÓN 1: \$87,000.000 PLAZO INICIAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO ACTUAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 VALOR ACTUAL: \$262,000.000
ADICIÓN SOLICITADA	N/A



	CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
ĺ	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	20	DE	22	

ACTA No.	FECHA			Н	DRA
37	DÍA MES AÑO		INICIA	TERMINA	
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

	<u>_</u>	
PRORROGA SOLICITADA	26 DE DICIEMBRE DE 2018	
MODIFICACION SOLICITADA	<u> </u>	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	N/A De acuerdo con lo establecido en el Co febrero de 2002 y en el Contrato de Co Ministerio de Transporte y el Institucional PIPER CHEYENNE II HK-2631 G Y EL PROPIEDAD DE LA NACIÓN-MINISTER DEL HELICÓPTERO CON MATRIC MINISTERIO DE TRANSPORTE, respec mantenimiento y las reparaciones co Administrativa Especial de Aeronáutica suministrar la totalidad del combustible i demás que se deriven de la naturaleza o su cabal cumplimiento. Las aeronaves han constituido una hei desarrolla el Ministerio de Transporte y atender de primera mano las emergen Gobierno Nacional. Con este helicóptero se apoyan entida Ministerios y otras dependencias del se funcionarios en cumplimiento de funcione En este sentido, el Instituto Nacional de V y atendiendo lo establecido en las norma HELICENTRO SAS, el servicio de mante combustibles, lubricantes y los servicios p y los sitios donde se desplace el helicópte matrícula HK-2589-G; hasta el 15 de dicie Con los recursos asignados al contra mantenimientos correctivos, tales como d adquisición elemento VHF P/N 064-01050 Boletin CEB-A-1370, adquisición elemen fue necesario solicitar nuevos recursos, a En consideración al saldo disponible del el día 26 de diciembre del presente año, contrato amparado con recursos de vigera	ato y dadas las necesidades de atender cambio elemento Governor P/N M250-10844, 54-0030, adquisición elementos de acuerdo el tos según reportes, entre otras necesidades, dicionándose el contrato en \$87.000.0000. contrato, es viable solicitar su prorroga hasta fecha en la cual se estima celebrar un nuevo
	Valor facturado a octubre 31	
	Saldo del contrato	\$ 104.322.718.00
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL	Salls & Lake Paar	IDDS ODGASITAS
CONTRATO	I	ROS ORCASITAS
	Coordinador Gri	upo Apoyo Logistico

١



	CÓDIGO	ABIENS-FR-1			
i	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	21	ÐE	22	

ACTA No.		FECHA		H	DRA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA	
	28	21	2018	2:20 p.m	4:00 p.m	

			<u> </u>
CONCEPTO DEL SI CONTR		El Supervisor del Contrato ava	i ala la prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA	PROGRAMADO %		100%
FECHA DEL COMITÉ	EJECUTADO %		60.18%
APROBACIÓN	SI	APRUEBA LA PRORROGA CONTRATO 1010 DE 2018	S Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN DAD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA
NO			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ			
RESPONSABLE EJECUTORA Y SUF CONTRA	PERVISOR DEL	Coordi CARLOS H	AM BARROS ORCASITAS nador Grupo Apoyo Logistico Supervisor ERNANDO MACIAS MONTOYA abdirector Administrativo

OBSERVACIONES AL ACTA:

- 1. Se informa al comité que frente a la reducción por \$400.000.000 al contrato 995 de 2018, autorizada en sesión 36 del 19 de noviembre de 2018, caso 04, no se firmó el otrosi dado que el mismo no se hizo necesario.
- La Secretaria General, Doctora Margarita Montilla, solicita a los asistentes a la sesión que teniendo en cuenta que está próximo a iniciar nueva vigencia las unidades ejecutorias adelanten los trámites necesarios, tendientes a una buena planeación en los contratos.
- Se deja constancia que las recomendaciones impartidas por este Comité No. 37 de 2018, se hacen con base en la información, justificación y documentación aportadas por los solicitantes, cuyos originales debidamente diligenciados reposarán en la carpeta del contrato motivo de la solicitud.
- 4. Se deja constancia que los documentos soportes presentados a este comité por los Supervisores, Coordinadores y/o subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y evaluación del Comité.
- 5. Es responsabilidad del Supervisor del Contrato finiquitar el trámite aprobado en este Comité.
- 6. El trámite de las adiciones aprobadas en este Comité que da sujeto a la expedición de la respectiva disponibilidad presupuestal.
- 7. Se convocó a todos los miembros según correo electrónico adjunto.

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

4



	CÓDIGO	AB	IENS-FI	₹-1
ļ	VERSIÓN		1	
	PÁGINA	22	DE	22

ACTA No.		FECHA		НС	DRA
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
] 3/	28	11	2018	2:20 p,m	4:00 p.m

NOMBRE	FRMA
MARGARITA MONTILLA HERRERA SECRETARIA GENERAL	Warganta Worth la Herre
LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	HO ADISTIO
DIANA CAROLINA REYES CUERVO ASESOR DIRECCIÓN GENERAL	-book
CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	At .
oyectó: Edna Hernández Hernández – Abogada Se	ecretaria General

Gódigo ABIENS.FR.3	Versión 1	Página 1 do 1					FIRMA	\		4.56		722							
	<u> </u>			28 DE NOVIEMBRE DE 2019	2: 10 PM.	4:00 (w	E-Mail,	Chokorg ULL B MANABANO	30/6870223 CMagas @ invier 620	de de la companyo	e-monoch!	w sames	mmontila jourst						
de vías	RTICIPANTES			Fecha:	Hora de ínícia:	Hora Finalización:	TELÉFONO / EXTENSIÓN	1	3016840223		1991	49.98					ļ		
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	REGISTRO DE PARTICIPANTES		ROGAS Nº 37	KA			CARGO	1 Coss1199 den	154. Bild. Administration	Afego	Magada	Park Sange	S. Gerend						
	_		COMITÉ DE ADICIONES Y PRÓRROGAS N° 37	MARGARITA MONTILLA HERRERA	Secretaria General	Sala de Juntas Secretaria General	ENTIDAD / DEPENDENCIA	-11	ጉ	NUMBS / OE	W/11196/56	22/2011/25	Invias						
		PROCESO	TEMA;	Quien convoca reunión:	Cargo:	Lugar do reunión:	NOMBRE	Calmenta bolospus V	Carlos Aldios Marbo trujas	(Atolucanes	Edra Hellonda	Willian Follows C	Wording Months						

Formato Registro Participantes Reunión Interna / Externa



	Report September 1	Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	onibílidad P	resupuestal	Comprobe		Uscario Solicitante Unidad o Subunidad Electrores Selectores	MHcpulgari 24-02-00		CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RIN CARVAJAL IE VIAS	
	Nacycin	LAWAYA BERTANDA				J 4L	Ljedan Karallana Fecha y Hora Sistana	a 2018-11-27-3:25 p. m.	3:25 p. m.			
				CERTIFIC	ADO DE D	SPONIBILIDA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				Attimum Attimu] [
El suscrito Jefe de P	El suscalto Jofo de Presupuesto CERTFICA que existe aprol	ı que existe apropiación	sendnsaud u	tal disponib	ile y libre d	a afectación en	los siguientes "Ít	plación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "liems de afectación de gestos"	le gastos"			T
Numero:	180318	Fecha Registro:	2018-07-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	unidad	24-02-00 INSTITUTO	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso				Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	Τ
Valor fricial:	380,118,179,00	380.118.179.00 Valor Total Operaciones:				24.327.948,70	24.327.948,70 Valor Actual;:	404.446.127,70	404,446.127,70 Saldo x Comprometer	40.660.000,00	Vr. Biogueado	0.00
SOLICI	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		RESUPUESTAL				AUTORE	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ON DE BIENES Y SI	RVICIOS		
Número:	183518	Fecha Registro:	2018-07-11	i	Nûmero:		Modalidad de contratación;		Tipo de contrato:			
			ison,		ITEM PARA	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	E GASTO				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	<u> </u>
DEPENDENCIA	POSICION CATA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	lana.						T
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	ENTO DE OTROS	Prepios	12	CSF	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
						2018-10-25		4,857.429,00				
						2018-07-31	39.086.813,00	-6.674.341,90				
						Total:	39.086.813,00	-1.816.912,90	37.269.900,10	00'0	0	00,00
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	IENTO DE OTROS	Nación	10	CSF	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	T
						2016-11-27	00'0	1.054.075,00				T
		:			\. <u></u>	Total:	00'0	1,054,075,00	1.054.075,00	1.054.075,00	6	8
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-2-04-5-9 SERVICIO DE ASEO	ASEO	Propios	21	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDOX	VALOR BLOQUEADO	
						2018-10-25		22.344.175,00				
						2018-11-27		22.242.563,00				Γ
						2018-07-31	175,668,415,00	-29.995.502,20				Γ
					<u></u>	Total:	175.666.415,00	14.591.235,80	190,257,650,80	22.242.563,00	ď	8,

VALOR BLOQUEADO				_	00'0
SALDO X COMPROMETER					17,363,362,00
VALOR ACTUAL					175.864.501,80 17.363.362,00
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER	21.372.689,00	17,363,362,00	-28.236,500,20		10.499.550,80
VALOR INICIAL			165,364,951,00		165.364.951,00
FECHA	2018-10-25	2018-11-27	2018-07-31		Total:
CSF					
21					
Propios					
A-20-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE					
 ADMINISTRATIVA .					

SOL. 2006. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO Y MAQUINARIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO.
NACIONAL DE VIAS-INVIAS, MINIMA CUANTIA.

Objeto:

6-78307 Firma Responsable