

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	58699
Número de orden de compra a modificar:	31163
Entidad compradora:	Gobernacion de Nariño
Nombre del solicitante:	Ana Julia CARDENAS BRAVO
Proveedor:	Sistetrronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-28 09:24:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28569	ADQUISICION DE ETP - TIC	2018060167- 2018060190- 2018060147- 2018060148- 2018060182- 2018060153- 2018060134- 2018060102- 2018060149- 2018060130- 2018060106- 2018060119- 2018060065- 2018060066-2018060111	2018060167- 2018060190- 2018060147- 2018060148- 2018060182- 2018060153- 2018060134- 2018060102-2018060149	2018060130- 2018060106- 2018060119- 2018060065- 2018060066-2018060111
Nueva	ADQUISICION DE ETP ADICIONAL S5 TIC	2018120071 2018110125-21443101 21444201	2018120071 2018110125	21443101 21444201

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S5_ETP_45 Escáner 5.15	2.0	Unidad	1782323.00	2018060167- 2018060190- 2018060147- 2018060148- 2018060182- 2018060153- 2018060134- 2018060102- 2018060149- 2018060130- 2018060106- 2018060119- 2018060065- 2018060066- 2018060111	3564646.00
2	acp01-- S5_ETP_48 Escáner 5.16	7.0	Unidad	5003367.00	2018060167- 2018060190- 2018060147- 2018060148- 2018060182- 2018060153- 2018060134- 2018060102- 2018060149- 2018060130- 2018060106- 2018060119- 2018060065- 2018060066- 2018060111	35023569.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	acp01-- S5_ETP_45 Escáner 5.15	2.00	Unidad	1782323.00	2018120071 2018110125- 21443101 21444201	3564646.00
Nuevo	Nuevo	acp01-- S5_ETP_48 Escáner 5.16	3.00	Unidad	5003367.00	2018120071 2018110125- 21443101 21444201	15010101.00

Detalle o justificación de la aclaración


Teniendo en cuenta que varias Secretarías de la Gobernación de Nariño, al momento en que se adelantaba el proceso de compra, no contaban con el certificado de disponibilidad presupuestal debidamente asignado y aprobado, lo cual no permitió contratar una mayor cantidad de equipos tecnológicos, y en vista que en la actualidad diferentes dependencias cuentan con el presupuesto requerido se hace necesario adicionar al contrato de la referencia Por lo tanto, siendo necesario que se garantice la entrega de los elementos tecnológicos en un tiempo prudencial, es pertinente ampliar el plazo en la ejecución hasta el 31 de marzo de 2019 El presente contrato fue incluido en la Ordenanza No. 026 del 7 de diciembre de 2018, mediante la cual se autoriza al Ejecutivo Departamental pactar plazos de ejecución y recepción bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Alexander Romero

Documento: 1.086.328.504



Firma de proveedor

Nombre: SISTETRONICS LTDA / FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

Documento: 800.230.829-7 / 16.273.806