

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	35530
Número de orden de compra a modificar:	28564
Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Carmen Patricia Hernandez Ballesteros
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-26 17:07:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-10-05	2018-12-31
Teléfono de la entidad		3424100

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26001	DOTACION REG 2 Y 3	CDP-316918	CDP	316918

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dte01--SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	267.0	Unidad	40267.41	CDP-316918	10751398.47

70



2	dte01--TABLERO MÓVIL DOS CARAS	29.0	Unidad	269784.69	CDP-316918	7823756.01
3	dte01--ESTANTE DE BIBLIOTECA 1	491.0	Unidad	399096.03	CDP-316918	195956150.73
4	dte01-- ARCHIVADOR GRANDE - DOCUMENTACIOI	26.0	Unidad	534419.57	CDP-316918	13894908.82
5	dte01--MUEBLE DE ALMACENAMIENT AULA TIM	27.0	Unidad	588626.11	CDP-316918	15892904.97
6	dte01--SOF DE TRES (3) PUESTOS LECTURA RELAJADA EN LA BIBLIOTECA Y AULA DE BILINGUISMO	85.0	Unidad	1130629.63	CDP-316918	96103518.55
7	dte01-- EXHIBICIÓN	25.0	Unidad	626220.00	CDP-316918	15655500.00
8	dte01--PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	28.0	Unidad	1687908.45	CDP-316918	47261436.60
9	dte01--PUESTO DE TRABAJO AULA PREESCOLAR	2.0	Unidad	1125045.19	CDP-316918	2250090.38
10	dte01--PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTÉCA OPCIÓN 1 - PREDETERMINAC	125.0	Unidad	487817.26	CDP-316918	60977157.50
11	dte01--PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	6.0	Unidad	258274.78	CDP-316918	1549648.68
12	dte01--PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	82.0	Unidad	252472.93	CDP-316918	20702780.26
13	dte01--TRABAJO BIPERSONAL BIBLIOTECA	92.0	Unidad	531938.34	CDP-316918	48938327.28
14	dte01--IVA	1.0	Unidad	102173939.87	CDP-316918	102173939.87




Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El proyecto Biblioteca Publica del Municipio de Policarpa - Nariño, a la fecha no se ha finalizado por ejecución de obras adicionales de protección de taludes y muros de contención, de igual manera se están realizando obras de acabados (pintura e instalaciones de redes eléctricas y de datos) a la fecha, por tanto no es posible realizar la entrega del mobiliario en las fechas previstas de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO. I.

Documento: 51.601.110



Firma de proveedor

Nombre: Ruth Yohanna Frecedo

Documento: 396769903

