

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	65235
Número de orden de compra a modificar:	32548
Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito
Nombre del solicitante:	Milena Ardila Vega
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-08 12:19:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-03-01	2019-05-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30051	DOTACIÓN SEGURIDAD	395	395	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	RENAULT MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X2 2AA - CA12	1.0	Unidad	221202000.00	395	221202000.00


2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	450000.00	395	450000.00
3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	5414500.00	395	5414500.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	467200.00	395	467200.00
5	veh02--SOAT	1.0	Unidad	845100.00	395	845100.00
6	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	395	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la comunicación remitida por RENAULT SOFASA con fecha del 30 de enero de 2019, y remitida a la Alcaldía Local el día 8 de febrero de 2019, mediante la cual solicita al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la Prórroga de la Orden de Compra N° 32548 por un plazo adicional de 30 días teniendo en cuenta que, el Vehículo MASTER (3) 2.3L MT 2300CC TD 4X2 2AA-CAI2, aún se encuentra en el proceso de adecuación y posteriormente se deberá realizar la aprobación, Matricula y entrega final. Así mismo el Fondo de Desarrollo una vez reciba el Vehículo matriculado y a entera satisfacción, deberá surtir el proceso de ingreso al almacén y trámite de pago, por lo cual se requiere una prórroga de la Orden de compra de dos (2) meses adicionales al inicialmente pactado.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Yeisonn Alexander Chipateca O.
 Documento: 1.032.405.491


 Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento: