

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 25310   |
| Número de orden de compra a modificar: | 30285   |
| Entidad compradora:                    | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA SENA REGIONAL BOYACA |
| Nombre del solicitante:                | Edwin Eddaly Sibo Ortiz   |
| Proveedor:                             | UniplesS.A.   |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Adquisición de Computadores y Periféricos                             |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                                    |
| Fecha:                                 | 2018-08-22 14:07:23   |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2018-09-04   | 2018-10-10  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                  | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 27620 | PORTATILES Y ESTACIONES | CDP-4518 | CDP        | 4518       |

## Artículos actuales


| No | Artículo                                | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total        |
|----|---|----------|--------|------------|----------|--------------|
| 1  | acp01--S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2 | 16.0     | Unidad | 9060232.63 | CDP-4518 | 144963722.08 |


Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación al tiempo de vencimiento de la orden de compra, teniendo en cuenta que se requiere un tiempo adicional para la entrega de los ETP toda vez que requieren de su fabricación a la medida y por motivos de migración tecnológica no los podrán entregar dentro del tiempo inicialmente pactado.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Genaro Antonio Ayvela H.*  
Documento: *4.164.521*

  
Firma de proveedor  
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ  
Documento: 71.583,463