




SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 – Q1

13 de abril de 2023

Q1* Corresponde al primer trimestre de la vigencia
[Enero- Marzo]



CONTENIDO

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2023
2. Cumplimiento PAI 2023 – Q1/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
 - g. Planes Decreto 612 de 2018
3. Estado de Cumplimiento PAI 2023 – Q1
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa




1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2023



83

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2022**

AVANCE DE EJECUCIÓN 1Q



Total avance actividades con corte al 31 de marzo: 99,7%

Q1* Corresponde al primer trimestre de la vigencia [Enero-Marzo]

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS (2 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
SN5	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores. - Decreto 310 de 2021 -	Cinco [5] Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores.	100%
SN6	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un [1] informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL (4 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
GC3	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	Un [1] Informe de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	100%
GC4	Indizar sentencias del Consejo de Estado del último trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	• [1] una matriz con las sentencias indizadas del ultimo trimestre del año 2022. • [1] un informe de gestión de sentencias indizadas del año del ultimo trimestre de 2022.	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	100%
GC9	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual del año 2023.	• [1] una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2023	100%
GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un [1] informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - IDT (8 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
IDT1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases	25% de los release programados en SECOP II implementados	100%
IDT2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Releases Mayores TVEC.	25% de los release programados en TVEC implementados	100%
IDT3	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información –MSPI.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	15% actividades del plan de trabajo ejecutadas	100%
IDT4	Implementación de la política de Gobierno Digital en la ANCP-CCE.	Informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital . Informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital.	25% actividades del plan de trabajo ejecutadas	100%
IDT6	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	Diez (10) Entidades capacitadas	100%
IDT7	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 550 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	Cincuenta (50) Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP I	100%
IDT8	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 80 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	Diez (10) capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	98%
IDT9	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

d. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – EMAE (6 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
EMAE01	Desarrollar insumos o documentos estratégicos a partir del estudio y análisis del sistema de compra pública con el fin de mejorar la comprensión y difusión de información de interés para los grupos de valor de la ANCPCE	Insumos y/o documentos estratégicos del sistema de compra pública	Tres (3) insumos estratégicos	100%
EMAE02	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) o asincrónica (E-learning) del MAE a los grupos de valor de la Entidad.	Acta de Apertura del Ciclo de Formación	1 acta de los ciclos de formación sincrónicos o asincrónicos	100%
EMAE05	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1279 de 2021 (Ley del Vigilante) en relación con el mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional en los procesos licitación pública de vigilancia y seguridad privada	Documento que contiene un reporte Estadístico de la muestra de procesos estudiada	Un (1) Reporte estadístico de revisión de procesos	100%
EMAE06	Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública.	Ficha técnica y enlace de la visualización	Cuatro (4) visualizaciones con información del sistema de compra pública	100%
EMAE09	Adelantar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los participantes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico.	Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública	Diez (10) Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública	100%
EMAE11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

e. SECRETARÍA GENERAL (2 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Publicar en la página web los informes trimestrales de la percepción de los usuarios frente a los canales de atención y la participación ciudadana de la entidad. Con corte de marzo, junio y Septiembre	Un (1) informe de percepción publicados en la página web de la entidad	100%
SG14	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023


f. DIRECCIÓN GENERAL (4 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q1	%2023-Q1
DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023. Un informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023	100%
DG05	Diseñar un documento técnico de la reorganización jurídica de la entidad a partir de un análisis de la estructura interna del área jurídica de la entidad	Documento para reestructuración del área jurídica de la entidad	Un (01) documento para reestructuración del área jurídica de la entidad	100%
DG09	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	100%
DG12	Gestionar cuatro acuerdos de cooperación internacional (Técnica/económica) entre la ANCP-CCE y organismos multilaterales en temas específicos de apoyo a la gestión institucional.	Acuerdos de cooperación internacional	Un (1) acuerdo de cooperación internacional	100%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2023 – 1Q

AREA	TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS 2023	ACCIONES PROGRAMADAS 2023-Q1	ACCIONES CUMPLIDAS 2023-Q1
Secretaria General	14	2	2
Dirección General	14	4	4
Subdirección de Negocios	7	2	2
Subdirección de Gestión Contractual	16	4	4
Subdirección de IDT	9	8	8
Subdirección de EMAE	11	6	6
Planes Decreto 612 DE 2018	12	0	0
TOTAL	83	26	26

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2023 – 1Q



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023	ID DE LA ACTIVIDAD ASOCIADA AL PAI 2023 Q1	TOTAL DE ACT. 2023 - Q1
Promover estrategias de cooperación con los entes de control	2	DG12	1
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	5	GC3, GC9	2
Promover las capacidades de la compra pública	6	SN5, IDT6, IDT7, IDT8, EMAE9	5
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	12	GC4, EMAE1, EMAE5	3
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	2	IDT1, IDT2	2
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	1	IDT3	1
Proponer el rediseño de la estructura organizacional	1	DG5	1
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	43	SN6, GC16, IDT4, IDT9, EMAE11, SG2, SG14, DG1, DG9	9
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	4	EMAE2, EMAE6	2
		26 Acciones	

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023 – Q1

El Plan de Acción Institucional – PAI 2023 contiene quince [15] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022, asociados a las 83 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 1Q con corte al 31 de marzo de 2023 se programaron 26 actividades las cuales dieron cumplimiento a ocho [8] de estos objetivos.

5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- ✓ En el primer trimestre del año, se programaron un total veintiséis [26] actividades del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al **99,7%** y el cumplimiento acumulado **9,4%**, lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente a este primer Q.
- ✓ Cabe resaltar que la subdirección de IDT muestra importantes avances en las acciones propuestas para el Q1, debido a la gestión que ha proporcionado el área cumplieron con las metas exceptuando la acción IDT8 que cumplió al 2,7% y su planeación estaba proyectada al 3% en el primer Q, lo que afectó su cumplimiento global dejándolo al 98%. Sin embargo, en otras acciones su cumplimiento fue superior a lo planeado. Por lo tanto se solicitará la revisión y reprogramación de las acciones que presentan sobrecumplimiento.

Director General

Stalin Ballesteros García

Secretario General

William Renán Rodríguez

Subdirectora de Negocios

Mayerly López Molinello

Subdirectora de Gestión Contractual

Nohelia del Carmen Zawady Palacio

Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Ricardo Adolfo Suárez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) (E)

Carlos Francisco Toledo

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

Claudia Taboada Tapia

Asesor Comunicaciones Estratégicas

Ricardo Pajarito Mondragón

Asesora Experta de Despacho

María del Pilar Suárez Sebastián

Asesor Experto de Despacho

Carlos Francisco Toledo

Asesor Experto de Despacho

Juvenal Adolfo Barbosa Ortega

Asesor Experto de Despacho

Juan David Marín López

Asesora Control Interno

Judith Gómez Zambrano