



PRESENTA

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 – Q3

13 de octubre de 2022

CONTENIDO

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2022
2. Cumplimiento PAI 2022 – Q3/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
 - g. Planes Decreto 612 de 2018
3. Estado de Cumplimiento PAI 2022 – Q3
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa


1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2022

AVANCE DE EJECUCIÓN PAI 2022 – Q3*

99

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2022**

AVANCE DE EJECUCIÓN 3Q



Total avance actividades con corte al 30 de septiembre: 72%

Q3* Corresponde al tercer trimestre de la vigencia

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS (11 acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	4 IAD's Gestionados para adjudicación.	4 Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados	100%
SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda que contengan herramientas basadas en transformación digital.	1 Instrumento de Agregación de Demanda gestionados que contengan herramientas en transformación digital.	1 IAD gestionado	100%
SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022 (nuevos y renovaciones)	2 Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contenga criterio de sostenibilidad.	2 IAD's	100%
SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la segmentación o participación regional empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	3 Instrumentos de Agregación de Demanda Regional Gestionados.	3 IAD's	100%
SN7	Realizar seguimiento a la estructuración de los IAD para mejorar la difusión de los mismos.	1 Informes del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la página web	1 Informe	100%
SN9	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	5 Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores, Decreto 310 de 2021.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	1 boletín de precio publicados.	1 boletín de precios del sistema de compra pública	100%
SN12	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	Transferencia documental de la vigencia 2021	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	100%
SN13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%
SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	1 IAD's estructurados.	Instrumento de Agregación estructurados.	100%
SN15	Organizar la información de los IAD's para realizar la entrega a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con los lineamientos y tiempos establecidos con el fin de poner en funcionamiento los IAD en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).	2 IAD en funcionamiento.	2 Instrumentos de Agregación de Demanda en funcionamiento.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL (8 Acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
GC1	Modificación documentos tipo con ocasión a la reglamentación de la Ley 2069 de 2020.	1 Documento Tipo	Modificación documentos tipo con ocasión a la reglamentación de la Ley 2069 de 2020.	100%
GC2	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo de interventoría del Sector agua potable y saneamiento básico de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II.	1 Documento Tipo	Documentos tipo de interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico	100%
GC3	Actualizar, publicar y adoptar la segunda versión de los documentos tipo de interventoría del Sector transporte con ocasión a los comentarios presentados por las entidades y ciudadanos en su implementación.	1 Documento Tipo	Documentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte - Versión 2.	100%
GC4	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	1 Informe de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	[1] un informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
GC10	Indizar sentencias del Consejo de Estado del segundo trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	<ul style="list-style-type: none">• (1) una matriz con las sentencias indizadas del segundo trimestre del año 2022.• (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del segundo trimestre del año 2022.	100%
GC11	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	1 Manual y guía actualizada.	Manuales y guías actualizados	100%
GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2021	<ul style="list-style-type: none">• (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados .• Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE	100%
GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (9 Acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	100% de los release programados en SECOP II implementados	Documento excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases.	100%
IDT 2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/oen TVEC implementados técnico).	100% de los release programados en TVEC implementados	Documento excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC.	100%
IDT 4	Elaborar el plan de trabajo para implementar el sistema de correlacionador de eventos y monitoreo de seguridad en la infraestructura de SECOP II	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado Plan de Implementación del Sistema de correlacionador de eventos.	100%
IDT 5	Elaborar el plan de trabajo para implementar mejoras a la plataforma SECOP I	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado Plan de Implementación de mejoras de la plataforma SECOP I el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100%
IDT 7	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	175 Entidades capacitadas	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
IDT 8	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	220 Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP II	Listas de asistencia [cuando se realicen de manera presencial] y grabaciones de las sesiones virtuales.	100%
IDT 9	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Cuarta fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar cuarta fase [Evaluación y Desempeño] del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100%
IDT 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%
IDT 12	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	15 capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia [cuando se realicen de manera presencial] y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 45 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE EMAE (9 acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra pública con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	7 Insumos estratégicos	Insumos estratégicos (documentos, infografías, artículos)	100%
EMAE 03	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del MAE dirigido a las entidades estatales identificadas.	1 Ciclos de Formación	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	100%
EMAE 04	Realizar ciclos de formación asincrónica del E-learning del MAE a las entidades estatales.	2 Ciclos de Formación	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	100%
EMAE 05	Actualizar la herramienta destinada para la consulta y visualización de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta por parte de los interesados.	1 Herramienta	Herramienta actualizada de visualización con la información del SECOP para la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)	100%
EMAE 09	Desarrollar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública.	3 herramientas o visualizaciones en POWER BI	Herramientas o visualizaciones de inteligencia de negocios para que los usuarios puedan interactuar y filtrar la información (BI)	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE EMAE

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
EMAE 10	Adelantar análisis de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del PAA.	1 Informe del análisis realizado	Informes del análisis realizado sobre los Planes Anuales de Adquisiciones (PAA), identificando características de la proyección del gasto público	100%
EMAE 13	Diseño y estructuración de un maestro de entidades que permita asociar la información entre las diferentes plataformas que conforman el SECOP (SECOP I, SECOP II Y TVEC).	1 informe de resultado	Bases de datos maestras (Entidades, proveedores, UNCSD,) Dictionarios geográficos, Dictionarios de variables (mapeo entre plataformas)	100%
EMAE 16	Conformación de una línea de investigación de analítica de datos, dentro del equipo de trabajo.	1 Artículo	Elaboración de dos artículos con resultados de investigación	100%
EMAE 18	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

e. SECRETARÍA GENERAL (3 acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
SG03	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	1 Informe de percepción publicados en la página web de la entidad	Publicar en la página un informe trimestral de la percepción de los usuarios en canales de atención. Con corte de marzo, junio y Septiembre	100%
SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Plan de acción implementado de la política de Gestión de Conocimiento. Reportes trimestrales del avance de implementación de la política GESCO	Implementación plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Como se fortalecerá en primer, segundo, tercer Q	100%
SG12	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

f. DIRECCIÓN GENERAL (4 Acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022	1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. 2. Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022. 3. Un (1) informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 dirigido al CICCI, en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	100%
DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	90% Actividades programadas con sus respectivos soportes	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	100%
DG11	Sección de transparencia de la página web de la entidad alineada con la normativa de la Ley de transparencia y acceso a la información	75% Actividades programadas con sus respectivos soportes	Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2022, con soportes de cumplimiento	100%
DG13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informes trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

g. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018


ID	Actividad	Meta 2022 - Q3	Entregable	%2022-Q3
DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1 informe cuatrimestral con estado de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte abril, agosto y diciembre [documento en power point]	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO – PAI 2022 – 3Q

AREA	TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS 2022	ACCIONES PROGRAMADAS 2022-Q3	ACCIONES CUMPLIDAS 2022-Q3
Secretaría General	12	3	3
Dirección General	14	4	4
Subdirección de Negocios	15	11	11
Subdirección de Gestión Contractual	16	8	8
Subdirección de IDT	12	9	9
Subdirección de EMAE	18	9	9
Planes Decreto 612 DE 2018	12	1	1
TOTAL	99	45	45

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO – PAI 2022 – 3Q



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ID DE LA ACTIVIDAD ASOCIADA AL PAI 2022	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2022	TOTAL ACT. 2022 - Q3
Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional	GC1, GC2, GC3	3	3
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	GC4, GC13	2	2
Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	SN1, SN2, SN3, SN4, SN14	5	5
Promover las capacidades de la compra pública	SN9, IDT7, IDT8, IDT12	5	4
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	SN7, GC10, GC11, EMAE1, EMAE10	22	5
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT1, IDT2, IDT4, IDT5	4	4
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT9	1	1
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	SN12, SN13, GC16, IDT11, EMAE18, SG3, SG5, SG12, DG9, DG10, DG11, DG13, DEC612-09	35	13
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	SN10, SN15	5	2
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	EMAE5, EMAE9, EMAE13, EMAE16	7	4
Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	EMAE3, EMAE4.	4	2
			45 Acciones

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q3


El Plan de Acción Institucional – PAI 2022 contiene quince [15] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022, asociados a las 99 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 3Q con corte al 30 de septiembre de 2022 se programaron 45 actividades las cuales dieron cumplimiento a once [11] de estos objetivos estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022-Q3

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- ✓ En el tercer trimestre del año se programaron un total de cuarenta y cinco (45) actividades del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al **100%** y el cumplimiento acumulado **72%**, lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente a este tercer Q.
- ✓ Se reflejó gran compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas



Director General

Stalin Antonio Ballesteros García

Secretario General

Mauro Rodrigo Palta Cerón

Subdirectora de Negocios (E)

Catalina Pimienta Gómez

Subdirector de Gestión Contractual (E)

Juan David López Marín

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Catalina Pimienta Gomez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesor Económico

Steven Orozco Rodríguez

Asesor Jurídico

Juan David Marín López

Asesora Control Interno

Judith Gómez Zambrano