



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



PRESENTA

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 – Q4

14 DE ENERO DE 2022



CONTENIDO


1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2021
2. Cumplimiento PAI 2021 – Q4/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
3. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – Q4
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa

1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2021

AVANCE DE EJECUCIÓN PAI 2021 – Q4*

73

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2021**



Q4* Corresponde al cuarto trimestre de la vigencia

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	18 IAD's diseñados y adjudicados.	12 Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados	67%
SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda del sector salud	1 IAD del sector salud diseñados y adjudicados.	1 IAD del sector salud diseñados y adjudicados.	100%
SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2020 (nuevos y renovaciones)	4 IAD estructurados y adjudicados en 2021 con al menos un criterio de sostenibilidad.	4 Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados que contenga criterio de sostenibilidad.	100%
SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la regionalización empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	2 IAD estructurados y adjudicados en 2021 que contemplen la segmentación por región	2 Instrumentos de Agregación de Demanda regional	100%
SN5	Incentivar la participación de MiPymes en los Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados en el 2021	20% MiPymes del total de proveedores adjudicados durante la vigencia 2021.	20% de proveedores adjudicados MiPymes	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
SN6	Cumplimiento a los pactos de crecimiento estipulados por Presidencia de la República del sector para la vigencia 2021	80% de cumplimiento de los pactos de crecimiento estipulados por Presidencia de la República del sector para la vigencia 2021	80% de cumplimiento	100%
SN7	Implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual	3 informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC	3 informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC publicados en la página web	100%
SN8	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	1 Informe semestral de ahorros y ventas generadas a través de los IAD 'S.	1 Informe semestral	100%
SN9	Implementación del despliegue de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en Territorio [Entidades Estatales y Proveedores]	5 Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC	5 Capacitaciones dictadas	100%
SN10	Diseñar y actualizar guías a disposición de los partícipes del sistema de compra pública	1 Manual de calculo de ahorros de IAD / AMP	1 Manual para el cálculo de ahorros actualizado y aprobado por el Subdirector de Negocios	100%
SN11	Diseñar y actualizar guías a disposición de los partícipes del sistema de compra pública	1 Guía de comprensión de los AMP actualizada y aprobada	1 Guía de comprensión de los AMP	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
GC2	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de proyectos de inversión social para el sector de edificaciones educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II,.	1 Documento Tipo de obra pública del sector salud publicado en la página web de la entidad	1 Documento Tipo de obra pública del sector salud	100%
GC3	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de proyectos de inversión social para el sector de edificaciones educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II,.	1 Documento Tipo de obra pública del sector deportivo y cultural publicado en la página web de la entidad	1 Documento Tipo de obra pública del sector deportivo y cultural	100%
GC5	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	1 Informe de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1 Informe de consultas	100%
GC9	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	100% de las sentencias indizadas de la vigencia 2021 con corte a 30 de sep. de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con las sentencias indizadas del primer cuatrimestre del año 2021. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del primer cuatrimestre del año 2021. 	100%
GC10	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2021	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE • Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE 	100%
GC12	Participar en la elaboración de normas y reglamentación en compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos	2 Convocatorias de participación en la construcción de normativa	[2] dos participaciones en la elaboración de dos decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	25% de los release menores programados en SECOP II implementados	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases Menores	100%
IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para implementar el Sistema de Back up interno de la ANCP-CCE-	25% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento Excel denominado Plan de Implementación Sistema de Backup	100%
IDT 4	Automatización de Simuladores web en la TVEC	3 simuladores operando	3 simuladores en ambiente de producción	100%
IDT 5	Desarrollo de aplicativo para el cálculo de bienes relevantes	1 aplicación en ambiente productivo	1 Aplicación web para el cálculo de bienes relevantes.	100%
IDT 6	Elaborar Plan de trabajo para Despliegue en producción de la segunda Fase de la Plataforma E-Learning	3 cursos de formación disponibles en la plataforma e-learning	Documento Excel denominado como Plan de trabajo para Despliegue en producción de la segunda Fase de la Plataforma E-learning.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
IDT 7	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	25% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase [Implementación] del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	100%
IDT 8	Elaborar Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-	35% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-	100%
IDT 9	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	100 Entidades capacitadas	100 Entidades capacitadas en el uso del SECOP II	100%
IDT 10	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	175 Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP II	175 Capacitaciones	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

d. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
EMAE 04	Realizar el Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE y un Programa de formación virtual sincrónico del MAE	1 Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE. 1 Programa de formación virtual sincrónico del MAE.	Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE. Programa de formación virtual sincrónico del MAE.	100%
EMAE 05	Realizar informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	14 Informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	14 Informes estratégicos	100%
EMAE 07	Implementar algoritmos entregados por los equipos de DS4A - MinTic. Sobre los retos planteados en ciencia de datos	1 Informe del resultado de la implementación de algoritmos entregados por los equipos de DS4A - MinTic	1 Informe de resultado de la implementación	100%
EMAE 09	Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal.	1 Informe de la gestión realizada.	1 Informe de gestión.	100%
EMAE 11	Realizar informe trimestral de las actividades desarrolladas por el Observatorio.	1 Informes de la gestión realizada.	1 Informe de resultado	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

e. SECRETARÍA GENERAL

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
SG02	Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.	1 Informe semestral de la percepción de los usuarios en canales de atención.	1 Informe publicado en la página web	100%
SG03	Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano	1 Mecanismo electrónico para solicitud de atención presencial disponible en la página web de la entidad, de conformidad con la Res 1519 de 2020 de MinTIC	1 mecanismo electrónico de solicitud de atención presencial en pagina web	100%
SG04	Desarrollar e implementar el teletrabajo (plan piloto) en los servidores públicos de la ANCP-CCE	1 Estado de avance semestral del desarrollo de la prueba piloto de la implementación del Teletrabajo	1 Reporte semestral de estado de avance del desarrollo prueba piloto del teletrabajo	100%
SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	1 Plan de implementación de la política de Gestión de Conocimiento.	1 Plan de implementación de la política de Gestión de Conocimiento.	100%
SG06	Desarrollar las actividades enfocadas a la Re- adaptación laboral, estableciendo actividades inherentes a los procesos de readaptación en el plan de bienestar y capacitación de la ANCP-CCE	1 Informe de ejecución del desarrollo del programa de re-adaptación laboral de la ANCP-CCE como parte del plan de bienestar y capacitación de la entidad.	1 Informe de ejecución del desarrollo del programa.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

e. SECRETARÍA GENERAL

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
SG07	Desarrollar la estrategia para mejorar el clima laboral y riesgo psicosocial de la ANCP-CCE, analizando los resultados obtenidos durante el 2020 y estableciendo las actividades necesarias para aumentar la percepción de favorabilidad de todos los colaboradores de la ANCP-CCE	1 Plan de mejoramiento de clima laboral y riesgo psicosocial	1 Plan de mejoramiento de clima laboral y riesgo psicosocial aprobado	100%
SG08	Desarrollar una estrategia que busque mejorar la accesibilidad de usuarios con discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) a los servicios de la Agencia	3 entregables que evidencien las actividades realizadas en relación a la inclusión en atención al ciudadano	Video de canales de atención con lenguaje de señas - Gifs del menú de la página web con lenguaje de señas. - capacitación a los colaboradores en temas de inclusión	100%
SG09	Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental de la Entidad, con el propósito de que esté integrada por los componentes que establece la normatividad vigente de acuerdo con el Decreto 2609 de 2012.	1 Política de Gestión Documental actualizada	Política de gestión documental actualizada y publicada	100%
SG12	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental de los componentes definidos en el Decreto 2609 de 2012. [Instrumentos archivísticos]	1 Programa de Gestión Documental 2021	Programa de gestión documental actualizado y publicado.	100%
SG13	Definir el plan de emergencias y atención de desastres en el archivo de soportes físicos, gestión y central según corresponda.	1 Documento plan de emergencia de archivo	Plan de emergencias y atención de desastres aprobado	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

f. DIRECCIÓN GENERAL

ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
DG01	En cumplimiento del documento CONPES 3983 de Desarrollo Espacial Proponer ajustes a mecanismos de compra y a contratación pública de normatividad general para bienes y servicios espaciales, con el fin de reducir barreras de acceso para empresas nacionales que ofrecen bienes y servicios satelitales. [Línea de acción 2.3.].	1 Documento de propuesta de ajuste normativo	1 Documento de propuesta de ajuste normativo	100%
DG03	Hacer monitoreo de las mejores prácticas internacionales aplicables al Sistema de Compra Pública Colombiano	1 Documentos elaborado, estandarizado y socializado con el Comité Directivo	Informe con síntesis de prácticas identificadas socializados con el Comité Directivo	100%
DG04	Promover la innovación como medio para potencializar el impacto estratégico de las actividades de la Agencia	Sesiones documentadas de co-creación del Comité de Innovación de la Agencia con identificación de proyectos innovadores con potencial de implementación en la entidad.	1 Acta de sesiones del comité de Innovación de la Agencia.	100%
DG05	Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021 presentado aprobado	25 % actividades programadas con sus respectivos soportes.	25 % actividades programadas con sus respectivos soportes.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

f. DIRECCIÓN GENERAL


ID	ACTIVIDAD	META 2021-Q4	RESULTADO 2021-Q4	% 2021 - Q4
DG06	En cumplimiento de la Ley de transparencia ejecutar acciones de comunicaciones para promover los ejercicios de Rendición de Cuentas	100% de ejecución de actividades programadas para ejercicios de rendición de cuentas	100 % de Ejecución de las actividades programadas	100%
DG07	Promover el desarrollo de los consejos directivos en la vigencia 2021	Actas de consejo directivo desarrollados en 2021 con soportes de desarrollo, incluidas la citaciones, orden del día y presentaciones	100% de las actas de consejo directivo desarrolladas	100%
DG08	Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional mediante la promoción del fortalecimiento institucional en la medición de FURAG	1 Plan de mejora implementado al índice de desempeño institucional que incluya estado de avance a cada acción	Plan de mejora a resultados de FURAG 2020 con seguimiento de estado de avance	100%
DG10	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	1 Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q4

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO – PAI 2021 – 4Q

DEPENDENCIA	ACCIONES PROGRAMADAS 2021-Q4	ACCIONES CUMPLIDAS 2021-Q4	% DE CUMPLIMIENTO
Secretaria General	10	10	100%
Dirección General	8	8	100%
Subdirección de Negocios	11	10	97%
Subdirección de Gestión Contractual	6	6	100%
Subdirección de IDT	9	9	100%
Subdirección de EMAE	5	5	100%
TOTAL	49	48	99.5%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO – PAI 2021 – 4Q



■ TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS 2021
 ■ ACCIONES PROGRAMADAS 2021-Q4
 ■ ACCIONES CUMPLIDAS 2021-Q4

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ID DE ACTIVIDAD ASOCIADA AL PAI	TOTAL DE ACT. 2021	TOTAL DE ACT. 2021 – Q4
Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional	GC2, GC3	4	2
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	GC9, GC10, GC12	7	3
Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	SN4	1	1
Promover las capacidades de la compra pública	SN9, IDT9, IDT10, EMAE4	4	4
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	SN1, SN2, SN3, SN7, SN11, EMAE5, EMAE7, EMAE9, EMAE11, DG1, DG3	14	11
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT1	2	1
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT3, IDT7, IDT8	3	3
Proponer el rediseño de la estructura organizacional	SG4, SG6, SG8	5	3
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	IDT4, IDT5, IDT6, SG2, SG3, SG5, SG7, SG9, SG12, SG13, DG5, DG6, DG8, DG10	17	14
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	SN5, SN6, SN8, SN10, GC5	5	5
Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la ANPCCE	DG7	1	1
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	DG4	2	1

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q4


El Plan de Acción Institucional – PAI 2021 contiene quince [15] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022, asociados a las 73 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 4Q con corte al 31 de diciembre de 2021 se programaron 49 actividades las cuales dieron cumplimiento a doce [12] de estos objetivos estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q4

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



■ Actividades cumplidas 2021 - 4Q

■ Total de Actividades programadas 2021 - 4Q

■ Total de Actividades programadas 2021

5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- ✓ En el cuarto trimestre del año se programaron un total de **49 actividades** del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al **99,5%** y del **99%** del cumplimiento acumulado lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente al cuarto trimestre.
- ✓ Se reflejó compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas
- ✓ Es importante destacar al grupo de uso y apropiación del SECOP de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico que se había propuesto realizar 175 capacitaciones en el cuarto trimestre superando la meta a 223 capacitaciones, bajo los programas de “Formación de Formadores y Acompañamientos personalizados y talleres para Entidades Estatales”.

CONTROL DEL DOCUMENTO

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Título del documento:	Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021
Fecha de aprobación:	14 de enero de 2022
Resumen / Objetivo de contenido:	Documento que contiene la información sobre la gestión adelantada a las acciones propuestas para la vigencia 2021 del PAI
Area / Dependencia de autoría:	Dirección General - Planeación
Código de estandarización:	N.A.
Categoría / Tipo de documento:	Informe
Aprobación por:	Asesor Planeación - Dirección General
Información adicional:	
Serie documental según TRD	DG.25.1 Informes
Link de ubicación original del documento (especifique donde se aloja o reposa el documento)	https://www.colombiacompra.gov.co/content/rendicion-de-cuentas-0

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Acción	Nombre	Cargo/ Perfil	Fecha	Firma
Elaboró	Liz Vásquez	Analista Dirección General	14/01/2022	
Revisó	Karina Blanco	Asesor Experto de la Dirección General	14/01/2022	
Aprobó	CIGD	CIGD	14/01/2022	Acta del CIGD

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 173 de 2020 por favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.



Director General **José Andrés O'Meara Riveira**

Secretaria General
Claudia Ximena López Pareja

Subdirector de Negocios
Andrés Ricardo Mancipes González

Subdirector de Gestión Contractual
Jorge Augusto Tirado Navarro

**Subdirectora de Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estratégico (EMAE)**
Catalina Pimienta Gomez

**Subdirector de Información
y Desarrollo Tecnológico (IDT)**
Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesor Económico
Steven Orozco Rodríguez

Asesor Jurídico
Juan David Marín López

Asesora Comunicaciones
Fabiana de la Espriella Salcedo

Asesora Planeación
Karina Blanco Marín

Asesora Control Interno
Judith Gómez Zambrano