



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 – Q2

14 DE JULIO DE 2022



CONTENIDO

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2022
2. Cumplimiento PAI 2022 – Q2/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
 - g. Planes Decreto 612 de 2018
3. Estado de Cumplimiento PAI 2022 – Q2
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa




1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2022

AVANCE DE EJECUCIÓN PAI 2022 – Q2*

99

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2022**



Total avance actividades con corte al 30 de junio 99%

Q2* Corresponde al segundo trimestre de la vigencia



Agencia Nacional de Contratación Pública



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS (9 acciones)

ID	Actividad	Meta 2022 - Q2	Entregable	%2022-Q2
SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	1 IAD gestionados para adjudicación.	1 Instrumento de Agregación de Demanda gestionados	100%
SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la segmentación o participación regional empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	1 IAD estructurado y adjudicado en 2022 que contemplen la segmentación o participación por región	1 Instrumento de Agregación de Demanda Regional Gestionados.	100%
SN6	Generar sinergia o Alianzas estrategicas en el marco de la estructuración de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda	1 informe de alianzas estrategicas en el marco de la estructuracion	Informe de alianzas estratégicas en el marco de la estructuración	100%
SN7	Realizar seguimiento a la estructuración de los IAD para mejorar la difusión de los mismos.	1 informe de la estructuracion y evolucion de los IAD's.	Informe del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la página web	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

ID	Actividad	Meta 2022 - Q2	Entregable	%2022-Q2
SN8	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	1 Informe semestral de ahorros y ventas generadas a través de los IAD´S.	Informe semestral	100%
SN9	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	5 Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores.	5 Capacitaciones dictadas	100%
SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	1 boletín de precio publicado.	Boletín de precios del sistema de compra pública.	0%
SN13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%
SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	1 IAD estructurado.	Instrumento de Agregación estructurados.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL (8 Acciones)

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	%2022-Q2
GC4	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	1 Informe de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	[1] un informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública.	100%
GC7	Indizar sentencias del Consejo de Estado del año 2010 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	• [1] una matriz con las sentencias indizadas del año 2010. • [1] un informe de gestión de sentencias indizadas del año 2010.	100%
GC8	Indizar sentencias del Consejo de Estado del primer trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	• [1] una matriz con las sentencias indizadas primer trimestre del año 2022. • [1] un informe de gestión de sentencias indizadas del año primer trimestre del año 2022.	100%
GC9	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Seis (6) laudos arbitrales indizados	Laudos arbitrales indizados	100%
GC11	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	Manuales y guías actualizados	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	%2022-Q2
GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2021	• [1] una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . • Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE	100%
GC15	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	Transferencia documental de la vigencia 2021	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	100%
GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

100% corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el 2021



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (11 Acciones)

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	25% de los release programados en SECOP II implementados	Documento excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases.	100%
IDT 2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	33% de los release programados en TVEC implementados	Documento excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC.	100%
IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para ejecutar el proyecto de Desmaterialización de estampilla electrónica Fase II	30% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado Plan de Implementación de desmaterialización de estampilla electrónica.	100%
IDT 4	Elaborar el plan de trabajo para implementar el sistema de correlacionador de eventos y monitoreo de seguridad en la infraestructura de SECOP II	25% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado Plan de Implementación del Sistema de correlacionador de eventos.	100%
IDT 5	Elaborar el plan de trabajo para implementar mejoras a la plataforma SECOP I	20% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado Plan de Implementación de mejoras de la plataforma SECOP.	100%
IDT 7	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	50 Entidades capacitadas	187 Entidades capacitadas (374%)	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2021

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
IDT 8	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	120 Capacitaciones de diferentes tamicas en el uso del SECOP II	226 Capacitaciones dictadas (181%)	100%
IDT 9	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Cuarta fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	25% actividades del plan de trabajo ejecutadas	Documento excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar cuarta fase [Evaluación y Desempeño] del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	100%
IDT 10	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	Transferencia documental de la vigencia 2021	1 Acta de transferencia 1 Formato unico de inventario documental	100%
IDT 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%
IDT 12	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	20 capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	39 Capacitaciones dictadas (195%)	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE EMAE (11 acciones)

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra publica con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	6 Insumos estratégicos	6 Insumos estratégicos desarrollados	100%
EMAE 02	Lanzamiento del curso E-learning del Modelo de Abastecimiento Estratégico.	Invitación de acceso al curso E-learning	Acta con sus soportes del evento de apertura del primer ciclo de formación E-learning	100%
EMAE 03	Realizar ciclos de formación sincrónicos [virtual o presencial] del MAE dirigido a las entidades estatales identificadas.	1 Ciclos de Formación	Informe final de cierre de cada ciclo de formación	100%
EMAE 07	Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades.	1 informe de la gestión realizada.	Informe de resultado que contiene la medición del comportamiento de los documentos tipo, estudios y sinergias además de otras actividades que lleva a cabo el Observatorio Oficial de Contratación Estatal.	100%
EMAE 09	Desarrollar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública.	1 herramienta o visualización en POWER BI	Herramientas o visualizaciones de inteligencia de negocios para que los usuarios puedan interactuar y filtrar la información [BI]	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE EMAE

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
EMAE 11	Implementación de metodologías de evaluación de impacto en los instrumentos contractuales y lineamientos generados por la ANPCCE.	1 Informe de resultados de la implementación	Informe en el cual se documenta el resultado metodológico, el análisis descriptivos y/o evaluaciones de impacto.	100%
EMAE 12	Desarrollar instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano.	1 informe de los instrumentos realizados	Informe de los desarrollos realizados en los cuadernos de Júpiter para el análisis descriptivo de los datos.	100%
EMAE 14	Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje automático que expliquen el comportamiento de la compra pública en el país.	1 Informe de resultados de implementación	Documentación de resultados metodológicos e informe de implementación y resultados de algoritmos propuestos.	100%
EMAE 15	Buscar sinergias con entidades estatales y académicas nacionales e internacionales para solucionar problemas con los datos del sistema de compras públicas.	1 Informe o documento de resultado de las sinergias	Un informe o Documento de Resultado de las Sinergias	100%
EMAE 17	Organizar y clasificar la información de la vigencia 2021 conforme a las series documentales.	Transferencia documental de la vigencia 2021	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	100%
EMAE 18	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

e. SECRETARÍA GENERAL [9 acciones]

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
SG01	Implementar el uso de lenguaje claro en la oferta institucional de la Agencia.	1 Documento traducido en lenguaje claro	Guía de abastecimiento estratégico traducido en lenguaje claro	100%
SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a la sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	1 capacitación	Capacitación de sensibilización a los funcionarios respecto a su compromiso con los ciudadanos.	100%
SG03	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	1 Informe de percepción publicados en la página web de la entidad	1 informe trimestral de la percepción de los usuarios en canales de atención publicado.	100%
SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Plan de acción implementado de la política de Gestión de Conocimiento y Reportes trimestrales del avance de implementación de la política GESCO	Plan de acción implementado de la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE.	100%
SG06	Realizar la medición del clima organizacional a todos los colaboradores de la ANCP-CCE	1 Documento resultado análisis clima laboral socializado en la ANCP-CCE	Análisis de clima organizacional en la ANCP-CCE socializado	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

e. SECRETARÍA GENERAL

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
SG07	Definir el Plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE	1 Plan aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD	Plan de Manejo ambiental aprobado por el CIGD.	100%
SG08	Definir el Plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2022, de conformidad con la normatividad aplicable.	1 Plan de asuteridad aprobado y divulgado	Plan de Austeridad aprobado	100%
SG11	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales.	Transferencia documental de la vigencia 2021 de los 6 procesos de Secretaria General	1 Acta de transferencia por proceso 1 Formato Único de Inventario documental por proceso	100%
SG12	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

f. DIRECCIÓN GENERAL (11 Acciones)

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
DG01	Formular y estructurar la propuesta de CONPES de Contratación Estratégica.	1 Documento Técnico	Documento con proyecto de CONPES de contratación Estratégica.	100%
DG03	Implementar análisis de buenas prácticas y herramientas emergentes en compras públicas según monitoreo internacional	1 Documento de buenas prácticas nacionales e internacionales en compras públicas	Documento de identificación de buenas prácticas y herramientas nacionales e internacionales emergentes en compras públicas	100%
DG06	Elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten la comprensión de las compras y la contratación pública del Estado.	1 Documento publicado para consulta ciudadana	Documento que actualiza el manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía	100%
DG07	Configuración de esquema de líneas de defensa de la ANCPCE	1 Manual técnico de administración de líneas de defensa de la ANCPCE	Manual Operativo del MIPG en el Esquema de Líneas de Defensa y Resolución 241 de 2022.	100%
DG08	Mejora del índice de desempeño institucional - IDI -	1 plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del IDI medido a través del FURAG	100%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

f. DIRECCIÓN GENERAL

ID	Actividad	Meta / Indicador	Entregable	% 2022-Q2
DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022	Cuadro monitoreo Control Interno - Junio 2022	100%
DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	25% Activadaes programadas con sus respectivos soportes	Matriz de cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones 2022.	100%
DG11	Sección de transparencia de la página web de la entidad alineada con la normativa de la Ley de transparencia y acceso a la información	50% Actividades programadas con sus respectivos soportes	Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2022, con soportes de cumplimiento	100%
DG12	Organizar y clasificar la información de 2020 conforme a las series documentales.	Transferencia documental de la vigencia 2021	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	100%
DG13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	1 informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe trimestral del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	100%
DG14	Elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten la comprensión de las compras y la contratación pública del Estado.	1 Documento publicado para consulta ciudadana	Documento que actualiza el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

g. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018

ID	Actividad / Planes - Decreto 612 de 2018	Meta / Indicador	Entregable	% 2022 - Q2
DEC612-01	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	1 Informe semestral del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-02	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	1 Informe semestral del Plan Anual de Adquisiciones	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-03	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Vacantes	1 Informe semestral del Plan Anual de Vacantes	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-04	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos	1 Informe semestral del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-05	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	1 Informe semestral del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-06	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	1 Informe semestral del Plan Institucional de Capacitación	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

g. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018


ID	Actividad / Planes - Decreto 612 de 2018	Meta / Indicador	Entregable	% 2022 - Q2
DEC612-07	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales	1 Informe semestral del Plan de Incentivos Institucionales	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-08	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	1 Informe semestral del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1 informe cuatrimestral con estado de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	100%
DEC612-10	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	1 Informe semestral del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-11	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	1 Informe semestral del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%
DEC612-12	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1 Informe semestral del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolida la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	100%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO— PAI 2022 – 2Q

AREA	TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS 2022	ACCIONES PROGRAMADAS 2022-Q1	ACCIONES CUMPLIDAS 2022-Q1
Secretaria General	12	9	9
Dirección General	14	11	11
Subdirección de Negocios	15	9	8
Subdirección de Gestión Contractual	16	8	8
Subdirección de IDT	12	11	11
Subdirección de EMAE	18	11	11
Planes Decreto 612 DE 2018	12	12	12
TOTAL	99	71	70



3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO— PAI 2022 – 2Q



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ID DE LA ACTIVIDAD ASOCIADA AL PAI 2022	TOTAL ACT. PROGRAMADAS 2022	TOTAL ACT. 2022 - Q2
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	GC4, GC13	2	2
Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	SN1, SN4, SN14	5	3
Promover las capacidades de la compra pública	SN9, IDT3, IDT7, IDT8, IDT12	5	5
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	SN7, GC7, GC8, GC9, GC11, EMAE1, EMAE7, EMAE15, DG1, DG3, DG6, DG14	22	12
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT1, IDT2, IDT4, IDT5	4	4
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT9	1	1
Proponer el rediseño de la estructura organizacional	GC15, SG6	6	2
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	SN13, GC16, IDT10, IDT11, EMAE17, EMAE18, SG1, SG2, SG3, SG5, SG7, SG8, SG11, SG12, DG7, DG8, DG9, DG10, DG11, DG12, DG13, [DEC612-01 a la DEC612-12: 12 acciones]	35	33
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	SN6, SN8, SN10	5	3
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	EMAE9, EMAE11, EMAE12, EMAE14	7	4
Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	EMAE2, EMAE3	4	2

71 Act.


4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q2

El Plan de Acción Institucional – PAI 2022 contiene quince [15] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional **PEI 2019 – 2022**, asociados a las 99 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 2Q con corte al 30 de junio de 2022 se programaron 71 actividades las cuales dieron cumplimiento a once [11] de estos objetivos estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022-Q2



■ TOTAL ACT. CUMPLIDAS - Q2
 ■ TOTAL ACT. PROGRAMADAS - Q2
 ■ TOTAL ACT. PROGRAMADAS 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- ✓ En el segundo trimestre del año se programaron un total de setenta y un (71) actividades del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al **99%** y el cumplimiento acumulado **52%**, lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente a este segundo trimestre.
- ✓ Se reflejó gran compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas



CONTROL DEL DOCUMENTO

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Título del documento:	Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022
Fecha de aprobación:	27 de julio de 2022
Resumen / Objetivo de contenido:	Documento que contiene la información sobre la gestión adelantada a las acciones propuestas para la vigencia 2022 del PAI
Area / Dependencia de autoría:	Dirección General - Planeación
Código de estandarización:	N.A.
Categoría / Tipo de documento:	Informe
Aprobación por:	Asesor Planeación - Dirección General
Información adicional:	
Serie documental según TRD	DG.25.1 Informes
Link de ubicación original del documento (especifique donde se aloja o reposa el documento)	https://www.colombiacompra.gov.co/content/rendicion-de-cuentas-0

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Acción	Nombre	Cargo/ Perfil	Fecha	Firma
Elaboró	Liz Vásquez	Analista Dirección General	27/07/2022	
Revisó	Karina Blanco	Asesor Experto de la Dirección General	27/07/2022	
Aprobó	CIGD	CIGD	27/07/2022	Acta del CIGD

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 270 de 2021 por favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.





Director General (E)

Claudia Ximena López Pareja

Secretaria General

Claudia Ximena López Pareja

Asesor del Despacho de la Dirección General

Mauro Palta Cerón

Subdirector de Negocios

Andrés Ricardo Mancipes González

Subdirector de Gestión Contractual

Jorge Augusto Tirado Navarro

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Catalina Pimiento Gómez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesor Económico

Steven Orozco Rodríguez

Asesor Jurídico

Juan David Marín López

Asesora Planeación

Karina Blanco Marín

Asesora Control Interno

Judith Gómez Zambrano