




SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 – Q4

31 de diciembre de 2022

Q4* Corresponde al cuarto trimestre de la vigencia
[Octubre-Diciembre]



CONTENIDO

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2022
2. Cumplimiento PAI 2022 – Q4/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
 - g. Planes Decreto 612 de 2018
3. Estado de Cumplimiento PAI 2022 – Q4
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa




1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2022



99

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2022**

AVANCE DE EJECUCIÓN 4Q*



Total avance actividades con corte al 31 de diciembre: 100%

Q4* Corresponde al cuarto trimestre de la vigencia [Octubre-Diciembre]

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS (12 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados	5 IAD's Gestionados para adjudicación.	100%
SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda que contengan herramientas basadas en transformación digital.	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contengan herramientas en transformación digital. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1 IAD que contengan elementos de transformación digital diseñados y adjudicados.	100%
SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022 (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contenga criterio de sostenibilidad. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1 IAD estructurado y adjudicado.	100%
SN5	Incentivar la participación de MiPymes en los Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados en el 2022.	Porcentaje de proveedores adjudicados MiPymes	22% MiPymes del total de proveedores adjudicados durante la vigencia 2022.	100%
SN6	Generar sinergia o Alianzas estrategicas en el marco de la estructuracion de los acuerdos marco e instrumentos de agregacion de demanda	Informes de alianzas estrategicas en el marco de la estructuracion	1 informe de alianzas estratégicas en el marco de la estructuración	100%
SN7	Realizar seguimiento a la estructuracion de los IAD para mejorar la difusion de los mismos.	Informes del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la página web	1 informe.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

a. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS (12 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
SN8	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los IAD 'S.	1 Informe semestral.	100%
SN9	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores, Decreto 310 de 2021.	5 Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores.	100%
SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	Actualizar trimestralmente el boletín de precios del sistema de compra pública	1 boletín de precio publicado.	100%
SN11	Diseñar y actualizar guía de operación secundaria.	Guía operación secundaria - V2 actualizada y aprobada por el Subdirector de Negocios	1 Guía de la Operación Secundaria- V2 actualizada y aprobada por el Subdirector de Negocios	100%
SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda [nuevos y renovaciones]	Instrumento de Agregación estructurados.	8 IAD 's estructurados. Meta anual 10 IAD 's	100%
SN15	Organizar la información de los IAD 's para realizar la entrega a la Subdirección de IDT con los lineamientos y tiempos establecidos con el fin de poner en funcionamiento los IAD en la Tienda Virtual del Estado Colombiano [TVEC].	Instrumentos de Agregación de Demanda en funcionamiento.	2 IAD en funcionamiento.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

b. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL (6 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
GC4	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	[1] un informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública.	1 Informe de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	100%
GC9	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Laudos arbitrales indizados	6 laudos arbitrales indizados	100%
GC11	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	1 manual y guía actualizados	100%
GC12	Indizar sentencias del Consejo de Estado del tercer trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	[1] una matriz con las sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2022. [1] un informe de gestión de sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2022.	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	100%
GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	[1] una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . - Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2021	100%
GC14	Participar en la elaboración de normas y reglamentación en compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos sujetos a la solicitud del Gobierno Nacional	Participaciones en la elaboración de dos decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos.	2 Convocatorias de participación en la construcción de normativa	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - IDT (7 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	100% de los release programados en SECOP II implementados	100%
IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para ejecutar el proyecto de Desmaterialización de estampilla electrónica Fase II	Documento excel denominado Plan de Implementación de desmaterialización de estampilla electrónica, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	100%
IDT 6	Elaborar el plan de trabajo para actualización de la Plataforma de simuladores web en la TVEC incluyendo RFI	Documento excel denominado plan de actualización Plataforma de Simuladores web en la TVEC, el cual contiene las actividades a desarrollar para incluir el módulo de RFI.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	100%
IDT 7	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia [cuando se realicen de manera presencial] y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	50 Entidades capacitadas	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

c. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - IDT (7 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
IDT 8	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia [cuando se realicen de manera presencial] y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 700 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	210 Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP II	100%
IDT 9	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Cuarta fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	Documento excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar cuarta fase [Evaluación y Desempeño] del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	35% actividades del plan de trabajo ejecutadas	100%
IDT 12	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia [cuando se realicen de manera presencial] y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 45 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	10 capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – EMAE (8 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra pública con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	Insumos estratégicos [documentos, infografías, artículos]	15 Insumos estratégicos	100%
EMAE 03	Realizar ciclos de formación sincrónicos [virtual o presencial] del MAE dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	1 Ciclo de Formación	100%
EMAE 04	Realizar ciclos de formación asincrónica del E-learning del MAE a las entidades estatales, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	2 Ciclos de Formación	100%
EMAE 07	Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades.	Informes de resultado que contengan la medición del comportamiento de los documentos tipo, estudios y sinergias además de otras actividades que lleva a cabo el Observatorio Oficial de Contratación Estatal.	1 informe de la gestión realizada.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

d. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – EMAE (8 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
EMAE 11	Implementación de metodologías de evaluación de impacto en los instrumentos contractuales y lineamientos generados por la ANCPCE, para identificar de acuerdo a los resultados obtenidos aspectos positivos u oportunidades de mejora	Informes en los cuales se documentara el resultado metodológico, el análisis descriptivos y/o evaluaciones de impacto.	1 Informe de resultados de la implementación	100%
EMAE 12	Desarrollar instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano, usando como base cuadernos de Júpiter basados en lenguaje de programación Python, para que todos los interesados en el sistema lo puedan implementar. Adicionalmente se realizan espacios de sensibilización .	Informe de los desarrollos realizados en los cuadernos de Júpiter para el análisis descriptivo de los datos.	1 informe de los desarrollos realizados	100%
EMAE 14	Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje automático que expliquen el comportamiento de la compra pública en el país.	Documentación de resultados metodológicos e informe de implementación y resultados de algoritmos propuestos.	1 Informe de resultados de implementación	100%
EMAE 16	Conformación de una línea de investigación de analítica de datos, dentro del equipo de trabajo para fomentar la implementación de metodologías, algoritmos y modelos que permitan fortalecer el análisis, procesamiento y visualización de la información del sistema de compra pública	Elaboración de dos artículos con resultados de investigación	1 Artículo	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

e. SECRETARÍA GENERAL (3 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Implementación plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Como se fortalecerá en primer, segundo, tercer Q	Plan de acción implementado de la política de Gestión de Conocimiento.	100%
SG09	Realizar la actualización de las tablas de retención documental de la ANCP-CCE teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" ARTÍCULO 2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental	Tablas de retención documental [Documento análogo y electrónico]	30 tablas de retención documental [Documento análogo y electrónico]	100%
SG10	Realizar la actualización del Cuadro de Clasificación Documental, de acuerdo a la producción documental que generan las dependencias de la ANCP-CCE	Cuadro de Clasificación Documental - CCD definiendo el nombre de la sección, código de serie y subserie documental	1 Cuadro de Clasificación Documental - CCD.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

f. DIRECCIÓN GENERAL (3 acciones)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
DG03	Implementar análisis de buenas prácticas y herramientas emergentes en compras públicas según monitoreo internacional	Documento de identificación de buenas prácticas y herramientas nacionales e internacionales emergentes en compras públicas	1 Documento de buenas prácticas nacionales e internacionales en compras públicas	100%
DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. 2. Once [11] monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022. 3. Un [1] informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 dirigido al CICCI, en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022	100%
DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	25% Actividades programadas con sus respectivos soportes	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022

g. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018 (12 planes)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
DEC612-01	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-02	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-03	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Vacantes	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-04	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-05	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-06	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2022


g. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018 (12 planes)

ID	Actividad	Meta	Entregable Q4	%2022-Q4
DEC612-07	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-08	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte abril, agosto y diciembre [documento en power point]	1 Informe cuatrimestral.	100%
DEC612-10	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-11	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%
DEC612-12	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022.	1 Informe semestral.	100%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2022 – 4Q

AREA	TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS 2022	ACCIONES PROGRAMADAS 2022-Q4	ACCIONES CUMPLIDAS 2022-Q4
Secretaria General	12	3	3
Dirección General	14	3	3
Subdirección de Negocios	15	12	12
Subdirección de Gestión Contractual	16	6	6
Subdirección de IDT	12	7	7
Subdirección de EMAE	18	8	8
Planes Decreto 612 DE 2018	12	12	12
TOTAL	99	51	51

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO– PAI 2022 – 4Q



4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ID DE LA ACTIVIDAD ASOCIADA AL PAI 2022 -Q4	TOTAL DE ACT. PROGRAMADAS 2022	TOTAL DE ACT. 2022 - Q4
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	GC4, GC13	2	2
Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	SN1, SN2, SN3, SN14	5	4
Promover las capacidades de la compra pública	SN9, IDT3, IDT7, IDT8, IDT12	5	5
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	SN7, SN11, GC9, GC10, GC11, GC12, EMAE1, EMAE7, DG3	22	8
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT1	4	1
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT9	1	1
Proponer el rediseño de la estructura organizacional	GC14, SG9, SG10	6	3
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	IDT6, SG5, DG9, DG10, [DEC612-01 a la DEC612-12: 12 acciones]	35	16
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	SN5, SN6, SN8, SN10, SN15	5	5
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	EMAE11, EMAE12, EMAE14, EMAE16	7	4
Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	EMAE3, EMAE4	4	2
			51 acciones

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022 – Q4

El Plan de Acción Institucional – PAI 2022 contiene quince [15] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022, asociados a las 99 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 4Q con corte al 31 de diciembre de 2022 se programaron 51 actividades las cuales dieron cumplimiento a once [11] de estos objetivos estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



5. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- ✓ En el cuarto trimestre del año, se programaron un total de cincuenta y un [51] actividades del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al **100%** y el cumplimiento acumulado **100%**, lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente a este cuarto Q.



AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Director General
Stalin Ballesteros García

Secretario General
William Renan Rodríguez

Subdirector de Negocios (e)
Mayerly López Molinello

Subdirector de Gestión Contractual
Nohelia del Carmen Zawady

**Subdirector de Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estratégico (EMAE)**
Ricardo Adolfo Suárez

**Subdirector de Información
y Desarrollo Tecnológico (IDT)**
Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesores Jurídicos
Carlos Francisco Toledo
Juan David Marín

**Asesor Comunicaciones
Estratégicas**
Ricardo Pajarito Mondragón

**Asesora de Planeación,
Políticas Públicas y Asuntos
Internacionales**
Claudia Taboada Tapia

Asesora Control Interno
Judith Gómez Zambrano