



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Colombia Compra Eficiente



Colombia Compra Eficiente

RESULTADOS CONSOLIDADOS PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN – PAI - 2020

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Periodo: Primer Trimestre 2020 (2020 – Q1)
Enero a Marzo

Fecha de Publicación: 24 de abril de 2020

C O N T E N I D O

P A I 2 0 2 0 – 1 Q

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2020
2. Cumplimiento PAI 2020 – 1Q / Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Gestión Contractual
 - b. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - c. Subdirección de Negocios
 - d. Subdirección de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
3. Retos de PAI 2020 para el segundo semestre
4. Resumen Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Estado de Cumplimiento PAI 2020 – 1Q
6. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2020 – 1Q
7. Información Segunda Línea de Defensa
8. Conclusiones

1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

R E S U M E N

68

Actividades
Suscritas en
el PAI 2020

Área	Actividades Programadas	Avance 2020 – 1Q
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL	6	9%
SUBDIRECCIÓN EMAE	11	16%
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS	11	16%
SUBDIRECCIÓN IDT	18	26%
SECRETARÍA GENERAL	18	26%
DIRECCIÓN GENERAL	4	6%

a. SUB. DIR. GESTIÓN CONTRACTUAL

2.CUMPLIMIENTOS PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Resolver las consultas recibidas	Un (1) Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Informe trimestral de consultas recibidas	100%
Indizar sentencias que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	70% de sentencias indizadas de 2016	Todas las sentencias indizadas de 2016- Informe de gestión de providencias 2016	100%
Indizar conceptos jurídicos de ANCP-CCE	100% de conceptos de 2020 enviados a peticionarios sin incluir los conceptos rezagados	Conceptos jurídicos 2020 indizados	100%
Propuesta de proyecto de Ley a la modificación de la Ley 80 de 1993	Mesas de trabajo Presidencia de la República	Ocho mesas de trabajo Versión articulado completo A espera de jurídica Presidencia para continuar con proyecto de ley.	100%

b. SUB. DIR. ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

2 . C U M P L I M I E T N O P A I 2 0 2 0 - 1 Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Reportar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los ahorros generados por el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en las Entidades Estatales del Presupuesto General de la Nación	Un (1) reporte de ahorro TVEC entidades del PGN.	1 reporte socializado con Min Hacienda	100%
Revisar de Plan Anual de Adquisiciones 2020 de las Entidades Estatales	Un (1) informe de revisión de Planes Anuales de Adquisición de Entidades Estatales priorizadas	1 Informe de análisis de PAA al Comité Directivo	100%
Implementar las Fases II y III del Observatorio de Contratación Pública	Un (1) reporte consolidado de tipo trimestral del seguimiento y monitoreo del observatorio de contratación pública.	Reporte trimestral del Observatorio de Contratación Pública	100%
Desarrollar e Implementar del Sistema de Alertas Tempranas de Cumplimiento de Metas	Sistema de alertas entregado y operando	Sistema de alertas tempranas operando	100%
Realizar análisis económico del Sistema de Compra Pública	Un (1) Estudio Económico con reporte del Sistema de Compra Pública para la vigencia	Estudio de Mercado "Impacto Regional de la Tienda Virtual".	100%

C . S U B . D I R . N E G O C I O S

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos)	Un (1) IAD's nuevo, diseñado y adjudicado.	Instrumento de Agregación de Demanda Software por catálogo fue puesto en operación el 24 de febrero.	100%
Adelantar mesas de trabajo e implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual	Un (1) Informe del estado y evolución de los IAD's disponibles o planeados en la Tienda Virtual.	Durante el primer trimestre fueron publicados los informes de la TVEC de enero, febrero y marzo.	100%
Formación de Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso de la TVEC. (Responsabilidad compartida con IDT)	Formar Gobernaciones y Alcaldías de capitales en el uso de la TVEC.	50 Alcaldías de capitales y Gobernaciones formadas en el uso de TVEC	100%

d. SUB. DIR. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 - 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 - Q1	RESULTADO 2020 - Q1	% 2020 - Q1
Plan de actualización de la plataforma SECOP II	Plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas	Plan aprobado y en ejecución desde febrero/2020	100%
Actualizar la plataforma TVEC a la última versión	Plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales	Plan aprobado y en ejecución desde enero/2020	100%
Plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica	Plan de mejoramiento y fortalecimiento infraestructura	Plan aprobado y en ejecución desde enero/2020	100%
Plan de aseguramiento y hardenización de la infraestructura tecnológica	Plan de Aseguramiento de la infraestructura y hardenización	Plan aprobado marzo y en ejecución desde abril/20	100%
Plan de continuidad de las plataformas e-procurement	Plan de continuidad de la plataformas SECOP	Plan aprobado marzo y en ejecución desde abril/20	100%

d. SUB. DIR. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1 Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Modelo de servicio	Modelo operativo de la mesa de servicio	Modelo aprobado y en ejecución	100%
Sistema Relatoría	Sistema permitirá buscar y descargar sentencias y conceptos relacionados con la compra pública en Colombia	Alcance técnico y definición sentencias a registrar en el sistema.	100%
 Capacitar Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso del SECOP II	Formaciones para 32 gobernaciones y 31 alcaldías	52 entidades territoriales formadas	121%
 Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOP II	Lograr la meta de \$ 10 billones de pesos ejecutados en SECOP II (Meta Presidencia de la República)	A 30 de marzo de 2020 hay \$ 12.120.535.966.561 en procesos adjudicados en SECOP II	120%
Transformar el portal web de la entidad	Portal web de la entidad actualizado	100% Cronograma en ejecución	100%

d. SUB. DIR. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE	Ejercicio de Arquitectura Empresarial documentado	Avance ejecución ejercicio de AE	100%
 Implementar la política de gobierno Digital en ANCP-CCE	Avance en la implementación Política de Gobierno Digital en un 25%	Plan en ejecución reportado por IDT con 27% de cumplimiento	100%
Implementar el protocolo IPV6 en las plataformas de e-procurement	Plan de implementación protocolo IPV6	Plan aprobado y en ejecución desde 06 abril	100%
Cumplimiento a la directiva presidencial para la integración con el portal GOV.CO.	Sesiones con el Ministerio TIC para el cumplimiento de la directiva 002 de 2019	Buscador de contratos desarrollado y desplegado, siendo evaluado por Mintic	100%
Actualizar el Agente Virtual	Reporte por trimestre sobre el avance de la actualización del Agente Virtual	Reporte trimestral entregado Agente Virtual	100%

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
<p>Actualizar la caracterización de procesos, procedimientos, indicadores y riesgos a cargo de la Secretaría General</p>	<p>Procesos y procedimientos aprobados y publicados de Gestión de contratación</p>	<p>Proceso y procedimientos Gestión de contratación, actualizados y publicados en web</p>	<p>100%</p>
<p>Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la implementación del punto de atención al ciudadano presencial</p>	<p>Estrategia de servicio al ciudadano aprobada por el CIGD</p>	<p>Estrategia de servicio al ciudadano publicada en la web</p>	<p>100%</p>
<p>Construir la estrategia para la prevención e intervención del riesgo psicosocial</p>	<p>Talleres de intervención a las dos (2) poblaciones priorizadas</p>	<p>Talleres de prevención e intervención con Subdirecciones de negocios e IDT</p>	<p>100%</p>
<p>Registrar el 100% de los empleos vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC de la CNSC</p>	<p>Registro de las vacantes en la OPEC</p>	<p>Registro de las vacantes en CNSC</p>	<p>100%</p>

a . S E C R E T A R Í A G E N E R A L

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilidad presupuestal para la ampliación de la planta de personal de la ANCP - CCE	Remitir oficio remisorio viabilidad presupuestal a Min Hacienda	Oficio presentado a Min Hacienda febrero 2020	100%
Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana aprobada	Estrategia de Participación Publicada en web	100%
Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la implementación del punto de atención al ciudadano presencial	Estrategia de servicio al ciudadano aprobada por el CIGD	Estrategia de servicio al ciudadano publicada en la web	100%
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2020	Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020	Plan Anual de Auditoría	100%

f . DIRECCIÓN GENERAL

2. CUMPLIMIENTO PAI 2020 – 1Q

ACTIVIDAD	META 2020 – Q1	RESULTADO 2020 – Q1	% 2020 – Q1
Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana aprobada	Estrategia de Participación publicada en web	100%
Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la implementación del punto de atención al ciudadano presencial	Estrategia de servicio al ciudadano aprobada por el CIGD	Estrategia de servicio al ciudadano publicada en la web	100%
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2020	Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020	Plan Anual de Auditoría	100%

3. RETOS PAI 2020 - 2Q

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS

- Cumplimiento de la meta de estructuración de 23 IAD para 2020.

SUBDIRECCIÓN IDT

- Cumplimiento del 100% de las actividades planteadas en los planes definidos por la Subdirección de IDT en los siguientes tres trimestres del año.
- Implementación de la Política de Gobierno Digital.

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

- Surtir los trámites para la entrega de los Documentos Tipo al DNP.

SUBDIRECCIÓN EMAE

- Desarrollar capacidades para la implementación del algoritmo de inteligencia artificial.
- Reformular los esquemas de capacitación y acompañamiento a las entidades con las medidas de distanciamiento social.

SECRETARÍA GENERAL

- Transferencias primarias documentales conforme las TRD en ANCP-CCE
- Implementación Estrategia Atención y Servicio al Ciudadano
- Realizar mediciones higiénicas para el SST
- Efectuar el inventario bienes y activos

DIRECCIÓN GENERAL

- Implementación Estrategia de Participación Ciudadana
- Diseño y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas

4. DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2 0 2 0 – 1 Q

Objetivo Estratégico	ID de Actividad Asociada del PAI	Total de Actividades 2020	Total de Actividades 2020 – 1Q
Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	SN-2-4-6	6	3
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT-1-2-3-4-5-6	7	6
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	IDT-7 GC-2-4-5	7	4
Promover estrategias de cooperación con los entes de control		2	N/A
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	SG-6	1	1
Promover las capacidades de la compra pública	IDT-8-10-12	8	3
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT 13	1	1

4. DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2 0 2 0 – 1 Q

Objetivo Estratégico	ID de Actividad Asociada del PAI	Total de Actividades 2020	Total de Actividades 2020 – 1Q
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	SG-2-4 DG-2 CI-1	7	4
Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la ANPCCE	SG7	5	1
Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	IDT-18	2	1
Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	EMAE-06-8-9-10-11	6	5
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	SG15-16	9	2

4. DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2 0 2 0 - 1 Q

Objetivo Estratégico	ID de Actividad Asociada del PAI	Total de Actividades 2020	Total de Actividades 2020 – 1Q
Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos	IDT- 14-15-16	2	3
Promover estrategias de cooperación con los entes de control	N/A	N/A	N/A
Proponer el rediseño de la estructura organizacional	N/A	N/A	N/A
TOTAL		68	34


5 . E S T A D O D E C U M P L I M I E N T O

P A I 2 0 2 0 - 1 Q

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES DEL PAI PROGRAMADA PARA 2020 - 1Q	ACTIVIDADES DEL PAI CUMPLIDAS PARA 2020 - 1Q	% DE CUMPLIMIENTO
Subdirección de Gestión Contractual	4	4	100%
Subdirección Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	5	5	100%
Subdirección de Negocios	3	3	100%
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	15	14	100%
Secretaría General	5	5	100%
Dirección General	2	2	100%
TOTAL	34	33	100%

6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 - 1Q

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS



7 . I N F O R M A C I Ó N

S E G U N D A L Í N E A D E D E F E N S A

Escala de Cumplimiento						
P	A	I	2	0	2	0
Sobresaliente						85% - 100%
Notable						70% - 84%
Regular						55% - 69%
Deficiente						0% - 54%

Es importante mencionar que el seguimiento efectuado por la Segunda Línea de Defensa asignada al área de Planeación de la Dirección General se realiza con periodicidad mensual a través de la herramienta de Revisión y Análisis Estratégico (RAE) cuyas evidencias se han reportado oportunamente en los plazos establecidos por cada gerente de área.

Para el primer trimestre del año 2020, la calificación de cumplimiento general corresponde a **100%** cuyo rango se considera sobresaliente para el desempeño del Plan de Acción Institucional del primer trimestre del año 2020.

8 . C O N C L U S I O N E S

S E G U N D A L I N E A D E D E F E N S A

- Ejecución del Plan de Acción- I Trimestre 2020 es del 100% lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional de ANCPCCE.
- Se ha evidenciado un mayor compromiso por parte de las dependencias para el logro de reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades adquiridas.
- Se destaca el resultado conseguido en la iniciativa de Alcaldías y Gobernaciones en el uso del SECOP II, así como la promoción de capacidad de procesos de contratación en línea en SECOP II, correspondiente a la Subdirección de IDT. Sin embargo se sugiere a la subdirección de IDT establecer pautas y acciones para el reporte oportuno de las acciones que dan evidencia del cumplimiento.
- La acción de la implementación de la Política de Gobierno Digital para la transformación digital y la innovación en pro del fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos y la ANCPCCE fue reportado extemporáneamente, dando un alcance a la versión preliminar de este informe parcial.



Tel. (+57 1) 795 6600
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17
Bogotá - Colombia



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Director General
José Andrés O'Meara Riveira

Secretaria General
Claudia Ximena Lopez Pareja

Subdirector de Negocios
Andrés Ricardo Mancipe Gonzalez

Subdirector de Gestión Contractual
Fabian Gonzalo Marín Cortes

**Subdirector de Abastecimiento Estratégico y
Estudios de Mercado (e)**
Steven Orozco Rodríguez

Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico
Rigoberto Rodriguez Peralta

Asesor Económico
Steven Orozco Rodríguez

Asesor Control Interno
Judith Gomez Zambrano

Asesor Planeación
Karina Blanco Marín

