

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE
DEMANDA PARA COMPRAS A LA ECONOMÍA POPULAR – SERVICIOS
GENERALES

Instrumento de Agregación de Demanda -IAD/SDA para compras a la
Economía Popular - Servicios Generales

Asunto: Actividades y resultados del Instrumento de Agregación de Demanda – IAD/SDA Servicios Generales, entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026.

INTRODUCCIÓN

Colombia Compra Eficiente invitó a las MiPymes colombianas de todo el territorio nacional para la conformación y uso del presente Instrumento de Agregación de Demanda, con el fin de habilitar MiPymes y actores de la Economía Popular que provean Servicios Generales a las entidades del Estado hasta por el monto de la mínima cuantía.

Colombia Compra Eficiente publicó invitación pública para conformación del catálogo para la adquisición o suministro de Servicios Generales de carácter nacional con una vigencia desde el 04 de diciembre de 2024 hasta el 04 de diciembre de 2026.

En los siguientes enlaces encontrará información detallada del Instrumento de Agregación de Demanda

- [Los Documentos Previos e Invitación del Catálogo.](#)
- [Mi Mercado Popular](#)
- [Órdenes de compra](#)

El informe tiene un corte al 31 de marzo de 2026.

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
1. TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC: ACTIVIDAD Y RESULTADOS.....	3
1.1. Entidades Compradoras	3
1.2. Proveedores	3
2. MODIFICACIONES AL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.	4
2.1. Modificaciones al catálogo del mecanismo de agregación de demanda	4
3. INCUMPLIMIENTOS A LOS TÉRMINOS DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.....	5
4. INHABILIDADES SOBREVINIENTES, MULTAS Y SANCIONES	5
4.1. Inhabilidades Sobrevinientes	5
4.2. Multas.....	5
4.3. Sanciones	5
5. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.....	5
6. SEGUIMIENTO DE LA MÁTRIZ DE RIESGOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.....	5
7. INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN.....	10
8. ENTIDADES EN MORA DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.	10
9. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS	10

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Número y valor de las Órdenes de Compra generadas por año (valor en millones).....	3
Tabla 2. Proveedores Habilitados y tamaño empresarial.....	3
Tabla 3. Matriz de Riesgos del mecanismo de agregación de demanda	7

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

1. TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC: ACTIVIDAD Y RESULTADOS

Colombia Compra Eficiente se encuentra adelantando todavía estrategias de divulgación y socialización del mecanismo ante entidades estatales y sector empresarial para su vinculación al mecanismo, por esta razón durante el primer trimestre del 2026 (enero-marzo) no se han registrado ventas. Es decir, las Entidades Compradoras no han colocado Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-Plataforma de Mi Mercado Popular.

Tabla 1. Número y valor de las Órdenes de Compra generadas por año (valor en millones)

2024		2025		2026		TOTAL	
Número de OC	Valor OC	Número de OC	Valor OC	Número de OC	Valor OC	Número de OC	Valor OC
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

Es importante resaltar que, con el periodo del reporte el estado de las órdenes de compra no varía debido a la inactividad realizada por las Entidades Compradoras. Al respecto, Colombia Compra Eficiente continuará durante la vigencia realizando la socialización y pedagogía para uso del instrumento.

1.1. Entidades Compradoras

En lo correspondiente al primer trimestre del 2026, no se generaron órdenes de compra. Las entidades compradoras se encuentran conociendo el mecanismo para su utilización.

1.2. Proveedores

El instrumento de Agregación de Demanda tiene un total de 21 proveedores habilitados, los cuales se relacionan en la tabla No.2

Tabla 2. Proveedores Habilitados y tamaño empresarial

No.	PROVEEDOR	TAMAÑO
1	Elektra sai S.A.S.	Micro
2	Heidi Liliana Cárdenas Archbold	Micro
3	Suministros y logísticas del Caribe S.A.S.	Micro

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

4	Inversiones Junisama S.A.S.	Micro
5	Comercializadora y Distribuidora Torres S.A.S.	Micro
6	Tecmovil Boyacá	Micro
7	Continental de Fumigaciones S.A.S.	Pequeña
8	Inversiones El Sembrador S.A.S. zomac	Pequeña
9	Consortio MP Omega	Micro
10	Inversiones El Iman S.A.S. zomac	Pequeña
11	Asociación General de Universitarios y Profesionales de Colombia ASOUPC	Micro
12	Mediterránea de Catering S.A.S.	Unión Temporal
13	Empresa de Catering y Servicios S.A.S.	Pequeña
14	Soluciones Integrales Empresariales de Colombia Soliemco S.A.S.	Micro
15	Global Americana de Servicios S.A.S.	Mediana
16	La Solución.com.co S.A.S.	Micro
17	Ofitienda S.A.S.	Pequeña
18	Kroc Servicios y asesorías S.A.S.	Micro
19	Picking S.A.S. BIC	Unión Temporal
20	Supplier Center S.A.S.	Micro
21	Surtitiendas de la 11 S.A.S.	Pequeña

Fuente: Construcción propia

2. MODIFICACIONES AL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.

Entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, Colombia Compra Eficiente no ha realizado modificaciones al Instrumento de Agregación de Demanda-IAD/SDA para compras a la economía popular Servicios Generales.

2.1. Modificaciones al catálogo del mecanismo de agregación de demanda

Con corte al 31 de marzo de 2026, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no ha realizado ajuste de Catálogo de Precios del Instrumento de Agregación de Demanda-IAD/SDA para compras a la economía popular Servicios Generales.

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

3. INCUMPLIMIENTOS A LOS TÉRMINOS DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

Hasta el 31 de marzo de 2026 ninguna entidad compradora se encuentra suspendida de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC- Plataforma de Mi Mercado Popular; por otro lado, no hay proveedores en proceso de incumplimiento con referencia a las obligaciones.

4. INHABILIDADES SOBREVINIENTES, MULTAS Y SANCIONES

Colombia Compra Eficiente revisó el RUES de los proveedores vinculados al Acuerdo Marco de Precios y verificó que, hasta el 31 de marzo de 2026.

4.1. Inhabilidades Sobrevinientes

Durante el primer trimestre de 2026 los proveedores del Instrumento no presentaron inhabilidades sobrevinientes en el RUES.

4.2. Multas

Durante el primer trimestre de 2026 los proveedores del Instrumento no presentaron multas en el RUES.

4.3. Sanciones

Durante el primer trimestre de 2026 los proveedores del Instrumento no presentaron sanciones en el RUES.

5. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

El presente instrumento de agregación de demanda no contempla criterios de sostenibilidad a los que hacerle seguimiento en la Operación secundaria.

6. SEGUIMIENTO DE LA MÁTRIZ DE RIESGOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

En la tabla 3 se relaciona el tratamiento y controles realizados con corte al 31 de marzo de 2026, de cada uno de los riesgos asignados por la Agencia Nacional



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente de conformidad a los documentos de estudios previos.

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

Tabla 3. Matriz de Riesgos del mecanismo de agregación de demanda

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Operación Principal.	El Instrumento de Agregación de demanda no logra condiciones competitivas.	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Solidez en la elaboración de los documentos, logrando condiciones garantistas y que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector.	2	4	6	Alto	No	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformación del Catálogo del IAD.	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda.	Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro voluntario o desvinculación de un proveedor por CCE del IAD/SDA por inhabilidad sobreviniente, por acumulación de multas y sanciones	(i) Disminución de la oferta en la Operación Secundaria (ii) No capacidad de prestación del servicio.	1	3	4	Bajo	Proveedor	Ejecución adecuada de las Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. Cesión o terminación de la orden de compra.	1	1	2	Bajo	Sí	Proveedor	Operación secundaria	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	6	Permanente

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proveedores en los diferentes departamentos del IAD.	Imposibilidad de limitar la compra pública local en algún departamento.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente	Socialización del IAD y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. Elaboración de documentos con condiciones relacionadas al sector de la Economía Popular	1	3	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformación del Catálogo del IAD.	Verificando los interesados que participan en las diferentes mesas de trabajo.	Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de la prestación de servicios generales por causas ajenas al Proveedor.	Indisponibilidad de la prestación de servicios generales en la Entidad Compradora. Sobrecostos de Distribución al Proveedor.	2	4	6	Alto	Entidad Compradora	Definición en los documentos de las acciones a llevar a cabo ante eventos en el que esté inmerso en una causal excluyente de responsabilidad.	2	4	6	Alto	Sí	Colombia Compra Eficiente	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.	Permanente.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de la prestación de servicios generales por causa imputable al Proveedor.	Indisponibilidad de la prestación de servicios generales en la Entidad Compradora.	2	4	6	Alto	Proveedor	Establecer tiempos de ejecución acordes con las condiciones del mercado.	3	2	5	Medio	Sí	Colombia Compra Eficiente	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.	Permanente.

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de la prestación de servicios generales.	La calidad de la prestación de servicios generales no es la estipulada en el Anexo Técnico y la Entidad Compradora no puede suplir la necesidad.	3	4	7	Alto	Proveedor	Validación de la cadena de suministro. Establecer en los documentos la posibilidad de las Entidades Compradoras para solicitar documentación que corroboren la calidad de la prestación de servicios generales.	3	2	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.	Permanente.
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de facturas por parte de la Entidad Compradora.	Afectación del flujo de caja del Proveedor.	3	3	6	Alto	Entidad Compradora	Reportar a Colombia Compra Eficiente las Entidades Compradoras en mora para realizar el seguimiento al pago.	3	2	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra.	Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas por los Proveedores.	Permanente.
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago salarios y/o prestaciones laborales en torno a la prestación de servicios generales.	Suspensión de la prestación de servicios generales y la entidad compradora no puede suplir la necesidad.	2	4	6	Alto	Proveedor	Reportar a Colombia Compra Eficiente las Entidades Compradoras en mora para realizar el seguimiento al pago.	3	2	5	Medio	No	Entidad Compradora	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra.	Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.	Permanente.

Fuente: Construcción propia

Durante este período no se materializó ningún riesgo.

FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

7. INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN

El catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD/SDA) para la adquisición o suministro de Servicios Generales es de carácter nacional, garantizando que todas las entidades estatales, sin importar su ubicación geográfica, puedan acceder a una amplia gama de servicios esenciales para su funcionamiento óptimo.

Durante el presente trimestre no se dio apertura a ventanas de inclusión de nuevos proveedores pertenecientes a MiPymes y actores de la Economía popular.

Desde Colombia Compra Eficiente se están haciendo esfuerzos para que las Entidades Compradoras aprovechen este Instrumento a través de diferentes mecanismos tales como:

- Capacitaciones virtual y presencial a entidades compradoras
- Capacitaciones virtual y presencial a proveedores
- Parrillas de información a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente y la plataforma de Mi Mercado Popular
- Parrillas de información a través de las diferentes redes sociales de Colombia Compra Eficiente.

8. ENTIDADES EN MORA DEL MECANISMO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

En el primer trimestre del 2026 no se reportaron entidades en mora.

Elaboró: Humberto Rueda Celis – Administrador técnico



Revisó: Diego Castellanos - Administrador Jurídico



Aprobó: Jairo Alonso Mendoza Mendoza–Supervisor IAD



9. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO	02
01	Creación de formato	07/06/2022	Elaboró Rubén Darío Hernández Forero	Gestor



FORMATO DE SUPERVISIÓN MECANISMOS AGREGACIÓN DE DEMANDA

			Revisó	Oscar Hernando Sánchez Castillo	Gestor
			Aprobó	Catalina Pimienta Gómez	Subdirectora (E) de Negocios
02	Modificación y ajuste de párrafos tipo para concluir cada capítulo. Se incluyó el capítulo 10. Entidades en mora	29/9/2022	Elaboró	Paola Ramírez Jairo Sarmiento Rolando Medina Sandra Zamora Luis Rodriguez	Analista Contratista Contratista Contratista
			Revisó	Oscar Hernando Sánchez Castillo	Gestor
03	Actualización informe, actualización, modificación e inclusión tablas, inclusión punto 2.1.1. inclusión graficas 2,3	02/07/2024	Aprobó	Catalina Pimienta Gómez	Subdirectora (E) de Negocios
			Elaboró	Carlos Rafael Ardila Plata Giovany Cantor	Analista T2-01 Analista T2-02
			Revisó	Rubén Darío Hernández Forero	Gestor T1-11 subdirección negocios
			Aprobó	Rubén Darío Hernández Forero	Gestor T1-11 Coordinador grupo administración subdirección de negocios

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.