



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



REPORTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Q1

**Agencia Nacional de Compra y Contratación Pública -
Agencia Nacional de Contratación Pública**

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

31 de marzo de 2025




CONTENIDO

- 1. Resumen Plan de Acción Institucional (PAI) 2025**
- 2. Cumplimiento PAI 2025 / Área de la ANCP-CCE**
- 3. Estado de Cumplimiento por dependencia PAI 2025**
- 4. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa**

1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2025


% Avance de ejecución



44
Acciones
programadas
en 2025

Total avance acumulado: 12,01%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA PAI 2025



3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA PAI 2025

ID	Dependencia	Total acciones programadas 2025	Acciones programadas Q1	Acciones cumplidas 2025-Q1	% Cumplimiento Q1	% De avance acumulado por dependencia
DG	Dirección general	8	4	4	100%	16,25%
GC	Subdirección Gestión Contractual	9	2	2	100%	5,56%
SN	Subdirección de Negocios	5	1	1	100%	5,77%
EMAE	Subdirección de EMAE	4	0	0	100%	0,00%
IDT	Subdirección de IDT	7	4	4	100%	14,29%
SG	Secretaría General	11	9	9	100%	30,21%
Total		44	20	20	100%	12,01%

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Dirección General

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
DG1	Plan Estratégico de Comunicaciones	Documento PEC PDF Anexo Matriz de seguimiento	7/01/25	31/12/25	5	Número	2	2	100%
DG2	Elaborar informes de implementación de la estrategia de capacitaciones de la Entidad "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas"	Documento Ruta de Democratización Informe trimestral de implementación.	2/01/25	31/12/25	5	Número	2	2	100%
DG4	Documentar el Sistema Integrado de Gestión	Plan de trabajo	15/01/25	31/12/25	4	Número	1	1	100%
DG 8	Formular, ejecutar, actualizar y evaluar el Plan Anual de Auditoría basada en riesgos 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI .	(01) Plan Anual Auditoría basada en riesgos aprobado por el CICCI. (2) Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría basada en riesgos 2025.	2/01/25	31/12/25	12	Número	3	3	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Subdirección de Gestión Contractual

2 Acciones

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
GC4	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	Un (1) informe sobre sentencias del CE indizadas	2/01/25	31/12/25	4	Número	1	1	100%
GC5	Proyectar y revisar Conceptos Jurídicos.	Un (1) informe de Proyección y Revisión de Conceptos Jurídicos.	2/01/25	31/12/25	4	Número	1	1	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Subdirección de Negocios

1 Acción

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
SN2	Documentar la medición del porcentaje de proveedores de economía popular en el segmento de microempresa que participan en los mecanismos de agregación de demanda puestos en operación a partir del 2023	(3) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda	2/01/25	31/12/25	13	Número	3	3	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
IDT4	Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de trabajo y tres informes trimestrales de avance	15/02/25	15/12/25	4	Unidad	1	1	100%
IDT5	Actualizar e implementar Plan Estratégico de Tecnologías -PETI	1 documento PETI (1) Informe trimestral de avance	15/01/25	15/12/25	4	Unidad	2	2	100%
IDT6	Actualizar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1 documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (1) Informe trimestral de avance	15/01/25	15/12/25	4	Unidad	2	2	100%
IDT7	Actualizar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y la Privacidad de la información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y la Privacidad de la información actualizado (1) Informe trimestral de avance	15/01/25	15/12/25	4	Unidad	2	2	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Secretaría General

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
SG2	Formular y realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA	(1) Plan Anual de Adquisiciones publicado.	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%
SG3	Formular e implementar el Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos	(1) Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%
SG4	Formular e implementar el Plan de manejo ambiental ANCPCE	(1) Documento plan de acción de manejo ambiental.	2/01/25	31/12/25	2	Número	1	1	100%
SG5	Formular e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	(1) Plan Estratégico de Talento Humano	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Secretaría General

ID	Producto/Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Unidad de Medida	Meta 1Q	Avance	% cumplimiento
SG6	Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación	(1) Plan Institucional de Capacitación.	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%
SG7	Formular e implementar el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos	(1) Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%
SG8	Formular e implementar el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	(1) Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	2/01/25	31/12/25	4	Número	1	1	100%
SG9	Implementar la Política de Gestión del Conocimiento	(1) Política de Gestión del Conocimiento	2/01/25	31/12/25	3	Número	1	1	100%
SG11	Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia.	(1) Informe trimestral del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE	2/01/25	31/12/25	4	Informe	1	1	100%

4. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

- El PAI 2025 cuenta con 44 actividades alineadas a los objetivos del Plan Estratégico Institucional. La ejecución de las veinte (20) actividades programadas **para el primer trimestre (Q1) de 2025 alcanzó un cumplimiento del 100%, representando un avance acumulado del 12,01%**. Esto refleja una planificación efectiva y una ejecución operativa oportuna.
- Se evidencian avances en áreas clave como Comunicaciones, Talento humano, Gestión ambiental, Seguridad de la información y la Gestión del conocimiento, lo cual contribuye a la mejora en gestión institucional.
- Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se presentaron solicitudes de modificación de 2 actividades.

No.	ID	FECHA DE SOLICITUD	Q PROGRAMADO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE
1	EMAE3	27/02/2025	Q1	Se modifica actividad, el entregable programado en Q1 [(01) Informe de la(s) Mesa(s) de trabajo con entidades estatales] y un entregable en el Q2 [(01) Documento que contiene recomendaciones para incentivar la compra de insumos, bienes y servicios locales en las compras estatales].
2	GC2	17/03/2025	Q4	Se realiza la modificación de la actividad GC-02, por la necesidad de precisar la denominación del entregable asociado a la expedición de la circular externa. Inicialmente, el producto estaba definido como "Circular Única Expedida", mientras que en la actualización se requiere ajustar a "Circular Expedida", lo que permite una mayor claridad y alineación con las necesidades de los grupos de valor.

- Se recomienda que las dependencias revisen mensualmente sus compromisos en el PAI, y las alertas realizadas por el grupo de planeación, y así puedan solicitar con oportunidad los ajustes en las actividades a las que haya lugar. Asimismo, es importante que se articulen y soliciten apoyo de las áreas que lo requieran para el cumplimiento de sus metas.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

