



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



INFORME DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (Plan Anual de Seguimiento) Q4 - 2025

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
Enero de 2026




Tabla de contenido

1. Normativa del Programa Transparencia y Ética Pública –PTEP
2. Contexto del PTEP
3. Documentos PTEP y sus anexos
4. Actividades 2025-2026
5. Estado Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2026
6. Estado Plan Anual de Seguimiento y monitoreo 2025 Q3
7. Programación por componentes del Plan Anual de Seguimiento y monitoreo 2025
8. Solicitudes de cambio
9. Reporte anticipado de acciones
10. Conclusiones de la Segunda Línea de defensa



1. NORMATIVA DEL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP



Ley 2195 de 2022

Artículo 31: Modifíquese el Artículo 73 de la **Ley 1474 de 2011**, el cual quedara así:

Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, **deberá implementar** Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de **promover** la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Decreto 1122 de 2024: Por el cual se reglamenta el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022

ARTÍCULO 2.1.4.4.1.2. Metodología y estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública.


Adopta primera versión del Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública PTEP.

Circular Transición


Proceso

**CIR25-00000026 /
GFPU 13130000**
Régimen de Transición
Programas de
Transparencia y Ética
Pública PTEP.

2. CONTEXTO DEL PTEP




3. DOCUMENTOS DEL PTEP Y SUS ANEXOS




4. ACTIVIDADES 2025-2026

Actividades:
44

Por temática



Por dependencia



***La última versión del PTEP se aprobó el 19 de diciembre de diciembre de 2025 en Comité Directivo**

5. ESTADO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA


 PÚBLICA 2025-2026

Entregables

 programados:

 228


Por temática



6. ESTADO PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 Q4

Cumplimiento:

100%



7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 1: ADMISNITRACIÓN DE RIESGOS									
No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
1	1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública	DG2	De acuerdo con el plan Anual de Auditorias de cada vigencia tendrá en cuenta en sus seguimientos y auditorias documentar los componentes Jurídicos, financieros y técnicos estableciendo como lineamiento la atención a los riesgos fiscales de corrupción y riesgos LA/FT/FP según corresponda.	Un (1) lineamiento establecido	16/07/2025	31/08/2025	1	1	
TEMATICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN									
2	2.2 Redes Internas	DG4	Definir y actualizar el Mapa de redes y articulación de la ANCP-CCE	Un (1) mapa de redes y articulación actualizado y publicado	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
3	2.2 Redes Externas	DG5	Realizar la articulación institucional con actores y entidades externas para apoyar la implementación de la estrategia de capacitaciones "Ruta de la Democratización de la Compra Pública", con el objetivo de promover la transparencia en los procesos de compra y contratación pública. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos en las comunidades.	Dos (2) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" incluyendo el acápite de articulación interna y externa.	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1
4		EMAE1	Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa la Técnica de coordinación de lucha contra la corrupción, desde el rol de la ANCP-CCE.	Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en las mesas técnicas para abordar riesgos de corrupción en la contratación pública.	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
5		SN1	Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa Técnica Nacional de Compras públicas locales de alimentos, desde el rol de la ANCP-CCE	Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en la Mesa Técnica	16/07/2025	31/12/2025	1	1	

7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 3: MODELO ESTADO ABIERTO									
No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
6	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	IDT1	Realizar y actualizar el registro o inventario de activos de información incluyendo el índice de información clasificada y reservada publicado en la pagina web	Un (1) Inventario de activos de información actualizados y publicados	16/07/2025	30/11/2025	1	1	
7		DG6	Actualizar el Esquema de Publicación de información, según los lineamientos establecidos	Un (1) esquema de publicación de información actualizados y publicados	16/07/2025	31/12/2025	1		1
8		SG3	Promover el uso de la guía de Lenguaje Claro y socializar a las y los servidores y colaboradores	Una (1) socialización realizada	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
9		SG4	Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia.	Dos (2) Informes trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1
10		DG8	Elaborar e implementar el componente de Comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Una (1) Estrategia de comunicaciones formulada Un (1) Informe de resultados de la estrategia	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1

7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 3: MODELO ESTADO ABIERTO									
No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
11	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	DG9	Verificar el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad.	Una (1) matriz del ITA actualizada Un (1) Certificado de registro que expide la Procuraduría	16/07/2025	30/11/2025	2	2	
12		GC1	Actualizar la herramienta de Relatoría en la página web, con el fin de difundir y permitir la búsqueda de normas relacionadas con temas de contratación pública	Cuatro (4) Informes sobre el contenido de sentencias y conceptos jurídicos cargados en la herramienta "Relatoría" en la página web	16/07/2025	31/12/2025	1		1
13		GC2	Adaptación de boletines en lenguaje claro para los actores del sistema de compra y contratación pública	Seis (6) versiones de los boletines en lenguaje claro para promover el conocimiento en materia de documentos tipo, manuales y guías, cartillas, conceptos jurídicos y estudios normativos.	16/07/2025	31/12/2025	6	3	3
14		GC3	Promover el conocimiento en materia de Documentos Tipo, Manuales, guías, cartillas o estudios normativos para los actores del sistema de compra y contratación pública	Diez (10) piezas comunicacionales en lenguaje claro y sus reportes de interacción.	16/07/2025	31/12/2025	10	5	5
15		IDT2	Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos de información de la entidad - Portal Datos Abiertos	Tres(3) certificaciones actualizadas por parte del MinTic para las 3 vistas públicas de datos publicadas en la página WEB Publicación y/o actualización de (15) vistas con nuevos temas o nuevos campos (46) diccionarios actualizados	16/07/2025	31/12/2025	59		59

7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 3: MODELO ESTADO ABIERTO

No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
16	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	DG10	Fortalecer el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad para la ciudadanía con discapacidad auditiva y/o visual en la página web	Una (1) matriz del ITA actualizada Un (1) Certificado de registro que expide la Procuraduría	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
17	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	SG5	Actualizar la herramienta de Relatoría en la página web, con el fin de difundir y permitir la búsqueda de normas relacionadas con temas de contratación pública	Un (1) Informe de cumplimiento de usabilidad y accesibilidad	16/07/2025	31/12/2025	1		1
18		SG6	Adaptación de boletines en lenguaje claro para los actores del sistema de compra y contratación pública	Seis (6) versiones de los boletines en lenguaje claro para promover el conocimiento en materia de documentos tipo, manuales y guías, cartillas, conceptos jurídicos y estudios normativos.	16/07/2025	31/12/2025	6	3	3
19		SG8	Promover el conocimiento en materia de Documentos Tipo, Manuales, guías, cartillas o estudios normativos para los actores del sistema de compra y contratación pública	Diez (10) piezas comunicacionales en lenguaje claro y sus reportes de interacción.	16/07/2025	31/12/2025	10	5	5
20		SG9	Sensibilización sobre conflicto de intereses y código de integridad a las y los servidores públicos y colaboradores, mediante capacitación o campañas comunicacionales	Dos (2) socializaciones realizadas (listas de asistencias, grabaciones, memorias o piezas comunicativas)	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1
21	3.3 Diálogo y corresponsabilidad	SG10	Elaborar e implementar la estrategia de Relacionamento Estado Ciudadano (Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio a la Ciudadanía, y Racionalización de trámites) para 2025 y 2026	Una (1) estrategia aprobada en CIGD y publicadas Un (1) informe anual de resultados de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1
22		SG11	Elaborar informes de percepción de los grupos de valor frente a los canales de atención de la entidad.	Dos (2) informes de percepción y satisfacción	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1

7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 3: MODELO ESTADO ABIERTO									
No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
23	3.3 Diálogo y corresponsabilidad	SN2	Sensibilizar a los grupos de interés los Mecanismos de Agregación de Demanda	Un (1) Informe sobre Sensibilizaciones a grupos de interés	16/07/2025	31/12/2025	1		1
24		SN3	Adelantar acciones de difusión sobre el uso de "Mi Mercado Popular" con los grupos de valor	Un (1) acción de difusión de Mi Mercado Popular	16/07/2025	31/12/2025	1	1	
25		EMAE2	Generar información sobre el comportamiento del sistema de compras públicas y alertas sobre la aplicación de los instrumentos establecidos por la ANCP-CCE	Un (1) informe de la gestión adelantada por el Observatorio de Contratación Estatal	16/07/2025	31/07/2025	1	1	
26		EMAE3	Definir, actualizar y publicar la batería de indicadores del Sistema de Compra y Contratación pública, establecidos por la ANCP-CCE	Una (1) batería de indicadores definida Dos (2) reportes de actualización de la batería de indicadores	16/07/2025	30/11/2025	3	2	1
27		EMAE4	Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los actores externos tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la compra y contratación pública	Ocho (8) Herramientas de visualización desarrolladas o actualizadas	16/07/2025	31/12/2025	8	4	4

7. PROGRAMACIÓN POR COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2025 – 4Q

TEMATICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES									
No. ITEM	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Meta Total	Q3	Q4
28	4. Iniciativas adicionales	DG11	Revisar el inventario de trámites y OPAs en la entidad	Un (1) inventario revisado o actualizado en el SUIT	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
29		DG12	Realizar seguimiento al cumplimiento de las fases en el proceso de racionalización del trámite, desde la segunda línea de defensa	Dos (2) seguimientos trimestrales a la estrategia de Racionalización de Cuentas el SUIT	16/07/2025	31/12/2025	2	1	1
30		SN4	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas de paz presencial o virtual sobre la gestión institucional de la subdirección de negocios con relación a su indicador en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) espacio de diálogo realizados (vídeo, listas de asistencia)	16/07/2025	30/09/2025	1	1	
31		DG13	Elaborar informe acerca de la implementación de la Política de Compras y Contratación Pública	Un (1) Informe implementación de la Política de Compras y Contratación Pública	16/07/2025	31/12/2025	1		1
32		DG14	Desarrollar una gran maratón de capacitaciones sobre Seguimiento y Control a la Contratación Pública	Un (1) acta de capacitación	16/07/2025	30/09/2025	1	1	

8. Solicitudes de cambio

Durante el 2025 se realizaron dos solicitudes de actualización del PTEP 2025-2026, las cuales fueron aprobadas en los Comités Directivos del 2 y 19 de diciembre. A continuación, se detallan cada uno de los cambios realizados.

Temática	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Responsable	Tipo cambio
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DG1. Acompañar metodológicamente en la elaboración de los lineamientos para el desarrollo de las auditorías forenses en los procesos jurídicos y financieros de la ANCP-CCE.	Una (1) Propuesta de lineamiento definidos auditorías forenses	16/07/2025	31/12/2025	Planeación	Eliminación, justificación guía de riesgos V7
	DG15 Generar el diagnóstico sobre el nivel de madurez en gestión de riesgos	Un (1) documento con el nivel de madurez de gestión de riesgos	1/01/2026	30/11/2026	Planeación	Adición, componente riesgos
	DG16 Actualizar la Política del Sistema Integral de Riesgos de la ANCP-CCE de conformidad con el SIGRIP	Un (1) documento de política actualizada	1/01/2026	31/01/2026	Planeación	Adición, componente riesgos
	DG17 Generar los documentos técnicos de implementación del SIGRIP	Un (1) documento técnico generados	1/03/2026	31/03/2026	Planeación	Adición, componente riesgos
	DG18 Revisar e identificar de riesgos fiscales, de integridad pública (SIGRIP) y de seguridad de la información	Un (1) mapa de riesgos integrando los fiscales, de integridad y de seguridad de la información	1/02/2026	30/05/2026	Planeación	Adición, componente riesgos
	DG19 Generar el documento técnico relacionado con la debida diligencia	Un (1) documento técnico generado	01/01/2026	30/07/2026	Planeación	Adición, componente riesgos

8. Solicitudes de cambio

Temática	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Responsable	Tipo cambio
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SG1 Realizar una revisión de los lineamientos sobre la gestión de denuncias en la ANCP-CCE determinando que se garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante.	Un (1) Manual de PQRSD actualizado, incluyendo un capítulo de lineamientos establecidos sobre la gestión y trámite de denuncias de la ANCP-CCE	16/07/2025	30/05/2026	REC	Solicitud Modificación fecha
	DG3 Realizar acciones de sensibilización asociadas a riesgos de integridad pública al interior de la ANCP-CCE	Dos (2) sensibilizaciones realizadas	1/01/2026	30/09/2026	Planeación	Cambio de nombre a SIGRIP
TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	IDT2 Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos de información de la entidad - Portal Datos Abiertos	Publicación y/o actualización de (5) vistas con nuevos temas o nuevos campos	16/07/2025	31/12/2026	IDT	Solicitud modificación entregable
	SG12 Realizar y socializar el informe de la política de Integridad incluyendo el apartado de inhabilidades e incompatibilidades para funcionarios y contratistas	Dos (2) informes realizados y socializados	01/01/2026	31/12/2026	Talento Humano	Adición, integridad
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES	DG20 Desarrollar un espacio de innovación abierto alineada con la misionalidad de la Agencia	Un (1) informe de resultados sobre el espacio de innovación	01/01/2026	30/09/2026	Planeación	Adición, innovación

9. REPORTE ANTICIPADO DE ACCIONES


Las dependencias han implementado como buena práctica, el reporte de avance anticipado de las actividades que estaban programadas con el ánimo de evidenciar las gestiones que se están desarrollando desde sus equipos de trabajo. Así las cosas, se registra avance en **cuatro (4) actividades**:

No. ITEM	Temática	Acción	ID	Actividad	Entregable	Inicio	Final	Fecha de entrega	Meta Total	Q3	Julio	Agosto	Septiembre
2	2	2.2 Redes Internas	DG4	Definir y actualizar el Mapa de redes y articulación de la ANCP-CCE	Un (1) mapa de redes y articulación actualizado y publicado	16/07/2025	30/09/2025	31/08/2025	1	1			1
5	2	2.2 Redes Externas	SN1	Aportar al cumplimiento de los objetivos de Mesa Técnica Nacional de Compras públicas locales de alimentos, desde el rol de la ANCP-CCE	Un (1) Informe acerca de la participación de la ANCP-CCE en la Mesa Técnica	16/07/2025	31/12/2025	30/09/2025	1	0*			1
19	3	3.3 Dialogo y corresponsabilidad	SN2	Sensibilizar a los grupos de interés los Mecanismos de Agregación de Demanda	Un (1) Informe sobre Sensibilizaciones a grupos de interés	16/07/2025	31/12/2025	30/09/2025	1	0*			1
26	4	4.2 Proceso de Paz	SN4	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas de paz presencial o virtual sobre la gestión institucional de la subdirección de negocios con relación a su indicador en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) espacio de diálogo realizados (vídeo, listas de asistencia)	16/07/2025	30/09/2025	31/08/2025	1	1			1

*Las actividades SN1 y SN2 estaban programadas para el cuarto trimestre.

10. CONCLUSIONES DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- El informe presenta un análisis detallado de la vigencia 2025, mostrando el cumplimiento de las actividades estratégicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - en cada una de sus dependencias a través del sistema de la Suite Visión Empresarial (SVE).
- En este contexto, el grupo interno de trabajo de planeación, políticas públicas y asuntos internacionales realiza una revisión mensual de los reportes de las dependencias con el fin de verificar que las actividades ejecutadas sean coherentes con las descritas en el Registro de Actividades Estratégicas (RAE) y en la (SVE).
- De igual forma, el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2026 se resalta el compromiso institucional de ser una entidad transparente, íntegra y coherente con los principios de buen gobierno. Este programa no solo promueve la integridad y la rendición de cuentas, sino que también permite evidenciar la articulación de las acciones implementadas con las metas estratégicas de la Agencia y los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.
- Las actividades programadas para el PTEP 2025, fueron en total de 32 actividades las cuales fueron cumplidas en su totalidad en esta vigencia, dando así, un cumplimiento del 100% y se generaron 124 entregables que dieron cumplimiento al plan en esta vigencia.
- Por otro lado, para el PTEP 2026 se tienen programadas ejecutar un total de 43 actividades, que permitan dar continuidad a las estrategias de transparencia y ética pública por parte de la ANCP- CCE.





Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

