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Id Solicitud: 187840 

Número de orden de compra a modificar: 43257 

Entidad compradora: Agencia Nacional de Minería - ANM 

Nombre del solicitante: Bibiana Marcela Gutierrez Castro 

Proveedor: Media Commerce Partners SAS 

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2020-12-02 11:38:30 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2020-12-31 2021-01-18 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

41860 CDP CONECTIVIDAD CDP-56219 CDP 56219 

41861 CDP SGR 
CONECTIVIDAD 

CDP-120519 CDP 120519 

41914 VF CONECTIVIDAD VF-2-2019-044110 VF 2-2019-044110 

46551 CDP CDP-8220 CDP 8220 

50166 CDP TRASLADO CDP-54920 CDP 54920 

Nueva CDP ADICION CDP-41520 CDP 41520 

Nueva VIGENCIA FUTURA ANM VF-2-2020-060319 VF 2-2020-060319 



Artículos actuales 
 
 

 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 inactive cnt02-- 
Enlaces de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - NA - 
BW: 512 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 1720900.00 CDP-56219 22371700.00 

2 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - NA - 
BW: 512 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 882400.00 CDP-56219 11471200.00 

3 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 276000.00 CDP-56219 1104000.00 

4 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 6 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 120800.00 CDP-56219 1570400.00 



 

 

5 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 145900.00 CDP-56219 1896700.00 

6 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 123800.00 CDP-56219 1609400.00 

7 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 123800.00 CDP-56219 1609400.00 

8 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 123800.00 CDP-56219 1609400.00 

9 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 123800.00 CDP-56219 1609400.00 



 

 

10 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
3 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 10 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 127100.00 CDP-56219 1652300.00 

11 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
3 - Nivel de 
servicio bronce - 
Media - NA - NA - 
BW: 6 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 127100.00 CDP-56219 1652300.00 

12 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 283700.00 CDP-120519 1134800.00 

13 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 283700.00 CDP-120519 1134800.00 

14 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 276000.00 CDP-120519 3588000.00 



 

 

15 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 276000.00 CDP-120519 3588000.00 

16 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 276000.00 CDP-120519 1104000.00 

17 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 276000.00 CDP-120519 3588000.00 

18 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 276000.00 CDP-120519 3588000.00 

19 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 291700.00 CDP-120519 1166800.00 



 

 

20 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 291700.00 CDP-120519 1166800.00 

21 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 222600.00 CDP-120519 2893800.00 

22 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 222600.00 CDP-120519 2893800.00 

23 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Alta - NA - NA - 
BW: 128 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 664000.00 CDP-120519 2656000.00 

24 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - NA - 
BW: 40 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

4.0 Mes 463700.00 CDP-120519 1854800.00 



 

 

25 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.0 Mes 568800.00 CDP-120519 7394400.00 

26 cnt02--IVA 1.0 Unidad 26608875.00 CDP-120519 26608875.00 

27 inactive cnt02-- 
Impuesto al 
consumo 

1.0 Unidad 0.00 CDP-120519 0.00 

28 inactive - cnt02-- 
Instalación 

1.0 Unidad 0.00 CDP-120519 0.00 

29 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 20 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 410450.00 CDP-8220 3694050.00 

30 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 30 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 507350.00 CDP-120519 4566150.00 

31 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 30 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 507350.00 CDP-120519 4566150.00 



 

 

32 Cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - NA - 
BW: 30 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 410450.00 CDP-120519 3694050.00 

33 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 40 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 608860.00 CDP-120519 5479740.00 

34 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
2 - Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - NA - 
BW: 30 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 545040.00 CDP-120519 4905360.00 

35 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio plata - 
Alta - NA - NA - 
BW: 153 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 917340.00 CDP-120519 8256060.00 

36 cnt02--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados entre 
Puntos - Región 
1 - Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - NA - 
BW: 140 Mbps - 
NA - Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.0 Mes 993261.00 CDP-120519 8939349.00 



 

 
 
Artículos editados y/o agregados 

 
 

 

37 IT-C-CT-10-7 
Enlaces de 
Conectividad 
Terrestre- 
Traslado de 
Enlace Fuera del 
Perímetro de la 
Entidad - Región 
3 Nivel de 
servicio bronce 

1.0 Mes 10000000.00 CDP-54920 10000000.00 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Nuevo Nuevo IT-C-CT-10-3 
Enlaces de 
Conectividad 
de internet- 
Traslado de 
enlace Fuera 
del Perimetro 
de la Entidad- 
Región 1- Nivel 
Oro 

1.00 Unidad 714286.00 CDP-41520 714286.00 

Nuevo Nuevo IT-C-CT-10-3 
Enlaces de 
Conectividad 
de Datos- 
Traslado de 
enlace Fuera 
del Perimetro 
de la Entidad- 
Región 1- Nivel 
Oro 

1.00 Unidad 5000000.00 CDP-41520 5000000.00 

Editado 26 cnt02--IVA 1.00 Unidad 28947965.00 CDP-120519 28947965.00 

Nuevo Nuevo inactive cnt02-- 
Enlaces de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - 
NA - BW: 512 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 57363.33 VF-2-2020- 
060319 

1032539.94 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - 
NA - BW: 512 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 29413.33 VF-2-2020- 
060319 

529439.94 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 6 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4026.67 VF-2-2020- 
060319 

72480.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4863.33 VF-2-2020- 
060319 

87539.94 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4126.67 VF-2-2020- 
060319 

74280.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4126.67 VF-2-2020- 
060319 

74280.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4126.67 VF-2-2020- 
060319 

74280.06 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4126.67 VF-2-2020- 
060319 

74280.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 3 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4236.00 VF-2-2020- 
060319 

76248.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 3 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 6 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 4236.67 VF-2-2020- 
060319 

76260.06 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 9200.00 VF-2-2020- 
060319 

165600.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 9200.00 VF-2-2020- 
060319 

165600.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 9200.00 VF-2-2020- 
060319 

165600.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 9200.00 VF-2-2020- 
060319 

165600.00 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 7420.00 VF-2-2020- 
060319 

133560.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 7420.00 VF-2-2020- 
060319 

133560.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 18960.00 VF-2-2020- 
060319 

341280.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 13681.67 VF-2-2020- 
060319 

246270.06 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 16911.67 VF-2-2020- 
060319 

304410.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Unidad 16911.67 VF-2-2020- 
060319 

304410.06 

Nuevo Nuevo Cnt02-- 
Enlaces de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 13681.67 VF-2-2020- 
060319 

246270.06 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 40 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 20295.33 VF-2-2020- 
060319 

365315.94 



 

 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 18168.00 VF-2-2020- 
060319 

327024.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Alta - NA - 
NA - BW: 153 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 30578.00 VF-2-2020- 
060319 

550404.00 

Nuevo Nuevo cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Alta - NA - 
NA - BW: 140 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

18.00 Día 33108.70 VF-2-2020- 
060319 

595956.60 

Editado 5 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 140827.00 CDP-56219 1830751.00 



 

 

Editado 6 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 122667.00 CDP-56219 1594671.00 

Editado 8 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 91314.00 CDP-56219 1187082.00 

Editado 10 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 3 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 10 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 111975.00 CDP-56219 1455675.00 



 

 

Editado 11 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 3 - 
Nivel de 
servicio bronce 
- 
Media - NA - 
NA - BW: 6 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 95687.00 CDP-56219 1243931.00 

Editado 14 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 263368.00 CDP-120519 3423784.00 

Editado 15 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 268420.00 CDP-120519 3489460.00 

Editado 17 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 270947.00 CDP-120519 3522311.00 



 

 

Editado 21 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 20 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

13.00 Mes 202224.00 CDP-120519 2628912.00 

Editado 30 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.00 Mes 473808.00 CDP-120519 4264272.00 

Editado 32 Cnt02-- 
Enlaces de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 1 - 
Nivel de 
servicio plata - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.00 Mes 405083.00 CDP-120519 3645747.00 

Editado 33 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 40 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.00 Mes 536785.00 CDP-120519 4831065.00 



 

 
 

 

 
 

 
 

Editado 34 cnt02--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados 
entre Puntos - 
Región 2 - 
Nivel de 
servicio oro - 
Media - NA - 
NA - BW: 30 
Mbps - NA - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

9.00 Mes 515607.00 CDP-120519 4640463.00 

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
79.946.195
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Bogotá D.C, 26-11-2020 09:10 AM 
 

PARA: Felipe Andres Plazas Gomez 
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E) 

 
DE: Supervisor Orden de Compra No. 43257 de 2019 

Oficina de Tecnología e Información. 
 

ASUNTO: Solicitud Modificación No. 3 a la orden de compra No 43257 de 2019 – Canales de Conectividad. 
 
 

Cordial Saludo, 
 

Actualmente, se encuentra en ejecución la orden de compra No 43257 del 3 de diciembre de 2019, cuyo proveedor es 
Media Commerce Partners S.A.S, esto como resultado de un proceso de contratación adelantado a través de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano (TVEC), con ocasión del Acuerdo Marco de Precios CCE-427-1-AMP-2016. El objeto de 
la orden de compra en mención es “Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería”, cuyo 
valor inicial se estableció en la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($132.545.413) incluido IVA, sin embargo, se hace necesario modificar 
dicha orden de compra teniendo en cuenta el siguiente análisis 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 El vencimiento de la orden de compra está previsto para el 31 de diciembre de 2020, por lo que el valor 
inicialmente establecido, garantiza únicamente la prestación del servicio hasta esa fecha y en las condiciones técnicas 
iniciales establecidas en relación con el ancho de banda, nivel, ubicación, entre otras 

 
1.2 Se requiere dar continuidad a los servicios de sistemas de información de Anna Minería, Metadatos, Geo 
servicios, Control a la producción, el Sistema de Gestión Documental, que almacena los expedientes mineros digitales 
de la ANM y el portal web de la entidad, los cuales requieren ser alojados en la infraestructura tecnológica en modalidad 
de IasS que se encuentra implementando la entidad bajo el contrato 305 de 2020 con la empresa COLSOF SA, 
ejecución que incluyen los servicios/equipos de procesamiento y almacenamiento, de conformidad con los ESTUDIOS 
PREVIOS del contrato, adicional a esta contratación la OTI, estableció que era necesario contar con el servicio de nube 
privada de colocation/hosting que soporte esta infraestructura tecnológica, así como el Servicio de hosting para los 
servicios de seguridad perimetral (Firewall, WAF y AntiDDoS)., para lo cual contrató el servicio de Nube Privada III, en 
modalidad de Infraestructura como servicio (IasS) – Hosting Físico, para el funcionamiento de los SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN ALOJADOS EN EL SERVICIO DE HOSTING bajo la orden de compra No. 58051 de 2020, con número 
de contrato interno SGR-472-20, cuyo proveedor es Centurylink Colombia S.A. 
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1.3 Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que, para la Entidad, el no contar con servicios de conectividad de 
manera continua y, oportuna, implica un traumatismo en la prestación de los servicios a su cargo. Los cuales se 
encontraban alojados en servicios de hosting con la empresa IFX y se tenían implementados los siguientes sistemas de 
información: Anna Minería, Geo servicios, Metadatos, Geo, Control a la producción, Imágenes satelitales, Portal web. 
Éstos servicios serán trasladados para ser alojados en el Datacenter del proveedor Century link. 

 
1.4 Adicionalmente, se ha identificado la necesidad del traslado del canal de Internet y de datos a la nueva sede  
del proveedor Century link donde serán alojados los servicios de Hosting, por lo tanto se hace necesario la adición de la 
presente orden de compra No 43257 2019 en los ítems de: i) Traslado de enlace terrestre dedicado fuera del perímetro 
de la entidad para la región 1, nivel de servicio Oro canal de internet ii) Traslado de enlace terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1, nivel de servicio Oro canal de datos, de conformidad con lo indicado en el 
acuerdo marco de precios CCE-427-1-AMP-2016, toda vez que el servicio de conectividad, tal y como se mencionó 
anteriormente es considerado por la Entidad como uno de los más críticos, dado que a través de éste se brindan todos 
los servicios de red, que resultan esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales y de apoyo de la ANM y 
la intercomunicación entre la sede central de la Entidad y sus diferentes sedes a nivel local y nacional, con los servicios 
alojados en el Hosting del proveedor Century Link. 

 
1.5 Así las cosas, se hace necesario adelantar los trámites correspondientes para la modificación de adición y 
prorroga a la orden de compra No. 43257 de 2019, que permita i) la prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado 
fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Canal de Internet – Principal Bogotá ii) prorroga Definitiva de 
Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Sede Central - MPLS – Principal Bogotá 
iii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 plata Sede archivo 
Bogotá iv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 bronce 
Sede Esmeralda Bogotá, v) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 bronce Estación de Salvamento Minero Jamundí, vi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero Cúcuta, vii) prorroga Definitiva de  
Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero 
Ubaté, viii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2 bronce 
Estación de Salvamento Minero la salda caldas, ix) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro 
de la entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero Pasto, x) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre 
dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 3 bronce Estación de Salvamento Minero Remedios, xi) 
prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 3 bronce Estación de 
Salvamento Minero Marmato, xii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para 
la región 1 oro Medellín, xii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 oro Ibagué, xiv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la  
región 1 oro Valledupar, xv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 oro Cali, xvi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 
plata Bucaramanga, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Manizales, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Cartagena, ixx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 2 oro Nobsa, xx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre  dedicado fuera del perímetro de la entidad para la  
región 2 oro Cúcuta, xxi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
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región 2 oro Pasto, xxii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre  dedicado fuera del perímetro de la entidad para la  
región 2 oro Quibdó, xxiii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Bogotá Sede Regalías - Torre 7-Control a la producción, xxiv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre 
dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital, 
xxv) ) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá 
Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital-Internet.errestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Bucaramanga, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad  
para la región 1 plata Manizales, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad 
para la región 1 plata Cartagena, ixx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad 
para la región 2 oro Nobsa, xx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para  
la región 2 oro Cúcuta, xxi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 2 oro Pasto ,xxii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre  dedicado fuera del perímetro de la entidad para la  
región 2 oro Quibdó, xxiii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Bogotá Sede Regalías - Torre 7-Control a la producción, xxiv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre 
dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá  Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital, 
xxv) ) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá 
Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital-Internet. 

 
Así las cosas, en mi calidad de supervisor de la orden de compra en mención y en atención a las funciones que le fueron 
asignadas a la Oficina de Tecnología e Información a través del artículo 14 del Decreto 4134 de 2014, dentro de las que 
se encuentran “Brindar dentro de la plataforma tecnológica herramientas que le permitan a los usuarios efectuar análisis 
de información con procesamiento en tiempo real”, se solicita adelantar los trámites correspondientes para la 
modificación de adición y prorroga a la orden de compra No. 43257 de 2019, que permita i) la prorroga Definitiva de 
Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Canal de Internet – Principal Bogotá ii) 
prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Sede Central - 
MPLS – Principal Bogotá iii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la 
región 1 plata Sede archivo Bogotá, iv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la 
entidad para la región 1 bronce Sede Esmeralda Bogotá, v) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1 bronce Estación de Salvamento Minero Jamundí, vi) prorroga Definitiva de 
Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero 
Cúcuta, vii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2 bronce 
Estación de Salvamento Minero Ubaté, viii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la 
entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero la salda caldas, ix) prorroga Definitiva de Enlace 
Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2 bronce Estación de Salvamento Minero Pasto, x) 
prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 3 bronce Estación de 
Salvamento Minero Remedios, xi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad 
para la región 3 bronce Estación de Salvamento Minero Marmato, xii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado 
fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Medellín, xiii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado 
fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Ibagué, xiv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 1 oro Valledupar, xv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 1 oro Cali, xvi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1 plata Bucaramanga, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
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del perímetro de la entidad para la región 1 plata Manizales, xviii) prorroga  Definitiva de Enlace Terrestre dedicado  
fuera del perímetro de la entidad para la región 1 plata Cartagena, ixx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado 
fuera del perímetro de la entidad para la región 2 oro Nobsa, xxi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 2 oro Cúcuta, xxi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 oro Pasto, xxii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 oro Quibdó, xxiii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1 plata Bogotá Sede Regalías - Torre 7-Control a la producción, xxiv) prorroga 
Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá Enlaces para el 
proyecto Gestión Minero Digital, xxv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad 
para la región 1 oro Bogotá Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital-Internet.errestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1 plata Bucaramanga, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 1 plata Manizales, xvii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 1 plata Cartagena, ixx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera 
del perímetro de la entidad para la región 2 oro Nobsa, xx) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 oro Cúcuta, xxi) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 oro Pasto, xxii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 2 oro Quibdó, xxiii) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1 plata Bogotá Sede Regalías - Torre 7-Control a la producción, xxiv) prorroga 
Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 1 oro Bogotá Enlaces para el 
proyecto Gestión Minero Digital, xxv) prorroga Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad 
para la región 1 oro Bogotá Enlaces para el proyecto Gestión Minero Digital-Internet. 

 
Dentro de cada una de las sedes se cuenta con una plataforma informática y de comunicaciones conformada por 
hardware y software, la cual permite cumplir con las funciones misionales, administrativas y de apoyo de la Entidad 
hacia el sector minero. 

 
En materia de comunicaciones todas las sedes se encuentran interconectadas con una topología de estrella donde la 
sede principal funciona como punto central y sus sedes alternas se encuentran conectadas directamente a este punto 
mediante enlaces de comunicaciones, por lo tanto, todas las comunicaciones se hacen a través de dicho punto. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que para la Entidad, el no contar con servicios de conectividad de manera 
continua, implica un traumatismo en la prestación de los servicios a su cargo, por lo que a efectos de garantizar una 
interconexión y flujo permanente de información entre sus diferentes sedes y Puntos de Atención Regional, y entre éstas 
y los usuarios externos, no obstante dado que los recursos de gastos generales, a través de los cuales se realiza la 
prórroga del contrato con el fin de contar con los servicios de conectividad de manera ininterrumpida se hace necesario 
prorrogar dicho contrato hasta el otro año 2021, logrando así la continuidad del servicio, lo cual permitirá la correcta 
operación de la plataforma tecnológica, y el acceso de los ciudadanos a importantes servicios como los trámites en 
línea, pago de regalías y contraprestaciones económicas, entre otros. 

 
El 02 de abril del 2020 se realizó una modificación a la orden de compra 43257 por el valor de $22.210.200. 
Adicionalmente, mediante modificación No 2 se adiciono el contrato en la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
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MIL PESOS M/CTE ($11.900.000), a fin de trasladar el canal de conectividad a la nueva sede de la estación de 
Salvamento Minero de Amagá. 

 
 

Este servicio de conectividad de internet de la ANM es el que permite la comunicación de la sede principal de la ANM 
ubicada en la ciudad de Bogotá, con las demás sedes en todo el país y la comunicación con el exterior permite la 
prestación de los servicios tecnológicos y sistemas de información, tanto los que se encuentran funcionando en el centro 
de cómputo de la ANM, como los que se encuentran funcionando en el servicio de nube privada que actualmente tiene 
contratada la ANM, y la suspensión de estos servicios de conectividad impediría el correcto funcionamiento de la Entidad 
y afectaría a los clientes externos e internos de la Entidad. 

 
RESUMEN ORDEN DE COMPRA ACTUAL 

 
La orden de compra actual, se encuentra amparada en los siguientes certificados de Disponibilidad 
Presupuestal: 

 
FUNCIONAMIENTO CDP-8220 $ 37.038.750 
SGR FISCALIZACIÓN CDP-120519 $ 257.753.314 
Total $ 294.792.064 

Tabla 1. Resumen Orden de compra de. 43257 de 2019. 
 
 

BALANCE FINANCIERO Y ESTADO DE EJECUCIÓN: 
La orden de compra No 43257 de 2019, al 31 de diciembre de 2020 presenta el siguiente estado de ejecución 
presupuestal: 

 
CONCEPTO DEBE HABER 

VALOR INCIAL DEL CONTRATO $ 132.545.413  
VALOR PROYECTADO PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS 
PRESTADOS DEL 01 De DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020 ANTES DE SGR FISCALIZACIÓN, CONTROL A LA 
PRODUCCION Y MINERO DIGITALCDP 120519 

  
$ 99.245.464,50 

VALOR PROYECTADO PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS 
PRESTADOS DEL 01 De DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 - Funcionamiento CDP-8220 

  
$ 33.299.948,50 

Adición otrosí numero 1 $ 22.210.000 $ 22.210.000 

Adición otrosí numero 2 traslado de canal $ 11.900.000 $ 11.900.000 

SUMAS IGUALES $ 166.655.413 $ 166.655.413 

Tabla 2. Balance Financiero Orden de Compra 43257 de 2019 
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MODIFICACIÓN Y TRASLADO DE CANAL 
 

Así las cosas, en mi calidad de supervisor de la orden de compra en mención y en atención a las funciones que le fueron 
asignadas a la Oficina de Tecnología e Información a través del artículo 14 del Decreto 4134 de 2014, dentro de las que 
se encuentran “Brindar dentro de la plataforma tecnológica herramientas que le permitan a los usuarios efectuar análisis 
de información con procesamiento en tiempo real”, se solicita adelantar los trámites correspondientes para la 
modificación a la orden de compra No. 43257 de 2019, que permita i) Traslado de enlace terrestre dedicado fuera del 
perímetro de la entidad para la región 1, nivel de servicio Oro Enlaces de Datos para el proyecto Gestión Minero Digital 
Oro (Bogotá),ii) Traslado de enlace terrestre dedicado dentro del perímetro de la entidad para la región 1, nivel de 
servicio Oro Enlaces de Internet para el proyecto Gestión Minero Digital (Bogotá) 

 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN ORDEN DE COMPRA POR TRASLADO 

 
En lo que respecta al traslado de los dos enlaces de conectividad, Datos e Internet para el inmueble del nuevo 
proveedor Century Link S.A que servirá como nueva sede de minero Digital donde se alojaran los servicios de Hosting, 
en el cual están los servicios de Anna Minería, Geo servicios, Metadatos, Geo, Control a la producción, Imágenes 
satelitales, Portal web. a OTI, con el propósito de determinar el costo asociado al servicio del proyecto Minero Digital , 
procedió a verificar el catálogo de Colombia Compra a fin de identificar el costo establecido por el proveedor Media 
Commerce Partners S.A.S. para el servicio requerido, encontrando, tal como se observa en la tabla 3, que el precio 
techo establecido por el proveedor para la región 1 (en donde se encuentra categorizada los canales del Minero Digital) 
tiene un costo por los dos canales de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000.) 

 
 

Código del 
servicio 

 
Categoría 

 
Nombre del 

servicio 

 
Región 

 
Nivel de 
servicio 

 
Unidad de 
facturación 

Media 
Commerce 
Catalogo 

Oferta Media 
Commerce 

sin IVA 

Oferta 
Media 

Commerce 
con IVA 

valor 
total 

ofertado 

 
IT-C-CT-10- 

3 
Enlaces de 

conectividad 
de internet 

Traslado de 
Enlace Fuera 
del Perímetro 
de la Entidad 

 
Región 1 

 
Nivel de 

servicio oro 

 
Enlace 

 
$12.500.000 

 

$ 714.286 

 

$ 135.714 

 

$850.000 

 Enlaces de Traslado de       $ 
IT-C-CT-10- 

3 
conectividad 

enlace de 
Enlace Fuera 
del Perímetro Región 1 Nivel de 

servicio oro Enlace $12.500.000 $ 5.000.000 $ 950.000 5.950.000 

 datos de la Entidad        

Tabla 3. Valor de traslado de servicio de conectividad para una de las sedes según Catalogo de precios de Colombia Compra Eficiente 
 

1 Igualmente, se procedió a solicitar al proveedor Media Commerce Partners S.A.S., de conformidad con lo esta- 
blecido en el acuerdo marco de precios, cotización del servicio adicional requerido, recibiendo respuesta de nuestro pro - 
veedor actual, mediante comunicación radicada en el mes de noviembre de 2020, del cual se extrae la siguiente 
información: 

VALOR $5.714.285. 
IVA 19% $1.086.715. 
TOTAL $6.800.000 

Tabla 4. Resumen valor de traslado de servicio de conectividad para el nuevo minero digital según Cotización presentada por el proveedor. 
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TABLA DE DESCUENTO DE INDISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS AN Y SGR 

Radicado ANM No: 20201300273753 
 
 

Una vez comparados los valores indicados en el catálogo del acuerdo marco de precios y la cotización presentada por el 
proveedor, se encuentra que esta última no supera el precio techo establecido para Media Commerce Partners S.A.S. 
en el catálogo publicado por Colombia Compra Eficiente para código de servicio IT-C-CT-10-4- Traslado de Enlace 
Fuera del Perímetro de la Entidad. 

 
Así las cosas, tenemos que el valor adicionar a la orden de compra por concepto de traslado de canal de conectividad a 
la nueva ubicación del Minero Digital asciende a la suma SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($6.800.000). 

 
 

Concepto 
del 
servicio 

 
 

Valor 
antes de 

IVA 

 
 
 

IVA 

 
 

Valor 
total del 
traslado 

 
Valor total a 
adicionar por 
concepto de 

traslado recursos 
ANM 

(funcionamiento) 

 
 

Valor de 
ahorros de 

indisponibilida 
d ANM RP- 

2520 

 
 

Valor de 
ahorros de 

indisponibilida 
d SGR RP- 

489919 

 
 

Valor total 
ahorros 

indisponibilidade 
s ANM y SGR 

Valor total a 
adicionar por 
concepto de 

traslado recursos 
ANM 

(funcionamiento) 
y ahorros 

indisponibilidade 
s ANM y SGR 

Traslado 
de dos 
canales 

 
5.714.285 

 
1.086.715 

 
6.800.000 

 
3.835.000 

 
1.108.000 

 
1.857.000 

 
2.965.000 

 
6.800.000 

Tabla 5. Proyección valor a adicionar por traslado de enlaces 
 

En la tabla número 6 se indica en que ítem se van a realizar los descuentos por indisponibilidades 
 
 

 
 

ITEM 

 

Ciudad 

 

Sede 

 
Velocidad del 
Enlace (MB) 

 

Nivel 

 

Región 

 
Código 
Matriz 

 
Fuente de 

financiación 

 
Descuento por 

indisponibilidad ANM 

 
1 Jamundí Estación de Salvamento 

Minero 6 Plata 1 IT-C-CT- 
2-4 

 
ANM 

 
65.948,00 

 
2 Cúcuta Estación de Salvamento 

Minero 6 Plata 2 IT-C-CT- 
2-142 

 
ANM 

 
14.732,00 

 
 

3 

La Salada Caldas 
Antioquia 

Estación de Salvamento 
Minero 

 
4 

 
Plata 

 
2 IT-C-CT- 

2-142 

 
 
ANM 

 
$ 422.323,00 

 
4 Remedios Estación de Salvamento 

Minero 4 Plata 3 IT-C-CT- 
2-279 

 
ANM 

 
196.624,00 

 
5 Marmato Estación de Salvamento 

Minero 4 Plata 3 IT-C-CT- 
2-279 

 
ANM 

 
408.373,00 
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1.108.000,00 

VALOR TOTAL 
INDISPONIBILIDAD ANM 

Radicado ANM No: 20201300273753 
 

 
 

ITEM 

 

Ciudad 

 

Sede 

 
Velocidad del 
Enlace (MB) 

 

Nivel 

 

Región 

 
Código 
Matriz 

 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

 
Descuento por 

indisponibilidad SGR 

 
6 Medellín Punto Atención Regional 10 Oro 1 IT-C-CT- 

2-122 
 
SGR $ 301.873,00 

 
7 Valledupar Punto Atención Regional 10 Oro 1 IT-C-CT- 

2-53 
 
SGR 

 
164.220,00 

 
8 Cali Punto Atención Regional 10 Oro 1 IT-C-CT- 

2-53 
 
SGR 

 
98.532,00 

 
9 Bucaramanga Punto Atención Regional 10 Oro 1 IT-C-CT- 

2-53 
 
SGR 

 
48.302,00 

 
10 Manizales Punto Atención Regional 10 Oro 1 IT-C-CT- 

2-53 
 
SGR 

 
65.688,00 

 
11 Nobsa Punto Atención Regional 10 Oro 2 IT-C-CT- 

2-260 
 
SGR 

 
648.597,00 

 
12 Cúcuta Punto Atención Regional 10 Oro 2 IT-C-CT- 

2-260 
 
SGR 

 
264.894,00 

 
13 Pasto Punto Atención Regional 6 Oro 2 IT-C-CT- 

2-258 
 
SGR 

 
$ 264.894,00 

 
 
 

Tabla 6. Valores de 
indisponibilidad a descontar 
por ítem 

VALOR TOTAL 
INDISPONIBILIDAD SGR 

 
$ 1.857.000,00 

VALOR TOTAL 
INDISPONIBILIDAD ANM Y SGR 

 
 

$ 2.965.000 
 
 

MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 43257 
 

Así las cosas, en mi calidad de supervisor de la orden de compra en mención y en atención a las funciones que le fueron 
asignadas a la Oficina de Tecnología e Información a través del artículo 14 del Decreto 4134 de 2014, dentro de las que 
se encuentran “Brindar dentro de la plataforma tecnológica herramientas que le permitan a los usuarios efectuar análisis 
de información con procesamiento en tiempo real”, se solicita adelantar los trámites correspondientes para la 
modificación adición y prorroga a la orden de compra No. 43257 de 2019, que permita la prórroga del tiempo de servicio 
del presente contrato, mientras se adelanta el proceso para un nuevo contrato y poder realizar el traslado de los canales 
de internet y de datos desde el centro de cómputo de la sede IFX al centro de cómputo de la sede Century Link, nuevo 
proveedor de nube privada. 

 
ITEM Ciudad Sede Velo- 

cidad 
del 

Enlac 

Nivel Regi 
ón 

Código 
Matriz 

Precios 
IVA INCLUI- 

DO 

VALOR 
MENSUAL 

IVA INCLUI- 
DO con 

valor el Día 
IVA incluido 
con descuento 

Valor por 18 Días 
IVA incluido con 
descuento 

FIRMA RECIBIDO: FECHA RECIBIDO: 
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Radicado ANM No: 20201300273753 
 

   e (MB)     descuento   

 
1 

 
Bogotá 

Canal de 
Internet – 
Principal 

 
384 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-1- 
109 

 
$ 2.047.871 

 
$ 2.047.871 

 
 

68.262,37 

 
 

1.228.722,60 
 

2 
 
Bogotá 

Sede Central - 
MPLS - Princi- 
pal 

 
256 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 
109 

 
$ 1.050.056 

 
$ 1.050.056 

 
 

35.001,87 

 
 

630.033,60 
 

3 
 
Bogotá 

 
Sede archivo 

 
10 

 
Plata 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

50 

$ 
488.435,50 

 
$ 488.436 

 
 

16.281,18 

 
 

293.061,30 

4 Bogotá Sede Es- 
meralda 4 Plata 1 IT-C- 

CT-2-4 
$ 

143.752,00 
$ 

143.752,00 
 

4791,733333 
 

86.251,20 
 

5 
 
Jamundí 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
6 

 
Plata 

 
1 IT-C- 

CT-2-4 
$ 

173.621,00 
$ 

173.621,00 
 
 

5.787,37 

 
 

104.172,60 
 

6 
 
Cúcuta 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
6 

 
Plata 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
142 

$ 
147.322,00 

$ 
147.322,00 

 
 

4.910,73 

 
 

88.393,20 
 

7 
 
Ubaté 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
6 

 
Plata 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
142 

$ 
147.322,00 

$ 
147.322,00 

 
 

4.910,73 

 
 

88.393,20 
 

8 
La Salada 
Caldas Antio- 
quia 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
4 

 
Plata 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
142 

$ 
147.322,00 

$ 
147.322,00 

 
 

4.910,73 

 
 

88.393,20 
 

9 
 
Pasto 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
4 

 
Plata 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
142 

$ 
147.322,00 

$ 
147.322,00 

 
 

4.910,73 

 
 

88.393,20 
 

10 
 
Remedios 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
4 

 
Plata 

 
3 

IT-C- 
CT-2- 
279 

$ 
151.249,00 

$ 
151.249,00 

 
 

5.041,63 

 
 

90.749,40 
 

11 
 
Marmato 

Estación de 
Salvamento 
Minero 

 
4 

 
Plata 

 
3 

IT-C- 
CT-2- 
279 

$ 
151.249,00 

$ 
151.249,00 

 
 

5.041,63 

 
 

90.749,40 
 

12 
 
Medellín 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 
122 

 
$ 603.746,50 

 
$ 603.746,50 

 
 

20.124,88 

 
 

362.247,90 
 

13 
 
Ibagué 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 
122 

$ 
603.746,50 

$ 
603.746,00 

 
 

20.124,87 

 
 

362.247,60 
 

14 
 
Valledupar 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

53 

$ 
328.440,00 

$ 
328.440,00 

 
 

10.948,00 

 
 

197.064,00 
 

15 
 
Cali 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

53 
$ 

328.440,00 
$ 

328.440,00 
 
 

10.948,00 

 
 

197.064,00 
 

16 
 
Bucaramanga 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

53 

$ 
488.435,50 

$ 
488.435,50 

 
 

16.281,18 

 
 

293.061,30 
17 Manizales Punto 

Atención 
10 Oro 1 IT-C- 

CT-2- 
$ 

328.440,00 
$ 

328.440,00 
10.948,00 197.064,00 
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  Regional    53     

 
18 

 
Cartagena 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

53 

$ 
328.440,00 

$ 
328.440,00 

 
 

10.948,00 

 
 

197.064,00 
 

19 
 
Nobsa 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
260 

$ 
724.543,40 

$ 
724.543,40 

 
 

24.151,45 

 
 

434.726,04 
 

20 
 
Cúcuta 

Punto 
Atención 
Regional 

 
10 

 
Oro 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
260 

$ 
648.597,60 

$ 
648.597,60 

 
 

21.619,92 

 
 

389.158,56 
 

21 
 
Pasto 

Punto 
Atención 
Regional 

 
6 

 
Oro 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
258 

$ 
264.894,00 

$ 
264.894,00 

 
 

8.829,80 

 
 

158.936,40 
 

22 
 
Quibdó 

Punto 
Atención 
Regional 

 
6 

 
Oro 

 
2 

IT-C- 
CT-2- 
258 

 
$ 264.894,00 

 
 

$ 264.894 

 
 

8.829,80 

 
 

158.936,40 
 

23 
 
Bogotá 

 
Torre 7 

 
32 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 

85 
$ 

1.096.608,80 
$ 

1.096.608,80 
 
 

36.553,63 

 
 

657.965,28 

 
24 

 
Bogotá 

Enlaces para 
el proyecto 
Gestión Mi- 
nero Digital 

 
140 

 
0r0 

 
1 

IT-C- 
CT-2- 
128 

 
$ 

1.181.981,21 

 
$ 1.181.981 

 
 

39.399,37 

 
 

709.188,73 

 
25 

 
Bogotá 

Enlaces para 
el proyecto 
Gestión Mi- 
nero Digital 

 
20 

 
Oro 

 
1 

IT-C- 
CT-1- 
125 

 
$ 667.872,00 

 
$ 676.872 

 
 

22.562,40 

 
 

406.123,20 
 7.598.160,31 

 
En este sentido, se hace necesario prorrogar la orden de compra No. 43257 del 01 de enero de 2020 hasta el 18 de enero 
2021. 

 
 

VERIFICACIÓN PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN SOLICITADA POR TRASLADO DEL CANAL Y PRORROGA: 
 

Establecidos los valores a adicionar para garantizar el traslado de los dos enlaces de conectividad a la nueva sede del 
Minero Digital en el Datacenter de Century link y la prestación del servicio durante el término del contrato, y prorroga de 
orden de compra desde el 01 de enero del 2021 hasta el 18 de enero del 2021 se procedió a verificar que dichos valores 
no superen el 50 del valor total de la orden de compra No. 43257 de 2019, tal como se detalla a continuación: 

 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Servicio de enlaces de comunicaciones actuales $ 132.545.413 
Adición por 9 meses –incluido IVA (modificación No 1) $22.210.200 
Valor traslado la Salada Caldas adición 2 $11.900.000 
Valor a adicionar del traslado Canal Minero Digital $ 3.835.000 
Valor a adicionar por prorroga 01-18 del 2021 7.598160,31 
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Valor total $178.0880.773,31 
Porcentaje frente al valor total de la orden de compra 25.47% 

Tabla 6. Resumen conceptos y valores de la adición por traslado y prorroga 
 
 

Es importante resaltar que el valor de las adiciones elaboradas y las que se pretenden con este documento, no superan 
el 50 del valor total de la orden de compra No. 43257 de 2019, expresada en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, tal como se evidencia a continuación: 

 
 VALORES CANTIDAD EN 

SMMLV % de la OC 

SMMLV 2020 $877.803 1 - 
VALOR ACTUAL $ 132.545.413 150,99 - 

VALOR ADICIÓN 1 Y 2 Y 3 $37.945.200  38 

VALOR ADICIÓN POR PRORROGA $7.598160,31   

Tabla 7. Distribución del valor de la Adición - Valores expresados en SMMLV 
 

FORMA DE PAGO DE ADICIÓN POR EL TRASLADO DE LOS ENLACES DEL MIENRO DIGITAL Y ADICION DEL 
CONTRATO A VIGENCIA 2021: 

 
El valor a adicionar a la orden de compra No. 43257 de 2019, para el traslado de Sede de los dos canales del Minero 
Digital, se encuentra amparado en el CDP ANM 41520 del 2020 y para la prórroga de la orden de compra, con las 
vigencias futuras aprobadas Acta 2-2020-060319 Radicado_2-2020-060319 y se pagarán conforme con lo establecido 
en la Cláusula 10 del acuerdo marco de precios No. CCE-427-1-AMP-2016. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO 
Gestor T1 Grado 7 de la OTI 

Vo. Bo. MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ 
Jefe oficina de Tecnología e Información 

 

Anexos: No aplica. 
Copia: No aplica. 
Elaboró: Demys Alberto Diaz Aparicio – Gestor T1 Grado 7 – Oficina de Tecnología e Información. 
Proyectó: No aplica. 
Revisó: No aplica 
Fecha de elaboración: 26-11-2020 09:10 AM. 
Tipo de respuesta: Informativo. 
Archivado en: Carpeta Orden de Compra No. 43257 de 2019 y Consecutivo de Comunicaciones Oficiales 2020. 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

4  OFICINA DE 

TECNOLOGIA E 

INFORMACION

Propios 21 CSF

VALOR INICIAL

9.982.700,00

9.982.700,00

Objeto:

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHlvargas LADY GERALDIN VARGAS CONTRERAS

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-24-8:43 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

41520 2020-02-27
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
21-12-00  AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

3.835.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

9.982.700,00 Valor Total Operaciones: -4.707.740,00 5.274.960,00
Saldo x 

Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

41520 2020-02-27 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADO

2020-11-24 3.835.000,00

A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

Total: -4.707.740,00 5.274.960,00 3.835.000,00 0,00

2020-05-13 -8.542.740,00

ADICIÓN ORDEN DE COMPRA NO 43257 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA"

Firma Responsable

 Página 

1 

de 

1



 

 

 
 
 
 

 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

 
5.2.0.3.  Grupo de Desarrollo Sostenible 
 
 
 
Doctor 
FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ 
Vicepresidente Administrativo y Financiero 
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM 
Avenida Calle 26 No. 59-51 Pisos 8,9 y 10 
Bogotá, D.C.  
 
Radicado entrada 1-2020-096694-095728 
No. Expediente 1747-1710/2020/SITPRES  
 

Asunto: Autorización vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento.  

 
 
Estimado doctor Felipe Andrés: 
 
 
En atención a la solicitud formulada mediante comunicaciones Nos. 20205600264731 y 20205600264741 del 19 y 21 
de octubre de 2020 respectivamente, así como lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la 
Nación, el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015, la Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del 
Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
autoriza cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del 
presupuesto de Gastos de Funcionamiento de esa Agencia, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
SECCIÓN: 2112 - 00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
 
CUENTA:                 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
                                                              
SUBCUENTA:            02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 
 

 
 
La autorización del cupo de vigencias futuras, tiene por objeto según lo manifestado por esa Entidad, garantizar la 
contratación de los siguientes servicios: 
 

 Servicios Integrales de Aseo y Cafetería para todas las sedes de la Agencia, hasta mayo 31 de 2021. 

Vigencia Recurso Pesos corrientes

2021 Propios 504.413.050$      

Radicado: 2-2020-060319

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2020 23:39
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 Servicios Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo, periféricos y 
servidores de la Agencia, hasta mayo 31 de 2021. 

 Servicios de conectividad para la sede central ubicada en la ciudad de Bogotá y las Estaciones de Salvamento 
y Puntos de Atención y Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia, hasta marzo 31 de 2021. 

 
El Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, mediante comunicaciones Nos. 2-2020-
018653 y 2020-018832 del 15 y 17 de octubre de 2020 respectivamente, emitió concepto favorable para el trámite de 
la autorización de cupo de vigencias futuras 2021. La Entidad expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
Nos. 56219, 58619 de 2019, y 41520, 54920, 82220, 4120, 65020 del 2020 y Registros Presupuestales Nos. 22719 de 
2019 y 820, 74920, 109920, 2520 de 2020. 
 
El Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Minería, certifica que la solicitud de 
autorización de vigencias futuras para 2021 cumple los lineamientos de Austeridad del Gasto Público establecidos en 
el titulo 4 del Decreto 1068 de 2015, el Decreto No. 1009 del 14 de julio de 2020 y la Directiva Presidencial 09 de 2018. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras que se autorizan, están previstos en el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2021, aprobado por el Congreso de la República el pasado 19 
de octubre del año en curso, siendo consistentes con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2021-2024 del 
Sector Minas y Energía, respecto la Agencia Nacional de Minería - ANM, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.  
 
La ejecución de la presente autorización, deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por las 
normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del 
caso. Así mismo, cabe anotar que esa Agencia es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018, así como lo establecido 
por el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020, al igual que la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, 
relacionados con el Plan de Austeridad del Gasto Público. 
 
 
 
Cordial saludo, 

 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 

 
 
APROBÓ: José Antonio López Gutiérrez/Juan Francisco Arboleda O.  
ELABORÓ: José Antonio López Gutiérrez 
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