Infraestructura

CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA'Y LA SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAQ S.A. -E.S.P.-

Entre los suscritos LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con la Cédula de
Ciudadania N° 79.152.446 expedida en Usaquén, en su calidad de Presidente de la Agencia
Nacional de Infraesfructura, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 865 del 26 de abril
de 2012 y Acta de posesion No.00010 del 26 de abril de 2012, Agencia Estatal de Naturaleza
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva de! Orden Nacional, adscrita al Ministerio
de Transporte, quien en adelante se denominara el CONCEDENTE, y por otra parte, JOSE LUIS
MONTES GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 72.223.007 de Barranquilla, en su
calidad de Representante Legal, calidad acreditada con el respectivo Cerfificado de Existencia y
Representacion legal expedido por la Camara de Comercio de Barranquilla, quien cuenta con
autorizacion expresa de la Junta Directiva para la suscripcion del presente confrafo de la sociedad
portuaria EL CAYAQ S.A. E.S.P., identificada con Nit. 800.033.858-6, de caracter comercial,
organizada bajo la forma de somedad andnima, con domicilio en la ciudad de Barranqmlla en
adelante llamada el CONCESIONARIO, se celebra el presente confrato de concesion portuaria,
previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que en el Articulo 334 de la Constitucion Politica se establecid que "La direccion general de la
economia estaré a cargo del Estado. Este intervendra, por mandato de Ia ley, en la explotacion de
Jos recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion, distribucion, utilizacién y consumo de
los bienes, y en los servicios plblicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de
conseguir el mejoramiento de fa calidad de vida de los habitantes, la distribucion equ:tatrva de fas
oportunidades y los beneficios del desarroflo y fa preservacion de un ambiente sano."

2) Que en desarrollo de la disposicion constitucional precitada, en el Articulo 1° de la Ley 1? de 1991
se establecio que la direccion general de la actividad portuaria, pablica y privada estara a cargo de
las autoridades de la Republica, que intervendran en-ella para plamf carla y racionalizarla de acuerdo
con la Ley.

3) Que mediante Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 se cambid la naturaleza juridica y la
denominacién del Instituto Nacional de Concesiones — INCO, pasando de ser un establecimiento
plblico a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada Agencia Nacional de
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

4) Que el Articulo 25 del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 dispone expresamente que los
derechos y obligaciones que a la fecha de expedicion del citado Decreto tenga el Instituto Nacional
de Concesiones — INCO, continuaran a favor y cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

5) Que el procedimienio para otorgar concesiones porfuarias en la Agencia Nacional de
Infraestructura es el consagrado en la Ley 12 de 1991 y el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015.

6) Que a través de la comunicacion radicada en esta entidad con el No. 2013-409-015706-2 de! 25
de abril de 2013, el representante legal de la Sociedad Portuaria El Cayac S.A. E.S.P., presentd
solicitud de concesion portuaria para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva, por 30 afios,
unas zonas de uso publico, para desarrollar una plataforma de descarga, fuberia de gas submarina y
conexion en tierra al gasoducto conectado al Sistema Nacional de Transporte, para la importacion,
exportacion, y cabotaje de gas natural licuado (GNL) en el Departamento de Bolivar, Distrito de
Cartagena de Indias, sobre el costado sur del recinto de la Bahia de Cartagena.

7) Que la Agencia Nacional de Infraestructura, verific el cumplimiento de los reqmsﬂos establecidos
en la Ley 12 de 1991 y el Decreto 4735 de 2009, (vigentes para la época de presentacion de la
solicitud de concesién) aplicables al framite solicitado.

8) Que mediante resolucion No. 670 del 16 de mayo de 2014, se fijé fecha para la celebracion de la
audiencia pliblica, la cual se llevo a cabo el dia 27 de junio de 2014. @j’
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9) Que en cumplimiento del Articulo 12 de la Ley 1* de 1991 y del Articulo 15 del Decreto 4735 de
2009, (vigentes para la época) la Agencia Nacional de Infraestructura, fijé las condiciones para
oforgar la concesion portuaria, mediante la expedicion de la Resolucion No. 504 del 5 de marzo de
2013, indicandose dentro de la misma los términos y condiciones a los que se sujetaria la sociedad
portuaria EL CAYAO S.A. E.S.P., para el otorgamiento de la concesion.

10) Que en cumplimiento del articulo 14 de la Ley 12 de 1991 y del articulo 2.2.3.3.3.1 del Decreto
1079 de 2015, [a Agencia Nacional de Infraestructura, continué con el tramite de la solicitud,
mediante la expedicion de la Resolucién No. 900 del 5 de junio de 2015, en la cual se otorgd vy
sefialaron los términos en los que se suscribiria el contrato de concesion portuaria.

11) Que en consideracion a lo anterior, las partes han decidido celebrar el presente contrato que se
regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el otorgamiento al CONCESIONARIO por parte del
CONCEDENTE, de una concesion para que ocupe en forma temporal y exclusiva los bienes de uso
piblico descritos en la CLAUSULA 2 BIENES CONCESIONADOS para la-construccion, operacion
y mantenimiento de un terminal portuario para realizar la actividad portuaria de regasificacion y para
laimportacion, exportacion y cabotaje de gas natural licuado (GNL), a cambio de una
contraprestacion econdmica a favor del CONCEDENTE, en los términos descritos en la CLAUSULA
14 VALOR DEL CONTRATO Y DE LA CONTRAPRESTACION de este contrato.

CLAUSULA 2 BIENES CONCESIONADOS

El &rea objeto de la concesion portuaria que se otorga necesaria para el desarrollo del proyecto,
tiene las siguientes particularidades:

La zona de uso plblico en concesion esta localizada en Ja costa Caribe Colombiana, en jurisdiccion
del Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolivar, scbre e! costado sur de la bahia de
Cartagena en cercanias de Isla Barli, cruzando el Canal del Dique.

2.1 Coordenadas de la zona de uso piblico terrestre:

A continuacion se describen las coordenadas aportadas por la DIMAR de las zonas de uso piblico
de la Nacién:

211 Zona de Uso Publico Terrestre - Bajamar. Area 23.436,1 m2,
ANEXO No. 3
ZONA DE CARACTERiSTICAS TECNICAS DE BAJAMAR
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B1 | 1,628,327.6955 | 837,926.6268 10°16'27,224" N | 75° 33’ 24,664" W
B2 | 1,628,326.7693 | 837,925.8214 10°16'27,193"N | 75° 33'24,690"W
R | 1,628,327.0000 | 837,925.3600 10°16'27,201" N | 75°33'24,705" W
S' | 1,628,340.6084 | 837,917.7056 | 10°16'27,642"N | 75°33' 24,959" W
S | 1,628,384.4600 | 837,893.0400 10°16'29,065" N | 75° 33'25776"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B3 | 1,628,387.5481 837,892.0118 10°16'29,166" N | 75°33'25810"W N
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B4 | 1,628,389.1973 | 837,892.0939 | 10°16'29,219"N | 75°33' 25807" W
B5 | 1,628,389.7533 | 837,892.9274 | 10°16'29,238"N | 75°33'25,780" W
B6 | 1,628,389.8455 | 837,894.2238 | 10°16'29,241"N | 75°33'25,738" W
B7 | 1,628,389.8455 | 837,895.7056 | 10°16°29,241"N | 75°33' 25,689" W
B8 | 1,628,389.8455 | 837,807.4648 | 10°16'29,241"N | 75°33' 25,631"W
B9 | 1,628,390.4014 | 8379004273 | 10°16'29,260"N | 75°33' 25534" W
B10 | 1,628,390.5867 | 837,902.8348 | 10°16'20,266"N | 75°33'25455"W
B11 | 1,628,391.3271 | 837,904.9638 : 10°16'29,291"N | 75°33 25,385"W
B12 | 1,628,391.9753 | 837,906.3534 | 10°16'29,312"N | 75°33'25339"W
B13 | 1,628,392.9943 | 837,007.6488 | 10°16'29,345"N | 75°33'25297" W
B14 | 1,628,394.0121 | 837,908.5755 | 10°16'29,378"N | 75°33'25267" W
B15 | 1,628,395.1233 | 837,909.9641 10°16'29,415"N | 75°33'25,221"W
B16 | 1,628,396.4197 | 8379123716 | 10°16'29457"N | 75°33'25142"W
B17 | 1,628,397.4386 | 837,913.3895 | 10°16'29491"N | 75°33'25109"W
B18 | 1,628,398.2711 | 837,914.8713 | 10°16'29,518"N | 75°33'25,060" W
B19 | 1,628,398.8272 | 837,915.8901 10°16'29,536"N | 75°33'25,027" W
B20 | 1,628,399.6606 | 837,917.4641 10°16'29,564" N | 75°33'24,976" W
B21 | 1,628,399.9382 | 837,919.0381 10°16'29,573"N | 75°33'24,924" W
B22 | 1,628,400.2157 | 837,921.0748 | 10°16'29,582"N | 75°33'24,857" W
B23 | 1,628,400.2157 | 837,922.3712 | 10°16'29,582"N | 75°33'24,814"W
B24 | 1,628,400.4011 | 837,924.9640 | 10°16'29,589"N | 75°33'24,729"W
B25 | 1,628,400.8640 | 837,926.6302 | 10° 16'29,604"N | 75°33'24,675"W
B26 | 1,628,401.2346 | 837,927.6490 | 10°16'29,616"N | 75°33'24,641"W
B27 | 1,628,402.1603 | 837,928.2229 | 10°16'29,647"N | 75°33 24,590" W
B28 | 1,628,402.7154 | 837,930.7968 | 10°16'29,665"N | 75° 33'24,538" W
B29 | 1,628,403.1782 | 837,932.6492 | 10°16'29,680"N | 75°33'24477" W
B30 | 1,628,403.7342 | 837,934.6851 10°16'29,699" N | 75°33'24,410"W
B31 | 1,628,403.7343 | 837,936.2592 | 10°16'29,699"N | 75°33'24,359"W
B32 | 1,628,403.7342 | 837,937.9261 10°16'29,699" N | 75° 33'24,304" W
B33 | 1,628,403.7343 | 837,940.0561 10° 16'29,700" N | 75°33'24,234" W
B34 | 1,628,403.8265 | 837,941.4447 | 10°16'29,703"N | 75°33'24,188" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B35 | 1,628,404.3825 | 8379429264 | 10°16'20,721"N | 75°33'24,140" W
B36 | 1,628,405.5858 | 837,944.2220 | 10°16'29,760"N | 75°33'24,097"W
B37 | 1,628,406.7899 | 837,944.7779 | 10°16'29,800"N | 75°33'24,079"W
B38| 1,628,407.8088 | 837,945.3330 | 10°16'29,833"N | 75° 33 24,061" W
B39 | 1,628,408.9189 | 837,945.7036 | 10° 16'29,869"N .| 75°33'24,049"W
B40 | 1,628,410.2153 | 837,947.2775 | 10°16'29911"N | 75° 33'23,998"'W
B41 | 1,628,410.8636-| 837,948.4818 | 10°16'29,933"N | 75°33'23958' W
B42 | 1,628,411.6040 | - 837,950.0557 | 10°16'29957"N | 75°33'23,907" W
B43 | 1,628411.6970 | 837,951.3522 | 10°16'29,960" N | 75° 33 23,864" W
B44 | 1,628/411.6970 | 837.952.5564 | 10°16'29,960"N | 75°33'23,825"W
B45 | 1,628/411.6970 | 837,954.4068 | 10°16'29,961"N | 75°33'23,764"W
B46 | 1,628411.5117 | 837,955.8885 | 10°16'29,955"N | 75°33'23,715" W
B47 | 16284114195 | 8379574625 |-10°16'29,952"N | 75°33'23,663"W
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B48 | 16284113264 | 837,958.8512 | 10°16'29,949"N | 75°33'23,618"W
B49 | 1,628411.3264 | 837,960.2406 | 10°16'29,950"N | 75°33'23572"W
B50 | 1,628410.7714 | 837,961.5370 10°16'29,932"N | 75° 33'23,529" W
BS1 | 1,628,/410.2154 | 837,962.9256 10°16'29,914"N | 75°33'23484" W
B52 | 1,628,400.9378 | 837,964.2220 | 10°16'29,905"N | 75°33'23441"W
B53 | 1,628,409.9378 | 837,965.9804 | 10°16'29,905"N | 75°33'23,383" W
B54 | 1,628,410.3084 | 837,967.7397 | 10°16'29,918"N | 75°33'23,325" W
B35 | 1,628,410.9567 | 837,968.8508- | 10°16'29,939"N | 75°33'23,289" W
B56 | 1,628411.8824 | 837,969.1292 | 10°16'29,969"N | 75°33 23,280" W
B57 | 1,628,412.9935 | 837,970.4256 10° 16'30,005" N | 75°33'23,238" W
B58 | 1,628,413.9192 | 837,971.7210 | 10°16'30,036"N | 75°33'23,195"W
B59 | 1,628,415.0303 | 837,972.8321 10°16'30,072"N | 75°33'23,159" W
B60 | 1,6268,415.5853 | 837,973.6657 | 10°16'30,090"N | 75°33'23,132"W
B61 | 1,628,416.6041 | 837,974.6845 | 10°16'30,123"N | 75°33'23,098"W
B62 | 1.628417.3446 | 837,976.2585 10°16'30,148"N | 75°33'23,047" W
B63 | 1,628417.7153 | 837,977.5548 10° 16" 30,160" N | 75° 33'23,004" W
B64 | 1,628/417.9006 | 837,978.5728 10° 16'30,166" N | 75° 33 22,971"W
B65 | 1,628,418.5487 | 837,979.6839 | 10°16'30,187"N | 75°33'22,934"W
B66 | 1,628,419.7520 | 837,981.2579 | 10°16'30,227"N | 75°33'22,883"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

B67 | 1,628,4206777 | 837,982.4621 10°16'30,257" N | 75°33'22,843"W
B68 | 1,628,421.2338 | 837,983.6652 10°16'30,275" N | 75° 33'22,804" W
B69 | 1,628421.8819 | 837,984.7772 | 10°16'30,297"N | 75°33'22,768" W
B70 | 1,628,4222527 | 837,986.4434 | 10°16'30,309"N | 75°33'22713"W
B71 | 1,628,422.6224 | 837,987.2769 | 10°16'30,321"N | 75° 33'22,686" W
B72 | 1,628,423.4560 | 837,987.9252 | 10°16'30,348"N | 75°33'22,664"W
B73 | 16284247524 | 837,989.3137 | 10°16'30,391"N | 75°33'22,619"W
B74 | 1,628,425.5867 | 837,990.3317 | 10°16'30,418"N | 75°33'22,586" W
B75 | 16284259557 | 837,991.3505 | 10°16'30,430"N | 75°33'22552"W
B76 | 16284261410 | 8379924617 | 10°16'30,436"N | 75°33'22516"W
B77 | 1,628,426.1409 | 837,993.2951 10°16'30437" N | 75°33'22488'W
B78 | 1,628426.1410 | 837,995.0544 | 10°16'30,437"N | 75°33'22431"W
B79 | 16284264184 | 837,996.0732 | 10°16'30,446"N | 75°33'22,397" W
B80 | 1,628,427.0342 | 837,996.9580 10°16'30,466" N | 75° 33'22,368" W
B81 | 1,628,427.9003 | 837,998.2022 10°16'30,494"N | 75°33'22327"W
B82 | 1,628,428.8260 | 837,999.7763 | 10°16'30,525"N | 75°33'22,276"W
B83 | 1,628.429.2888 | 838,001.1648 | 10°16'30,540"N | 75°33'22,230"W
B84 | 1,628.429.8449 | 838,002.5553 | 10°16'30,558"N | 75°33'22,185"W
B85 | 1,628,430.1223 ;| 838,003.4801 10° 16'30,568" N | 75° 33' 22,154" W
B86 | 16284305852 | 838,004.6844 | 10°16'30,583"N | 75°33'22115"W
B87 | 1,628,431.6040 | 838,006.0719 10° 16'30,616" N | 75°33'22,069" W
B88 | 1,628,432.1591 | 838,006.7201 10°16'30,634" N | 75° 33'22,048" W
B89 | 1,628/432.9926 | 838,008.1097 10°16'30,662" N | 75°33'22,003" W
B9O | 1,628,433.5477 | 838,000.6837 10°16'30,680" N | 75°33'21,951"W
B91 | 1,628,434.0454 | 838,010.3670 10° 16'30,696" N | 75°33'21,929" W
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B92 | 1,628,434.2891 | 838,010.7015 | 10°16'30,704"N | 75°33'21,918"W
BI3 | 1,628,435.1226 | 838,012.6462 | 10°16'30,732"N | 75°33'21,854" W
B94 | 1,628435.3070 & 6838,013.5719 | 10°16'30,738"N | 75°33'21,824"W
B95 | 1,628,436.6034 | 838,015.3312 | 10°16'30,780"N | 75°33'21,766" W
B96 | 1,628,437.2516 | 838,016.1647 | 10°16'30,801"N | 75°33'21,739" W
B97 | 1,628,438.5480 | 838,018.2946 | 10°16'30,844"N | 75° 33'21,669" W
B98 | 1,628,430.2884 | 838,019.2203 | 10°16'30,868"N | 75°33'21,639" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B99 | 1,628,440.3072 | 838,019.9608 | 10°16'30,901"N | 75°33'21614"W
B100 | 1,628,441.8813 | 838,0204237 | 10°16'30,953"N | 75°33'21,599"W
B101 | 1,628,443.0844 | 838,020.9796 | 10°16'30,992"N | 75°33'21,581"W
B102 | 1,628,444.1033 | 838,021.1640 | 10°16'31,025"N | 75°33'21,576"W
B103 | 1,628,445.1222 | 838,022.1829 | 10°16'31,058"N | 75°33'21,542" W
B104 | 1,628,446.0479 | 838,023.0164 | 10°16'31,089"N | 75°33'21,515"W
B105 | 1,628,447.0659 | 838,024.8679 | 10°16'31,122'N ;| 75°33'21454" W
B106 | 1,628,447.5296 | 838,026.3496 | 10°16'31,137"N | 75°33'214068"W
B107 | 1,628,447.7140 | 838,027.4607 | 10°16'31,144"N | 75° 33'21,369" W
B108 | 1,628,447.8072 | 838,028.2942 | 10°16'31,147"N | 75°33'21,342"W
B109 | 1,628,447.8072 | 838,029.4975 | 10°16'31,147"N | 75°33'21,302' W
B110 | 1,628,446.6962 | 838,031.1645 | 10°16'31,111"N | 75°33'21,247"W
B111| 1,628,446.1402 | 838,032.8307 | 10°16'31,093"N | 75°33'21,193"W
B112 | 1,628,446.2333 | 838,034.5900 | 10°16'31,096"N | 75°33'21,135"W
B113 | 1,628,446.7883 | 838,035.9786 | 10°16'31,115"N | 75°33'21,089" W
B114 | 1,628,447.4366 | 838,037.0897 | 10°16'31,136"N | 75°33'21,063"W
B115 | 1,628,448.6407 | 838,037.6457 | 10°16'31,175"N | 75°33'21,035"W
B116 | 1,628,449.6587 | 838,038.2008 | 10°16'31,208"N | 75°33'21,017"W
B117 | 1,628,450.8629 | 838,038.4792 | 10°16'31,248"N | 75° 33'21,008" W
B118 | 1,628,452.4358 | 838,038.8489 | 10°16'31,299"N | 75°33'20,996" W
B119 | 1,628,453.7333 | 838,039.5902 | 10°16'31,341"N | 75°33'20,972"W
B120 | 1,628,454.8443 | 838,040.2376 | 10°16'31,377"N | 75°33'20,951"W
B121 | 1,628,4556770 | 838,040.7935 | 10°16'31,405"N | 75°33'20,932"W
B122 | 1,628,456.9734 | 838,041.7193 | 10°16'31447"N | 75° 33 20,902" W
B123 | 1,628,457.8060 | 838,042.9235 | 10°16'31474"N | 75°33 20,863" W
B124 | 1,628,457.9922 | 838,044.7750 | 10°16'31,481"N | 75°33'20,802"W
B125 | 1,628,458.2698 | 838,045.8860 | 10°16'31,490"N | 75°33'20,765" W
B126 | 1,628,458.2698 | 838,046.9970 | 10°16'31,490"N | 75°33'20,729"W
B127 | 1,628,458.2697 | 838,048.7554 | 10°16'31,490"N | 75°33'20,671"W
B128 | 1,628,458.2697 | - 838,049.7742 | 10°16'31,490"N | 75°33'20,638" W
B129 | 1,628,458.2697 | 838,051.3491 10°16'31,491"N | 75° 33'20,586" W
B130 | 1,628,458.1776 | 838,053.1085 | 10°16'31,488"N | 75°33'20,528"W
No. NORTE ESTE ~ LATITUD LONGITUD
B131| 1,628,458.0843 | 838,054.6832 | 10°16'31485"N | 75°33'20476"'W
B132 | 1,628,457.7137 | - 838,065.7003- | 10° 16'31,473"N | 75° 33'20,443'W
B133 | 1,628,457.4361 | 838,056.9967 | 10°16'31,464"N | 75°33'20,400"W
B134 | 1,628,457.2500 | 838,059.2188 | 10°16'31,459"N

75°33'20,327" W
. . I'd
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. '
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B135 | 1,628,457.2500 | 838,061.1634 - | 10°16"31,459"N | 75°33'20,263" W
B136 | 1,628457.4361 | 838,062.5520 | 10°16'31,465"N | 75°33'20,218"W
B137 | 1,628,457.6215 | 838,063.5708 | 10° 16'31471"N | 75°33'20,184" W
B138 | 1,628,458.5473 | 838,065.2370 | 10°16'31,502"N | 75°33'20,130"W
B139 | 1,628,459.1954 | 838,066.9041 10°16'31,523"N | 75°33'20,075"W-
B140 | 1,628,459.8436 | 838,068.2928 | 10°16'31,544"N | 75°33'20,030"'W
B141| 1,628,460.2144 | 838,069.5891 10°16'31,557" N | 75° 33'19,987" W
B142 | 1,626,4060.2143 | 838,071.2563 | 10°16'31,557"N | 75°33'19,932"W
B143 | 1,628,450.8437 | 838,073.8480 | 10°16'31,545"N | 75°33'19,847"W
B144 | 1,628,460.1212 | 838,076.0701 10°16'31,554" N | 75°33'19,774" W.
B145 | 1,628,460.1211 | 838,077.0890 | 10°16'31,555"N | 75°33'19,741"W
B146 | 1,628,460.1211 | 838,0784776 | 10°16'31,555"N | 75°33'19,695"W
B147 | 1,628,460.2144 | 838,079.4965 10° 16'31,568" N | 75°33' 19,662" W
B148 | 1,628,460.2144 | 838,080.6997 | 10°16'31,558"N | 75°33'19,622"W
B149 | 1,628,460.2143 | 838,081.8108 10°16'31,658"N | 75°33' 19,586" W
B150 | 1,628,460.2144 | 838,082.6453 | 10°16'31,559"N | 75°33'19,558" W
B151 | 1,628,460.2143 | 838,084.2173 | 10°16'31,559"N | 75°33'19,507" W
B152 | 1,628,460.2144 | 838,085.7923 | 10°16'31,559"N | 75°33'19,455"W
B153 | 1,628,460.3066 | 838,087.0886 | 10°16'31,562"N | 75°33' 19412"W
B154 | 1,628,460.3065 | 838,088.5694 | 10°16'31,562"N | 75°33'19,364" W
B155 | 1,628,460.3997 | 838,080.8659 | 10°16'31,566"N | 75°33'19,321"W
B156 | 1,628,460.3997 | 838,091.2554 | 10°16'31,566"N | 75°33'19,275"W
B157 | 1,628,460.3996 | 838,092.7362 | 10°16'31,566"N | 75°33'19,227" W
B158 | 1,628,460.7693 | 838,094.1257 | 10°16'31,578"N | 75°33'19,181"W
B159 | 1,628,461.2323 | 838,095.3290 10°16'31,594" N | 75°33'19,142" W
B160 | 1,628,461.6952 | 838,096.4400 10°16'31,609" N | 75°33'19,105" W
B161 | 1.628,461.9735 | 838,097.4589 | 10°16'31,618"N | 75° 33'19,072"W
B162 | 1,628,462.3433 | 838,098.7544 | 10°16'31,630"N | 75°33'19,029" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B163 | 1,628,462.3409 | 838,099.9604 | 10°16'31,630"N | 75° 33'18,990" W
B164 | 1,628,458.3465 | 838,094.0034 | 10°16'31,499"N | 75°33'19,185"W
B165 | 1,628,457.8458 | 838,086.7427 | 10°16'31,482"N | 75°33'19,423"W
B166 | 16284580962 | 838,081.2345 | 10°16'31,489"N | 75°33'19,604" W
B167 | 1,628,458.0962 | 838,079.3670 | 10°16'31,489"N | 75° 33 19,666" W
B168 | 16284580962 | 838,075.7266 | 10°16'31489"N | 75°33'19,785"W
B169 | 1,628,458.0963 | 838,073.2228 | 10°16'31488"N | 75°33'19,867"W
B170 | 1,628,455.8430 | 838,067.7147 | 10°16'31,414"N | 75°33 20,048"W
B171| 1,628,452.1469 | 838,064.3131 10°16'31,293"N | 75°33'20,159" W
B172 | 1,628,447.5313 | 838,060.0651 10°16'31,142" N | 75° 33'20,298" W
B173 | 1,628,439.7272 | 838,051.3603 10°16'30,887" N | 75° 33'20,583" W
B174 | 1,628,431.7501 | 838,045.3088 10°16'30,627" N | 75°33'20,780" W
B175 | 1,628,431.0225 | 838,044.7569 | 10°16'30,603"N | 75°33'20,798"W
B176 | 1,628,426.2199 | 838,041.4550 10° 16'30,446" N | 75° 33'20,906" W
B177 | 1,628,417.56151 | 838,030.9493 10°16'30,162" N | 75°33'21,250" W
B178 | 1,628412.1124 | 838,021.0440 | 10°16'29,984"N | 75°33'21,575" W

\V
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B179 | 1,628,410.9116 | 838,011.7390 10°16'29,944" N | 75°33'21,880" W
B180 | 1,628,410.3498 | 838,010.2579 10°16'29,925" N | 75°33'21,929"W
B181| 1,628,407.6099 | 838,003.0343 10°16'29,835" N | 75°33'22,166" W
B182 | 1,628,404.6081 | 838,000.6330 10°16'29,737" N | 75°33'22,244" W
B183 | 1,628,385.3979 | 838,000.3329 10°16'29,112"N | 75°33'22.251"W
B184 | 1,628,380.56953 | 838,001.5335 10°16'28,956" N | 75°33'22.211"W
B185 | 1,628,3754924 | 838,001.8336 | 10°16'28,790"N | 75°33'22,200" W
B186 | 1,628,3724909 | 837,998.5320 10°16'28,692"N | 75°33'22,308"W
B187 | 1,628,3724909 | 837,996.7068 | 10°16'28,691"N | 75°33'22,368"W
B188 | 1,628,372.4909 | 837,9916282 | 10°16'28691"N | 75°33'22,535" W
B189 | 1,628,372.4909 | 837,985.0247 | 10°16'28,690"N | 75°33'22,752"W
B190 | 1,628,371.8906 | 837,976.0197 | 10°16'28,669"N | 75°33'23,048"W
B191 | 1,628,364.6867 | 837,964.6137 | 10°16'28,433"N | 75°33'23421"W
B192 | 1,628,355.6818 | 837,952.9073 | 10°16'28,138"N | 75°33'23,804" W
B193 | 1,628,347.8776 | 837,945.1031 10°16'27,883"N | 75° 33'24,060" W
B194 | 1,628,338.2724 | 837,936.3984 | 10°16'27,569"N | 75°33'24,344" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B195 | 1,628,329.2676 | 837,927.993% | 10°16'27,275"N | 75°33'24,619"W

B1 | 1,628,327.6955 | 837,926.6268 10°16'27,224"N | 75°33'24,664" W
B196 | 1,628,689.6036 | 838,679.8659 10°16"39,111"N | 75°32'59,973" W
B197 | 1,628,689.5073 | 838,678.0352 | 10°16'39,108"N | 75°33'0,033"W
B198 | 1,628,689.5072 | 838,666.6352 | 10°16'39,106"N | 75°33'0,407"W
B199 | 1,628,685.5883 | 838,655.9477 | 10°16'38,977"N | 75°33'0,758"W
B200 | 1,628,679.5320 | 838,648.4663 10°16'38,779"N | 75°33'1,003"W
B201 | 1,628,676.7597 | 838,645.4021 10° 16'38,688"'N | 75°33'1,103"W
B202 | 1,628,675.9947 | 838,644.5565 10° 16'38,663"'N | 75°33'1,131"W
B203 | 1,628,672.7634 | 838,640.9850 10° 16" 38,657" N | 75°33'1,248"W
B204 | 1,628,667.4194 | 838,630.6536 10° 16'38,362" N | 75°33'1,586" W

No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B205 | 1,628,662.0756 | 838,623.5285 10°16'38,207" N | 75°33'1819"W
B206 | 1,628,661.7194 | 838,615.6910 10°16'38,194"N | 75°33'2,077" W
B207 | 1,628,661.9896 | 838,604.7161 10°16'38,202" N | 75°33'2,438" W
B208 | 1,628,659.5435 | 838,595.9008 10°16'38,121"N | 75°33'2,726" W
B209 | 1,628,654.6510 | 838,588.5712 | 10°16'37,960"N | 75°33'2,967" W
B210 | 1,628,649.7587 | 838,581.7219 | 10°16'37,800"N | 75°33'3,191"W
B211 | 1,628,640.9525 | 8385729156 | 10°16'37512"N | 75°33'3479"W
B212 | 1,628,628.2322 | 838,556.7708 | 10°16'37,006"N | 75° 33'4,008"W
B213 | 1,628,614.0443 | 838,538.1797 | 10°16'36,632"N | 75°33'4,616"W
B214 | 1,628,600.8350 | 838,516.1639 | 10°16'36,199"N | 75°33'5337"W
B215| 1,628,595.9424 | 838,504.9115 | 10°16'36,038"N | - 75°33'5,706" W
B216 | 1,628,591.9899 | 838,485.8507 | 10°16'35906"N | 75°33'6,332"W
B217 | 1,628,591.5375 | = 838,484.9459 10° 16'35,891"N | 75°33'6,362" W
B218 | 1,628,586.5498 | 838,477.1085 - | 10°16'35,728"N | 75°33'6,618"W
B219 | 1,628,584.7685 | 838,469.2708 | 10°16'35669"N | 75°33'6,876"W

$B220 | 1,628,579.7811 | 838,459.2957 | 10°16'35,505" N

s
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B221

1,628,575.8623

836,446.1143

10° 16 35,376" N

75°33'7,635" W

B222

1,628,569.8060

838,430.0830

~10° 16'35,176" N

75° 33'8,161" W

B223

1,628,568.7371 -

838,416.9015

10° 16" 35,139" N

75° 33' 8,594" W

B224

1,628,568.7371

838,406.2139

10° 16' 35,138" N

75° 33'8,945" W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

B225

1,628,568.1833

838,404.8042

10° 16' 35,120" N

75°33'8,991" W

B226

1,628,564.8184

838,396.2388

10° 16" 35,009" N

75°33'9,2712"W-

B227

1,628,564.1059

838,385.5512

10° 16' 34,984" N

75° 33'9,623" W

B228

1,628,561.2558

838,374.5075

10° 16' 34,890" N

75°33'9,985" W

B229

1,628,555.5559

838,362.7511

10° 16' 34,702" N

75°33'10,371" W

B230

1,628,551.6371

838,355.6259

10° 16' 34,574" N

75° 33'10,604" W

B231

1,628,544.1556

838,352.0634

10° 16'34,330" N

75°33'10,720" W

B232

1,628,543.0869

838,347.7883

10° 16' 34,295" N

75°33'10,860" W

B233

1,628,534.1806

838,338.1695

10° 16' 34,003" N

75° 33" 11,175" W

B234

1,628,525.6305

838,326.0570

10° 16'33,723"N

756° 33'11,671" W

B235

1,628,518.5054

838,315.7255

10° 16' 33,490" N

75° 33" 11,910" W

B236

1,628,514.9429

838,306.1067

10° 16'33,373"N

75°33'12,225" W

B237

1,628,510.3116

838,276.5375

10°16'33,217" N

75°33'13,196" W

B238

1,628,506.7491

838,263.7125

10° 16' 33,100" N

75° 33" 13,617" W

B239

1,628,506.3240

838,256.1625

10° 16' 33,052" N

75° 33'13,897" W

B240

1,628,502.8303

838,248.3936

10° 16'32,970" N

756° 33" 14,119" W

B241

1,628,503.1865

838,237.3498

10° 16'32,980" N

75°33'14,482' W

B242

1,628,504.6114

838,231.2935

10° 16' 33,025" N

75°33'14,681"W

B243

1,628,507.4615

838,225.5934

10°16' 33, 117" N

75° 33'14,869" W

B244

1,628,510.6512

838,220.1935

10° 16'33,220" N

75° 33'15,047" W

B245

1,628,510.6753

838,220.3256

10° 16'33,221" N

75° 33'15,043" W

B246

1,628,510.9539

838,222.2701

10° 16'33,230" N

75°33'14,979" W

B247

1,628,511.2531

838,223.5447

10° 16' 33,240" N

76°33'14,937" W

B248

1,628,511.3234

838,223.8441

10° 16' 33,243" N

75° 33 14,927 W

B249

1,628,511.7805

838,224.5855

10° 16' 33,258" N

75° 33'14,903" W

B250

1,628,512.0647

838,225.0463

10° 16' 33,267" N

75° 33'14,888" W

B251

1,628,512.9904

838,225.1395

10° 16' 33,297" N

75° 33'14,885" W

B252

1,628,513.8240

838,225.1395

10° 16' 33,324" N

75° 33' 14,885" W

B253

1,628,515.3981

838,224.9551

10° 16' 33,375" N

75°33'14,891"W

B254

1,628,517.5269

838,225.6955

10° 16' 33,445" N

75° 33 14,867" W

B255

1,628,518.2683

838,226.9920

10° 16' 33,469" N

75° 33'14,825" W

B256

1,628,518.3607

838,228.3806

10°16'33472"N

75° 33 14,779" W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

B257

1,628,518.1752

838,229.4917

10° 16' 33,466" N

756° 33' 14,743" W

B258

1,628,517.8045

838,230.7881

10° 16' 33,454" N

75° 33'14,700" W

B259

1,628,517.2494

838,231.8069

10° 16' 33,437" N

75° 33'14,667" W

B260

1,628,516.9721

838,233.8438

10° 16' 33,428" N

75° 33'14,600" W

B261

1,628,518.0831

838,236.2511

10° 16' 33,464" N

75°33' 14,521" W

B262

1,628,519.0088

838,237.7319

10° 16' 33,495" N

75°33' 14, 472" W

B263

1,628,519.5792

838,238.1803

10° 16'33,513"N

75° 33'14,458" W

V
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B264 | 1,628,520.3051 | 838,238.7508 | 10°16'33,537"N | 75°33'14439"W
B265 | 1,628,521.0164 | 838,239.2429 | 10°16'33,560" N | 75°33'14,423" W
B266 | 1,628,521.5084 | 838,239.5834 | 10°16'33,576"N | 75°33 14412"W
B267 | 1,628,522.4342 | 838,241.0651 10°16'33,607"N | 75°33'14,363" W
B268 | 1,628,523.7306 | 838,242.4546 | 10°16'33,649"N | 75°33'14,318"W
B269 | 1,628,525.1193 | 838,242.7322 | 10°16'33,604"N | 75°33'14,309" W
B270 | 1,628,525.5159 | 838,242.8906 | 10°16'33,707"N | 75°33' 14,304" W
B271 | 1,628,526.5087 | 838,243.2873 | 10°16'33,740"N | 75°33'14,291"W
B272 | 1,628,527.8973 | 838,243.2873 | 10°16'33,785"N | 75°33'14,291"W
B273 | 1,628,528.8745 | 838,243.5135 | 10°16'33,817"N | 75°33' 14,284" W
B274 | 1,628,529.1006 | 838,243.5657 | 10°16'33,824"N | 75°33'14,282"W
B275 | 1,628,529.6567 | 838,244.4915 | 10°16'33,842'N | 75°33 14,252" W
B276 | 1,628,530.3970 | 838,246.2507 | 10°16'33,866"N | 75°33'14,194"W
B277 | 1,628,5631.3227 | 838,247.4540 | 10°16'33,897"N | 75° 33 14,155" W
B278 | 1,628,532.2493 | 838,248.7505 | 10°16'33,927"N | 75°33' 14, 112"W
B279 | 1,628,533.2673 | 838,249.3055 | 10°16'33960"N | 75°33'14,094"W
B280 | 1,628,533.5497 | 838,249.7644 | 10°16'33,970"N | 75°33'14,079"W
B281 | 1,628,534.0086 | 838,250.5097 | 10°16'33985"N | 75° 33'14,005"W
B282 | 1,628,534.1008 | 838,251.8983 | 10°16'33,988"N | 75°33'14,009"W
B283 | 1,628,535.3040 | 838,252.9171 10°16'34,027" N | 75°33'13,976"W
B284 | 1,628,536.8790 | 838,252.9171 10° 16'34,078" N | 75°33'13,976"W
B285 | 1,628,537.9899 | 838,253.0102 | 10°16'34,115"N | 75°33'13,973"W
B286 | 1,628,539.3787 | 838,252.9171 10° 16'34,160" N | 75°33'13,976" W
B287 | 1,628,540.3044 | 838,253.7591 10° 16" 34,190" N | 75°33'13,949"W
B288 | 1,628,540.3966 | 838,253.8431 10°16'34,193"N | 75°33'13,946" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

B289 | 1,628,540.7673 | 838,255.1395 | 10°16'34,205"N | 75°33'13,804" W
B290 | 1,628,540.7674 | 838,256.8056 | 10° 16'34,205"N | 75° 33'13,848" W
B291 | 1,628,540.7674 | 838,258.1019 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,806"W
B292 | 1,628,540.7673 | 838,259.5836 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,758"'W
B293 | 1,628,540.7674 | 838,261.0653 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,709"W
B294 | 1,628,540.7673 | 838,263.0089 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,645"W
B295 | 1,628,541.5251 | 838,263.6407 | 10°16'34,231"N | 75°33'13,624" W
B296 | 1,628,542.4342 | 838,264.3985 | 10°16'34,261"N | 75°33' 13,600" W
B297 | 1,628,543.1364 | 838,264.8075 | 10°16'34,284"N | 75°33'13,586" W
B298 | 1,628,543.5455 | 838,265.0458 | 10°16'34,297"N | 75°33'13,579"W
B299 | 1,628,545.0263 | 838,265.2312 | 10°16'34,345"N | 75°33'13,573"W
B300 | 1,628,545.1909 | 838,265.2518 | 10°16'34,351"N | 75°33 13572'W
B301 | 1,628,546.5087 = 838,265.4164 | 10°16'34,394"N | 75° 33 13,567" W
B302 : 1,628,547.8042 | 838,265.4164 | 10°16'34,436"N | 75°33'13,567" W
B303 | 1,628,550.1185 | 838,265.5095 | 10°16'34,511"N | 75°33'13,664" W
B304 | 1,628,551.5082 | 838,266.8051 10° 16" 34,556" N | 75°33'13,522" W
B305 | 1,628,552.7115 | 838,268.1945 | 10°16'34,596"N | 75°33'13476"W
B306 | 1,628,552.7990 | 838,269.8662 | 10°16'34,599"N | 75°33'13,422"W
B307 | 1,628,552.8036 | 838,269.9540 - -| 10°16'34,599"N | 75°33'13,419"W

e
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B308 | 1,628,552.8037 | 838,271.0649 | 10°16'34,599"N | 75°33'13,382"W
B309 | 1,628,553.0821 | 838,273.3793 | 10°16'34,609"N | 75°33'13,306" W
B310 | 1,628,554.1000 | 838,274.0274 | 10°16'34,642"N | 75°33'13,285" W
B311| 1,628,555.6309 | 838,274.6265 | 10°16'34,692"N | 75°33'13,266" W
B312 | 1,628,556.2300 | 838,274.8609 | 10°16'34,711"N | 75°33'13,258" W
B313 | 1,628,558.3590 | 838,275.6936 | 10°16'34,781"N | 75°33'13,231"W
B314 | 1,628,560.0260 | 838,275.7867 : 10°16'34,835"N | 75°33'13,228"W
B315 | 1,628,560.8596 | 838,277.0832 | 10°16'34,862"N | 75°33'13,186"W
B316 | 1,628,561.4146 | 838,278.2863 | 10° 16'34,880"N | 75°33'13,146"W
B317 | 1,628,561.4146 | 838,279.9535 10°16'34,881"N | 75°33 13,091"W
B318 | 1,628,560.6742 | 838,280.9713 10° 16'34,857"N | 75°33'13,058" W
B319| 1,628,550.1924 | 838,281.8971 10° 16'34,809"N | 75°33'13,027" W
B320 | 1,625,558.2668 | 838,282.4532 | 10°16'34,779"N | 75°33'13,009" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B321| 1,628,556.8783 | 838,283.9349 | 10°16'34,734"N | 75° 33'12,960" W
B322 | 1,628,556.9704 | 838,286.0639 | 10°16'34,737"N | 75°33 12,890"W
B323 | 1,626,5567.2489 | 838,287.8231 10°16'34,746" N | 75°33'12832'W
B324 | 1,628,557.3410 | 838,288.9343 10°16'34,749"N | 75°33'12,796" W
B325| 1,628,557.3411 | 838,290.5081 10°16'34,750"N | 75°33'12,744"W
B326 | 1,628,557.3410 | 838,292.3605 10°16'34,750" N | 75° 33 12,683" W
B327 | 1,628,556.8782 | 838,294.0267 10°16'34,735"N | 75° 33'12,628" W
B328 | 1,628,556.7852 | 838,295.6937 10°16'34,732" N | 75° 33'12,574" W
B329 | 1,628,556.6110 | 838,297.0837 | 10°16'34,727"N | 75°33'12,528" W
B330 | 1,628,556.5074 | 838,300.4099 | 10°16'34,724"N | 75°33'12,419"W
B331| 1,628,556.5074 | 838,301.7119 | 10°16'34,724"N | 75°33'12,376"W
B332 | 1,628,556.6928 & 838,303.9341 10°16'34,731"N | 75°33'12,303" W
B333 | 1,628,557.4038 | 838,305.1374 | 10°16'34,754"N | 75°33'12,264" W
B334 | 1,628,5567.8962 | 838,305.9709 10°16'34,770"N | 75°33 12,236" W
B335 | 1,628,558.9150 | 838,307.1741 10°16'34,803" N | 75°33'12,197" W
B336 | 1,628,550.4464 | 838,307.7537 10° 16" 34,821"N | 75°33'12,178" W
B337 | 1,628,559.9338 | 838,308.2852 | 10°16'34,837"N | 75°33'12,161"W
B338 | 1,628,560.6742 | 838,309.8601 10°16'34,861"N | 75°33'12,109"W
B339 | 1,628,560.7664 | 838,311.2487 | 10°16'34,864"N | 75° 33'12,063"W
B340 | 1,628,561.4147 | 838,314.0258 | 10°16'34,886"N | 75°33'11,972"W
B341| 1,628,561.4636 | 8383142545 | 10°16'34,887"N | 75°33'11,965"W
B342 | 1,628,561.6923 | 838,315.3223 | 10°16'34,895"N | 75°33'11,930"W
B343 | 1,628,562.1561 | 838,316.8962 | 10°16'34,910"N | 75°33 11,878"'W
B344 | 1,628,562.3701 | 838,316.9607 10°16'34,917"N | 75°33' 11,876" W
B345 | 1,628,563.0817 | 838317.1747 | 10°16'34940"N | 75°33'11,869"W
B346 | 1,628,564.8454 | 838,317.2624 10°16'34,998" N | 75° 33 11,866" W
B347 | 1,628,564.9332 | 838,317.2668 10°16'35,001"N | 75° 33' 11,866" W
B348 | 1,628,566.4158 | 838,317.1746 | 10°16'35,049"N | 75°33'11,869" W
B349 | 1,628,568.3695 | 838,317.4523 | 10°16'35112"N | 75°33'11,861" W
B350 | 1,628,569.2853 | 838,319.3036 | 10°16'35,143"N | 75°33' 11,800" W
B351| 1,628,569.5629 | 838,320.5080 | 10°16'35152"N | 75°33' 11,760" W

3%
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B352 | 1,628,569.7144 | 838,321.3407 | 10°16'35,157"N | 75°33'11,733"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B353 | 1,628,569.7481 | 838,321.5258 10°16'35,158"N | 75°33'11,727" W
B354 | 1,628,669.8402 | 838,322.8223 10° 16'35,161" N | 75° 33'11,684" W
B355 | 1,628,568.8224 | 838,324.1187 | 10°16'35,128"N | 75°33'11,642"W
B356 | 1,628,567.7112 | 838,324.8591 10°16'35,092'N | 75°33' 11617 W
B357 | 1,628,566.4159 | 838,325.5074 | 10°16'35,050"N | 75°33'11,596" W
B358 | 1,628,565.0254 | 838,326.1555 10°16'35,005" N | 75°33'11,574"W
B359 | 1,628,563.9143 | 838,327.2665 10°16'34,969"N | 75° 33'11,538" W
B360 | 1,628,563.9142 | 838,328.6551 10°16'34,968" N | 75°33'11,492" W
B361 | 1,628,564.6556 | 838,330.7851 10°16'34,994"N | 75°33'11422°W
B362 | 1,628,565.0064 | 838,331.5453 10° 16'35,008" N | 75°33'11,397"W
B363 | 1,628,565.7667 | 838,333.1925 10°16'35,030" N | 75°33'11,343" W
B364 | 1,628,566.3219 | 838,334.7665 10°16'35,049"N | 75°33'11,292" W
B365 | 1,628,566.4160 | 838,336.6179 10° 16'35,062° N | 75°33'11,231"W
B366 | 1,628,566.4160 | 838,337.8221 10°16'35,052" N | 75°33'11,191"W
B367 | 1,628,566.3218 | 838,339.2108 10° 16'35,048" N | 75°33'11,145"W
B368 | 1,628,566.3218 | 838,340.5072 | 10°16'35,049"N | 75°33'11,103"W
B369 | 1,628,566.0442 | 838,341.6182 10°16'35,041"N | 75°33'11,066" W
B370 | 1,628,565.4892 | 838,342.7293 10°16'35,023"N | 75°33'11,030"W
B371 | 1,628,564.4703 | 838,343.3775 10°16'34,990"N | 75°33'11,008" W
B372 | 1,628,564.5625 | 838,344.7660 10°16'34,993"N | 75°33'10,963" W
B373 | 1,628,564.9190 | 838,345.3363 10°16'35,004"N | 75°33'10,944"W
B374 | 1,628,565.4893 | 838,346.2477 10°16'35,023"N | 75°33'10,914" W
B375| 1,628,566.1339 | 838,347.3623 10° 16'35,044"N | 75°33'10,878" W
B376 | 1,628,566.5070 | 838,348.0071 10° 16'35,057" N | 75°33'10,857" W
B377 | 1,628,567.0408 | 838,348.5845 10°16'35,074"N | 75° 33'10,838" W
B378 | 1,628,567.6182 | 838,349.2093 10°16'35,093"° N | 75°33'10817"W
B379 | 1,628,568.2664 | 838,350.5067 10° 16'35,114"N | 75°33'10,775"W
B380 | 1,628,568.9147 | 838,352.1729 10° 16'35,136" N | 75°33'10,720" W
B381| 1,628,569.6550 | 838,353.8399 10°16'35,160" N | 75°33'10,665" W
B382 | 1,628,570.5109 | 838,354.7434 10°16'35,188" N | 75°33'10,636"W
B383 | 1,628,571.3220 | 838,355.5991 10°16'35,214"N | 75°33'10,608" W
B384 | 1,628,572.6406 | 838,357.0810 10°16'35,257"N | 75°33'10,559" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B385 | 1,628,572.8039 | 838,357.2645 10°16'35,263"N- | 75°33'10,553" W
B386 | 1,628,573.7295 | 838,358.2842 10°16'35,293"N | 75°33'10,520" W
B387 | 1,628,673.7204 | 838,3569.2099 | 10°16'35,293"N | 75°33'10,490" W
B388 | 1,628,672.9882 | 838,360.3211 10°16'35,269" N | 75° 33'10,453" W
B389 | 1,628,572.5254 | 838,361.3398 10°16'35,254"N | 75°33'10,419" W
B390 | 1,628,572.5255 | 838,362.1735 10°16'35,254"N | 75°33'10,392" W
B391 | 1,628,572.7106 | - 838,363.3766 | 10°16'35261"N | 75°33'10,353" W
B392 | 1,628,673.2666 | 838,364.6731 10°16'35279"N | 75°33'10,310"W
B393 | 1,628,573.1736 | 838,365.5990 10°16'35,276" N | 75° 33'10,280" W
B394 | 1,628,572.6185 | 838,366.4315 10°16'35,258" N | 75° 33' 10,252" W
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B395 | 1,628,571.7848 | - 838,366.8953" | 10°16'35,231"N | 75°33'10,237" W
B396 | 1,628,570.8593 | 838,367.4502 | 10°16'35201"N | 75°33'10,218"W
B397 | 1,628,570.6728 | 838,368.8399 10° 16'35,195"N | 75°33'10,173" W
B398 | 1,628,571.0445 | 838,370.4137 | 10°16'35208"N | 75°33'10,121"W
B399 | 1,628,571.3220 | 838,371.8016 | 10°16'35217"N | 75° 33 10,076" W
B400 | 1,628,571.8771 | 838,373.2840 | 10°16'35235"N | 75°33'10,027" W
B401| 1,628,571.7848 | 838,374.2098 | 10°16'35232"N | 75°33'9,997"W
B402 | 1,628,571.9702 | 838,376.0613 | 10°16'35238"N | 75°33'9,936'W
B403 | 1,628,573.7204 | 838,376.8948 | 10°16'35296"N | 75°33'9,909"W
B404 | 1,628,574.5622 | 838,378.4687 | 10°16'35323"N | 75°33'9,857" W
B405 | 1,628,574.7269 | 838,379.7858 | 10°16'35329"N | 75°33'9,814"W
B406 | 1,628,574.7475 | 838,379.9505 | 10°16'35329"N | 75°33'9,808"W
B407 | 1,628,574.7811 | 838,380.1359 | 10°16'35331"N | 75°33'9,802"W
B408 | 1,628,574.9329 | 838,380.9686 | 10°16'35336"N | 75°33'9,775"W
B409 | 1,628,574.9328 | 838,382.3580 | 10°16'35336"N | 75°33'9,729"W
B410 | 1,628,574.9329 | 838,383.2838 | 10°16'35336"N | 75°33'9,699"W
B411 | 1,628,574.9328 | 838,384.8578 | 10°16'35336"N | 75°33'9,647" W
B412 | 1,628,575.2044 | 838,385.8756 | 10°16'35345"N | 75°33'9,614"W
B413 | 1,628,575.3034 | 838,386.2462 | 10°16'35,348"N | 75° 33 9,602"W
B414 | 1,628,575.6121 | 838,386.8634 | 10°16'35359"N | 75°33'9,581"W
B415| 1,628,576.2292 | 838,388.0976 | 10°16'35379"N | 75°33'9,541"W
B416 | 1,628,576.7853 | 838,389.0252 10° 16'35,397"N | 75°33'9511"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B417 | 1,628,577.6179 | 838,390.2278 10°16'35424"N | 75°33'9471"W
B418 | 1.628,578.8221 | 838,392.0791 10° 16'35464" N | 75°33'9411"W
B419 | 1,628,579.2841 | 838,393.5609 10°16'35479"N | 75°33'9,362" W
B420 | 1,628,579.1917 | 838,394.7651 10°16'35476" N | 75°33'9,322"W
B421 | 1,628,579.1917 | 838,395.7829 10°16'35476" N | 75°33'9,289"W
B422 | 1,628,579.1916 | 838,396.7088 10°16'35477" N | 75°33'9,259"W
B423 | 1,628,579.0075 | 838,398.4679 10°16'35471"N | 75°33'9,201"W
B424 | 1,628,578.6367 | 838,399.4870 10°16' 35,459"N | 75°33'9,167" W
B425 | 1,628,577.6179 | 838,400.6901 10°16'35,426" N | 75°33'9127" W
B426 | 1,628,577.3091 | 838,401.3860 | 10°16'35416"N | 75°33'9,105"W
B427 | 1,628,577.2480 | 838,401.5237 | 10°16'35414"N | 75°33'9,100"W
B428 | 1,628,577.1548 | 838,403.0975 | 10°16'35411"N | 75°33'9,048"W
B429 | 1,628,577.1548 | 838,404.6715 | 10°16'35411"N | 75°33'8,997" W
B430 | 1,628,577.8030 | 838,405.7827 | 10°16'35433"N | 75°33'8,960"W
B431| 1,628,579.1916 | 838,407.0789 | 10°16'35478"N | 75°33'8918"W
B432 | 1,628,580.3960 | 838,408.9305 | 10°16'35518"N | 75°33'8,857"W
B433 | 1,628,581.5092 | 838,409.6717 | 10°16'35557"N | 75°33'8,833"W
B434 | 1,628,583.0810 | 835,410.2269 | 10°16'35,605"N | 75°33'8,815"W
B435 | 1,628,584.2841 | 838,410.9681 10°16'35,644"N | 75°33'8,791"W
B436 | 1,628,585.0254 | 838,412.2637 10°16'35,669"N | 75°33'8,748"W
B437 | 1,628,6856.9512 | 838,413.5601 10°16'35,699"N | 75°33'8,706" W
B438 | 1,628,586.8770 | 838,414.3935 10°16'35,729"N | 75°33'8,679"W
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B439

1,628,589.0992

838.414.3935

10° 16' 35,802" N

75° 33'8,679" W

B440

1,628,590.3955

838,414.3935

10° 16' 35,844" N

75°33'8,679"W

B441

1,628,591.2861

838,414.2945

10° 16' 35,873" N

75°33'8,683" W

B442

1,628,592.0616

§38,414.2083

10° 16' 35,898" N

75° 33'8,686" W

B443

1,628,593.2650

838,413.7453

10° 16' 35,937" N

75°33'8,701" W

B444

1,628,594.6544

838,412.6333

10° 16' 35,982" N

75°33'8,738" W

B445

1,628,595.1173

838,410.9681

10° 16" 35,997" N

75°33'8,792" W

B446

1,628,596.6912

838,410.6897

10° 16' 36,048" N

75°33'8,802" W

B447

1,628,597.8023

838,411.3379

10° 16’ 36,084" N

75°33'8,781" W

B448

1,628,598.4505

838,412.6333

10° 16' 36,106" N

75°33'8,738" W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

B449

1,628,598.8212

838,415.2271

10° 16' 36,118" N

75°33'8,653" W

B450

1,628,598.9133

838.417.1717

10° 16' 36,121" N

75° 33'8,589" W

B451

1,628,598.9133

838.419.1153

10° 16' 36,122" N

75°33'8,525" W

B452

1,628,599.3762

838.421.9857

10° 16" 36,137" N

75°33'8431" W

B453

1,628,600.6726

838.423.4675

10° 16'36,179"N

75°33'8,383" W

B454

1,628,601.9690

838,423.6528

10° 16' 36,222" N

75°33'8,377" W

B455

1,628,602.8027

838,423.6528

10° 16 36,249" N

75°33'8,3717" W

B456

1,628,604.3766

838,423.6528

10° 16' 36,300" N

75°33'8,377" W

B457

1,628,606.2281

838,423.6528

10° 16" 36,360" N

75°33'8,377" W

B458

1,628,608.0803

838,423.7451

10° 16" 36,421" N

75°33'8,375" W

B459

1,628,609.2836

838,424.7639

10° 16" 36,460" N

75° 33'8,341" W

B460

1,628,609.7466

838,426.9860

10° 16' 36,475" N

75° 33'8,268" W

B461

1,628,610.3947

838,429.6710

10° 16' 36,497" N

75° 33'8,180" W

B462

1,628,610.4889

838,431.0596

10° 16" 36,500" N

75°33'8,135" W

B463

1,628,610.7653

838,432.9121

10° 16" 36,509" N

75°33'8,074" W

B464

1,628,610.5800

838.434.9489

10° 16" 36,504" N

75° 33'8,007" W

B465

1,628,610.4889

838,436.6149

10° 16" 36,501" N

75°33'7,952" W

B466

1,628,610.0240

838,438.0967

10° 16" 36,486" N

75°33'7,903" W

B467

1,628,609.5613

838,440.2267

10° 16' 36,471" N

75°33'7,833" W

B468

1,628,608.7285

838,441.7075

10° 16' 36,444" N

75°33'7,785" W

B469

1,628,607.8950

838,443.3744

10° 16" 36,417" N

75°33'7,730" W

B470

1,628,607.9872

838,445.0407

10° 16" 36,421" N

75°33'7,675" W

B471

1,628,608.8207

838,446.8931

10° 16" 36,448" N

75°33'7,614"W

B472

1,628,609.6544

838,448.5591

10°16'36,475" N |

75° 33'7,560" W

B473

1,628,611.5990 -

838,450.5037

10° 16' 36,539" N

75° 33'7,496" W

B474

1,628,612.8021

838,4562.3553

10° 16" 36,578" N

75°33'7,435" W

B475

1,628,612.8943

838,453.6517

10° 16" 36,582" N

75°33'7,393" W

B476

1,628,614.0054

838,455.6885

10° 16" 36,618" N

75°33'7,326" W

B477

1,628,615.1166

838,456.3367

10° 16" 36,654" N

75° 33'7,305" W

B478

1,628,616.5982

838,457.4478

10° 16" 36,703" N

75°33'7,269" W

B479

1,628,618.1722

838,459.4846

10° 16" 36,754" N

75°33'7,202" W

1,628,618.0801

838.461.4291-

10° 16'36,751" N

75°33'7,138" W

B480
No.

.NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

1,628,617.0612

838,462.3549

10°16'36,718" N

75°33'7,108" W

B481

el
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B482 | 1,628,616.0433 | 838,463.7454 | 10°16'36,686"N | - 75°33'7,062"W
B483 | 1,628,615.6726 | 838465.3184 | 10°16'36,674"N | 75°33'7,010"W
B484 | 1,628,615.9500 | 838,467.1697 | 10°16'36,683'N | 75°33'6,949"W
B485 | 1,628,616.7837 | 838,468.2809 | 10°16'36,710"N | 75°33'6,913"W
B486 | 1,628,617.5240 | 838,469.4851 10°16'36,735"N | 75°33'6,873"W
B487 | 1,628,618.9136 | 838471.3365 | 10°16'36,780"N | 75°33'6,813"W
B488 | 1,628,620.3022 | 838,472.7251 10°16'36,825" N | 75°33'6,767"W
B489 | 1,628,621.3200 | 838,474.3921 10°16'36,859"N | 75°33'6,713"W
B490 | 1,628,621.8760 | 838,475.7807 10°16'36,877"N | 75°33'6,667" W
B491 | 1,628,621.5986 | 838,476.7997 | 10°16'36,868"N |- 75°33'6,634"W
B492 | 1,628,620.4874 | 838,477.8175 | 10°16'36,832"N | 75°33'6,600"W
B493 | 1,626,619.9930 | 838478.3119 | 10°16'36,816"N | 75°33'6,584" W
B494 | 1,628,619.1910 | 838,479.1139 10°16'36,790"N | 75°33'6,557" W
B495 | 1,628,619.2832 | 838,480.5957 10°16'36,793"N | 75°33'6,509" W
B496 | 1,628,620.9504 | 838,483.9289 10°16'36,848"N | 75°33'6,399"W
B497 | 1,628,620.9504 | 838,485.5029 | 10°16'36,848"N | 75°33'6,348"W
B498 | 1,628,620.4874 | 838,486.7061 10°16'36,834"N | 75°33'6,308" W
B499 | 1,628,620.4874 | 838,489.2989 | 10°16'36,834"N | 75°33'6,223'W
B500 | 1,628,6205796 | 838,491.0582 | 10°16'36,837"N | 75°33'6,165" W
B501 | 1,628,620.8572 | 838,493.1873 10°16'36,847"N | 75°33'6,095" W
B502 | 1,628,621.1356 | 8384951318 | 10°16'36,856"N | 75°33'6,031"W
B503 | 1,628,621.4132 | 8384967057 | 10°16'36,865"N | 75°33'5,980" W
B504 | 1,628,622.0614 | 838,497.9099 | 10°16'36,886"N | 75°33'5,940"W
B505 | 1,628,623.1724 | 8384984650 | 10°16'36,923"N | 75°33'5922'W
B506 | 1,628,624.4698 | 838,498.3729 10°16'36,965" N | 75°33'5925"W
B507 | 1,628,625.2092 | 838,498.0021 10° 16'36,989"N | 75°33'5938"W
B508 | 1,628,626.6910 | 838,497.1686 | 10°16'37,037"N | 75°33'5,965"W
B509 | 1,628,628.3737 | 838,497.0011 10°16'37,092"N | 75°33'5971"W
B510 | 1,628,628.5424 | 838,496.9843 | 10°16'37,097"N | 75°33'5972"W
B511 | 1,628,620.8398 | 8384975392 | 10°16'37,139"N | 75°33'5954"W
B512 | 1,628,630.4871 | 838,498.4650 10°16'37,161"N | 75°33'5,923"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B513 | 1,628,631.4128 | 838,499.7615 | 10°16'37,191"N | 75°33'5,881"W
B514 | 1,628,632.4316 | 838,501.0579 | 10°16'37,224"N | 75°33'5,838"W
B515 | 1,628,633.1721 | 838,501.8904 | 10°16'37,249"N | 75°33'5811"W
B516 | 1,628,633.7272 | 838,503.5576 10°16'37,267" N | 75°33'5,757"W
B517 | 1,628,633.9124 | 838,504.4833 | 10°16'37,273"N | 75°33'5726"W
B518 | 1,628,634.5608 | 838,505.9649 | 10°16'37,294"N | 75°33'5,678"W
B519 | 1,628,635.1166 | 838,508.1872 | 10°16'37,313"N | 75°33'5,605"W
B520 | 1,628,635.4864 | 838,509.5758 | 10°16'37,325"N | 75°33'5,559"W
B521| 1,628,636.9682 | 838,511.8909  10°16'37,374"N | 75°33'5483"'W
B522 | 1,628,639.2826 | 8385131884 | 10°16'37,449"N | 75°33'5441"W
B523 | 1,626,640.5790 | 838,514.1132 | 10°16'37491"N | 75°33'5411"W
B524 | 1,628,640.6720 | 838,515.5016 10°16'37,495"N | 75°33'5,365"W
B525 | 1.628,640.1160 | 838,517.3531 10°16'37477"N | 75°33'5304"W ¥\
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B526 | 1,628,639.9308 | 838,519.2055 | 10°16'37471"N | 75°33'5243"'W
B527 | 1,628,640.1160 | 838,520.7795 | 10°16'37477"N | 75°33'5192'W
B528 | 1,628,640.8574 | 838,522.4457 | 10°16'37,502'N | 75°33'5137" W
B529 | 1,628,641.6900 | 838,524.1127 | 10°16'37,529"N | 75°33'5,082'W
B530 | 1,628,642.0606 | 838,525.3159 | 10°16'37,541"N | 75°33'5,043' W
B531 | 1,628,642.0864 | 838,526.2427 | 10°16'37,572"N | 75°33'5,013"W
B532 | 1,628,643.8198 | 838,526.8000 | 10°16'37,599"N | 75°33'4,992'W
B533 | 1,628,644.1906 | 838,528.2795 | 10°16'37,611"N | 75°33'4946"W
B534 | 1,628,644.5602 | 838,530.1309 | 10°16'37,623'N | 75°33'4885"W
B535 | 1,628,645.8566 | 838,530.7791 10°16'37,666"N | 75°33'4,864" W
B536 | 1,628,647.1532 | 8385314273 | 10°16'37,708"N | 75°33'4,843'W
B537 | 1,628,647.9866 | 838,5631.0567 | 10°16'37,735"N | 75°33'4,855"W
B538 | 1,628,649.0045 | 838,530.4085 | 10°16'37,768"N | 75°33'4,877"W
B539 | 1,628,650.4864 | 838,530.7791 10°16'37,816"N | 75°33'4,865'W
B540 | 1,628,651.0413 | 838,531.5195 | 10°16'37,834"N | 75°33'4,841"W
B541| 1,628,650.8570 | 838,533.0013 | 10°16'37,829"N | 75°33'4,792'W
B542 | 1,628,650.0234 | 838,533.9269 | 10°16'37,802'N | 75°33'4,761"W
B543 | 1,628,649.0078 | 838,535.0381 10°16'37,772'N | 75°33'4,725'W
B544 | 1,628,648.4496 | 838,536.1491 10°16'37,751"N | 75°33'4,688" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B545 | 1,628,648.0780 | 838,537.3523 | 10°16'37,739"N | 75°33'4,648"W
B546 | 1,628,648.6338 | 838,539.4815 | 10°16'37,757"N | 75°33'4,579"W
B547 | 1,628,649.8382 | 838,540.3159 | 10°16'37,797"N | 75°33'4,561"W
B548 | 1,628,650.8570 | 838,541.5191 10°16'37,830"N | 75°33'4,512°W
B549 | 1,628,652.1524 | 838,542.7223 | 10°16'37,872'N | 75°33'4473"W
B550 | 1,628,653.6342 | 838,544.2973 | 10°16'37,921"N | 75°33'4421"W
B551 | 1,628,654.9306 | 838,546.0565 | 10°16'37,963"N | 75°33'4,364"W
B552 | 1,628,656.5045 | 838,547.3529 | 10°16'38,015"N | 75°33'4,321"W
B553 | 1,628,658.1716 | 838,548.3709 | 10°16'38,069"N | 75°33'4,288"' W
B554 | 1,628,660.4859 | 838,548.6483 ! 10°16'38,144"N | 75°33'4279"W
B555 | 1,628,661.8745 | 838,548.5561 10°16'38,189"N | 75°33'4,282" W
B556 | 1,628,663.1710 | 838,548.4641 10°16'38,232" N | 75°33'4,286" W
B557 | 1,628,664.9301 | 838,548.1865 | 10°16'38,289"N | 75°33'4,295"'W
B558 | 1,628,666.0412 | 838,549.1123 | 10°16'38,325"N | 75°33'4,265'W
B559 | 1,628,666.0412 | 838,550.4085 | 10°16'38,325"N | 75°33'4,222'W
B560 | 1,628,665.0233 | 838,551.5197 | 10°16'38292"N | 75°33'4,186"W
B561 | 1,628,664.2819 | 838,552.5377 | 10°16'38,268"N | 75°33'4,152"W
B562 | 1,628,663.4484 | 838,553.1859 | 10°16'38241"N | 75°33'4131"W
B563 | 1,628,662.4306 | 838,553.9263 | 10°16'38208"'N | 75°33'4,106"W
B564 | 1,628,662.2451 | 838,554.8528 | 10°16'38,202"N | 75°33'4076'W
B565 | 1,628,663.4484 | 838,556.3337 | 10°16'38,242"N | 75°33'4,027"W
B566 | 1,628,664.2819 | 838,556.6121 10° 16'38,269"N | 75°33'4,018"W
B567 | 1,628,665.6705 | 838,557.0751 10°16'38,314"N | 75°33'4,003" W
| B568 | 1,628,667.2454 | 838,557.6301 10° 16'38,366"N. | 75°33'3,985"W
B569 | 1,628,669.1892 | = 838,558.1861 10°16'38,429"N | 75°33'3967" W

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 58-42 Torre 4 Piso 2. M
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B570

1,628,670.4856

838,558.2783

10°16'38471" N

75° 33'3,964" W

B571

1,628,672.1525

838,558.2783

10° 16" 38,525" N

- 75°33'3,965" W

B572

1,628,672.9853

838,558.6489

10° 16' 38,552" N

75° 33" 3,953" W

B573

1,628,673.3569

838,559.7601

10° 16' 38,565" N

75° 33'3,916" W

B&74

1,628,673.0420

838,561.0349

10° 16'38,555" N

75° 33 3,874"W

B575

1,628,672.3836

838,562.6815

10° 16'38,533"N

75° 33'3,820" W

B576

1,628,672.3836

838,565.8089

10° 16' 38,534" N

75°33'3,7117" W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

B577

1,628,673.8652

838,567.6195

10° 16' 38,582" N

75° 33'3,658" W

B578 |

1,628,675.6757

- 838,567.2906

10° 16" 38,641"N

75° 33'3,669" W

B579

1,628,676.6640

838,566.6323

10° 16" 38,673"N

75° 33" 3,691"W

B580

1,628,677.4862

- 838,565.8089

10° 16'38,700" N

75°33'3,718"W

B581

1,628,678.6383

838,564.6569

10° 16'38,737" N

75° 33'3,756" W

B582

1,628,679.6264

~ 838,563.0095

10° 16' 38,769" N

75°33'3,810"W

B583

1,628,680.4498

838,562.3519

10° 16" 38,796" N

75°33'3,832" W

B584

1,628,681.4370

838,561.0349

10° 16' 38,828" N

75° 33 3,875" W

B585

1,628,683.7410

838,560.2127

10° 16" 38,903"N

757 33'3,903" W

B586

1,628,685.7164

838,560.3774

10° 16' 38,967" N

75°33'3,898" W

B587

1,628,687.5279

838,560.8711

10° 16' 39,026" N

75° 33'3,882" W

B588

1,628,688.8438

838,561.5295

10° 16' 39,069" N

75° 33' 3,860" W

B589

1,628,689.6670

838,562.1879

10° 16' 39,096" N

75° 33'3,839" W

B590

1,628,690.3254

838,563.3400

10° 16'39,117" N

75°33'3,801" W

B591

1,628,691.4776

838,564.9857

10° 16' 39,155" N

75° 33 3,74T"W

B592

1,628,692.3000

838,565.4801

10°16'39,182"N

75°33' 3,731"W

B593

1,628,693.9464

838,567.2906

10° 16' 39,236" N

75°33'3,672"W

B594

1,628,695.7580

838,568.6075

10° 16" 39,295" N

75°33'3,629"' W

B595

1,628,696.5802

- 838,569.5947

10° 16" 39,322" N

75°33'3,997" W

B596

1,628,697.2386

838.,570.9117

10° 16'39,343" N

75° 33'3,553" W

B597

1,628,698.2258

838,672.0637

10° 16 39,376" N

75°33'3,516" W

B598

1,628,699.0491

838,572.8869

10° 16’ 39,403" N

76° 33'3,489" W

B599

1,628,699.7076

838,574.6974

10° 16" 39,424" N

75°33' 3,420" W

B600

1,628,699.7076

838,576.6729

10° 16' 39,425"N

75° 33' 3,364" W

B601

1,628,699.7076

838,577.9281

10° 16' 39,425" N

75° 33'3,323" W

B602

1,628,899.7076

838,577.9897

10° 16' 39,425" N

75° 33'3,321" W

B603

1,628,700.2021

838,579.6364

10° 16' 39,441" N

75°33'3,267" W

B604

1,628,700.6958

838,580.6234

10° 16" 39,457" N

75°33'3,235" W

B605

1,628,701.3542

838,584.2444

10° 16' 39,479" N

75°33' 3,116" W

B606

1,628,701.1893

838,586.0549

10° 16" 39,474"N

75° 33'3,056" W

B607

1,628,701.1893

838,589.0184

10° 16' 39,475" N

75°33'2,959" W

B608

1,628,701.1893

838,580.6845

10° 16' 39,475" N

75° 33 2,937"W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

LONGITUD

B609

1,628,701.18%4

838,589.8407

10° 16' 39,475" N

75°33'2,932" W

B610

1,628,702.3415

838,593.2979

10° 16" 39,513"N

75°33'2,819"W

B611

1,628,703.8232

838,593.6267

10° 16'39,561" N

75°33'2,808" W

B612

1,628,705.1400

838,593.7914

10° 16" 39,604" N

75° 33'2,803" W
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B613 | 1,628,706.0898 | 838,593.5407 | 10°16'39,635"N | 75°33'2811"W
B614 | 1,628,707.7282 | 838,593.1078 | 10°16'39,688"N | 75°33'2,826"W
B615 | 1,628,709.0768 | 838,593.1927 | 10°16'39,732"N | 75°33'2,823"W
B616 | 1,628,710.4252 | 838,593.4451 10°16'39,776"N | 75°33'2815"W
B617 | 1,628,711.3520 | 838,594.3727 | 10°16'39,806"N | 75°33'2,785"W
B618 | 1,628,711.6890 | 838,595.8051 10°16'39,817"N | 75°33'2738"W
B619 | 1,628,711.6890 | 838,596.9011 10°16'39817°N | 75°33' 2,702"W
B620 | 1,628,711.7730 | 838,598.0803 | 10°16'39,820"N | 75°33'2,663'W
B621 | 1,628,711.9424 | 838599.3449 | 10°16'39,826"N | 75°33'2,621"W
B622 | 1,628,712.1949 | 838,600.5249 | 10°16'39,834"'N | 75°33'2,583" W
B623 | 1,628,712.5320. | 838,601.7887 | 10°16'39,846"N | 75°33'2,541"W
B624 | 1,628,713.2910 | 838,603.05626 | 10°16'39,870"N | 75°33'2,500"W
B625 | 1,628,713.5434 | 838,604.0639 | 10°16'39,879"N | 75°33'2467"W
B626 | 1,628,713.3749 | 838,605.6659 | 10°16'39,874'N | 75°33'2414"W
B627 | 1,628,712.7852 | 838,606.7611 10° 16'39,855"N | 756°33'2378"W
B628 | 1,628,712.6166 | 838,608.1935 | 10°16'39,849"N | 75°33'2,331"W
B629 | 1,628,713.2910 | 838,609.4581 | 10°16'39,871"N | 75°33'2280"W
B630 | 1,628,713.9644 | 838,610.6381. | 10°16'39,893"N | 75°33'2,251"W
B631| 1,628,714.4700 | 838,612.2391 10°16'39,910"N | 75°33'2198"W
B632 | 1,628,714.5548 | 838,614.2619 | 10°16'39,913"N | 75°33'2132"W
B633 | 1,628,714.9758 | 838,615.8628 | 10°16'39,927"'N | 75°33'2,079"W
B634 | 1,628,715.3976 | 838,617.2115 | 10°16'39,941"N | 75°33'2,035"W
B635 | 1,628,716.3242 | '838,617.8020 | 10°16'39,971"N | 75°33'2,016"W
B636 | 1,628,718.0948 | 838,618.9809 | 10°16'40,029"N | 75°33'1,977"W
B637 | 1,628,719.1900 | 838,619.6553 | 10°16'40,065"N | 75°33'1,955"W
B638 | 1,628,720.2014 | 838,619.9934 | 10°16'40,098"N | 75°33'1944"'W
B639 | 1,628,720.7910 | 838,620.7515 | 10°16'40,117"N |- 75° 33'1,920" W
B640 | 1,628,720.3700 | 838,622.7743 | 10°16'40,104"N | 75°33'1,853"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B641 | 1,628,720.5188 | 838,624.4097 | 10°16'40,109"N | 75°33'1,799"W
| B642 | 1,628,720.5385 | 838,624.6275 | 10°16'40,109"N | 75°33'1,792'W
B643 | 1,628,721.2966 | 838,625.4705 | 10°16'40,134"N | 75°33'1,765"W
B644.| 1,628,721.7710 | 838,625.5543 | 10° 16'40,150"N | 75°33'1,762"W
B645 | 1,628,722.7300 | 838,625.7237 | 10°16'40,181"N | 75°33'1,757"W
B646 | 1,628,723.9099 | 8386262295 | 10°16'40,219"N | 75°33'1,740"W
B647 | 1,628,725.0052 | 838,626.2295 | 10°16'40,255"N | 75°33'1,740"W
B648 | 1,628,726.0166 | 838,625.8924 | 10°16'40,288"N | 75°33'1,751"W
B649 | 1,628,727.3651 | 838,624.7961 10°16'40,332'N | 75°33'1,788"W
B650 | 1,628,728.6290 | 838,624.3751 10°16'40,373'N | 75°33'1,802" W-
B651 | 1,628,729.7242 | 838,624.2905 | 10°16'40,408"N | 75°33'1,805"W
B652 | 1,628,730.9688 | 838,624.2905 | 10°16'40,449"N | 75°33'1,805"W
B653 | 1,628,732.0003 | 838,624.8809 | 10°16'40482"N | 75°33'1,786"W
B654 | 1,628,732.5890 | 838,626.0609 | 10°16'40,502'N | 75°33'1,747"W
B655 | 1,628,732.6747 | ~838,626.9037 | 10°16'40,505°N | 75°33' 1,719"W
B656 | 1,628,732.5890 | = 838,627.9151 10°16'40,502"N | 75° 33'1,686" W
B657 | 1,628,731.1574 | 838,628.7579 | 10°16'40456"N | 75° 33 1,658"W

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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B658 | 1,628,7304833 | 838,629.6847 | 10°16'40,434"N | 75°33'1,628"W
B659 | 1,628,730:5670 | 838,631.1171 10°16'40,437"N | 75° 33'1,581"W
B660 | 1,628,730.6424 | 838,631.3557 | 10°16'40,439"N | 75°33'1573"W
B661 | 1,628,731.0728 | 838,632.7190 10°16'40,453"N | 75°33'1,528"W
B662 | 1,628,732.1698 | 838,634.1513 10°16'40,489"N | 75°33'1,481"W
B663 | 1,628,732.6747 | 838,635.1627 | 10°16'40,506"N | 75°33'1,448" W
B664 | 1,628,732.4212 | 838,636.5951 10°16'40,498"N | 75°33'1,401"W
B665 | 1,628,732.5890 | 838,637.7751 | 10°16'40,503"N | 75°33'1,362'W
B666 | 1,628,733.5174 | 838,638.7865 10°16'40,534" N /| 75°33'1,329" W
B667 | 1,628,734.6974 | 838,639.4607 | 10°16'40,572"N | 75°33'1,307"W
B668 | 1,628,735.9612 | 838,630.9665 | 10°16'40,614"N | 75°33'1,291"W
B669 | 1,628,736.5508 | 838,641.0616 | 10°16'40,633"N | 75°33'1,255"W
B670 | 1,628,736.2136 | 838,642.2417 | 10°16'40,622"'N | 75°33'1216"W
B671 | 1,628,735.2023 | 838,643.3379 10° 16'40,589"N | 75°33'1,180" W
B672 | 1,628,735.3708 | 838,643.9284 | 10°16'40,595"N | 75°33'1,160" W
B673 | 1,628,736.5508 | 838,644.6873 | 10°16'40,633"N | 75°33'1,136"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B674 | 1,628,737.1413 | 838,645.4445 10°16'40,653'N | 75°33'1,111"W
B675 | 1,628,738.1526 | 838,646.0341 10°16'40,686" N | 75°33'1,092"W
B676 | 1,628,738.9954 | 838,646.9617 | 10°16'40,713"N | 75°33'1,061"W
B677 | 1,628,738.9954 | 8386482255 | 10°16'40,713"N | 75°33'1,020"W
B678 | 1,628,738.9108 | 838,649.5739 10°16'40,711"N | 75°33'0,975" W
B679 | 1,628,738.9108 | 838,650.8377 | 10°16'40,711"N | 75°33'0,934" W
B680 | 1,628,738.8269 | 838,651.5121 10°16'40,709"N | 75°33'0,912"W
B681 | 1,628,738.4051 | 838,652.4397 | 10°16'40,695"N | 75°33'0,881"W
B682 | 1,628,737.5622 | 838,653.1139 10° 16'40,668"N | 75°33'0,859" W
B683 | 1,628,736.7194 | 838,653.7883 10°16'40,640"N | 75°33'0,837"W
B684 | 1,628,736.4670 | 838,654.2091 10° 16'40,632"N | 75°33'0,823"W
B685 | 1,628,736.3822 | 838,655.7262 | 10°16'40,630"N | 75°33'0,773"W
B686 |- 1,628,736.5508 | 838,657.2435 10°16'40,635"N | 75°33'0,723"' W
B687 | 1,628,737.1413 | 838,659.8557 | 10°16'40,655"N | 75°33'0,637" W
B688 | 1,628,737.4054 | 838,661.5722 | 10°16'40,664"N | 75°33'0,581"W

A3 | 1,628,715.8500 | 838,663.0500 | 10°16'39,963"N | 75°33'0,529"W
B196 | 1,628,689.6036 | 838,679.8659 10°16'39,111"N | 75°32'59,973"W
B689 | 1,628,506.8589 | 838,198.3557 | 10°16'33,093"'N | 75°33'15,764" W
B690 | 1,628,506.9181 | 838,193.1495 | 10°16'33,095"N | 75°33'15935" W
B691 | 1,628,507.9197 | 838,188.1422 | 10°16'33,126"N | 75°33'16,100"W
B692 | 1,628508.4204 | 838,182.6340 | 10°16'33,142"N | 75°33'16,281"W
B693 | 1,628,506.1671 | 838,177.6267 | 10°16'33,068"N | 75°33'16,445" W
B694 | 1,628,504.5538 | 838,174.6942 10°16'33,015"N | 75°33'16,541"W
B695 | 1,628,504.8423 | 838,174.9561 | 10°16'33,024"N | 75°33'16,532"W
B696 | 1,628,505.7680 | 838,175.7896 | 10°16'33,055"N | 75°33'16,505" W
B697 | 1,628,507.2489 | 838,176.8076 10°16'33,103"N | -75°33'16,472" W
B698 | 1,628,508.4531 | 838,177.7342 | 10°16'33,142'N | 75°33' 16,442" W
B699 | 1,628,509.6573 | 838,179.0298 10°16'33,182"N | 75°33'16,399" W
B700 | 1,628,510.4899 | 838,180.8821 10°16'33,209"N | 75° 33'16,338" W

\
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B701 | 1,628,511.3235 | 838,182.6415 | 10°16'33,236"N | 75°33'16,281"W
B702 | 1,628,511.5088 | 838,184.4007 | 10°16'33,243"N | 75°33'16,223"W
B703 | 1,628,511.4165 | 838,185.6970 10° 16'33,240"N | 75°33'16,180" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

B704 | 1,628,511.4165 | 838,188.1036 | 10°16'33,240"N | 75°33'16,101"W
B705 | 1,628,511.4165 | 838,189.8628 | 10°16'33,240"N | 75°33'16,044" W
B706 | 1,628,511.4165 | 838,191.0670 | 10°16'33241"N | 75°33'16,004' W
B707 | 1,628,511.0450 | 838,191.9007 10° 16'33,228"N | 75°33'15,977" W
B708 | 1,628,510.1202 | 838,192.9186 | 10°16'33,199"N | 75°33'15943"W
B709 | 1,628,509.0091 | 838,194.8632 | 10°16'33,163"N | 75°33'15879"W
B710 | 1,628,507.9902 | 838,196.5293 | 10°16'33,130"N | 75° 33'15824" W
B711| 1,628,506.9722 | 838,198.1041 10° 16'33,097"N | 75°33'15,772"W
B689 | 1,628,506.8589 | 838,198.3557 | 10°16'33,093"N | 75°33'15,764"W

2.2 Coordenadas de la zona de uso piiblico maritima accesoria y de maniobras:

A continuacion se describen las coordenadas de las zonas de uso publico maritimas aportadas por

la Direccién General Maritima — DIMAR. Area 719.665,7 m2,

ANEXO No. 4
ZONA MARITIMA ALEDANA A LOTES "A" Y "B”
No. NORTE ~ ESTE LATITUD LONGITUD
BSO.| 1,628,427.0342 . 837,996.9580 | 10°16'30,466"N | 75°33'22,368" W
B79 | 1,628,426.4184 | 837,996.0732 | 10°16'30,446"N | 75°33'22,397"W
B78 | 1,628,426.1410 | 837,995.0544 | 10°16'30437"N | 75°33'22431"W
B77 | 1,628,426.1409 | 837,993.2951 | 10°16'30437"N | 75°33'22488"W
B76 | 1,628426.1410 | 837,9924617 | 10°16'30,436"N | 756°33'22516"W
B75 | 1,628425.9557 | 837,991.3505 | 10°16'30,430"N | 75°33'22,552" W
B74 | 1,628,425.5867 | 837,990.3317 | 10°16'30418"N | 75° 33'22586"W
B73 | 1,628,424.7524 | 837,989.3137 | 10°16'30,391"N | 75°33'22,619"W
B72 | 1,628,423.4560 | 837,987.9252 | 10°16'30,348"N | 75°33'22,664" W
B71 | 1,628,422.6224 | 837,987.2769 | 10°16'30,321"N | 75°33'22,686" W
B70 | 1,628,422.2527 | 837,986.4434 | 10°16'30,309"N | 75°33'22713"W
B69 | 1,628,421.8819 | 837,984.7772 | 10°16'30,297"N | 75°33'22,768" W
B68 | 1,628,421.2338 | 837,983.6652 | 10°16'30,275"N | 75°33'22,804" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B67 | 1,628,420.6777 | 837,9824621 | 10°16'30,257"N | 75°33'22,843'W
B66 | 1,628,419.7520 | 837,981.2579 | 10°16'30,227"N | 75° 33'22,883"'W
B65 | 1,628,418.5488 |  837,979.6839 | 10°16'30,187"N | 75°33'22,934"W
B64 | 1,628,417.9007 | 837,978.5729 | 10°16'30,166"N | 75°33'22,971"W
B63 | 1,628,417.7153 | 837,977.5549 | 10°16'30,160"N | 75°33'23,004"W
B62 | 1,628,417.3446 | 837,976.2585 | 10°16'30,148"N | 75°33'23,047"W
B61 | 1,628,416.6041 . 837,974.6845 | 10°16'30,123"N | 75°33'23,098" W
.| B8O | 16284155854 | 837,973.6656 | 10°16'30,000"N | 75°33'23,132'W
B59 = 1,628,415.0303 | 837,972.8321 | 10°16'30,072'N | 75°33'23,159"W
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B58 | 16284139192 | 837,971.7211 | 10°16'30,036"N | 75°33'23,195" W
BS7 | 16284129935 | 837,970.4257 | 10°16'30,005"N | 75°33'23.238" W
B56 | 1,628411.8824 | 837,969.1293 | 10°16'29,969"N | 75° 33'23,280"W
B55 | 1,628,410.9567 | 837,968.8507 | 10°16'29,939"N | 75°33'23.289"W
B54 | 1,6268,410.3084 | 837,967.7397 | 10°16'29,918"N | 75°33'23,325"W
B53 | 1,628/409.9379 | 837,965.9804 | 10°16'29,905"N | 75°33'23,383"W
B52 | 1,628,409.9379 | 837,964.2221 | 10°16'29,905"N | 75°33'23441"W
B51 | 1,628410.2154 | 837,962.9257 | 10°16'29,914"N | 75°33'23484" W
B50 | 1,628,410.7714 | 837,961.5371 | 10°16'29,932'N | 75°33'23,529"W
B49 | 1,628411.3265 | 837,960.2406 | 10°16'29,950'N | 75°33'23572"W-
B48 | 16284113265 | 837,958.8512 | 10°16'29,949"N | 75°33'23,618"W
B47 | 1,6284114196 | 837,957.4625 | 10°16'29,952"N | 75°33'23,663"W
B46 | 1,628411.5118 | B837,955.8885 | 10°16'29,955'N | 75°33'23715"W
B45 | 16284116970 | 837,954.4069 | 10°16'29,961"N | 75°33'23764"W
B44 | 1,628411.6970 | 837,952.5563 | 10°16'29,960"N | 75°33'23,825"W
B43 | 1,628411.6970 | 837,951.3521 | 10°16'29,960"N | 75°33' 23,864"W
B42 | 1,628,411.6040 | 837,950.0557 | 10°16'29,957"N | 75°33'23,907" W
B41 | 1,628,410.8636 | 837,9484817 | 10°16'29,933"N | 75°33'23,958"W
B40 | 1,628410.2154 | 837,947.2776 | 10°16'29,911"N | 75°33'23,998" W
B39 | 1,6284089190 | 8379457037 | 10°16'29,869"N | 75°33'24,049"W
B38 | 1,628407.8087 | 8379453329 | 10°16'29,833"N | 75°33'24,061"W
B37 | 1,628,406.7900 | 837,944.7780 | 10°16'29,800"N | 75°33'24,079" W
B36 | 16284055858 | 837,944.2219 | 10°16'29,760"N | 75°33'24,097"W
No. . NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B35 | 1,628,404.3825 | 837,942.9265 | 10°16'29,721°N | 75°33'24,140"W
B34 | 1,628403.8264 | 837,941.4447 | 10°16'29,703"N | 75°33'24,188"W
B33 | 1,628,403.7343 | 837,940.0562 | 10°16'29,700"N | 75°33'24,234"W
B32 | 16284037342 | 837.937.9261 | 10°16'29,699"N | 75°33'24,304"W
B31 | 1,628/403.7343 | 837,936.2592 | 10°16'29,699"N | 75°33'24,359" W
B30 | 1,628403.7342 | 837,934.6851 | 10°16'29,699"N | 75°33'24,410"W
B29 | 1,628,403.1782 | 837,932.6493 | 10°16'29,680"N | 75°33'24477"W
B28 | 1,628,402.7154 | 837,930.7969 | 10°16'29,665"N | 75°33'24,538"W
B27 | 1,628,402.1604 | 837,929.2229 | 10°16'29,647"N | 75° 33'24,590" W
B26 | 1,628401.2346 | 837,927.6491 | 10°16'29,616"N | 75°33'24,641"W
B25 | 1,628400.8640 | 837,926.6301 | 10°16'29,604"N | 75° 33'24,675"W
B24 | 1,628,400.4011 | 837,924.9641 | 10°16'29,589"'N | 75°33'24,729" W
B23 | 1,628,400.2157 | 837,922.3713 | 10°16'29,582'N | 75°33'24,814" W
B22 | 1,628,400.2157 | 837,921.0749 | 10°16'29,582"N | 75°33'24,857"W
B21 | 1,628399.9382 | 837,919.0381 | 10°16'29573"N | 75°33'24,924'W
B20 | 1,628,399.6606 | 837,917.4640 | 10°16'29,564"N | 75° 33'24,976" W
B19 | 1,628,398.8272 | 837,915.8901 | 10°16'29,536"N | 75° 33 25,027" W
B18 | 1,628398.2712 | 837,914.8713 | 10°16'29,518"N | 75°33'25,060" W
B17 | 1,628,397.4386 | 837,913.3895 | 10°16'29,491"N | 75°33'25,109" W
B16 | 16283964197 | 8379123717 | 10°16'29457"N | 75°33'25,142"W
B15 | 1,628,3951233 | 837,909.9641 | 10°16'29,415"N

75° 33 25,221" W ‘}/
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B14 | 1,628,394.0122 | 837,908.5755 | 10°16'29,378"N | 75°33'25,267"W
B13 | 1,628,392.9942 | 837,907.6489 | 10°16'29,345"N | 75°33'25297" W
B12 | 1,628,391.9754 | 837,906.3535 | 10°16'29,312"N | 75°33'25339"W
B11 | 1,628,391.3272 | 837,904.9633 | 10°16'29,2901"N | 75°33'25,385"W
B10 | 1,628,390.5868 | 837,902.8349 | 10°16'29,266"N | 75°33'25,455'W
B9 | 1,628,390.4014 | 837,900.4273 | 10°16'29,260"N | 75°33'25,534" W
B8 | 1,628,389.8455 | 837,897.4649 | 10°16'29,241"N | 75°33'25,631"W
B7 | 1,628,389.8455 | 837,895.7055 | 10°16'29,241"N | 75°33'25,689" W
B6 | 1,628,389.8455 | 837,894.2239 | 10°16'29,241"N | 75°33'25,738"'W
B5 | 1,628,389.7533 | 837,892.9275 | 10°16'29,238"N | 75°33'25,780" W
B4 | 1,628,389.1973 | 837,892.0939  10°16'29,219"N | 75°33'25807"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B3 | 1,628,387.5481 | 837,892.0118 | 10°16'29,166"N | 75° 33 25,810"W
T | 1,629,186.9700 | 837,625.8500 | 10°16'55,136"N | 75°33 34,675"W
U | 1,629,371.4500 | 838,344.8600 10°17'1,246"N | 75°33'11,082"W
V | 1,628,440.3400 | 838,613.3800 10°17'3,527"N 75°33 2,2710" W
M1 | 1,628,753.8762 | 838,660.4430 | 10°16'41,199"N | 75°33'0,621"W
B688 | 1,628,737.4054 | 838,661.5722 | 10°16'40,664"N | 75°33'0,581"W
B687 | 1,628,737.1414 | 838,659.8557 | 10°16'40,665"N | 75°33'0,637"W
B686 | 1,628,736.5508 | 838,657.2435 | 10°16'40,635"N | 75°33'0,723"W
B685 | 1,628,736.3823 | 838,655.7262 | 10°16'40,630"N | 75°33'0,773"W
B684 | 1,628,736.4670 | 838,654.2091 | 10°16'40,632"N | 75°33'0,823"W
B683 | 1,628,736.7194 | 838,653.7883 | 10°16'40,640"N | 75°33'0,837"W
B682 | 1,628,737.5622 | 838,653.1139 | 10° 16'40,668"N | 75°33'0,859"W
B681 | 1,628,738.4051 | 838,652.4397 | 10°16'40,695"N | 75°33'0,881"W
B680 | 1,628,738.8270 | 838,651.5121 | 10°16'40,709"N | 75°33'0,912"W
B679 | 1,628,738.9108 | 838,650.8378 | 10°16'40,711"N | 75°33'0,934"W
B678 | 1,628,738.9109 | 838,649.5740 | 10°16'40,711"N | 75°33'0,975"W
B677 | 1,628,738.9954 | 838,648.2255 | 10°16'40,713"N | 75°33'1,020'W
B676 | 1,628,738.9954 | 838,646.9617 | 10°16'40,713'N | 75°33' 1,061"W
B675| 1,628,738.1526 | 838,646.0341 | 10°16'40,686"N | 75°33'1,092'W
B674 | 1,628,737.1413 | 838,645.4445 | 10°16'40,6563"N | 75°33'1,111"W
B673 | 1,628,736.5509 | 838,644.6873 | 10°16'40,633"N | 75°33'1,136"W
B672 | 1,628,735.3709 | 838,643.9284 | 10°16'40,595"N | 75°33'1,160'W
B671| 1,628,735.2023 | 838,643.3379 | 10° 16'40,589"N | 75°33'1,180"W
B670 | 1,628,736.2137 | 838,642.2417 | 10°18'40,622"N | 75°33'1,216"W
B669 | 1,628,736.5509 | 838,641.0616 | 10°16'40,633"N | 75°33'1,255'W
B668 | 1,626,735.9612 | 838,639.9665 | 10°16'40,614'N | 75°33'1,201"W
B667 | 1,628,734.6974 | 838,639.4608 | 10°16'40,572'N | 75°33'1,307"W
B666 | 1,628,733.5174 | 838,638.7865 | 10°16'40,534'N | 75°33'1,329"W
B665 | 1,628,732.5890 | 838,637.7751 | 10°16'40,503'N | 75°331,362"W
B664 | 1,628,7324213 | 838,636.5951 | 10°16'40498"N | 75°33'1,401"W
B663 | 1,628,732.6748 | 838,635.1627 | 10°16'40,506"N | 75°33'1,448"W
B662 | 1,628,732.1698 | 838,634.1513 | 10°16'40,488"N | 75°33'1,481"W
No. NORTE ESTE 'LATITUD LONGITUD
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B661 | 1,628,731.0729 | 838,632.7190 | 10°16'40,453"N | 75°33'1,528"W
B660 | 1,628,730.6424 | 838,631.3557 | 10°16'40,439"N. | 75°33'1,573'W
B659 | 1,628,730.5671 | 838,631.1171 | 10°16'40,437"N | 75°33'1581"W
BES8 | 1,628,730.4833 | 838,629.6847 | 10°16'40,434"N | 75°33'1,628"W
B657 | 1,628,731.1575 | 838,628.7579 | 10°16'40,456"N | 75°33"1,658"W
B656 | 1,628,732.5890 | 838,627.9151 | 10°16'40,502'N | 75°33'1,686"W
B655 | 1,628,732.6747 | 838,626.9038 | 10°16'40,505'N | 75°33'1,719"W
B654 | 1,628,732.5891 | 838,626.0609 | 10°16'40,502"N | 75°33'1,747"W
B653 | 1,628,732.0003 | 838,624.8808 | 10°16'40,482"N | 75°33'1,786"W
B652 | 1,628,730.9880 | 838,624.2905 | 10°16'40,449"N | 75°33'1,805"W
B651 | 1,628,729.7242 | 838,624.2905 | 10°16'40,408"N | 75°33'1,805" W
B650 | 1,628,728.6290 | 838,624.3751 | 10°16'40,373"N | 75°33'1,802"W
B649 | 1,628,727.3652 | 838,624.7961 | 10°16'40,332"N | 75°33'1,788"W
B648 | 1,628726.0166 | 838,625.8923 -| 10°16'40,288'N | 75°33'1,751"W
B647 | 1,628,725.0052 | 838,626.2295 | 10°16'40,255"N | 75°33'1,740"W
B646 | 1,628,723.9100 | 838,626.2295 | 10°16'40,219"N | 75°33'1,740" W
B645 | 1,628,722.7300 | 838,625.7237 | 10°16'40,181"N | 75°33'1757"W
B644 | 1,628,721.7711 | 838,6255543 | 10°16'40,150"N | 75°33'1,762"W
B643 | 1,628,721.2967 | 838,6254705 | 10°16'40,134"N | 75°33'1,765"W
B642 | 1,628,720.5385 | 838,624.6275 | 10°16'40,709"N | 75°33'1,792'W
B641| 1,628,720.5188 | 838,624.4097 | 10°16'40,109"N | 75°33'1,799"W
B640 | 1,628,720.3700 | 838,622.7743 | 10°16'40,104"N | 75°33'1,853"W
B639 | 1,628,720.7910 | 838,620.7515 | 10°16'40,117"N | 75°33'1,920"W
B638 | 1,628,720.2014 | 838,619.9934 | 10°16'40,098"N | 75°33'1,944"W
B637 | 16287191900 | 838,619.6553 | 10°16'40,065"N | 75°33'1,955"W
B636 | 1,628,718.0948 | 838,618.9809 | 10°16'40,029"N | 75°33'1,977"W
B635 | 1,628,716.3242 | 838,617.8019 | 10°16'39,971"N | 75°33'2016"W
B634 | 1,628,715.3976 | 838,617.2115 | 10°16'39,941"N | 75°33'2,035"W
B633 | 1,628,714.9758 | 838,615.8628 | 10°16'39,927"N | 75°33'2,079"W
B632 | 1,628,714.5549 | 838,614.2619 | 10°16'39,913"N | 75°33'2,132"W
B631| 1,628,7144701 | 838,612.2391 | 10°16'39,910"N | 75°33'2,198"W
B630 | 1,628,713.9645 | 838,610.6381 | 10°16'39,893"N | 75°33'2,251"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

B629 | 1,628,713.2911 | 838,609.4581 | 10°16'39,871"N | 75°33'2,289"W
B628 | 1,628,712.6166 | 838,608.1935 | 10°16'39,849"N | 75°33'2331"W
B627 | 1,628,712.7853 | 838,606.7611 | 10°16'39,855"N | 75°33'2,378"W
B626 | 1,628,713.3750 | 838,605.6659 | 10°16'39,874"N | 75°33'2414"W
B625 | 1,628,713.5434 | 838,604.0633 | 10°16'39,879"N | 75°33'2467"W
B624 | 1,628,713.2910 | 838,603.0625 | 10°16'39,870"N | 75°33'2,500"W
B623 | 1,628,712.5320 | 838,601.7888 | 10°16'39,846"N | 75°33'2,541"W
B622 | 1,628,712.1949 | 838,600.5249 | 10°16'39,834"N | 75°33'2,583"W
B621 1 1,628,711.9424 | 838,599.3449 | 10°16'39,826"N | 75°33'2,621"W
B620 | 1,628,711.7730 | 838,598.0803 | 10°16'39,820"N | 75°33'2,663"W
B619 | 1,628,711.6890 | 838596.9011 | 10°16'39,817"N | 75°33'2,702'W
B618 | 1,628,711.6890 | 838,595.8051 & 10°16'39,817'N | 75°33'2,738" W\

\ /
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CONTRATO DE CONCESI(').N PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
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B617 | 1,628,711.3518 | 838,594.3725 | 10°16'39,806"N | 75°33'2,785"W
B616 | 1,628,710.4252 | 838593.4451 | 10°16'39,776"N | 75°33'2815"W
B615 | 1,628,709.0768 | 838,593.1927 | 10°16'39,732"N | 75°33'2,823'W
B614 | 1,628,707.7282 | 838,593.1078 | 10°16'39,668'N | 75°33'2,826"W
B613 | 1,628,706.0898 | 838,593.5407 | 10°16'39,635"N | 75°33'2811"W
B612 | 1,628,705.1400 | 838593.7914 | 10°16'39,604"N | 75°33'2,803"W
B611| 1,628,703.8232 | 838,593.6267 | 10°16'39,561"N | 75°33'2,808"W
B610 | 1,628,702.3415 | 8385932979 | 10°16'39513"N | 75°33'2819"W
B609 | 1,628,701.1894 | 838,589.8407 | 10°16'39475"N | 75°33'2,932'W
B608 | 1,628,701.1893 | 838,589.6845 | 10°16'39475"'N | 75°33'2937"W
B607 | 1,628,701.1893 | 838,580.0184 | 10°16'39,475"N | 75°33'2,959"W
B606 | 1,628,701.1893 | 838,586.0549 | 10°16'39,474"N | 75°33'3,066' W
B605 | 1,628,701.3543 | 838,584.2444 | 10°16'39479"N | 75°33'3,116"W
B604 | 1,628,700.6958 | 838,580.6234 | 10°16'39,457"N | 75°33'3,235"W
B603 | 1,628,700.2021 | 838,579.6363 | 10°16'39441"N | 75°33'3,267"W
B602 | 1,628,699.7077 | 838577.9897 | 10°16'39425"N | 75°33'3321"W
BBO1 | 1,628,699.7076 | 838,577.9282 | 10°16'39425"N | 76°33'3323"'W
B600 | 1,628,699.7076 | 838576.6729 | 10°16'39425"N | 75°33'3364"W
B599 | 1,628,699.7076 | 838,574.6974 | 10°16'39424"'N | 75°33'3429"W
B598 | 1,628,699.0492 | 838,572.8869 | 10°16'39,403"N | 75°33'3489"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B597 | 1,628,698.2259 | 838,572.0637 | 10°16'39,376"N | 75°33'3,516'W
B596 | 1,628,697.2387 | 838,570.9117 | 10°16'39,343"N | 75°33'3,553"W
B595 | 1,628,696.5803 | 838,560.5947 | 10°16'39,322"N | 75°33'3,597"W
B594 | 1,628,695.7581 | 838,568.6075 | 10°16'39,295"N | 75°33'3,629'"W
B593 | 1,628,693.9464 | 838,567.2006 | 10°16'39,236"N | 75°33'3,672'W
B592 | 1,628,692.3000 | 838,565.4801 | 10°16'39,182"N | 75°33'3,731"W
B591 | 1,628,691.4776 | 838564.9857 | 10°16'39,155"N | 75°33'3,747"W
B590 | 1,628,690.3255 | 838,563.3400 | 10°16'39,117"N | 75°33'3,801"W
B589 | 1,628,689.6670 | 838562.1879 | 10°16'39,096"N | 75°33'3,839"W
B588 | 1,628,688.8438 | 838,561.5295 | 10°16'39,069"N | 75°33'3,860" W
B587 | 1,628,687.5278 | 838,560.8711 | 10°16'39,026"N. | 75°33'3,882'W
B586 | 1,628,685.7164 | 838,560.3774 | 10°16'38967"N | 75°33'3,898"W
B585 | 1,628,683.7410 | 838,560.2127 | 10°16'38903"N | 75°33'3,903"W
B584 | 1,628,681.4370 | 838,561.0349 | 10°16'38,828"'N | 75°33'3,875"W
B583 | 1,628,680.4498 | 838,562.3519 | 10°16'38,796"N | 75°33'3,832"W
B582 | 1,628,679.6264 - | - 838,563.0094 | 10° 16'38,769"N | 75°33'3,810"W
B581 . 1,628,678.6384 | 838,564.6569 | 10°16'38,737"N | 75°33'3,756" W
B580 | 1,628,677.4862 | 838,565.8089 | 10°16'38,700"N | 75°33'3,718"'W
B579 | 1,628,676.6640 | 838566.6323 | 10°16'38,673"N | 75°33'3,691"W
B578 | 1,628,675.6757 | 838,567.2906 | 10°16'38641"N | - 75°33'3,669"W
B577 | 1,628,673.8652 | 838,567.6195 | 10°16'38,582"N | 75°33'3,658"W
B576 | 1,628,672.3837 | 838,565.8089 | 10°16'38,534"N | 75°33'371/"W
B575 | 1,628,672.3836 | 838,562.6815 | 10°16'38,533"N | 75°33'3,820"W
B574.| 1,628,673.0420 | 838,561.0349 | 10°16'38555"N | 75°33'3,874"W
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B573 | 1,628,673.3569 | 838,559.7601 | 10°16'38,565'N | 75°33'3,916" W
B572 | 1,628,672.9854 |. 838,558.6489 | 10°16'38552'N | 75°33'3,953"W .
B571 | 1,628,672.1526 | 838,558.2783 | 10°16'38,525"N | - 75°33'3.965'W
B570 | 1,628,670.4856 | 838558.2783 | 10°16'38471'N | 75°33'3,964' W
B569 | 1,628,669.1892 | 838,558.1861 | 10°16'38,429"N | 75°33'3,967"W
BS68 | 1,628,667.2454 | 838,557.6301 | 10°16'38,366"N | 75°33'3,985"W
B567 | 1,628,665.6706 | 838,557.0751 | 10°16'38,314"N |- 75°33'4,003" W
B566 |- 1,628,664.2820 | 838,556.6121 | 10°16'38269"'N | 75°33'4.018"W
No. | NORTE ESTE LATITUD |  LONGITUD
B565 | 1,628,663.4484 | 838,556.3337 | 10°16'38,242°N | 75°33'4,027"W
B564 | 1,628,662.2452 | 838,554.8528 | 10°16'38202°N | 75°33'4,076"W
B563 | 1,628,662.4307 | 838,553.9263 | 10°16'38,208"N | 75°33'4,1068"W
B562 | 1,628,663.4485 | 838,553.1859 | 10°16'38,241"N | 75°33'4131"W
B561| 1,628,664.2820 | 8385525377 | 10°16'38268"'N | 75°33'4,152"W
B560 | 1,628,665.0233 | 838,551.5197 | 10°16'38,292"N | 75°33'4,186" W
B559 | 1,628,666.0413 | 838550.4085 | 10°16'38,325"N | 75°33'4220"W
B558 | 1,628,666.0413 | 838549.1123 | 10°16'38,325'N | 75°33'4,265'W
B557 | 1,628,664.9301 | 838,548.1865 | 10°16'38,289'N | 75°33'4,295'W
B556 | 1,628,663.1710 | 838,548.4641 | 10°16'38,232"N | 75°33'4,286" W
B555 | 1,628,661.8745 | 838,548.5561 | 10°16'38,189"N | 75°33'4,282"W
B554 | 1,628,660.4860 | 838,548.6483 | 10°16'38,144"N | 75°33'4,279"W
B563 | 1,628,658.1716 | 8385483709 | 10°16'38,069"N | 75°334,288"'W
B552 | 1,628,656.5045 | 838,547.3529 | 10°16'38,015"N | 75°33'4,321"W
B551 | 1,628,654.9307 | 838,546.0565 | 10°16'37,963"'N | 75°33'4,364"W
B550 | 1,628,653.6342 | 838,544.2073 | 10°16'37,921"N | 75°33'4.421"W
B549 | 1,628,652.1525 | 8385427223 | 10°16'37,872"N | 75°33'4473"W
B548 | 1,628,650.8570 | 838,541.5191 | 10°16'37,830"N | 75°33'4512"W
B547 | 1,628,649.8382 | 838,540.3160 | 10°16'37,797"N | 75°33'4551"W
B546 | 1,628,648.6339 | 838,539.4814 | 10°16'37,757"N | 75°33' 4579"W
B545 | 1,628,648.0780 | 838,537.3524 | 10°16'37,739"N | 75°33'4,648" W
B544 | 1,628,648.4497 | 838,536.1491 | 10°16'37,751"N | 75°33'4,688" W
B543 | 1,628,649.0978 | 838,535.0381 | 10°16'37,772°N | 75°33'4725'W
B542 | 1,628,650.0234 | 838,533.9269 | 10°16'37,802'N | 75°33'4.761"W
B541 | 1,628,650.8571 | 838,533.0013 | 10°16'37,829"N | 75°33'4,792"W
B540 | 1,628,651.0413 | 838,531.5196 | 10°16'37.834"N | 75°33'4841"W
B539 | 1,628,650.4864 | 838,530.7791 | 10°16'37,816"N | 75°33'4.865" W
B538 | 1,628,649.0046 | 838,530.4085 | 10°16'37,768'N | 75°33'4.877"W
B537 | 1,628,647.9866 | 838,531.0567 | 10°16'37,735"N | 75°33'4,855" W
B536 | 1,628,647.1532 | 838,531.4273 | 10°16'37,708"N | 75°33'4,843" W
B535 | 1,626,645.8566 | 838,530.7791 | 10°16'37,666"N | 75°33 4,864"W
B534 | 1,628,644.5602 | -838,530.1309 | 10°16'37,623"N | 75°33'4,885" W
No. NORTE ESTE ~ LATITUD LONGITUD
B533 | 1,628,644.1906 | 838,528.2796 | 10°16'37,611"N | 75°33'4,046" W
B532 | 1,628,643.8198 | 838,526.8900 | 10°16'37,599"N | 75°33'4.992" W
B531 | 1,628,642.9864 | 838,526.2427 | 10°16'37,572'N | 75°33'5013"W \
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CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAY LA SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. -E.S.P--

B530 | 1,628,642.0607 | 838525.3159 | 10°16'37,541"N | 75°33'5,043"W
B529 | 1,628,641.6901 | 838524.1127 | 10°16'37,529"N | 75°33'5,082"W
B528 | 1,628,640.8574 | 838,5224457 | 10°16'37502'N | 75°33'5137"W
B527 | 1,628,640.1161 | 838,520.7795 | 10°16'37477"N | 75°33'5,192'W
B526 | 1,628,639.9309 | 838,519.2055 | 10°16'37471"N | 75°33'5243'W
B525 | 1,628,640.1161 | 838,517.3531 | 10°16'37477"N | 75°33'5,304"W
B524 | 1,628,640.6721 | 8385155016 | 10°16'37,495"N | 75°33'5365"W
B523 | 1,628,640.5791 | 838514.1132 | 10°16'37491"N | 75°335411"W
B522 | 1,628,639.2826 | 838,513.1883 | 10°16'37449"N | 75°33'5441"W
B521{ 1,628,636.9683 | 838511.8909 | 10°16'37,374'N | 75°33'5483"'W
B520 | 1,628,635.4865 | 838,509.5757 | 10°16'37,325"N | 75°33'5,569"W
B519 | 1,628,635.1167 | 838508.1871 | 10°16'37,313"N | 75°33'5,605" W
B518 | 1,628,634.5608 | 838,505.9649 | 10°16'37,294"N | 75°33'5,678"W
B517 | 1,628,633.9125 | 838,504.4833 | 10°16'37,273"N | 75°33'5,726"W
B516 | 1,628,633.7273 | 838,503.5576 | 10°16'37,267"N | 75°33'5,757"W
B515 | 1,628,633.1721 | 838,501.8904 | 10°16'37,249"N | 75°33'5811"W
B514 | 1,628,632.4316 | 838,501.0579 | 10°16'37,224"N | 75°33'5,838"W
B513 | 1,628,631.4128 | 838,499.7615 | 10°16'37,191"N | 75°33'5,881"W
B512 | 1,628,630.4872 | 838,498.4650 | 10°16'37,161"N | 75°33'5923"W
B511| 1,628,629.8398 | 838,497.5392 | 10°16'37,139"N | 75°33'5954"W
B510 | 1,628,628.5425 | 838,496.9843 | 10°16'37,097"N | 75°33'5972"W
B509 | 1,628,628.3737 | 838497.0011 | 10°16'37,092"N | 75°33'5971"W
B508 | 1,628,626.6911 | 838,497.1686 | 10°16'37,037"N | 75°33'5965"W
B507 | 1,628,625.2092 | 838,498.0021 | 10°16'36,989"N | 75°33'5,938"W
B506 | 1,628,624.4698 | 838498.3729 | 10°16'36965"N | 75°33'5025"W
B505 | 1,628,623.1724 | 838,498.4651 | 10°16'36,923"N | 75°33'5922"W
B504 | 1,628,622.0614 | 838,497.9099 | 10°16'36,886"N | 75°33'50940"W
B503 | 1,628,621.4133 | 838,496.7057 | 10°16'36,865"N | 75°33'5,980"W
B502 | 1,628,621.1357 | 838,495.1318 | 10°16'36,856"N | 75°33'6,031"W
No. NORTE ESTE _LATITUD LONGITUD
B501 | 1,628,620.8573 | 838,493.1873 | 10°16'36,847"N | 75°33'6,095"W
B500.| 1,628,620.5797 | 838,491.0582 | 10°16'36,837"N | 75°33'6,165" W
B499 | 1,628,620.4874 | 838,489.2989 | 10°16'36,834"N | 75°33'6223"W
B498 | 1,628,620.4875 | 838,486.7061 | 10°16'36,834'N | 75°33'6,308"W
B497 | 1,628,620.9504 | 838,485.5029 | 10°16'36,848"N | 75°33'6,348"W
B496 | 1,628,620.9504 | 838,483.928¢ | 10°16'36,848"N | 75°33'6,399"W
B495 | 1,628,619.2833. .| 838,480.5957 | 10°16'36,793"N | 75°33'6,509"W
B494 | 1.628,619.1910 | 838,479.1139 | 10°16'36,790'N | 75°33'6,557"W
B493 | 1,628,619.9930 | 838,478.3119 | 10°16'36,816"N | 75°33'6,584" W
B492 | 1,628,620.4875 | -838,477.8175 | 10°16'36,832'N | 75°33'6,600"W
B491 | 1,628,621.5986 |- 838476.7998 | 10°16'36,868"N | 75°33'6,634"W
B490 | 1,628,621.8760 | 8384757807 | 10°16'36,877"N | 75°33'6,667"W
B489 | 1,628,621.3201 | 8384743921 | 10°16'36859"N | 75°33'6,713"W
B488 | 1,628,620.3023 | 8384727251 | 10°16'36,825"N | 75°33'6,767"W
B487 | 1,628,618.9136 | 838,471.3365 | 10°16'36,780"N | 75°33'6813"W
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B486 | -1,628,617.5240 | 8384694851 | 10°16'36,735"N. | 75°33'6,873"W
B485 | 1,628,616.7838 | 838468.2809 | 10°16'36,710"N | 75°33'6,913"W
B484 | 1,628,615.9501 |6 838,467.1697 | 10°16'36,683"N | 75°33'6,949"W
B483 | 1,628,615.6726 | 838,465.3184 | 10°16'36,674"N | 75°33'7,010"W
B482 | 1,628,616.0433 | 838463.7454 | 10°16'36,686"N | 75°33'7,062"W
B481| 1,628,617.0613 | 838462.3549 .| 10°16'36,718"N | 75°33'7,108"W
B480 | 1,628,618.0801 | 838461.4291 | 10°16'36,751"N | 75°33'7,138"W .
B479 | 1,628,618.1723 | 838,459.4846 | 10°16'36,754"N | 75°33'7,202'W
B478 | 1,628,616.5083 | 838457.4478 | 10°16'36,703"N | 75°33'7,269" W
B477 | 1,628,615.1166 | 838456.3367 | 10°16'36,654"N | 75°33'7,305"W
B476 | 1,628,614.0054 | 8384556885 | 10°16'36,618'N | 75°33'7,326"W
B475 | 1,628,612.8943 | 8384536517 | 10°16'36,582"N | 75°33'7,393"W
B474 | 1,628,612.8021 | 838,452.3553 | 10°16'36,578"N | 75°33'7,435'W
B473 | 1,628,611.5991 | 838450.5037 | 10°16'36,539"N | 75°33'7496"W
B472| 1,628,609.6544 | 838448.5592 | 10° 16'36475"N | 75°33'7,560" W
B471| 16286088207 | 838446.8931 | 10°16'36448"N | 75°33'7614"W
B470 | 1,628,607.9872 | 8384450407 | 10°16'36421"N | 75°33'7,675"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B469 | 1,628,607.8951 | 838,443.3744 | 10°16'36417"N | 75°33'7,730'W
B468 | 1,628,608.7286 | 838441.7075 | 10°16'36444"N | 75°33'7,785"W
B467 | 1,628,609.5614 | 838,440.2267 | 10° 16'36,471"N | 75°33'7,833"W
B466 | 1,628,610.0240 | 838,438.0967 | 10°16'36486"N | 75°33'7.903"W
B465 | 16286104889 | 838436.6150 | 10°16'36501"N | 75°33'7,952'W
B464 | 1,628,610.5801 | 8384349489 | 10°16'36,504"N | 75°33'8007"W
B463 | 1,628,610.7654 | 8384329121 | 10°16'36,509"N | 75°33'8,074"W
B462 | 1,628,610.4890 | 838,431.0596 | 10°16'36,500"N | 75°33'8,135"'W
B461| 1,628,610.3948 | 8384296710 | 10°16'36,497"N | 75°33'8,180" W
B460 | 1,628,609.7466 | 838426.9860 | 10°16'36475"N | 75°33'8,268"W
B459 | 1,628,609.2836 | 838,424.7639 | 10°16'36460"N | 75°33'8,341"W
BA58 | 1,628,608.0804 | 838423.7451 | 10°16'36421"N | 75°33'8375"W
B457 | 1,628,606.2281 | 838423.6528 | 10°16'36,360"N | 75°33'8377"W
B456 | 1,628,604.3767 | 838423.6528 | 10°16"36,300°N | 75°33'8,377"W
B455 | 1,628,602.8027 | 838,423.6528 | 10°16'36,248"N | 75°33'8377"W
B454 | 1,628,601.9690 | 838,423.6528 | 10°16'36,222"N | 75°33'8,377"W
B453 | 1,628,600.6726 | 838,423.4675 | 10°16'36,179"N | 75°33'8,383"'W
B452 | 1,628,599.3763 | 838,421.9857 | 10°16'36,137'N | 75°33'8431"W
B451 | 1,628,598.9133 | 838419.1153 | 10°16'36,122'N | 75°33'8,525"W
B450 | 1,628598.9133 | 838,417.1717 | 10°16'36,121"N | 75°33'8,589" W
B449 | 1,628,598.8212 | 8384152271 | 10°16'36,118"N | 75°33'8,653"W
B448 | 1,628,598.4505 | 838412.6333 | 10°16'36,106"N | 75°33'8,738"W
B447 | 1,628,597.8023 | 838,411.3379 | 10°16'36,084"N | 75°33'8,781"W
B446 | 1,628,596.6912 | 838,410.6897 | 10°16'36,048"N | 75°33'8,802"W
B445 | 1,628595.1173 | 838410.9681 | 10°16'35997'N | 75°33'8,792"W
B444 | 1,628,594.6544 | 8384126333 | 10°16'35982"N | 75°33'8738"W
B443 | 1,628593.2650 | 838,413.7453 | 10°16'35,937'N | 75°33'8,701"W \\
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B442 | 1,628,592.0616 | 838,414.2083 | 10°16'35898"N | 75°33'8,686"W
B441| 1,628,591.2861 | 838,414.2945 | 10°16'35873"N | 75°33'8,683"W
B440 + 1,628,590.3955 | 838,414.3935 | 10°16'35844"N | 75°33'8679"W
B439 | 1,628,589.0992 | 838414.3935 | 10°16'35802"N | 75°33'8,679"W
B438 | 1,628,586.8770 | 838414.3935 | 10°16'35729"N | 75°33'8,679"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B437 | 1,628,585.9512 | 838,413.5601 | 10°16'35699"N | 75°33'8,706"W
B436 | 1,628,585.0254 | 838,412.2637 | 10°16'35669"N | 75°33'8,748"W
B435 | 1,628584.2841 | 838,410.9681 | 10°16'35644"N | 75°33'8,791"W
B434 | 1,628,583.0810 | 8384102269 | 10°16'35605"N | 75°33'8,815"W
B433 | 1,628,581.5992 | 838,409.6717 | 10°16'35557"N | 75°33'8,833"W
B432 | 1,628,580.3960 | 838,408.9305 | 10°16'35518"N | 75°33'8,857"W
B431| 1,628,579.1916 | 838,407.0789 | 10°16'35478"N | 75°33'8918"W
B430 | 1,628,577.8030 | 838405.7827 | 10°16'35433"N | 75°33'8,960"W
B429 | 1,628,577.1548 | 8384046715 | 10°16'35411"N | 75°33'8,997"W
B428 | 1,628,577.1548 | 838,403.0975 | 10°16'35411"N | 75°33'0,048"W
B427 | 1,628,577.2480 | 8384015237 | 10°16'35414"N | 75°33'9,100"W
B426 | 1,628,577.3091 | 838401.3860 | 10°16'35416"N | 75°33'9,105"W
B425 | 1,628,577.6179 | 838,400.6901 | 10°16'35426"N | 75°33'8,1271"W
B424 | 1628,578.6367 | 838,399.4869 | 10°16'35459"N | 75°33'9,167"W
B423 | 1,628,579.0075 | 838,398.4679 | 10°16'35471"N | 75°33'9,201"W
B422 | 1,628,579.1916 | 838,396.7087 | 10°16'35477"'N | 75°33'9,259"W
B421 | 1,628,579.1917 | 838,395.7829 | 10°16'35476"N | 75°33'9,289"W
B420 | 1,628,579.1917 | 838,394.7651 | 10°16'35476"N | 75°33'9,322"W
B419 | 1,628,579.2841 | 838,393.5609 | 10°16'35479"N | 75°33'9,362"W
B418 | 1,628,578.8221 | 838,392.0791 | 10°16'35464"N | 75°33'9411"W
B417 | 1,628,577.6179 | 838,390.2277 | 10° 16'35424"N | 75°33'9471"W
B416 | 1,628,576.7853 | 838,389.0252 | 10°16'35397"N | 75°33'9511"W
B415 | 1,628,576.2292 | 838,388.0976 | 10°16'35379"N | 75°33'9541"W
B414 | 1,628,575.6120 | 838,386.8634 | 10°16'35359"N | 75°33'9,681"W
B413 | 1,628,575.3034 | 838,386.2463 | 10°16'35,348"N | 75°33'9,602"W
B412 | 1,628,575.2045 | 838,385.8756 | 10°16'35345"N | 75°33'9,614"W
B411| 1,628,574.9328 | 838,384.8577 | 10°16'35336"N | 75°33'9,647"W
B410 | 1,628,574.9329 | 838,383.2838 | 10°16'35336"N | 75°33'9,699"W
B409 | 1,628,574.9328 | 838,382.3579 | 10°16'35336"N | 75°33'9,728"W
B408 | 1,628,574.9329 | 838,380.9686 | 10°16'35336"N | 75°33'9,7/5"W
B407 | 1,628,574.7812- | 838,380.1359 | 10°16'35331"N | 75°33'9,802"W
B406 | 1,628,574.7475 '| 838,379.9506 | 10°16'35329"N | 75°33'9,808"'W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B405 | 1,628,574.7269 | 838,379.7858 | 10°16'35329"N | 75°33'9,814'W
B404 | 1,628,574.5622 | 838,378.4687 | 10°16'35323"'N | 75°33'9,857"W
B403 | 1,628,573.7294 | 838,376.8948 | 10°16'35,296"N | 75°33'9,909"W
B402 | 1,628,571.9702 | 838,376.0613 | 10°16'35238"N | 75°33'9,936"W
B401 | 1,628,571.7848 | 838,374.2098 | 10°16'35232"N | 75°33'9,997"W
B400 | 1,628571.8771 | 838,373.2840 | 10°16'35235"N

75° 33" 10,027" W /t/
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B399 | 1,628,571.3220 | 838,371.8015 | 10°16'35217"N | :75°33'10,076" W
B398 | 1,628,571.0445 | 838,370.4137 | 10°16'35208"N | 75°33'10,121"W
B397 | 1,628,570.6728 | 838,368.8399 | 10°16'35,195"N | 75°33'10,173"W
B396 | 1,628,570.8592 | 838,367.4502 | 10°16'35201"N | 75°33'10,218" W
B395 | 1,628,571.7848 | 838,366.8953 | 10°16'35231"N | 75°33'10,237"W
B394 | 1,628,572.6184 | 838,366.4315 | 10°16'35258"N | 75°33'10,252" W
B393 | 1,628,573.1736 | 838,365.5989 | 10°16'35276"N | 75°33'10,280" W
B392 | 1,628,573.2666 | 838,364.6731 | 10°16'35279"N | 75°33'10,310"W
B391| 1,628,572.7106 | 838,363.3766 | 10°16'35261"N | 75°33'10,353" W
B390 | 1,628,572.5255 | 838,362.1735 | 10°16'35254'N | 75°33'10,392" W
B389 | 1,628,572.5254 | 838,361.3398 | 10°16'35254"N | 75°33'10,419"W
B388 | 1,628,572.9882 | 838,360.3211 | 10°16'35269"N | 75°33' 10,453" W
B387 | 1,628,573.7294 | 838,359.2099 | -10°16'35293"N | 75°33'10,490" W
B386 | 1,628,573.7295 | 838,358.2842 | 10°16'35293"N | 75°33 10,520" W
B385 | 1,628,572.8039 | 838,357.2645 | 10°16'35263"'N | 75°33'10,553" W
B384 | 1,628,572.6406 @ 838,357.0810 | 10°16'35257"N | 75°33'10,559" W
B383 | 1,628,571.3220 | 838,355.5992 | 10°16'35214"N | 75°33 10,608" W
B382 | 1,628,570.5109 | 838,354.7433 | 10°16'35,188"N | 75°33 10,636" W
B381 | 1,628,569.6550 | 838,353.8399 | 10°16'35,160"N | 75°33'10,665" W
B380 | 1,628,568.9147 | 838,352.1729 | 10°16'35,136"N | 75°33'10,720" W
B379 | 1,628,568.2664 | 838,350.5067 | 10°16'35,114"N | 75°33'10,775"W
B378 | 1,628,567.6182 | 838,349.2093 | 10°16'35093'N | 75°33'10,817"W
B377 | 1,628,567.0408 | 838,348.5845 | 10°16'35,074"N | 75°33'10,838" W
B376 | 1,628,566.5070 | 838,348.0071 | 10°16'35,057"N | 75°33'10,857" W
B375 | 1,628,566.1339 | 838,347.3623 | 10°16'35,044*N | 75°33'10,878" W
B374 | 1,628565.4893 | 838,346.2477 | 10°16'35,023"N | 75°33'10,014" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B373 | 1,628,564.9190 | 838,345.3362 | 10°16'35,004"N | 75°33'10,944" W
B372| 1,628,564.5625 | 838,344.7661 | 10°16'34,993"N | 75°33'10.963" W
B371| 1,628,564.4703 | 838,343.3775 | 10°16'34,990"N | 75°33'11,008" W
B370 | 1,628,565.4892 | 838,342.7293 | 10°16'35,023'N | 75°33'11,030" W
B369 | 1,628,566.0442 | 838,341.6181 | 10°16'35,041"N | 75°33'11,066" W
B368 | 1,628,566.3218 | 838,340.5072 | 10°16'35,049"N | 75°33'11,103"W
B367 | 1,628,566.3218 | 838339.2108 | 10°16'35049"N | 75°33 11,145"W
B366 | 1,628,566.4160 | 838,337.8221 | 10°16'35,052"N | 75°33'11,191"W
B365 | 1,628,566.4160 | 838,336.6179 | 10°16'35,052'N | 75°33' 11.231"W
B364 | 1,628,566.3219 | 838,334.7665 | 10°16'35049"N | 75°33'11,202" W
B363 | 1,628,565.7667 | 838,333.1925 | 10°16'35,030"N | 75°33'11,343"W
B362 | 1,628,565.0064 | 838,331.5453 | 10°16'35,005'N | 75°33'11,397"W
B361| 1,628,564.6556 | 838,330.7851 | 10°16'34,994"N | 75°33' 11422"W
B360 | 1,628,563.9142 ' 838,328.6552 | 10°16'34,969"N | 75°33'11,492'W
B359 | 1,628,563.9143 | 838,327.2665 | 10°16'34,969"N | 75°33'11,538" W
B358 | 1,628,565.0254 | 838,326.1555 | 10°16'35,005"N | 75°33' 11574"W
B357 | 1,628,566.4159 | 838,325.5073 | 10°16'35,050"N | 75°33'11596" W
B356 | 1,628,567.7112 | 838,324.8591 | 10°16'35092"N | 75°33' 11617" Wy,
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B355 | 1,628,568.8224 | 838,324.1187 | 10°16'35128"N | 75°33'11,642'W
B354 | 1,628,569.8402 | 838,322.8223 | 10°16'35,161"N. | 75° 33" 11,684" W
B353 | 1,628,569.7481 | 838,321.5259 | 10°16'35158"N | 75°33' 11,727" W
B352 | 1,628,569.7144 | 838321.3407 | 10°16'35,157"N | 75°33'11,733"W
B351 . 1,628,569.5629 | 838,320.5080 | 10°16'35,152"N | 75°33'11,760" W
B350 | 1,628,569.2853 | 838,319.3036 . | 10° 16'35,143"N | 75°33'11,800" W
B349 | 1,628,568.3595 | 838,317.4523 | 10°16'35112"N | 75°33'11,861"W
B348 | 1,628,566.4159 | 838,317.1747 | 10°16'35,049"N | 75°33'11,869"W
B347 | 1,628,564.9332 | 838,317.2668 | 10°16'35,001"N | 75°33'11,866" W
B346 | 1,628,564.8454 | 838,317.2624 | 10°16'34,998"N | 75°33'11,866" W
B345 | 1,628,563.0817 | 838,317.1747 | 10°16'34,940"N | 75°33'11,869"W
B344 | 1,628,562.3701 | 838,316.9607 | 10°16'34,917"N | 75°33'11876"W
B343 | 1,628,562.1561 | 838,316.8962 | 10°16'34910"N | 75°33'11,878"W
B342 | 1,628,561.6923 | 838,315.3222 | 10°16'34,895"N | 75°33'11,930"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B341 | 1,628,561.4636 | 838,314.2545 | 10°16'34,887"N | 75°33'11,965"W
B340 | 1,628,561.4147 | 838,314.0259 | 10°16'34,886"N | 75°33'11,972"W
B339 | 1,628,560.7664 | 838,311.2486 | 10°16'34,864"N | 75°33'12,063"W
B338 | 1,628,560.6742 | 838,309.8600 | 10°16'34,861"N | 75°33'12,109"W
B337 | 1,628,559.9338 | 838,308.2853 | 10°16'34,837"N | 75°33'12,161"W
B336 | 1,628,559.4464 | 838,307.7537 | 10°16'34,821"N | 75°33'12,178"W
B335 1,628,558.9150 | 838307.1741 | 10°16'34,803"N | 75°33'12197" W
B334 | 1,628,557.8962 | 838,305.9709 | 10°16'34,770"N | 75°33'12,236"W
B333 | 1,628,557.4037 | 838,305.1374 | 10°16'34,754"N | 75°33'12,264" W
B332 | 1,628,556.6928 | 838,303.9341 | 10°16'34,731"N | 75°33 12,303"W
B331 | 1,628,556.5074 | 838,301.7119 | 10°16'34,724"N | 75°33'12,376"W
B330 | 1,628,556.5074 | 838,300.4099 | 10°16'34,724"N | 75°33'12419"W
B329 | 1,628,556.6110 | 838,297.0837 | 10°16'34,727"N | 75°33'12,528" W
B328 | 1,628,556.7852 | 838,295.6937 | 10°16'34,732'N | 75°33' 12574'W
B327 | 1,628,556.8782 | 838,294.0267 | 10°16'34,735'N | 75°33'12,628"W
B326 | 1,628557.3410 | 838,292.3605 | 10°16'34,750"N | 75° 33 12,683"'W
B325| 1,628557.3411 | 838,290.5081 | 10°16'34,750"N | 75°33'12,744"W
B324 | 1,628,557.3410 | 838,288.9343 | 10°16'34,749"N | 75°33'12,796" W
B323 | 1,628,557.2489 | 838,287.8231 | 10°16'34,746"N | 75°33'12,832"W
B322 | 1,628,556.9704 | 838,286.0639 | 10°16'34,737"N | 75°33'12,890" W
B321| 1,628,556.8783 | 838,283.9349 | 10°16'34,734"N | 75°33'12,960"W
B320 | 1,628,558.2668 | 8382824531 | 10°16'34,779"N | 75°33'13,009"W
B319 | 1,628,559.1924 | 838,281.8971 | 10°16'34,809"N | 75°33'13,027"W
B318 | 1,628,560.6742 | 838,280.9713 | 10°16'34,857"N | 75°33'13,058"W
B317 | 1,628,561.4146 | 838,279.9535 | 10°16'34,881"N | 75°33'13,091"W -
B316 . 1,628,561.4146 | 838,278.2863 | 10°16'34,880"N | 75°33'13,146"W
B315 | 1,628,560.8596 | 838,277.0831 | 10°16'34,862"'N | 75°33'13,186"W
B314 | 1,628,560.0260 | 838,275.7867 | 10°16'34,835'N | 75°33'13,228"'W
B313 | 1,628,558.3590 | 838,275.6935 | 10°16'34,781"N | 75°33'13,231"W
B312 | 1,628,556.2300 | 838,274.8609 | 10°16'34,711"N | 75°33'13,258"' W }//
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B311| 1,628555.6309 | 838,274.6265 | 10°16'34,692'N | 75°33'13,266" W
B310 | 1,628,554.1000 | 838,274.0275 | 10°16'34,642°N | 75°33'13,285"W
No. |  NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

B309 | 1,628553.0820 | 838,273.3793 | 10°16'34,609"N | 75°33'13,306"W
B308 | 1,628,562.8037 | 838271.0649 | 10°16'34,509"N | 75°33'13,382'W
B307 | 1,628,552.8036 | 838,269.9540 | 10°16'34,599"N | 75°33' 13.419"W
B306 | 1,628552.7990 | 838,269.8662 | 10°16'34,599"N | 75°33 13,422 W
B305 | 1,628552.7115 | 838,268.1945 | 10°16'34,596"N | 75°33'13476"W
B304 | 1,628,551.5082 | 838,266.8051 | 10°16'34,556"N | 75°33 13,522"W
B303| 1,628,550.1185 | 838,265:5096 | 10° 16'34,511"N .+ 75°33'13,564" W
B302 | 1,628,547.8042 | 838,265.4165 | 10°16'34,436"N | 75°33'13,567" W
B301| 1,628546.5087 | 838,265.4165 | 10°16'34,394"N | 75°33'13,567" W
B300 | 1,628545.1909 | 838,265.2517 | 10°16'34,351"N | 75°33'13,572'W
B299 | 1,628545.0263 | 838,265.2312 | 10°16'34,345"N | 75°33'13,573"W
B298 | 1,628543.5454 | 838,265.0457 | 10°16'34,297"N | 75°33'13579"W
B297 | 1,628,543.1364 | 838,264.8075 | 10° 16'34,284"N | 75°33'13,586" W
B296 | 1,628542.4342 | 835,264.3986 | 10°16'34,261"N | 75°33'13,600" W
B295 | 1,628,541.6251 | 838,263.6407 | 10°16'34,231"N | 75°33'13,624" W
B294 | 1,628,540.7673 | 838,263.0089 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,645'W
B293 | 1,628,540.7674 | 838,261.0653 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,709"'W
B292 | 1,628,540.7673 | 838,259.5835 | 10°16'34,206"N | 75°33'13758"W
B201| 1,628,540.7674 | 838,258.1019 | 10°16'34,206"N | 75°33'13,806" W
B290 | 1,628,540.7674 | 838,256.8055 | 10°16'34,205"N | 75°33'13,849"W
B289 | 1,628,540.7673 | 838,255.1394 | 10°16'34,205"N | 75°33'13,904" W
B288 | 1,628,540.3966 | 838,253.8430 | 10°16'34,193'N | 75°33'13,946" W
B287 | 1,628,540.3044 | 838,253.7591 | 10°16'34,190"N | 75°33'13,949"W
B286 | 1,628,539.3787 | 838,252.9171 | 10°16'34,160"N | 75°33'13,976"W
B285 | 1,628,537.9899 | 838,253.0102 | 10°16'34,115"N | 75°33'13,973"W
B284 | 1,628536.8790 | 838,252.9171 | 10°16'34,078"N | 75°33'13,976"W
B283 | 1,628,535.3040 | 838,252.9171 | 10°16'34,027"N | 75°33'13,976" W
B282 | 1,628,534.1008 | 838,251.8983 | 10°16'33,988"N | 75°33'14,009"'W
B281| 1,628,534.0086 | 8382505096 | 10°16'33,985"N | 75°33' 14,055" W
B280 | 1,628,633.5497 | 838,249.7644 | 10°16'33,970"N | 75° 33 14,079"W
B279 | 1,628533.2673 | 838,249.3055 | 10°16'33,960"N | 75°33'14,004"W
B278 | 1,628,532.2494 | 838,248.7505 | 10°16'33,927"N | 75°33' 14,112"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B277 | 1,628,531.3227 | 838,247.4540 | 10°16'33,897'N | 75°33'14,155"W
B276 | 1,628,530.3970 | 838,246.2507 | 10°16'33,866"N | 75°33'14,194" W
B275| 1,628520.6567 | 8382444914 | 10°16'33,842'N | 75°33'14,252"W
B274 | 1,628,529.1006 | 838,243.5657 | 10°16'33,824"N | 75°33'14,282"W
B273 | 1,628528.8745 | 838,243.5134 | 10°16'33,817"N | 75°33'14,284" W
B272 | 1,628527.8973 | 838,243.2874 | 10°16'33,785"N | 75°33'14,291"W
B271| 16285265087 & 838,243.2873 | 10°16'33,740"N | 75°33'14,291"W
B270 | 1,628,5255159 | 838,242.8907 | 10°16'33,707"N | 75°33'14,304" W
B269 | 1,628,525.1193 | 838,242.7322 | 10°16'33,694"N | 75°33'14,309" W \

\
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B268 | 1,628,523.7306 | 838,242.4546 | 10°16'33,649"N | 75°33'14318"W
B267 | 1,628,522.4342 | 838,241.0651 | 10°16'33,607"N | 75°33'14,363'W
B266 | 1,628,521.5084 | 838,239.5834 | 10°16'33576"N | 75°33'14,412"W
B265 | 1,628,521.0163 | 838,239.2430 | 10°16'33,560"'N | 75°33'14423'W
B264 | 1,628,520.3051 | 838,238.7509 | 10°16'33537"N | 75° 33'14,439"W
B263 | 1,628,519.5792 | 838,238.1803 | 10°16'33513"N | 75°33'14,458"'W
B262 | 1,628,519.0088 | 8382377319 | 10°16'33495"N | 75°33'14472'W
B261 | 1,628,518.0831 | 838,236.2511 | 10°16'33464"N . 75°33'14,521"W
B260 | 1,628,516.9721 | 838,233.8437 | 10°16'33428"N | 75°33'14,600"W
B259 | 1,628,517.2494 | 838,231.8069 | 10°16'33437"N | 75°33'14,667"W
B258 | 1,628,517.8045 | 838,230.7880 | 10°16'33454"N. | 75°33'14,700"W
B257 | 1,628,518.1752 | 838,220.4916 | 10°16'33466"'N | 75°33'14,743"W
B256 | 1,628,518.3607 | 838,228.3806 | 10°16'33472"N | 75°33'14,779"'W
B255 | 1,628,518.2683 | 838,226.9919 | 10°16'33,469"N | 75°33'14,825'W
B254 | 1,628,517.526% | 838,225.6955 | 10°16'33,445"N | 75°33'14,867" W
B253 | 1,628,515.3981 | 838,224.9551 | 10°16'33,375"N | 75°33'14,891"W
B252 | 1,628,513.8240 | 838,225.1395 | 10°16'33,324"N | 75°33'14,885"W
B251 | 1,628,512.9904 | 838,225.1395 | 10°16'33297"N | 75°33'14,885"'W
B250 | 1,628,512.0648 | 838,225.0464 | 10°16'33,267"N | 75°33'14,888" W
B249 | 1,628,511.7805 | 838,224.5855 | 10°16'33,258"N | 75°33'14,903"W
B248| 1,628,511.3234 | 838,223.8441 | 10°16'33,243"N | 75°33'14,927"W
B247 | 1,628511.2531 | 838,223.5447 | 10°16'33240"N | 75°33'14,937"W
B246 | 1,628,510.9539 | 838,222.2701 | 10°16'33230"N | 75°33'14,979"W
No. 'NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B245 | 1,628,510.6753 | 838,220.3255 | 10°16'33,221"N | 75°33'15,043" W
B244 | 1,628,510.6512 | 838,220.1935 | 10°16'33,220"N | 75°33'15,047" W
M2 | 1,628,510.4898 | 838,219.3066 | 10°16'33,215"N | 75°33'15,076"W
M3 | 1,628,510.3976 | 838,218.1955 | 10°16'33,212'N | 75°33'15,113'W
M4 | 1,628510.3976 | 838,217.4551 | 10°16'33211"N | 75°33'15,137" W
M5 | 1,628,510.3976 | 838,215.9734 | 10°16'33211"N | 75°33'15186"W
M6 | 1,628510.2123 | 838,214.3995 | 10°16'33,206"N | 75°33'15237"W
M7 | 1,628,509.6572 | 838,213.1962 | 10°16'33,187"N | 75°33'15277" W
M8 | 1,628,508.9159 | 838,211.8998 | 10°16'33,162"N | 75°33'15319"W
M9 | 1,628,507.9902 | 838,211.1585 | 10°16'33,132'N | 75°33 15343"W
M10 | 1,628,506.8791 | 838,210.6034 | 10°16'33,096"N | 75°33'15362' W
M11 | 1,628,506.0456 | 838,200.5845 | 10°16'33,069'N | 75°33' 15385"'W
M12 | 1,628,505.8612 | 838,208.0106 | 10°16'33,062"N | 75°33'15447" W
M13 | 1,628,505.8612 | 838,204.9549 | 10°16'33,062"N | 76°33'15,547" W
M14 | 1,628,505.7680 | 838,203.6595 | 10°16'33,059"N | 75°33'15,589" W
M15 | 1,628,505.8612 | 838,202.9181 | 10°16'33,062'N | 75°33'15614"W
M16 | 1,628,506.0456 |- 838,201.5295 | 10°16'33,067"N | 75°33'15,660" W
M17 | 1,628,506.0885 | 838,200.8052 | 10°16'33,069"N | 75°33' 15,683"'W
M18 | 1,628,506.1387 | 838,199.9556 | 10°16'33,070"N | 75°33'15, 711" W
B689 | 1,628,506.8589 | 838,198.3557 | 10°16'33,093"N | 75°33'15,764"W
B711| 1,628,506.9722 | 838,198.1041 | 10°16'33,097"N | 75°33'15,772'W

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 58-42 Torre 4 Piso 2.
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B710 | 1,628,507.9902 | 838,196.5293 | 10°16'33,130"N | 75°33'15824" W
B709 | 1,628,509.0091 | 838,194.8631 | 10°16'33,163"N | 75°33'15,879" W
B708 | 1,628,510.1202 | 838,192.9186 | 10°16'33,199"N | 75°33'15043" W
B707 | 1,628511.0459 | 838,191.9007 | 10°16'33,229"N | 75°33'15977"W
B706 | 1,628,511.4166 | 838,191.0671 | 10°16'33,241"N | 75°33 16,004" W
B705 | 1,628,511.4166 | 838,189.8628 | 10°16'33,240"N | 75°33'16,044" W
B704 | 1,628,5114166 | 838,188.1037 | 10°16'33,240"N | 75°33'16,101" W
B703 | 1,628511.4166 | 838,185.6971 | 10°16'33240'N | 75°33'16,180" W
B702 | 1,628,511.5088 | 838,184.4008 | 10°16"33.243"N | 75°33'16,223'W
B701| 1,628,511.3235 | 838,182.6415 | 10°16'33,236"N | 75°33'16,281"W
B700; 1,628,510.4900 | 838,180.8821 | 10°16'33,209"N | 75°33'16,338" W
No. NORTE ESTE - LATITUD LONGITUD
B699 | 1,628,509.6573 | 838,179.0297 | 10°16'33,182"N | 75°33'16,399" W
B698 | 1,628,508.4532 | 838,177.7342 | 10°16'33,142"N | 75°33'16,442' W
B697 | 1,628,507.2489 | 838,176.8077 | 10°16'33,103"N | 75°33 16472"W
B696 | 1,628,505.7681 | 838,175.7897 | 10°16'33,055"N | 75° 33 16,505" W
B695 | 1,628504.8424 | 838,174.9561 | 10°16'33,024"N | 75°33'16,532"W
B694 | 1,628,504.5538 | 838,174.6942 | 10°16'33,015"N | 75°33'16,541" W
M19 | 1,628,503.8234 | 838,174.0304 | 10°16'32,991"N | 75°33'16,563" W
M20 | 1,628503.1762 | 838,173.1047 | 10°16'32,970"N | 75° 33 16,593" W
M21 | 1,628,502.5280 | 838,171.3454 | 10° 16'32,949"N | 75°33' 16,651" W
M22 | 1,628502.1573 | 838,169.4930 | 10°16'32,936"N | 75°33'16,711"W
M23 | 1,628,501.7866 | 838,168.5673 | 10°16'32,924"N | 75°33'16,742" W
M24 | 1,628,500.6756 | 838,167.0864 | 10°16'32,888"N | 75°33'16,790" W
M25 | 1,628,499.5645 | 838,165:7900 | 10°16'32,851"N | 75°33'16,833" W
M26 | 1,628,498.0837 | 838,164.4014 | 10°16'32,803"N | 75°33' 16,878" W
M27 | 1,628,497.3424 | 838,163.7532 | 10°16'32,779"N | 75°33'16,899" W
M28 | 1,628,495.6762 | 838,163.2894 | 10°16'32,724"N | 75°33'16,914" W
M29 | 1,628494.1023 | 838,161.7155 | 10°16'32,673"N | 75°33' 16,966" W
M30 | 1,628493.0834 | 838,160.4200 | 10°16'32,640"N | 75°33'17,008" W
M31 | 1,628,491.8802 | 838,159.4011 | 10°16'32,600"N | 75°33'17,041"W
M32 | 1,628491.1399 | 838,159.1236 | 10°16'32576"N | 75°33'17,050" W
M33 | 1,628,489.8424 | 838,158.7529 | 10°16'32,534"N | 75°33'17,062"W
M34 | 1,628,489.2931 | 838,158.3065 | 10°16'32,516"N | 75°33'17,077" W
M35 | 1,628488.3616 | 838,157.5497 | 10°16'32,486"N | 75°33'17,102" W
M36 | 16284875281 | 838,156.6230 | 10°16'32,458"N | 75°33'17,132"W
M37 | 1,628,486.8799 | 838,155.5119 | 10°16'32437"N | 75°33'17,168"W
M38 | 1,628485.6766 | 838,154.5862 | 10°16'32,398"N | 75°33'17,199"W
M39 | 1,628484.1949 | 838,153.6605 | 10°16'32,349"N | 75°33'17,229"W
M40 | 1,628483.1760 | 838,153.1054 | 10°16'32,316"N | 75°33'17,247"W
M41 | 1,628481.8796 | 838,152.1787 | 10°16'32,274"N | 75°33'17.277"W
M42 | 1,628,480.7687 | 838,150.9755 | 10°16'32,237"N | 75°33'17,316" W
M43 | 1,628479.5653 | 838,149.9566 | 10°16'32,198"N | 75°33'17,350" W
Md4 | 1,628,478.7319 | 838,148.9387 | 10°16'32,171"N | 75°33'17,383" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD




infraestructura

CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
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M45 | 1,628,476.9725 | 838,146.4381 | 10°16'32113"N | 75° 33 17,465'W
M46 | 1,628,476.0469 | 838,144.9573 | 10°16'32,083"N | 75°33'17,513"W
M47 | 1,628,474.8435 | 838,142.5498 . 10° 16'32,043"N | 75°33 17,592" W
M43 | 1,628,474.3806 | 838,141.4387 | 10°16'32,028"N | 75°33'17,629"W
M49 | 1628,473.6393 | 838,139.9570 | 10°16'32,004"N | 75°33'17,677"W
M50 | 1,628473.3619 | 838,138.2010 | 10°16'31,995"N | 75°33'17,732"W
M51 | 1,628,473.1764 | 838,136.4385 | 10°16'31,988"N | 75°33'17,793"W
M52 | 1,628,473.3619 | 838,134.5870 | 10°16'31,994"N | 75°33'17,854"W
M53 | 1,628,473.3619 | 838,133.1984 | 10°16'31,994"N | 75°3317,899"'W
M54 | 1,628,473.2695 | 838,132.0882 | 10°16'31,991"N | 75°33'17,936"W
M55 | 1,628,473.2695 | 838,130.8831 | 10°16'31,990"N | 75°33'17,975"W
M56 | 1,628,473.4539 | 838,129.2170 | 10°16'31,996"N | 75°33'18,030"W
M57 | 1,628,473.1764 | 838,127.9206 | 10°16'31,987"N | 75°33'18,073"W
M58 | 1,628,472.5282 | 838,126.9948 | 10°16'31,966"N | 75°33'18,103"W
M59 | 1628,471.6025 | 838,126.2535 | 10°16'31,936"N | 75°33'18,127"W
M60 | 1,628,470.7689 | 8381255131 | 10°16'31908"N | 75°33'18,161"W
MB1 | 1,628,470.3992 | 838,124.4952 | 10°16'31,886"N | 75°33 18,185"W
M62 | 1,628,469.4725 | 838,123.2910 | 10°16'31,866"N | 75°33 18,224"W
M63 | 1,628,469.3803 | 838,122.3654 | 10°16'31,863"N | 75°33'18,255"W
M64 | 1,628469.3803 | 838,121.1612 | 10°16'31,862"N | 75°33'18,294'W
M65 | 1,628,469.3803 | 838,119.9578 | 10° 16'31,862"N | 75°33'18,334"W
M66 | 1,628,469.3803 | 838,118.5692 | 10°16'31,862"N | 75°33'18379"W
M67 | 1,628,469.3803 | 838,117.5514 | 10°16'31,862"N | 75°33'18413"W
M68 | 1,628,469.4725 | 838,116.8099 | 10°16'31,865"N | 75°33'18437"W
MBS | 1,628,4694725 | 838,114.8663 | 10°16'31,865'N | 75° 33 18,501"W
M70 | 1,628,469.3803 | 838,113.6620 | 10°16'31,861"N | 75°33' 18,541"W
M71 | 1,628,468.5459 | 838,112.2725 | 10°16'31,834"N | 75° 33'18,586" W
M72 | 1,628,468.4546 | 838,111.2546 | 10°16'31,831"N | 75°33'18,620"W
M73 | 1,628,468.2693 | 838,110.0504 | 10°16'31,825"N | 75°33'18,658"W

M74 | 1,628,467.8986 | 838,109.4944 | 10°16'31,813"N | 75°33'18,677"W
M75 | 1,628,467.7142 | 838,108.9384 | 10°16'31,806"N | 75°33'18,696"W
M76 | 1,628,466.9729 | 838,107.8282 | 10°16'31,782'N | 75°33'18,732"W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
M77 | 1,628,466.5100 | 838,106.9957 | 10°16'31,767"N | 75°33'18,759"W
M78 | 1,628,466.1394 | 838,105.6061 | 10°16'31,755"N | 75°33'18,805"W
M79 | 1,628,465.3067 | 838,104.6804 | 10°16'31,727"N | 75°33'18,835"W
M80 | 1,628,464.7507 | 838,103.4771 | 10°16'31,709"N | 75°33'18,874'W
M81 | 1,628,464.4649 | 838,103.1340 | 10°16'31,700"N | 75°33'18,886" W
M82 | 1,628,463.8250 | 838,102.3660 | 10°16'31,679"N | 75°33'18911"W
M83 | 1,628,463.0845 | 838,101.1621 | 10°16'31,655"N | 75°33'18,950" W
B163 | 1,628,462.3409 | 838,099.9604 | 10°16'31,630'N | 75°33'18,990"W
B162 | 1,628,462.3434 | 838,098.7545 | 10°16'31,630"N | 75°33'19,029"W
B161 | 1,628,461.9736 | 838,097.4589 | 10°16'31618"N | 75°33'19,072"W

| B160 | 1,628,461.6952 | 838,096.4401 | 10°16'31,609"N | 75°33'19,105"W
B159 | 1,628,461.2323 | 838,095.3200 | 10°16'31,594"N

Avenida Célle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Caile 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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B158 | 1,628,460.7694 | 838,094.1257 | 10°16'31,578"N | 75°33'19.181"W
B157 | 1,628.460.3996 | 838,092.7362 | 10°16'31,566"N | .75°33'19,227" W
B156 | 1,628,460.3997 | 838,091.2553 | 10°16'31,566"N | 75°33 19,275"W
B155 | 1,628460.3907 | 838,089.8659 | 10°16'31,566"N | 75°33'19,321"W
B1564 | 1,628,460.3066 | 838,088.5695 | 10°16'31562"N | 75°33'19:364' W
B153 | 1,628,460.3066 | 838,087.0887 | 10°16'31,562'N | 75°33'19412'W
B152 | 1,628460.2144 | 838,085.7923 | 10°16'31,559"N | 75° 33 19,455" W
B151| 1,628460.2143 | 838,084.2173 | 10°16'31,559"N | 75°33'19,507" W
B150 | 1,628,460.2144 | 838,082.6453 | 10°16'31,559"N | 75°33'19,558" W
B149 | 1,628460.2143 | 838,081.8109 | 10°16'31,558"N | 75°33' 19,586" W
B148 | 1,628460.2144 | 838,080.6997 | 10°16'31558"N | 75°33'19,622' W
B147 | 1,628,460.2144 | 838,079.4965 | 10°16'31,558"N. | 75°33'19,662" W
B146 | 1,628,460.1212 | 838,0784777 | 10°16'31,555"N | 75°33' 19,695 W
B145 | 1,628,460.1212 | 838,077.0891 | 10°16'31555"N | 75°33'19,741"W
B144 | 1,628,460.1212 | 838,076.0701 | 10°16'31554"N | 75°33'19.774"W
B143 | 1,628459.8437 | 838,073.8481 | 10°16'31,545"N | 75°33'19,847" W
B142 | 1,628,460.2143 | 838,071.2553 | 10°16'31557"N | 75°33'19,932" W
B141| 1,626,460.2144 | 838,069.5891 | 10°16'31557"N | 75° 33 19.987"W
B140 | 1,628459.8436 | 838,068.2927 | 10°16'31,544"N | 75°33 20,030" W
B139 | 1,628450.1954 | 838,066.9041 | 10°16'31,523"N | 75°33'20,075" W
No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
B138 | 1,628458.5473 | 838,065.2371 | 10°16'31,502"N | 75°33'20,130" W
B137 | 1,628,457.6216 | 838,063.5708 | 10°16'31471"N | 75°33'20,184" W
B136 | 1,626457.4362 | 838,062.5521 | 10°16'31,465"N | 75°33'20,218" W
B135 | 1,628,457.2500 | 838,061.1635 | 10°16'31459"N | 75°33'20,263"W
B134 | 1,628457.2500 | 838,059.2189 | 10°16'31,459"N | 75°33'20,327* W
B133 | 16284574362 | 838,056.9966 | 10°16'31,464"N | 75°33'20,400" W
B132| 1,628,457.7138 | 838,055.7002 | 10°16'31473"N | 75°33'20,443" W
B131| 1,628458.0844 | 838,054.6833 | 10°16'31,485"N | 75°33' 20,476"W
B130 | 1,628,458.1776 | 838,053.1085 | 10°16'31,488"N | 75°33'20,528" W
B129 | 1,628,458.2697 | 838,051.3491 | 10°16'31,491"N | 75°33'20,586" W
B128 | 1,628,458.2697 | 838,049.7743 | 10°16'31,490"N | 75°33'20,638" W
B127 | 1,628,458.2697 | 838,048.7554 | 10°16'31490"N | 75°33'20671"W
B126 | 1,628,458.2697 | 838,046.9971 | 10°16'31490"N | 75°33'20,729"W
B125| 1,628/458.2698 | 838,045.8861 | 10°16'31,490"N | 75°3320,765"W
B124 | 1,628,457.9922 | 838,044.7749 | 10°16'31481"N | 75° 33 20,802'W
B123 | 1,628/457.8060 | 838,042.9235 | 10°16'31474"N | 75°33'20,863"W
B122 | 1,628,456.9734 | 838,041.7193 | 10°16'31447"N | 75°33'20,902" W
B121] 1,628,455.6770 | 838,040.7935 | 10° 16'31405"N | 75°33'20,932"W
B120 | 1,628.454.8443 | 838,040.2375 | 10°16'31,377"N | 75°33'20,951"W
B119| 16284537333 | 838039.5903 | 10°16'31,341"N | 75°33'20,972"W
B118 | 16284524358 |- 838,038.8489 | 10°16'31,299"N | 75°33'20,996" W
B117 | 1,628,450.8629 | 838,038.4793 | 10°16'31,248"N | 75°33'21,008"'W
B116 | 1,628,449.6587 | 838,038.2007 | 10°16'31,208"N | 75°33'21,017"W
B115| 1,628,4486408 | 838,037.6457 | 10°16'31,175"N | 75°33'21,035"W
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B114

1,628,447.4366

838,037.0897

10°16' 31,136" N

75° 33' 21,053" W

B113

1,628,446.7884

838,035.9786

10° 16' 31,115"N

75° 33'21,089" W

B112

1,628,446.2333

838,034.5900

10° 16' 31,096" N

75°33'21,135" W

B111

1,628,446.1402

838,032.8307

10° 16" 31,093"N

75°33'21,193" W

B110

1,628,446.6962

838,031.1645

10°16' 31,111" N

75° 33 21,247°' W

| B109

1,628,447.8072

838,029.4975

10° 16" 31,147" N

75° 33'21,302" W

B108

1,628,447.8072

838,028.2943

10°16'31,147" N

75°33'21,342" W

B107

1,628,447.7140

838,027.4607

10° 16'31,144" N

75°33'21,369" W

No.

NORTE

ESTE

LATITUD

'LONGITUD

B106

1,628,447.5297

838,026.3497

10° 16" 31,137" N

75° 33 21,406" W

| B105

1,628,447.0660

838,024.8679

10° 16' 31,122" N

75°33'21,454" W

B104

1,628,446.0480

838,023.0165

10° 16" 31,089" N

75°33'21515"W

B103

1,628,445.1222

- 838,022:1829

10° 16'31,058" N

75° 33 21,542" W

B102

1,628,444.1034

838,021.1641

10° 16" 31,025" N

75° 33'21,676" W

B101

1,628,443.0845

838,020.9797

10° 16 30,992" N

75°33'21,581" W

B100

1,628,441.8813

838,020.4237

10°16' 30,953" N

75°33"21,599" W

B99

1,628,440.3072

838,019.9607

10° 16' 30,901" N

75°33'21,614" W

B98

1,628,439.2884

838,019.2203

10° 16' 30,868" N

75° 33'21,639" W

B97

1,628,438.5481

838,018.2047

10° 16' 30,844" N

75° 33'21,669" W

B9%

1,628,437.2516

838,016.1647

10° 16" 30,801" N

75°33'21,739" W

B9

1,628,436.6034

838,015.3311

10° 16" 30,780" N

75° 33'21,766" W

B94

1,628,435.3070

838,013.5720

10° 16'30,738" N

75°33'21,824" W

B93

1,628,435.1226

838,012.6461

10° 16'30,732" N

75°33'21,854" W

- B92

1,628,434.2891

838,010.7015

10° 16'30,704" N

75° 33 21,918" W

B91

1,628,434.0454

838,010.3670

10° 16' 30,696" N

75°33'21,929" W

B90

1,628,433.5478

838,009.6837

10° 16' 30,680" N

75°33'21,951" W

B89

1,628,432.9926

§38,008.1097

10° 16'30,662" N

75° 33'22,003" W

B88

1,628,432.1592

838,006.7201

10° 16" 30,634" N

75° 33'22,048" W

B87

1,628,431.6040

838,006.0719

10° 16' 30,616" N

75° 33'22,069" W

B86

1,628,430.5852

838,004.6843

10° 16'30,583" N

75° 33 22,115" W

B85

1,628,430.1224

838,003.4801

10° 16' 30,568" N

75° 33'22,154" W

B84

1,628,429.8449

838,002.5553

10° 16' 30,558" N

75°.33'22,185" W

B83

1,628,429.2888

838,001.1649

10° 16' 30,540" N -

75°33'22,230" W

B82

1,628,428.8260

837,999.7763

10° 16" 30,525" N

75°33'22,276" W

B81

1,628,427.9003

837,998.2022

10° 16' 30,494" N

75°33'22,32T" W

B8O

1,628,427.0342

837,996.9580

10° 16" 30,466" N

75° 33'22,368" W

PARAGRAFO PRIMERO.- La localizacién de los bienes de uso pablico en tierra descrito en el
presente clausula podra ser ajustada de conformidad con la normatividad aplicable 2 la definicion de
bienes de uso publico, para lo cual se requerira de la suscripcion de un ofrosi que materialice la

modificacion de las areas..

PARAGRAFO SEGUNDO.- No obstante las areas de maniobra descritas y entregadas en
concesion, el CONCESIONARIOQ, en cumplimiento de la seguridad y navegacion maritima, debe
permitir la operacion de los muelles aledafios sin ningln riesgo y debe igualmente garantizar que la
entrega de estas areas no impfica la prohibicién de uso y trénsito de embarcaciones que naveguen
en el sector y en especial de aquellos que utilicen los terminales localizados a lado y lado del

Terminal Portuario.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 58-42 Torre 4 Piso 2. \/(/L
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PARAGRAFO TERCERO.- La entfega de la Zona de Uso Publico de que trata la presente Clausula,
no confiere ni reconoce titulo alguno de dominio sobre la propiedad de! suelo ni del subsuelo por
parte del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

PARAGRAFQ CUARTO.- La entrega definitiva de la Zona de uso piblico solicitada en concesion
objeto del presente confrato, se consignara en un acta suscrita por las partes o sus representantes o
delegados debidamente autorizados, dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes al
perfeccionamiento del presente contrato, o antes si las condiciones asi lo permiten.

PARAGRAFO QUINTO.- Las modificaciones y adiciones del area entregada en concesion, deben
ser autorizadas previamente y por escrito por pare del CONCEDENTE a través de la
Vicepresidencia de Gestién Confractual, o quien haga sus veces, siempre y cuando se cumpla con el
procedimiento legal vigente que autorice las modificaciones a las condiciones iniciales de! contrato.
Estas modificaciones y/o adiciones se deberan formalizar a través de un otrosi que publicara el
CONCEDENTE, en el Sistema Electrénico para la Contratacién Pablica SECOP, dentro de los diez
{10) dias siguientes a-su firma, sin perjuicio que para las correcciones debera seguir ¢l tramite de
acuerdo con la ley aplicable.

PARAGRAFO SEXTO.- Las areas de fondeo no hacen parte de las zonas de uso plblico otorgadas
en concesion, las mismas serén definidas por la Direccion General Maritima — DIMAR, o quienes
hagan sus veces, quien para tal fin, publicara la carta de navegacién del puerto con sus respectivas
convenciones.

PARAGRAFQ SEPTIMO.- EI CONCESIONARIO entiende, acepta y se compromete a que sus
operaciones no interferiran con ninguna de las operaciones portuarias desarrolladas por los demas
Concesionaros en el sector. En caso de requerio, el CONCESIONARIO solicitara al
CONCEDENTE y/o a la Direccion General Maritima — DIMAR, o a quienes hagan sus veces, que en
el marco de sus competencias, adelanten las acciones necesarias para armonizar las actividades de
construccion y las operaciones de las sociedades portuarias; adicionalmente, se compromete a
incluir en el reglamento de condiciones técnicas de operacion la obligacion por parte de los usuarios
del CONCESIONARIO, de implementar los medios de comunicacién y de coordinacion adecuados
con la Estacidn de Trafico Maritimo de la Capitania de Puerto de Cartagena, con el fin de garantizar
la seguridad de las maniobras de aproximacion, transito, amarre, desamarre y zarpe del Terminal
Maritimo.

CLAUSULA 3 AREA ADYACENTE
De acuerdo con la informacién aportada por la sociedad portuaria EL CAYAO S.A. ES.P., los
predios aledafios privados asociados al proyecto portuarioc y respecto de los cuales el
CONCESIONARIO acredité su disponibilidad estan conformados asi:

El Area general consta de dos (2) lotes:

o Ellote principal
» Fllote adicional

Lote Principal o lote A.

El lote principal o lote A, es aquel en el cual se llevara a cabo ef desarrollo de la actividad y
operacion portuaria para el manejo de gas y del gas natural licuado, cuyos limites son: Por el
NORTE: limita con la Bahia de Cartagena, por el SUR: con la carretera a Pasacaballos, por el
OESTE con la Armada Nacional, por el ESTE con lote adicional del proyecto y Tecnologia
Aguamarina del Caribe S.A.

Lote Adicional o lote B. V
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El lote adicional ¢ lote B, se ufilizara para muelles para embarcaciones de apoyo a la operacion,
tales como, embarcaciones menores y remolcadores; para zonas de almacenamiento, repuestos,
equipo e inventarios; y como zona de barrera de seguridad industrial y fisica. Esté ubicado al este
del lote principal y bordeando la bahia.

DESCRIPCION DEL LOTE PRINCIPAL O LOTE A.

Se inicia el recorrido a partir del punto A de coordenadas E 838.398,76 N 1.628.584,32, localizado
en el borde alto de la playa, lado nororiental de! lote. Se sigue en direccion S. E con una distancia de
149.76 m hasta llegar al punto B de coordenadas E 838.451,30 N 1.628.444,05, se linda con lote
adicional. Del punto B se sigue en direccion S. O. con una distancia de 235,84 m hasta legar al
punto C de coordenadas E 838.275,94 N 1.628.286,18. Se continfia una direccion S. E. con una
distancia de 130,48 m hasta llegar al punto D de coordenadas E 838.319,86 N 1.628.163,35. Se
sigue en direccion N. E. con una distancia de 219,09 m hasta legar al punto E de coordenadas E
838.533,18 N 1.628.213,03. Se confinda en direccion S. E. con una distancia de 197,37 m hasta
llegar al punto F de coordenadas E 838.617,92 N 1.628.034,78. Las distancias anteriores a partir de
B, definen e! lindero oriental del lote, limitando con Tecnologia Aguamarina del Caribe. Del punto F
situado al borde la carretera Pasacabalos, se sigue en direccion S. O. con una distancia de 78,50 m
hasta llegar al punto G de coordenadas E 838.565,32 N 1.627.976,33, lindando con via a
Pasacaballos. Del punto G se continda en direccion S. O con una distancia de 47,93 m se llega al
punto H de coordenadas E 838.527,34 N 1.627.947,11, lindando con la via a Pasacaballos. En el
punto H comienza el lindero occidental del lote, limitando con fa Armada Nacional en una longitud
total en linea quebrada de 781,19 m, con una orientacion general N.O. hasta llegar al punto S
conforme a los siguientes tramos:

Del punto H de coordenadas E 838.527,34 N 1.627.947,11, se sigue con una distancia de 134,35 m
al punto | de coordenada E 838.407,53 N 1.628.008,48; del punto | se sigue con una distancia de
68,97 al punto J de coordenadas E 838.352,00 N 1.628.049,39; del punto J se sigue con una
distancia de 64,24 m hasta el punto K de coordenadas E 838.296,48 N 1.628.081,53; del punto K se
sigue con una distancia de 43,55 m al punto L de coordenadas E 838.264,34 N 1.628.110,75; del
punto L se sigue con una distancia de 170,31 m al punto M de coordenadas E 838.118,23 N
1.628.198,42: del punto M se sigue con una distancia de 21.36 m al punto N de coordenadas E
838.007,77 N 1.628.204,26; del punto N se sigue con unas distancia de 36,54 m al punto O de
coordenadas E 838.065,63 N 1.628.221,80, del punto O se sigue con una distancia 127,42 m al
punto. P de coordenadas E 837.963,35 N 1.628.297,77; del punto P se sigue con una distancia de
28,81 m al punto Q de coordenadas E 837.942,90 N 1.628.318,23; del punto Q se sigue con una
distancia 19,56 m al punto R de coocrdenadas E 837.925,36 N 1.628.327,00; del punto R se sigue
con una distancia de 66, 08 m al punto S de coordenadas E 837.893,04 N 1.628.384,46, punto final
del lindero occidental. El lindero norte comienza en el punto S se sigue en difeccién N.E. al punto de
partida A con una distancia de 543,90 lindando con la Bahia de Cartagena.

El area total del lote A es de 18,29 ha.

Area de la zona adyacente del lote A. Partiendo del punto A’ de coordenadas E 838.416, 37 N
1.628.537,52 con una distancia de 99,76 m se llega al punto B de coordenadas E 838.451,30 N
1.628.444,05 Del punto B se sigue en direccion S. O. con una distancia de 235,84 m hasta llegar al
punto C de coordenadas E 838.275,94 N 1.628.286,18. Se continia una direccion S. E. con una
distancia de 130,48 m hasta llegar al punto D de coordenadas E 838.319,86 N 1.628.163,35. Se
sigue en direccion N. E. con una distancia de 219,09 m hasta llegar al punto E de coordenadas E
838.533,18 N 1.628.213,03. Se continlia en direccion S. E. con una distancia de 197,37 m hasta
llegar al punto F de coordenadas E 838.617,92 N 1.628.034,78. Las distancias anteriores definen el
lindero oriental del lote, limitando con Tecnologia Aguamarina del Caribe, en una distancia total de
882,54 m. Del punto F situado ai borde la carretera Pasacaballos, se sigue en direccion S. O. con
una distancia de 78,50 m hasta llegar al punto G de coordenadas E 838.565,32 N 1.627.976,33,
lindando con via a Pasacaballos. Del punto G se continiia en direccién S. O con una distancia (\{e

-~ )/
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47,93 m se llega al punto H de coordenadas E 838.527,34 N 1.627.947,11, lindando con la via a
Pasacaballos. En el punto H comienza el lindero occidental def lote, limitando con la Armada
Nacional en una longitud total en linea quebrada de 731,19 m, con una orientacion general N.O.
hasta llegar al puto S' conforme a los siguientes tramos: ' o

Del punto H de coordenadas E 838.527,34 N 1.627.947,11, se sigue con una distancia de 134,35 m
al punto | de coordenada E 838.407,53 N 1.628.008,48; del punto | se sigue con una distancia de
68,97 al punto J de coordenadas E 838.352,00 N 1.628.049,39; del punto J se sigue con una
distancia de 64,24 m hasta el punto K de coordenadas E 838.296,48 N 1.628.081,53; del punto K se
sigue con una distancia de 43,55 m al punto L de coordenadas E 838.264,34 N 1.628.110,75; del
punto L se sigue con una distancia de 170,31 m al punto M de coordenadas E 838.118,23 N
1.628.198,42; del punto M se sigue con una distancia de 21.36 m al punto N de coordenadas E
838.097,77 N 1.628.204,26; dél punfo N se sigue con unas distancia de 36,54 m al punto O de
coordenadas E 838.065,63 N 1.628.221,80, del punto O se sigue con una distancia 127,42 m al
punto P de coordenadas E 837.963,35 N 1.628.297,77; del punto P se sigue con una distancia de
28,81 m al punto Q de coordenadas E 837.942,90 N 1.628.318,23; del punto Q se sigue con una
distancia 19,56 m al punto R de coordenadas E 837.925,36 N 1.628.327,00; del R se sigue una
distancia de 16,08 m al punto S* de coordenadas E 837.917,76 N 1.628.340,63 final del lindero
occidental. Del punto S se continua en direccion N.E con una distancia de 536,01 m hasta llegar al
punto A’ de partida lindando al norte con la zona de uso publico.

El &rea de la zona del lote adyacente es de 15.59 ha.

DESCRIPCION LOTE ADICIONAL O LOTE B.

Los linderos generales del lote son: Se inicia el recomido a partir del punto A de coordenadas
E838.398,76 N1.628.584,32 localizado en el borde alfo de la playa, lado occidental del lote. Se
sigue en direccion NE con una distancia de 155 metros, hasta llegar al punto A1 de coordenadas
E838.540,30 N1.628.647,79. Se continlta en direccion NE con una distancia de 71 metros, hasta
llegar ai punto A2 de coordenadas E838.596,41 N1.628.691,30. Se sigue en direccién NE con una
distancia de 71 metros, hasta llegar al punto A3 de coordenadas £838.663,03 N1.628.715,85. Las
distancias anteriores definen el lindero de lote adicional limitante con Ja Bahia de Cartagena con una
distancia total de 293.0 metros. Del punto A3 se sigue con direccion SE con una distancia de 116
metros, hasta llegar al punto A4 de coordenadas E838.725,62 N1.628.618,19, lindando con terrenos
de POLICARPO BUSTILLO. Se contintia en direccion SO con una distancia de 71 metros hasta
llegar al punto A5 de coordenadas E838.659,00 N1.628.593,63. Se contintia en direccion SO con
una distancia de 71 metros hasta llegar al punto A6 de coordenadas E838.606,11 N1.628.546.26. Se
sigue en direccion SO con una distancia de 191 metros hasta llegar al punto A7 de coordenadas
E838.468,01 N1.628.425,24. Entre el punto A4 y A7 se limita con TECNOLOGIA AGUA MARINA
DEL CARIBE S.A. una distancia total de 333 metros. Se contintia en direccién NE con una distancia
de 20,24 metros hasta llegar al punto B de coordenadas E838.451,30 N1.628.444,05, limitando con
TECNOLOGIA AGUA MARINA DEL CARIBE S.A. Se continda en direccion NO con una distancia de
149,76 metros hasta llegar al punto A de partida, limitando con el lote principal del proyecto.

Area total del lote adicional = 41.019,8 metros cuadrados.

Area Zona Adyacente del lote B. Partiendo del punto A’, ubicado en el limite con el lote principal,
de coordenadas E838.416,37 N1.628.537,52, se contindla en una direccion NE con una distancia de
153,18 metros hasta llegar al punto 74 de coordenadas E838.558,94 N1.628.593,84. Del punto Z4
se sigue en direccion NE con una distancia de 84,89 metros hasta llegar al punto Z3 de coordenadas
£838.623,38 N1.628.649,20. Del punto Z3 se continia en direccién NE con una distancia de 71,04
metros hasta el punto Z2 de coprdenadas E838.690,06 N1.628.673,79, entre el punto A’ y Z2 se
limita con la zona de uso pﬁblicﬁy
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Del punto Z2 se contintia en direccién SE con una distancia de 66 metros hasta el punto A4 de
coordenadas F838.725,62 N1.628.618,19. Del punto A4 se sigue en direccion SO con una distancia
de 71 metros hasta el punto A5 de coordenadas E838.659,00 N1.628.593,63. Del punto A5 se sigue
en direccion SO en una distancia de 71 metros hasta ef punto A6 de coordenadas E838.606,11
N1.628.546,26. Del punto A6 se contindia en direccion SE, con una distancia de 191 metros hasta el
punto A7 de coordenadas E838.458,40 N 1.628.425.24. Entre el punto A4 y A7 se limita con
TECNOLOGIA AGUA MARINA DEL CARIBE S.A. Del punto A7 se continlia con direccién NO con
una distancia de 20,24 metros hasta el punto B de coordenadas E838.451,30 N1.628.444.05
limitando con TECNOLOGIA AGUA MARINA DEL CARIBE S.A. Del punto B se sigue en direccion
NO con una distancia de 99,76 metros hasta llegar al punto A’, de partida. ‘Se limita con el lote
principal. '

Area de la zona adyacehte del lote Bes de 25.309,30 metros cuadrados.
CLAUSULA 4 ZONAS DE USO PUBLICO

Area de la Zona de Uso Pubiico del lote A.

Partiendo del punto A, ubicado en la parte oriental del borde costero, con coordenadas E 838.398,76
N 1.628.584,32, se sigue en direccion S. E, con una distancia de 50 m al punto A" de coordenadas E
838.416,37 N 1.628.537,52. Del punto A’ se sigue en direccién S. O. con una distancia de 536,01 m
al punto S° de coordenadas E 837.917,76 N 1.628.340,83. Del punto ' se sigue en direccion N.C.
con una distancia de 50 m hasta el punto S de coordenadas E 837.893,04 N 1.628.384,46. Del
punto S se sigue en direccion N.E con una distancia de 543,90 m hasta llegar al punto A de partida,
cerrandose &l poligono.

Area de la zona de uso publico del lote A, es de 2.70 ha.

Area zona maritima del lote A. El 4rea maritima la conforma la zona de rompiente y se extiende
hasta la linea de atraque y se le adiciona también, el area de la darsena de ciaboga en lo
corespondiente al 4rea de atraque y amarre dandole a esta un ancho de 3 mangas. Se considera
ademas, las caracteristicas batimétricas para la conexion del canal de acceso con la darsena de
ciaboga quedando el area en el poligono que se indica a continuacion:

Partiendo del punto A de coordenadas E 838.398,76 N 1.628.584,32, se sigue en direccion S.E. con
una distancia de 543,90 m hasta el punto S de coordenadas E 837.893,04 N 1.628.384,46. Del punto
S se continda en direccion N.O. con una distancia de 845,58 m hasta el punto T' de coordenadas E
837.625,85 N 1.629.186,97. Del punto T se continda en direccion N.E con una distancia de 742,31
m hasta el punto U’ de coordenadas E 838.344,86 N 1.629.371,45. Del punto U’ se sigue en
direccion S.0. con una distancia de 788,93 m hasta el punto de partida A, cerrandose el poligono.
Area total de la zona marina 51.76 Ha.

Area zona uso publico del lote B. Partiendo del punto A ubicado sobre la orilla de maxima
inundacion del lado occidental con coordenadas E838.398,76 N1.628.584,82. Se sigue en direccion
NE con una distancia de 136,08 metros al punfo Z1 de coordenadas E838.526,36 N1.628.631,77.
Del punto Z1 se sigue en direccion NE con una distancia de 21,19 metros al punto A1 de
coordenadas E838.540,30 N1.628.647, 79. Del punto A1 se sigue en direccion NE con una distancia
de 71 metros al punto A2 de coordenadas E838.596,41 N1.628.691,30. Del punto A2 se continua en
direccion NE con una distancia de 71 metros al punto A3, de coordenadas E838.663,08
N1.628.715,85, completandose de esta forma el limite con la Bahia de Cartagena. Del punto A3 se
sigue en direccion SE con una distancia de 50 metros al punto Z2 de coordenadas E838.690,06
N1.628.673,79, lindando con terrenos de! sefior POLICARPO BUSTILLO. Del punto Z2 se sigue con
una direccion SO y una distancia de 71,04 metros llegandose al punto Z3 de coordenadas
E£838.623,38 N1.628.649,20. Del punto Z3 se sigue en direccién SO con una distancia de 84,89
metros al punto Z4 de coordenadas E838.558,94 N1.628.593,84. Del punto Z4 se sigue en direccién‘t/
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SE con una distancia de 153,18 metros al punto A’ de coordenadas E838.416,37 N1.628.537,52.
Entre los puntos Z2 y A’ se limita con el lote adyacente. Del punto A’ se sigue en direccidon NO con
una distancia de 50 metros al punto de partida A, fimitandose con el lote principal. -

El érea de la zona de uso pﬁbliéo del lote B es de 15.413,64 metros cuadrados.

Zona maritima del lote B. Partiendo del punto A de coordenadas E838.398,76 N1.628.584,80 se
sigue en direccion NO con una distancia de 788,93 mefros hasta el punto U’ de coordenadas
£838.344,86 N1.629.371,45, se limita con area maritima del lote principal. Del punto U’ se continua
en direccion NE sobre la prolongacion del limite norte de la Zona Maritima del lote principal y con
una distancia de 277,14 mefros, se llega al punto V de coordenadas E838.613,38 N1.629.440,34.
Del punto V se sigue en direccion SE con una distancia de 726,19 metros hasta llegar al punto A3
ubicado sobre la playa, de coordenadas E838.663,03 N1.628.715,85. Del punto A3 se sigue en
direccién SO bordeando la playa en una distancia de 297 metros hasta el punto A de partida,
pasando por los puntos A2 de coordenadas E838.596,41 N1.628.691,30 y por el punto A1 de
coordenadas E838.540,30 N1.628.647,79.

El area de la zona maritima del lote B, es de 206.664 metros cuadrados
Las coordenadas MAGNA SIRGAS de la zona de uso piiblico seran objeto de verificacion por parte

del Instituto Geografico Agustin Codazzi ~ IGAC

lmagen Satelital - Lote Total (Lote Principal + Lote Adicional)
En azul se demarca el lote principal y en rojo el lote adicional.

NAGH540.8" e i

W 75°3311.52"

PARAGRAFO PRIMERO.- TITULARIDAD DE LOS TERRENOS ADYACENTES A LA
CONCESION PORTUARIA: Se advierte a la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P.,, que
la Direccion General Maritima DIMAR ha considerado que todo el proyecto se encuenira en Bienes
de Uso Publico; terrenos frente a los cuales la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P,,
allegé los titulos de propiedad comespondientes. Por lo anterior, si se llegare a determinar por
autoridad competente en fallo en firme que dichos terrenos adyacentes son bienes de uso piiblico y
por lo tanto inembargables, inalienables, e imprescriptibles al tenor de lo dispuesto en el articulo 63
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de la Constitucion Politica de Colombia y del articulo 166 del Decreto 2324 de 1984, y en
consecuencia si la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P., perdiere la titularidad de los
mismos, la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P., se sometera al resultado de la
revision de la totalidad de las condiciones financieras que realice la Agencia Nacional de
Infraestructura. Adicionalmente, la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAOQ S.A. E.S.P., tendra la
obligacion — dentro del mes siguiente a que quede en firme ia decision judicial que declare que la
totalidad o parte de su terreno es zona de uso pdblico — de tramitar ante la Agencia Nacional de
Infraestructura, la soficitud de modificacion del contrato de concesién que se llegare a suscribir, para
que se integren esas areas a la concesion portuaria y se determine la respetiva contraprestacion.
Vencido dicho férmino sin que se haya presentado la solicitud de modificacion contractual respectiva
del contrato, el CONCEDENTE procedera a iniciar de manera oficiosa dicho tramite, sin perjuicio de
la aplicacion de los mecanismos contractuales y legales a que haya lugar

De igual manera la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO 8.A. E.S.P. acepta que en el caso previsto
en el presente paragrafo las areas concedidas asi como todas las construcciones e inmuebles por
destinacion que se encuentren habitualmente instalados en las zonas de uso plblico, seran cedidas
gratuitamente a la Nacion, en 6ptimo estado de operacidn, salvo el uso y desgaste normal y natural,
al término de la concesion portuaria, siguiendo el procedimiento establecido en la ley para el efecto.

En consecuencia, si se llegare a establecer por parte de un Juez de la Replblica en falio en firme
que todos o alguno de los predios aportados por la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. son de
propiedad de una persona natural o juridica diferente al CONCESIONARIO, se procedera a realizar
la modificacion respectiva del contrato (plazo, contraprestacion, ajuste de areas de uso piblico y/o
terrenos privados) a que haya lugar acorde con lo ordenado por la autoridad judicial. Los rlesgos y
dafios que se pudieren llegar a ocasionar al CONCESIONARIO, a terceros y a la Nacion seran
asumidos en su totalidad por parte de la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

PARAGRAFO. SEGUNDO.- Si la Sociedad Portuaria EI Cayao S.A. E.S.P. llegare a perder la
disponibilidad de todos o patte de los predios adyacentes afectos al proyecto portuario, ésta debera
garantizar la debida operacion del terminal portuario y asumira la responsabilidad de realizar todas
las gestiones necesarias para el efecto, so pena de incurrir en causal de terminacion del contrato de
concesion portuaria.

En todo caso, los dafios probados que provengan de ese hecho e imputables al CONCESIONARIO
declarados mediante decision de autoridad competente en firme, que se hayan ocasionado por la
pérdida de disponibilidad de todo o parte de los terrenos adyacentes frente al propio
CONCESIONARIO, terceros y la Nacion seran asumidos en su totalidad por parte de la Sociedad
Portuaria El Cayao S.A. E.S.P., sin que esto de lugar a reconocimiento alguno en relacion a la
disponibilidad de todos o parte de los predios adyacentes afectados.

PARAGRAFO TERCERO La Agencia Nacional de Infrastructura (ANI) o quien haga sus veces, al
término de la concesion, tendra la opcién-de compra de ios predios adyacentes y sus activos de
propiedad privada al término de la concesién, de conformidad con lo previsto en el literal b) numeral
5 del acapite VI del Documento CONPES 3744 del 15 de abril de 2013,

PARAGRAFO CUARTO.- La localizacion, linderos y extension del predio adyacente podra ser
ajustada de conformidad con la normatividad aplicable a la definicion de bienes de uso publico,
respetando los derechos adquiridos en virtud de las leyes vigentes al momento de suscripcion del
contrato.

CLAUSULA 5. ACCESOS

Al Terminal Portuario objeto de este contrato se puede'acceder por via terrestre y maritima. Por via
terrestre: Se tiene acceso por la via piblica del Corredor de Carga Cartagena Pasacaballos. Por
via maritima: Los buques usuarios ingresaran por Bocachica a través del canal de acceso de la
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Bahia de Cartagena, o cualquier otro canal de acceso oficial y reconocido por la Autoridades
Competentes. ' ' '

CLAUSULA 6 DESCRIPCION DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
MODALIDADES DE OPERACION, VOLUMENES Y CLASE DE CARGA

'6.1 Descripcion del Proyecto.

Especificaciones Técnicas: Son [as indicadas en la Resolucion de otorgamiento niimero 900 del 5
de junio de 2015 las cuales estaran  sujetas a modificacion de acuerdo con los disefios definitivos
que realice el CONCESIONARIO, que deberan ser aprobados por el CONCEDENTE.

6.2 Volimenes y Clase de carga.

En las proyecciones normales’ consideradas, te jendo en cuenta que se prevén los volimenes de
carga del gas natural licuado para importacion’seria; para efectos del analisis financiero se estiman
picos de carga propuestos por la sociedad CONCESIONARIA por fendmenos meteorologicos
(fenomeno del nifio), los cuales hacen variar las cargas en los afios 8, 13, y 18 del proyecto, en los
cuales se estima un mayor requerimiento energético, por lo tanto los volimenes variaran)asi: Afios
normales: entre 860.000 m® de GNL/ afio hasta 1.350.000 m3 GNL/afio, Afios con \f‘e‘_n/émeno del
nifio entre 1.350.000 m3 de GNU/afic a 2.934.000 m3 GNL/afio, considerando una operatividad del
100% de la capacidad de regasificacion normal de la terminal e inyeccion al SNT (Sistema Nacional
de Transporte). '

El CONCESIONARIQ, tiene una proyeccion estimada inicialmente, de importacién de Gas Natural
Licuado GNL hasta de 7.360.000 m3 GNL al afio o 3.400.000 Tm de GNL/afio considerando una
condicion operativa del 100% de la capacidad de regasificacion de la terminal e inyeccién al SNT
(Sistema Nacional de Transporte) y previendo unas condiciones especiales de demanda, esto por
factor de seguridad, para efecto de pre dimensionamiento.

Rotaciones anuales estimadas de la carga en el aimacenamiento. Se estima (en un escenario de
alta demanday recibir al menos un buque cada 8 dias para llenado del tanque de almacenamiento de
la terminal. Esto significa, en promedio, 46 bugués metaneros (de al menos 160.000 m3) al afio para
poder mantener una existencia de GNL en el tanque que permita una nommal operacién de la
terminal.

6.3 Modalidad de operacién: La actividad economica a realizar por parte de la sociedad portuaria
EL CAYAO S.A. ES.P,, en el puerto consistira en la importacion, exportacion y cabotaje, de gas
natural licuado (GNL), a una temperatura de -161° C. La proyeccion estimada de importacién de gas
natural licuado es de 7.360.000 m¥afio o 3.400.000 T/afio, en condicion pico. Se espera recibir un
barco cada 8 dias de capacidad de 160.000 m3.

Este producto es transportado por medio de buques metaneros que, en Fase |, se atracardn y
amarraran a la FSRU para realizar la transferencia de GNL a través de mangueras flexibles: en la
Fase II, los buques metaneros se atracaran y amarraran en el muelfle conformado por dolphins de
atraque y de permanencia, dolphins menores de amarre y una plataforma central de descargue. En
la Fase |, la plataforma soporta 2 brazos de descarga de gas natural y conduce el gas natural a
través de una tuberia ubicada en la pasarela hasta la estacién de medicion y de ahi finalmente a los
gasoductos de fransporte. En la Fase II, la plataforma de descargue soporta en principio 4 brazos de
descarga y la tuberia criogénica que conduce el producto a través de una pasarela hasta el tanque
de almacenamiento de una capacidad aproximada de 160.000 m3; el GNL pasa después por

equipos especiales para efectuar la regasificacion y finalmente a los gasoductos de transporte. En el }/



CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 'Y LA SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A.-E.S.P.-

tanque de almacenamiento, normalmente se acumula gas por la manipulacion de descargue, parte
de él es devuelto a través de la cuarta tuberia criogénica al barco para su consumo, otra parte pasa
a un compresor que [o envia al relicuador para involucrarlo a la actividad de regasificacion o lo envia
al sistema de reparto del gas en su entrega final dentro del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO.- Los cambios en las condiciones en las cuales se otorgd la concesion
descritas en la presente clausula deberan ser autorizados previamente y por escrito por parte del
CONCEDENTE, a través de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, 0 quien haga sus veces,
previa solicitud del CONCESIONARIO, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento legal
vigente que autorice las modificaciones iniciales del contrato. Estas modificaciones y adiciones se
deberan autorizar mediante acto administrativo y formalizar a través de un ofrosi que se publicara en
el en el Sistema Electronico para la Contrafacion Pablica SECOP por parte del CONCEDENTE, sin
perjuicio que las correcciones se deban realizar por el trémite de la ley aplicable.

Si EL CONCEDENTE en el ejercicio de supervision evidencia que las condiciones en las cuales se
otorgd ‘la concesion descritas en la presente clausula cambiaron de tal manera que dicha
modificacion implique un cambio que incida en las condiciones y circunstancias en virtud de las
~cuales se otorgd la concesion, podra iniciar fa actuacion administrativa para surtir el tramite de
modificacion contractual, conforme a lo previsto en el art. 17 de la Ley 1 de 1991 y observando el
procedimiento legal vigente aplicable al momento de iniciar la actuacion.

PARAGRAFO SEGUNDO.- E| CONCESIONARIO debera cumplir con todas fas condiciones de
operacion sefialadas en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion de que trata la
CLAUSULA 8 REGLAMENTO DE CONDICIONES TECNICAS DE OPERACION.

CLAUSULA 7 USUARIOS Y CLASE DE SERVICIO

El Terminal Portuario objeto de la concesién portuaria prestara servicio publico.

CLAUSULA 8 REGLAMENTO DE CONDICIONES TECNICAS DE OPERACION

El CONCESIONARIQ darg cumplimiento a la Resolucion No. 0071 del 11 de febrero de 1997 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, y aquelias que la modifiquen o sustituyan, para lo cual
debera remitir al CONCEDENTE el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion, para su
aprobacion, en un plazo no mayor a seis (6) meses antes del inicio de la operacion del Terminal
Portuario. La aprobacion de este reglamento por parte del CONCEDENTE, sera requisito previo para
el inicio de la operacion portuaria, so pena de la imposicién de multas a que haya lugar.

Ante una modificacién contractual previamente autorizada por ‘el CONCEDENTE o como
consecuencia de requerimiento por parte-de las Autoridades Maritima, Ambiental y de inspeccion,
vigilancia y control, EL CONCESIONARIO debera ajustar el REGLAMENTO TECNICO DE
OPERACIONES,. conforme los términos de la modificacion autorizada o los requerimientos
efectuados " '

CLAUSULA 9 HABILITACION DE PUERTOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.19 del Articulo 6 del Decreto No. 087 del 17 de
enero de 2011, es funcidn del Ministerio de Transporte declarar la habilitacién de los puertos para el
comercio exterior, previa autorizacion de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y
de la Direccion General Maritima -DIMAR. Para tal efecto, en el evento que el CONCESIONARIO
requiera habilitar para comercio exterior el terminal portuario objeto de la concesion, debera
presentar la solicitud escrita al Ministerio de Transporte, siguiendo el procedimiento establecido por
este Gltimo mediante la Resolucién 1804 del 10 de junio de 2011 o normas que la modiﬁquen.}/
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En el evento que el CONCESIONARIO, movilice carga de comercio exterior, debera disponer de un
area dentro del terminal portuario necesaria para el ejercicio de las actividades de inspeccién en los
procesos de importacion, exporiacidn y transito aduanero, &rea que debera cumplir con lo
establecido en el Articulo 4 del Decreto 1520 del 9 de mayo de 2008. Lo anterior, con el fin de
brindar las condiciones necesarias para que las autoridades cumplan con la obligacién de la
inspeccion unica, sefialada en el Articulo 1 del citado Decreto y en el Manual de Procedimientos de
Inspeccion Fisica Simultanea expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

En todo caso, el CONCESIONARIO, se obliga a cumplir con las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de importacién, transito aduanero, procedimientos de inspeccion fisica
simultanes, fitosanitarias, ambientales, y todas aquellas que deban ser implementadas en el proceso
de cargue, descargue y transporte de mercancias en los eventos sefialados en la ley, cuando ello
aplique.

Una vez el Gobiemo Nacional reglamente el Articulo 60 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de
2013, el CONCESIONARIO garantizara de manera prioritaria el acceso y uso del 20% de la
capacidad portuaria instalada y otorgara un derecho de atencidn prioritaria para prestar servicios
portuarios cuando la carga a transportar sean hidrocarburos de regalias y de propiedad de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), previa solicitud del Estado, con una antelacién no menor
a treinta (30) dias calendario. Para la prestacion de dicho servicio el CONCESIONARIO, cobraré las
tarifas vigentes que estén registradas ante la Superintendencia de Puertos y Transporte.

CLAUSULA 10 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato sera de VEINTE (20) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de inicio del presente contrato. En ninglin caso habra lugar a préroga automatica.

CLAUSULA 11 SUSPENSION DE LA EJECUCION

11.1 El presente contrato de concesion  portuaria podra ser suspendido por situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones de! contrato, debidamente
reconocidos por el CONCEDENTE, o quien haga sus veces, mediante resolucién motivada de
conformidad con las disposiciones vigentes, entre otras situaciones, por aquellas que a continuacion
se relaciona:

a. Incendio, inundacion, perturbaciones atmosféricas, explosion, rayo, tormenta, terremoto,
derrumbes, erosion o hundimiento del terreno, temblor de tierra, epidemias que impidan la
operacion, prestacion y continuidad del puerto y/o la construccién o terminacion de las
obras.

b. Asonadas, guerra civil, bloqueo, insurreccion, sabotaje, actos de enemigos piiblicos o
disturbios civiles, orden piblico que impidan la operacion y prestacion del servicio portuario.

¢. Boicoteo o cese de actividades que no sean imputables a EL CONCESIONARIO o al
CONCEDENTE

d. Laexpedicion de normas legales que impidan sustancialmente el desarrollo del contrato.

e. Los actos de autoridad ejercidos por funcionarios pliblicos.

11. 2. Al presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito el CONCESIONARIO, debers
tomar las medidas razonables del caso en el menor tiempo posible, para remover o superar el
obstaculo y/o la circunstancia que impide la ejecucion del contrato. Si esto no es posible y la
circunstancia persiste, fas partes podran de comin acuerdo: i) Suspender temporalmente la
ejecucién del contrato hasta por dos (2) afios, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension. ii) Si al
término de la suspension, las causales de fuerza mayor o caso fortuito no han desaparecido, el
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CONCEDENTE, y/o el CONCESIONARIO podran optar por terminar el contrato de mutuo acuerdo,
sin lugar a indemnizacién alguna para el CONCESIONARIO. En todo caso y previa evaluacion
realizada por el CONCEDENTE, ésta podra terminar unilateralmente el contrato cuando las
circunstancias que motivaron la suspension no han desaparecido o implican una imposibilidad para
ejecutar el contrato. '

Si los -hechos constitutivos de las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito no impiden la
ejecucion de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el contrato en su
gjecucion, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las paries
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.

En caso de suspension del Contrato por las situaciones de fuetza mayor ‘o caso fortuito, el
CONCESIONARIO deber4 tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las
garantias del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el periodo de suspension.

Por titimo, la solicitud de suspension del contrato podré realizarse por cualquiera de las partes del
contrafo, para lo cual se requerira de la expedicién de la resolucion motivada por parte del
Vicepresidencia de Gestién Contractual, o quien haga sus veces, previo concepto del supervisor o
interventor, en caso que este Gltimo. fuera contratado.

CLAUSULA 12 PRORROGA DE LA CONCESION

La concesion podra prorrogarse por una sola vez, conforme al procedimiento que para tal efecto
disponga la normatividad vigente para el momento de solicitud de la prémoga, solicitud que debe ser
presentada al CONCEDENTE, en un plazo no menor a doce {12) meses calendario anterior a la
fecha de expiracion del plazo de la concesion. Si la solicitud no se presenta o se hace sin la
antelacion indicada y sin cumplir con los requisitos legales establecidos, el CONCEDENTE dentro de
los SEIS (6) meses anteriores a la expiracion de! plazo. inicial del presente contrato de concesion,
iniciara el tramite de reversion previsto en la CLAUSULA 35 del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO.- Para autorizar la prorroga del Contrato, se revisaran las condiciones en
que el mismo fue otorgado y se hardn los ajustes contractuales pertinentes. Adicionalmente, se
fijara la contraprestacion por la zona de uso publico y por uso de infraestructura, la cual se caiculara
y cobrara de conformidad con las normas vigentes al momento de la prémoga, asi como las
disposiciones que en materia de confraprestacion expida el Documenio CONPES vigente al
momento de la prorroga.

PARAGRAFO SEGUNDO.- El plazo de la prorroga comenzara a contarse una vez se venza el plazo
inicial. Las.nuevas condiciones, incluida la nueva contraprestacion por infraestructura y zonas de uso
pliblico y la entrega de las mismas, comenzaran a regir a partir de la suscripcion y legalizacion del
Otrosi que modifique el contrato inicial, sin perjuicio de que una vez vencido el plazo del conirato,
después de su prorroga, LA SOCIEDAD CONCESIONARIA revierta a la Nacién en buen estado de
operacion, salvo el uso y desgaste legal y natural, fodas las construcciones e inmuebles: por
destinacién que se encuentren instalados en las.zonas de uso plblico y las que hayan sido
ejecutadas en ellas dentro del plaze inicial o de la prorroga de fa concesidn, previo inventario,
valoracion técnica y avalio comercial que debe entregar antes de suscribir la prorroga.

CLAUSULA 13 PLAN DE INVERSIONES

El plan de ihvefsiones' que debera ejecutar el CONCESIONARIO, durante los tres (3) primeros afios
de concesion, es aquel que se encuentre en concordancia con el Cronograma y con el Plan de
‘Inversiones aceptado por la Agencia Nacional de Infraestructura, que asciende a la suma de

a—

Avenida Ca]lé 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. ‘-
PBX: 4848860— www.ani.gov.co, Nit. 830125896-9. Cédige Postal ANI 110221,

Pagina 45 de 68

L




, TODOSPORUN
NUEVO PAIS

PJ\Z EQUIDAD  EDUCATION

ANI

Agenma Namonalde

CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 'Y LA SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. -E.S.P.-

TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, (US38.170.000.00), lo cual sera avalado durante la gestién contractuai con
acompafiamiento de la Interventoria.

E! CONCESIONARIO, dard cumplimiento al siguiente cronograma de inversiones para ser
realizadas en el area concesionada:

Presupuesto de Inversion en Activos Fijos

Afios Concesion 1 2 _
Etapa de Construccion , 1 _ 2 3
Obras Maritimas , '
Dolphins de Amarre y Atraque 4.513.000 - 10% 15% 75%
Plataforma de Descargue r 20.885.000 10% 15% 75%
Dolphins de Amarre _ 759.000 10% 15% 75%
Plataforma de Acceso +10.185.000 10% - 15% 75%
Defensas y Bitas 162.000 10% 15% 75%
Muelles 1.206.000 10% 15%, 75%
r 37.710.000 10% 15% 75%

Movimiento de Tierra

$ 230.000 0% 100%
$ 230.000 . 0% 100%
Estudios Arquitectonicos e T .
Ingenieria de Detalle $ 230.000 0% 100%
r 0 230.000 - 0% . 100%
Dolares americanos r 38.170.000 10% 16% 74%
Millones de US$ B 3.771.000,0 ~  6.116.500,0  28.282.500,0

PARAGRAFO PRIMERO.- Las inversiones se encuentran priorizadas de acuerdo con el Plan de
Inversiones indicado en la presente clausula, En el evento en que EL CONCESIONARIO solicite
modificar la prioridad en el tiempo de ejecucion de las inversiones, EL CONCEDENTE podra
autorizarlo mediante acto administrativo motivado, siempre y cuando el ajuste se requiera para
atender las necesidades concretas de expansion de la capacidad del terminal frente al incremento
esperado de trafico de carga y a la necesidad de mantener estandares internacionales de eficiencia
en la operacion, asi como el mejoramiento de la competitividad y los indicadores de desempeiio del
terminal portuario. En este caso, el CONCESIONARIO, debera garantizar que el VP (Valor Presente)
de las inversiones, sea igual al registrado en el modelo financiero que dio origen a la
contraprestacion, descontada al WACC, en términos reales doce por ciento (12%) efectivo anual.
Para ese efecto, se tiene que dicho Valor Presente corresponde a VEINTICINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US25.333.862.00). Esta modificacion se regira por el
procedimiento de la Ley aplicable. '

PARAGRAFO SEGUNDO. Las inversiones a realizar por parte de! CONCESIONARIO, estaran
sujetas a las siguientes reglas: 1} Prioridad de inversiones: Las inversiones se encuentran
priorizadas de acuerdo con el Plan de Inversiones. No obstante, las Partes de comin acuerdo
podran modificar la prioridad de las inversiones, con base en las necesidades concretas de
expansion de la capacidad del terminal frente al incremento esperado de trafico de carga y a |
necesidad de mantener estandares intemacionales de eficiencia en la operacion. 2) Reversién: L%/
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totalidad de las obras y equipos contenidos en el Plan de Inversiones ubicadas en zonas de uso
piblico {salvo en el caso de que se trate de derechos de propiedad intelectual que por su naturaleza
no puedan ser objeto de transferencia), revertiran a la Nacién al finalizar la concesion, con
independencia de que se hayan ejecutado directamente por el CONCESIONARIO o por ésta a
fravés de terceros y de la forma de adquisicion o financiacion de las mismas. La Reversion de que
trata el presente Articulo, en todo caso, se realizara dando estricto cumplimiento a la nommatividad
que para tal efecto se encuentre vigente. '

PARAGRAFO TERCERO. -SUPERVISION Y CONTROL: La supervision y control de la ejecucion
de las inversiones propuestas por el CONCESIONARIO, estara a cargo de la Vicepresidencia de
Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. '

CLAUSULA 14 VALOR DEL CONTRATO Y DE LA CONTRAPRESTACION

El valor del contrato de concesion portuaria sera el valor presente de las contraprestaciones por
concepto de zona de uso piblico, tasadas al CONCESIONARIO. Para todos los efectos y sin
perjuicio de la naturaleza variable de la formula de calculo de la contraprestacion, el valor de
referencia del contrato de concesion equivale al valor presente neto de las contraprestaciones, que
comesponde a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 3.931.493.00) Los
siguientes son los flujos de la contraprestacién estimados:

Factor de Ajuste Alpha Adicional posterior al PRC (Plazo 20 afios}

Alpha Componente | Componente
Alpha |Adicional| Alpha Total Volumen Fijo Variable Contraprestacion Total Valor

Afto [A] B] |ICI=1A1+[B]] - [D] [E] [F] IGI=([E]+[F]) x[C]| Promedio
1 1,0 - 1,00 - 140.041 0 140.041

2 1.0 - 1,00 - 140.041 0 - 140.041

3 1,0 - 1,00 : - 140.041° 0 140.041

4 10 - 1,00 1.350.000 | 140.041 207.086 347.137

5 10 - 1,00 1.350.000 140.041 207,09 347.137

[ 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.098 347.137

7 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.09% | . 347.137

8 1,0 - 1,00 2.934.000 140.041 45().088 - 590.130

9 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.0%6 347.137 339.178
10 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.096 347.137

11 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.096 347.137

12 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.096 347.137

13 10 - 1,00 2.934.000 140.041 450.038 590.120

14 | 10 - 1,00 1.350.000 140.041 207.096 347.137

15 1.0 - 1,00 1.350.000 | 140.041 207.096 347.137

16 1,0 - 1,00 1.350.000 140.041 207.096 347.137

17 1,0 - 100 1.350.000 140.041 207.0%6 347.137

13 10 3,03 9,03 2.934.000 140:041 450.088 5.330.714

19 10 8,03 9,03 1.350.000 140.041 207.096 3.135.732 3.867.393
20 1,0 8,03 9,03 1.350.000 140.041 207.096 3.135.732

141 CONTRAPRESTACION POR EL USO Y GOCE TEMPORAL Y EXCLUSIVO DE LAS
PLAYAS, TERRENOS DE BAJAMAR Y ZONAS ACCESORIAS DE USO PUBLICO:

El CONCESIONARIO, con base en lo estipulado en el flujo de caja libre que corresponde al modelo
financiero definitivo del contrato, pagara un valor estimado promedio anual de la contraprestacion
por concepto de uso temporal y exclusivo la zona de uso pablico para el periodo del Payback-PRC
inicial equivalente a los 17 afios con un factor alfa igual a 1, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES DE AMERICA (USD 339.178.00), constantes
a diciembre de 2014, y el promedio anual de la contraprestacién para los periodos adicionales al
Payback — PRC inicial y un factor alpha adicional de ajuste de 8,03 a partir de! afio 18 de la
concesion y hasta el vencimiento del plazo del contrato de concesién equivalente a.la suma de
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
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DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US 3.867.393.00), constantes a diciembre
de 2014. '

PARAGRAFO PRIMERO.- Dada la naturaleza variable de la formula de contraprestacion, el valor
del contrato y el valor anual de la contraprestacion, estarfan en funcién de la ejecucion del volumen
durante el plazo de Concesion segin ef establecido en el componente variable, el componente fijo y
el alfa adicional, de acuerdo a Ia siguiente formula:

Formula de la Contraprestacién:
CT; = o;[CF; + €V ]

Formula del Componente Fijo:

CF; = [TMP «VR; » (AreaTerrestre; + 10% Areaacuitica;) + (Tasainfra
+ AvaluoInfraestructura;))

Formula def Componente Variable:
J
CV; = Z Volumen;; * Cargoy;
j=1 '

PARAGRAFO SEGUNDO.- WACC ASOCIADO AL PROYECTO: El Valor Presente Neto (VPN) de
los flujos de caja libre (FCL) en délares constantes del proyecto de concesién portuaria para todo el
petfodo de concesion, es descontado al WACC real del 12%, hasta tanto el Ministerio de Hacienda y
Crédito Piiblico expida la resolucion a través de la cual se define oficialmente la metodologia para el
calcuio del WACC, en cumplimiento de lo establecido por el Documento CONPES 3744 de 2013.

PARAGRAFO TERCERO.- El Ministerio de Transporte revisard con una periodicidad de por lo
menos 5 afios, el valor de los Cargos. De considerario pertinente luego de dicha revision, el
Ministerio podré poner a consideracion del CONPES nuevos cargos. '

PARAGRAFO CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 del Conpes 3744 de 2013,
en o referente al Procedimiento de indexacion, liquidacion y recaudo; la iquidacion de las
contraprestaciones se realizara de manera anticipada afio a afio a la Tasa Representativa —TRM- del
dia del pago y pagaderos dentro del primer mes de ejecucion del contrato de concesion, la sociedad
portuaria efectuara el pago anticipado de sus obligaciones de contraprestacion (tanto del
componente fijo como del variable) por Ia porcidn del afio restante hasta el 31 de diciembre del
periodo. Lo anterior con base en lo estipulado en el Flujo de Caja Libre que corresponda al modelo
financiero definiivo a la firma del contrato. Antes de finalizar los meses de febrero el
CONCESIONARIO debera corregir su liquidacion del afio anterior segin el movimiento de carga real
y la indexacion del valor de referencia per metro cuadrado y de los cargos, asi como realizar el pago
anticipado del afio en curso con base en lo proyectado en el Flujo de Caja Libre definitivo.

PARAGRAFO QUINTO.- Para liquidar el componente variable con la proyeccién de carga estimada
para el afio en curso, si la diferencia entre los volimenes proyectados del periodo anterior que
sirvieron de base para la liquidacién anficipada del afic anterior y los volimenes de carga realmente
movilizados por los “Cargos” es positiva, la diferencia se debera descontar del valor de liquidacion
anticipada del afio en curso. Si la diferencia es negativa, la sociedad portuaria debera sumar al valor
de la liquidacion anticipada del afio en curso [a diferencia. Para lo anterior se indexaran los Cargos
con la infiacion en délares de los Estados Unidos de América, cuya fuente sera Bureau of Labor
Statistics y para su liquidacion en pesos se usara la Tasa Representativa de Mercado- TRM del 31
de diciembre del afio fiscal inmediatamente anterior determinada.

PARAGRAFO SEXTO.- De dicho pago el 80% le corresponde a fa NACION — Instituto Nacional de
Vias y el 20% restante al Municipio de Cartagena de Indias ~Departamento de Bolivar-, de acuerdo
con lo establecido en el paragrafo 1° def articulo 1° de la Ley 856 del 21 de diciembre de!f 2003, que
modifica el articulo 7° de la Ley 12 de 1991.
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PARAGRAFO SEPTIMO.- MONEDA DE LIQUIDACION Y PAGO. De conformidad con el
procedimiento de Autoliquidacién y pago descrifo en este Acto Administrativo, el calculo de la
Contraprestacion Portuaria, asi como su liquidacion, se realizara en dolares americanos (USD). El

pago de la misma debera hacerse en pesos colombianos (COP), seglin la TRM descrita en la anexo 2 del
Documento CONPES 3744 de 15 de Abril de 2013. '

PARAGRAFQ OCTAVO.- INTERESES DE MORA: En caso de generarse intereses de mora a favor
del Estado, estos se liquidaran a la tasa méxima legal permitida por la ley sobre el valor en pesos de
la obligacion en mora, liquidados a la tasa representafiva del mercado -TRM- que se encuentre
vigente en la fecha que la sociedad realice el pago.

PARAGRAFO NOVENO.- APROBACION DE ZONA FRANCA: En el evento que el Gobiemo
Nacional llegare a aprobar una zona franca para el proyecto portuario objeto del presente acto
administrativo, el CONCESIONARIO, se obliga a informar de ello a la entidad CONCEDENTE dentro
de los quince (15) dias calendario siguientes a la firmeza del acto administrativo que asi lo autoriza,
para que la entidad proceda a calcular nuevamenie el valor de la contraprestacion portuaria,
teniendo en cuenta los beneficios tributarios de la misma y de acuerdo con el procedimiento legal
aplicable.

El pago del nuevo valor de la contraprestacion iniciara en el periodo fiscal del afio en que el
CONCESIONARIO reciba efectivamente los beneficios fributarios de la Zona Franca.

PARAGRAFO DECIMO.- El solo retardo en el pago de la contraprestacion generara intereses por
mora, de acuerdo con el paragrafo octavo de esta clausula 14.1 del contrato. E| CONCESIONARIO,
renuncia a cualquier tipo de requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

14.2 Interventoria de Obra e Inversiones y Reversion: El Plan de Inversiones, el pago de la
contraprestacion, la revision de la liquidacion de la contraprestacion, y el proceso de reversion estara
sujeto al control de una interventoria, la cual sera contratada por la Agencia Nacional de
Infraestructura, mediante los procedimientos aplicables que garanticen transparencia en su
seleccion. El costo de dicha interventoria, sera asumido por el CONCESIONARIO, con cargo a los
costos del proyecto de concesion portuaria, que se encuentra reflejado en el modelo financiero, de
conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 29 INTERVENTORIA del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO.-En el evento en que el pago de interventoria se realice de manera
extemporanea, el CONCESIONARIO, se hara responsable del pago de los correspondientes
intereses de mora.

PARAGRAFO SEGUNDO.- EI CONCESIONARIO, se obliga a constituir una fiducia en los términos
y condiciones que se indica en la CLAUSULA 15 PATRIMONIO AUTONOMO de
este contrato, en ef cual al momento de su constitucion debera ser fondeada por un valor que
corresponda al valor de interventoria para el afio 2015. En los cinco (5) primeros dias habiles del
mes de diciembre de 2015 debera fondear los recursos que correspondan al valor de la interventoria
del afio 2016. Posteriormente, en los cinco (5) primeros dias habiles del mes de diciembre de 2016
fondeara los recursos de la interventoria correspondiente al afio de 2017. Asi mismo, en los ¢inco
(5) primeros dias habiles del mes de diciembre de 2017 fondeara los recursos de la interventoria
correspondiente al afio 2018. Por (ltimo, los recursos corespondientes a la interventoria de
reversion deberan ser consignados a la fiducia nueve (9) meses antes que inicie el proceso de
reversion. £n caso de que el Plan de inyersién (Consfruccion) tenga una duracion superior a la
estimada en este contrato, el CONCESIOANRIO debera seguir fondeando la subcuenta de

interventoria de manera proporcional a fa duracion adicional

PARAGRAFO TERCERO.- Valor de interventoria: EI CONCESIONARIO depositara en el
pafrimonio auténomo que constituya para-el efecto por concepto de. interventoria de obras e
inversiones, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS (COP
446.747.918.00), por cada afio de construccion en concordancia con el cronograma de inversiones
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pactado en el contrato de concesion que se suscriba. Por concepto de interventoria de reversion
debera depositar en el patrimonio auténomo para el afio final de fa concesion la suma de CIENTO
OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS COLOMBIANOS (COP 186.187.558.00). Todas las sumas anteriores se encuentran
expresadas en pesos constantes” de diciembre de 2014, y por lo tanto seran actualizadas
anualmente con la variacion del indice de precios al consumidor.

CLAUSULA 15 ~ PATRIMONIO AUTONOMO

(a) El CONCESIONARIO, actuando como fideicomitente, debera incorporar un Patrimonio
Auténomo a través del cual se deberan aportar los recursos del valor de la interventoria. -

(b} La seleccion de la Fiduciaria sera del CONCESIONARIO, sin embargo la AN| verificara que
la Fiduciaria propuesta por el CONCESIONARIO cuenta con las siguientes calidades:

 Correspondera a una sociedad de servicios financieros constituida en Colombia Y
vigitada por la Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar
contratos de fiducia mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en

- administracion- de portafolios o en administracién de activos, que corresponda al
menos a la segunda mejor calificacion de la escala utilizada por la respectiva
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

e El CONCESIONARIO no podra suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil si la
Fiduciaria no cumple con dichas calidades o si la ANI ha solicitado su remocion en
algdn proyecto en los Gltimos cinco (5) afios.

(c) ~ El procedimiento de verificacion sera el siguiente: el CONCESIONARIO remitira una
notificacion a la ANI informando la identificacion de la Fiduciaria y enviando la minuta de!
Contrato de Fiducia Mercantil que se suscribira con la Fiduciaria, a més tardar a los ocho
(8) dias habiles contados a partir de la suscripcion del presente Contrato y'la ANI contara
con un plazo de diez (10) dias habiles para hacer la verificacion de las calidades de Ia
Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantil y pronunciarse al respecto. El silencio de la
ANl sera considerado como no objecion de la Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantii,
sin perjuicio de ia responsabilidad en cabeza del CONCESIONARIO de verificar que la
Fiduciaria y el contrato de fiducia mercantil cumplan con todas las caracteristicas
establecidas en este Contrato, y que en la ANI podra solicitar el remplazo de Ia Fiduciaria o
la modificacion del contrato de fiducia mercantil si no se cumple con lo establecido en este
confrato, para lo cual el CONCESIONARIO tendra un plazo de ocho (8) dias habiles para
modificar el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria, segin el caso..

\
En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil debera quedar suscrito ¥y perfeccionado
a mas fardar a los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que la ANI se haya
pronunciado 0 en que haya vencido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, sin que
haya habido pronunciamiento de la ANI. '

Los comentarios y solicitudes de modificacion de la ANI tendran por objeto Ginicamente que
la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos
previstos en el presente Contrato.

CLAUSULA 16 PERFECCIONAMIENTO E INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se entiende perfeccionado con la-fima de las partes. No obstante, para iniciar la
ejecucion del presente Contrato se suscribira el Acta de Inicio siempre que se hayan cumplido IosX/
siguientes requisitos: - -
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Publicacion del Confrato en el Sistema Electrénico de Contratacién Publica (SECOP).
La presentacion por parte del CONCESIONARIO y aprobacién por parte de la ANI de la
Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato y de las demas garantlas que deban ser
entregados con la Garantia Unica de Cumplimiento como requisito para iniciar la ejecucion
del presente Contrato, conforme a lo sefialado en la CLAUSULA 17

GARANTIAS de este contrato.
La constitucién del Patrimonio Autonomo y el fondec respectivo, de conformidad con la
CLAUSULA15 ~ PATRIMONIO AUTONOMO de este contrato.
La suscripcién por parte de la ANI del Contrato de Interventoria.
La enirega por parte del CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes
a la suscripcion del Contrato, una certificacién expedida por su Representante Legal, o
cuando se encuentre obligado a tenerlo, por éste y el Revisor Fiscal en la que conste estar
al dia en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en
los términos establecidos por el articulo 50 de ia ley 789 de 2002.
La designacion por parte de la ANI del supervisor def contrato dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato ‘

CLAUSULA 17 GARANTIAS

E! CONCESIONARIO, debe constituir las siguientes garantias en los términos contemplados a
continuacién:

171

17.2

GARANTIA DE CUMPLIMIENT O DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA: Por medio de la cual el CONCESIONARIO
ampara al CONCEDENTE, al Instituto Nacional de Vias - INVIAS, a la Superintendencia de
Puertos y Transporte y al Distrito o municipio donde opera el Terminal Portuario, de los
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Esta
garantia ademas cubrird el pago de muitas y clausula penal. El valor asegurado debe
corresponder al TRES {3%) por ciento del valor del plan de inversiones aprobado; sin que en -~
ningln caso, ésta sea inferior a CIEN (100) Salarios Minimos Legales. Mensuales Vigentes.
El valor asegurado se establecera en délares de los Estados Unidos de Norte América,
liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa def mercado — TRM del dia de su
expedicion. De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.7.7 del Decrefo 1079 del
26 de mayo de 2015, la vigencia de la garantia sera igual al plazo del contrato de concesion
y seis (69'meses mas, . Para el efecto, el CONCESIONARIO podra constituir la garantia
por un penodo de CINCO (5) aflos y se renovara en cada vencimiento para lo cual e
CONCESIONARIO, esta obligado a aportar para aprobacién del CONCEDENTE, antes del
vencimiento de cada vigencia, la prorroga de la garantia o la expedicion de una nueva
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia.

GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara el
riesgo de que el CONCEDENTE sea declarado solidariamente responsable por el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales insolutas del personal vinculado
con ocasion de la concesion. El valor asegurado de esta garantia sera del CINCO (5%) por
ciento del valor total de la contraprestacion. La garantia se otorgard en dolares de los
Estados Unidos de América liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del
mercado-TRM del dia de su expedicion. De conformidad con lo establecido en el  articulo
2.2.3.3.7.7 del Decreto 1079 de 2015, la vigencia de la garantia serd igual al término de
duracién del contrato de concesion portuaria y tres (3) afios més. Para el efecto, el
CONCESIONARIO podra constituir la garantia por un periodo de CINCO (5) afios y se
renovara en cada vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO esta obligado a aportar
para aprobacion del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, 1a prérroga de\
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la garantia o la expedicién de una nueva garantia que ampare el cumplimiento de la
siguiente vigencia.

17.3 GARANTIA DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES E
'INMUEBLES POR DESTINACION: Por medio de Ta cual el CONCESIONARIO garantiza al
CONCEDENTE o quien haga sus veces, la calidad de mantenimiento que se hubiera
efectuado en las obras ejecutadas en la zona de uso publico y en los inmuebles por
destinacion concesionados. El valor de esta garantia sera del CINCO (5%) del valor de los-
bienes revertibles que hayan sido objefo de las labores de mantenimiento, sin que en ningtn
caso sea inferior a CIEN (100} salarios minimos mensuales legales vigentes. La vigencia de
esta cobertura sera de DOS (2) aftos contados a partir de la suscripcién del acta de
reversion. El valor asegurado se expresara en dolares de los Estados Unidos de América,
liquidados a la Tasa Representativa del Mercado-TRM del dia de su expedicién. Para
efectos de la suscripcion del presente contrato, se entiende que la vigencia de esta garantia
iniciara a partir de la suscripcion del acta de reversion; no obstante en la garantia de
cumplimiento, debera incorporarse [a respectiva obligacion de constituir este amparo bajo las
condiciones plasmadas en la presente clausula. (Decreto 1079 de 2015, literal b. del articuio
2.23.3.75).

17.4  GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por medio de la cual el
CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE la estabilidad de la obra construida en zona
de uso publico. El valor de esta garantia sera del CINCO (5%) por ciento del valor de la obra
construida, sin que en ningln caso sea inferior a CIEN {100) salarios minimos mensuales
legales vigentes. La vigencia de esta garantia sera de CINCO (5) afios contados a partir de
la fecha de finalizacion de la obra, situacion que sera.certificada por escrito por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, quien debera avalar dicha circunstancia. El valor
asegurado de la garantia se expresard en délares de los Estados Unidos de América
liquidados en moneda colombiana a la Tasa representativa del mercado — TRM del dia de su
expedicion. Para efectos de [a suscripcion del presente contrato, se-entiende que la vigencia
de-esta garantia.iniciara-a partir de-ta-suscripcién-det-presente-contrato, sezéntidnde-quefa
vigencia de esta garantia iniciara a partir de |a suscfipcion-del:acta de recibo de a obra; no
obstante en la garantia de cumplimiento, debera incorporarse la respectiva obligacion de
constituir este amparo bajo las condiciones plasmadas en la presente clausula. (Decreto
1079 de 2015, literal ¢. de! articulo Art. 2.2.3.3.7.5).

17.5 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por medio
de la cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, frente al pago de
indemnizaciones que llegaren a ser exigibles como consecuencia de los dafios causados a
terceros. El valor asegurado serd del DIEZ (10%) por ciento del valor total del plan de
inversiones aprobado. E! valor asegurado se expresara en délares de los Estados Unidos de
América liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado-TRM del
dia de su expedicién. De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.7.6 del
Decreto 1079 de 2015, la vigencia de la garantia sera igua! al término de duracién del
contrato de concesion. Para el efecto, ef CONCESIONARIO podra constituir la garantia por
un periodo de por’ CINCO (5) afios y se renovara en cada vencimiento para fo cual el ®
CONCESIONARIO, esta obligado a aportar para aprobacion del CONCEDENTE, antes del
vencimiento de cada vigencia, la prérroga de la garantia o la expedicion de una nueva
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia.

17.6  CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS: Las garantias se podran
constituir en cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgos previstos en el Decreto 1079 de
2015 y en lo no regulado expresamente, por el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias y
modificatorias. En todo caso, sera potestad del CONCEDENTE, analizar la conveniencia de los

mecanismos propuestos por el CONCESIONARIO, para mitigar los riesgos que asume con la V
suscripcion de este contrato.
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El CONCESIONARIO, debera presentar las Garantias Contractuales previstas en los numerales
16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5 de la presente clausula al CONCEDENTE dentro de los VEINTE (20)
dias siguientes a la fecha de suscripcidn del Contrato. E| CONCEDENTE dispondra de un términc
maximo de DIEZ (10) dias para su aprobacion siempre y cuando rednan las condiciones legales y
reglamentarias propias de cada garantia, sean suficientes e idéneas y amparen los riesgos
establecidos para cada caso, o hacerle las observaciones necesarias.

Si el CONCEDENTE no aprueba las Garantias Contractuales presentadas por el
CONCESIONARIQ, formulara sus observaciones al CONCESIONARIOQ, quien contara con un plazo
de DIEZ (10) dias, a partir de la notificacién de ia improbacién de la garantia presentada, para
obtener la respectiva modificacion o correccion en los términos solicitados por el CONCEDENTE, y
ajustados a lo sefialado en el presente Contrato. Presentadas las modificaciones o las correcciones
en el término previsto anteriormente, el CONCEDENTE, contara con un plazo de CINCO (5) dias
para manifestar- su conformidad o disconformidad con las modtﬁcamones 0 COITecciones
presentadas.

En caso que dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados a partir de la nofificacion de la aprobacion
de la garantia presentada, el CONCESIONARIO no enfregue las Garantias Coniractuales
debidamente modificadas en los términos solicitados por el CONCEDENTE, o si los términos y
condiciones de las comecciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
el CONCEDENTE éste (ltimo podra negar, de manera definitiva, la aprobacién de las Garantias
Contractuales y/o las demas garantias presentadas por el CONCESIONARIO y podra hacer exigible
la Garantia de Seriedad de la solicitud de Contrato de Concesion.

En cualquier momento de la ejecucion del Contrate hasta su fiquidacion, en que el CONCEDENTE
advierta que las Garantias Contractuales o las demas garantias a que se refiere la presente clausula
no cumplen con lo exigido en la mencionada CLAUSULA 17 GARANTIAS de este
Contrato, puede exigir at CONCESIONARIQ la correccion, ampliacién o adecuacién de dichas
garantias, en un plazo maximo de CINCO (5) dias contados desde el requerimiento del
CONCEDENTE, so pena de incumplimiento grave del CONCESIONARIO de su obligacion de
mantener, adicionar o adecuar las Garantias Contractuales.

El CONCESIONARIO debera restablecer el valor de las garantias cuando éste se haya visto
reducido por reclamaciones del CONCEDENTE, y en cualquier evento en que se adicione el valor
del contrato, se prorrogue su término, se modifique o haya variacién en los valores que sirvieron de
base para la determinacion del valor de la garantias, incluyendo la afectacion por siniestros.

El CONCESIONARIO debera mantener las garantias vigentes y validas por los términos expresados
en esta clausula y debera pagar las primas y cualesquiera otras expensas necesarias para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, de conformidad con lo
dispuesto en ¢l Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, cuando las Garantias sean polizas de seguro no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si el CONCESIONARIO no

“mantiene las garantias en los términos previstos en la presente Clausula, el CONCEDENTE iniciara

el procedimiento de multas a que hubiere lugar y adoptara las decisiones que considere necesarias
para evitar la causacion de dafios y riesgos.

17.8. VALORES PARA LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS. Para efectos de la expedicion
de las garantias que trata esta clausula, considérense los siguientes montos.

a. El valor total de la contraprestacion corresponde al valor indicado en la CLAUSULA 14

VALOR DEL CONTRATO Y DE LA CONTRAPRESTACION de este contrato, es

decir la suma de TRES MILLONES NOVENCIENTOS TREINTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (3.931.493.00). \j/
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b. El valor del plan de inversiones corresponde al valor presente de las inversiones indicadas
enla CLAUSULA13 PLAN DE INVERSIONES, es decir la suma de TREINTA'Y OCHO
MILLONES: CIENTO SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, (US38.170.000.00). El valor de jos bienes revertibles que hayan sido objeto de
labores de mantenimiento corresponde al valor del avaliio de todos los bienes objeto de la
reversion a la Fecha de Terminacién del Contrato de Concesion o después de su prorroga,
avallio que sera actualizado por el CONCESIONARIOQ, de conformidad con lo establecido en
la CLAUSULA 35 REVERSION.

c. El valor de la obra construida sobre los bienes de uso publico concesionados sera el
suministrado por el CONCESIONARIO y aprobado por la interventoria del conirato
contratada por ¢l CONCEDENTE.

CLAUSULA 18 DISTRIBUCION DE RIESGOS

181 RIESGOS QUE ASUME EL CONCESIONARIO: A partir de la fecha de suscripcion del
Contrato, el CONCESIONARIO asume los efectos derivados de los riesgos que se fistan a
continuacion, ademas de aquellos que se desprendan de ofras clausulas o estipulaciones de este
Contrato, y sus Anexos 0 que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por el CONCESIONARIO y consecuentemente el
CONCEDENTE no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONCESIONARIO, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

a. Los efectos favorables y desfavorables que el comportamiento de la demanda de los
servicios portuarios, incluyendo el pago oportuno o no, total o parcial, de los operadores o
usuarios portuarios, sin que operen reconocimientos, garantias o compensaciones por parte
del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO como consecuencia del retardo o falta de
pago por parte de los operadores o usuarios portuarios.

b. Los efectos favorables o desfavorables, derivados de |la evolucion de la
devaluacion/revaluacion real del Peso frente al Délar, sin importar si dicha evolucién
coincide o no con cualquier precélculo de las partes conocido 0 no por su contraparte.

c. Los efectos favorables o desfavorables, derivados de la evolucién de la inflacién real del
Peso y del Délar, sin importar si dicha evolucion coincide o no con cualquier precélculo de
las partes conocido o no por su contraparte.

d. Los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras, incluido el valor de los
equipos, sistemas y programas requeridos de conformidad con las Especificaciones
Técnicas de Disefio y Construccion y en el Contrato de Concesion.

e. Los efectos favorables o desfavorables, derivados de fas variaciones en los precios de
mercado de los insumos necesarios para adelantar el Plan de Mantenimiento.

f. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la variacion de los precios de la mano
de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier ofro recurso necesario para la
Operacién Portuaria. Los niveles de servicio y .las condiciones para la prestacion de los
servicios portuarios son una obligacion de resultado del CONCESIONARIO que debe ser
cumplida sin reconocimientos ni compensaciones por parte del CONCEDENTE y a favor del
CONCESIONARIO como consecuencia de las variaciones en los precios de la mano de

¥
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-obra, insumos, bienes, servicios o cualquier ofro recurso necesario para fa Operacién del

Area Concesionada.

Los efectos favorables o desfavorables, de la variacion de los precios de la mano de obra,
insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier ofro recurso necesario para el cumplimiento
de las obligaciones de caracter ambiental contenidas en la Licencia Ambiental 0 en la
normatividad ambiental aplicable en Colombia, todas las cuales deben ser cumplidas por el
CONCESIONARIO sin que existan reconocimientos o compensaciones por parte del
CONCEDENTE y a favor del CONCESIONARIO como consecuencia de la variacion de los
precios de la mano de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier otro recurso
necesario para.la ejecucion de tales obligaciones. Asi- mismo, seran asumidos por el
CONCESIONARIO los efectos favorables y desfavorables derivados de las decisiones de la
autoridad ambiental competente, en tanto tales decisiones se refieran a las actuaciones

efectuadas por el propio CONCESIONARIO.

Los efectos favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
como consecuencia de cambios en las variables del mercado.

Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del CONCEDENTE, sin
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del CONCEDENTE la reparacion o
indemnizacién de los daﬁos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

Los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en ia rentabllidad del

mercado y obtencion de utilidades o sufrimiento de pérdidas.

Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal
manera que el CONCESIONARIO en su calidad de sujeto pasivo de los impuestos, asumira
los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos
impuestos, fa supresion o medificacion de los existentes, y en general cualquier evenio que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la suscripcion del Contrato.

Los efectos desfavorables derivados de cualquier retraso en la ejecucion de las Obras, de
acuerdo con los plazos contractualmente previstos, en tanto dicho retraso -generara las
consecuencias previstas en este Contrato.

Los efectos desfavorables derivados del incumplimiento del CONCESIONARIO del
Reglamenio de Condiciones Técnicas de Operacion. :

En general, los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
economicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones por parte del
CONCESIONARIO necesarias para la cabal ejecucion de este Contrato, relacionadas con la
consecucion de la financiacion, la elaboracién de sus propios- estudios y disefios, la
contratacion de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos
utilizados, los equipos y materiales requeridos, las obligaciones contenidas en la licencia
Ambiental, las condiciones” macroecondmicas del pais, y el marco pohtico y- juridico de

: Colombla ‘entre otros.

18.2°

RIESGOS QUE ASUME EL CONCEDENTE: A partir de la fecha de suscripcion del

Contrato, el CONCEDENTE asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion,
ademas de aquellos que se desprendan de ofras clausulas o estipulaciones de este Contrafo, sus
anexos y sus Apendlces :

a. Guerra exterior declarada o no declarada.
b. Actos Terroristas,
¢. Guerra civil.
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d. Golpe de Estado.

e. Huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe directamente el CONCESIONARIO ni
sean promovidas por este o sus empleados de direccién, manejo o confianza, y que afecten de
manera grave el cumplimiento del objeto del presente contrato.

PARAGRAFO  PRIMERO.- En caso que se presente alguno’ de los eventos enunciados
anteriormente y que sean calificados como tal por el CONCEDENTE, se suspenderé el pago de la
contraprestacion, hasta tanto no se - reinicien las operaciones. De todas formas, el
CONCESIONARIO debera garantizar el buen estado y el mantenlmlento de la infraestructura
entregada en concesion

PARAGRAFO SEGUNDO.- EI CONCEDENTE no asumira ninguna responsabilidad por los eventos
enumerados en el presente numeral, cuando ¢! CONCESIONARIO, sus contratistas o su personal
de direccién, confianza y manejo hayan incurrido en culpa o responsabilidad que conduzca a que
dichos eventos se produzcan o se agraven. Asi mismo, el CONCEDENTE no sera responsabie por
los eventos sefialados en el presente acapite, siempre que tales hechos tuvieren origen, hubieren
sido facilitados, permitidos, o no hubiere sido posible evitar su ‘ocurrencia como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO. :

CLAUSULA 19 REGIMEN DE TARIFAS

El CONCESIONARIO, se compromete a cumplir con el Régimen de Tarifas, a pagar la tasa de
vigilancia vigente y la contraprestacion establecida de acuerdo a las normas legales vigentes sobre
la materia. :

CLAUSULA 20 OBRAS ADICIONALES

En el evento que el CONCESIONARIO requiera efectuar obras e inversiones en la zona de uso
pblico no previstas en el conirato y su respectivo plan de inversiones, yfo adquirir o instalar equipos
destinados a la operacion, debera contar con la respectiva autorizacion previa y escrita por parte del
CONCEDENTE, o quien haga sus veces, la cual se otorgara siempre que con las mismas no se
cambien las condiciones en las que se otorga la presente concesion descritas en la ctausula quinta
del presente contrato y ademéas seran cedidas a la Nacién en los términos descritos en el articulo 8
de la Ley 12 de 1991, o de acuerdo a la politica que fijle el Estado colombiano al momento de la
reversion.

PARAGRAFQ PRIMERO: Las obras e inversiones adicionales deben aprobarse necesariamente a
través de acto administrativo debidamente motivado.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Las obras e inversiones adicionales que se autoricen y ejecuten dentro
de las zonas entregadas en concesién, deberan revertir gratuitamente a la Nacion, en los términos
descritos en la clausula décima segunda del presente contrato y én.todo caso dando estricio
cumplimiento a la normatividad que para el efecto se encuentre vigente.

PARAGRAFO TERCERO.- Las obras e inversiones adicionales seran asumidas por el
CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo, partiendo del entendido de que la inversién realizada
sera recuperada durante el término de fa concesion, por tal motivo no dara derecho a indemnizacion
o reconocimiento alguno a favor del CONCESIONARIO, debiendo éste ajustar las garantias de que
trata la CLAUSULA 17 , GARANTIAS del presente contrato.

CLAUSULA 21 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO \/
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Una vez perfeccionado el contrato de concesion portuaria, el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las
obligaciones que adquiera con otras entidades del Estado en el ambito de sus competencias, se
obliga a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Suscribir el acta de Inicio de ejecucion del contrato de concesion.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las disfintas etapas contractuales, evitando dilaciones ¢
demoras innecesarias tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecucion como en el
desarrollo del contrato de concesion portuaria.

3. Pagar la contraprestacion en forma oportuna, y la Tasa de Vigilancia que para el efecto se
establezca, de acuerdo -con las disposiciones legales vigentes, dentro de los plazos
correspondientes. _

4. Desarrollar las actividades portuarias conforme a las disposiciones legales vigentes y dentro
de los plazos correspondientes.

5. Abstenerse de foda practica, que tenga la capacidad, el propésito o el efecto de generar
competencia desleal 0 que cree practicas resfrictivas de la competencia, asi como el cobro
de tarifas especulativas o que resulten ostensiblemente altas o mas bajas que las que se
establezcan en el mercado. .

6. Cumplir con todas las normas y disposiciones para el control y vigilancia de ia
Superintendencia de Puertos y Transporte o de quien haga sus veces, de conformidad con
los términos legales. .

7. - Cumplir con los demas requerimientos que [as leyes prevean respecto de otras autoridades
de cualquier orden, entre ofras, las exigencias que formule cualquiera de las autoridades
competentes, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura —~ANI-, o quien haga sus
VeCes .

8. Constituir un patrimonio auténomo para el manejo de los recursos destinados al pago de la
interventoria del contrato.

9. Depositar en el patrimonio autdnomo que se constituya para tal fin, los valores necesarios
para el pago de los honorarios de la interventoria.

10. Procurar la proteccion del medioc ambiente y llegado el caso recuperarlo segin las
instrucciones de las autoridades ambientales competentes y adoptar medidas de
preservacion sanitaria y ambiental que le sean requeridos de conformidad con la Licencia
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, los cuales deberan estar vigentes por el término de
duracidn del contrato de concesidn.

11. Prestar la colaboracion que las autoridades demanden, en casos de tragedia o calamidad
piblica, en las zonas objeto de la concesion.

12. Denunciar ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad que pueda constifuir
delito o que atente contra la ecologia, el medioc ambiente o la salud de las personas o los
animales.

13. Mantener en buen estado de operacién y mantenimiento, las construcciones e inmuebles
por destinacion que habitualmente se encuentran instalados en la zona que se otorgue en
concesion, si estos existen y comprometerse a entregar a la Nacion las construcciones e
inmuebles correspondientes en perfecto estado de operacion, salve el desgaste normal y
natural.

14. Observar y cumplir las disposiciones sobre higiene y seguridad portuaria, seguridad y
proteccion a las instalaciones portuarias y seguridad industrial. -

15. Garantizar las condiciones de conservacion sanitaria y ambiental del Terminal portuario para
lo cual se compromete a dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Intemacional (RSI-2005)
y deméas normas que rijan en territorio colombiano, asi como garantizar las adecuaciones
que sobre esta materia requieran las autoridades competentes dentro del Terminal portuario.

16. Mantener vigentes las- garantias y/o pdlizas que se constituyan -en desarrollo de este
contrato y reponer su monto cada vez que se disminuya o agote.

17. Suministrar a la -Superintendencia de Puertos y Transporte o a quien haga sus veces, los

- informes o datos que se requieran para ejercer sus funciones de control y vigilancia.

18. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que legalmente corresponda a
los trabajadores vinculados por cuenta: suya para la ejecucién de la concesion, asi como
debera atender todas las obligaciones parafiscales. En ningin caso tales obligacioneib
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19.

20.

corresponderan al CONCEDENTE. En consecuencia el CONCESIONARIO debera
responder por foda accion, demanda, reclamo o gastos que se originen en las relaciones
laborales. La reversion al terminar el contrato, no conlleva el traspaso al CONCEDENTE, de
carga laboral o sustitucién patronal o continuidad de las relaciones “laborales del
CONCESIONARIO.

Acreditar ante el CONCEDENTE el pago de los aportes que trata el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002, modificada por la ley 828 de 2003 y demas normas modificatorias. Dicha
relacion de pagos se hara semestraimente.

Adelantar las obras necesarias para el adecuado mantenimiento de las instalaciones

- portuarias y de las zonas de maniobra, de conformidad con las disposiciones legales

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

vigentes, en especial con los planes definidos por el CONCEDENTE, y de acuerdo & lo que
se estipule en este contrato.

Pagar oportunamente los servicios piblicos tales como energia, gas, acueducto, teléfono,
recoleccion de basuras y demas servicios ptblicos. Al momento de [a reversion, los servicios
plblicos vinculados a los bienes concesionados deberan estar a paz y salvo. La mora en
cualquiera de los pagos a que se refiere este numeral se considerara como incumplimiento
contractual.

Pagar las sanciones, costos y multas que las empresas de servicios piblicos tales como
acueducto, teléfono, energia, gas y cualquier ofro servicio plblico o cualquier autoridad
Municipal o Distrital imponga durante la vigencia del contrato, por las infracciones de los
respectivos reglamentos o por no haber pagado oportunamente tales servidos, e
indemnizara al CONCEDENTE por los perjuicios que pudiere tener por tales infracciones u
omisiones, involucrando en tales perjuicios entre otros, los que puedan provenir de la
pérdida de mencionados servicios, la suspension de ellos, su reconexién o nueva instalacion
dentro de los bienes concesionados.

Manejar y administrar el puerto en una forma ordenada y responsable, para garantizar su
eficiencia y méxima utilizacion, manteniendo condiciones de vigilancia y de seguridad del
personal, de la carga, de las instalaciones e infraestructura portuaria.

Llevar a cabo el mercadeo dei terminal portuario con el fin de mejorar la posicién nacional e
internacional del mismo

Invertir a su. propio nombre y a su cargo en infraestructura portuaria y equipo que aumenten
las operaciones y la eficiencia del Terminal portuario.

Presentar oportunamente al CONCEDENTE, todos los documentos e informacion que se le
requieran con ocasion del desarrollo y ejecucion de este contrato.

Presentar el inventario y avaldo de los bienes objeto de la reversion dentro de los términos
establecidos en la ley y en este contrato.

Garantizar la profundidad necesaria en el frente de atraque, de fal manera que se garantice
la operacion portuaria.

Ceder gratuitamente al CONCEDENTE y en buen estado de mantenimiento y operacién al
término del contrato de concesién o de ser declarada la caducidad, todas las construcciones
e inmuebles por destinacion que se encuentren habitualmente instalados en los bienes
concesionados.

Pagar todos los impuestos, tasas y contnbumones de conformidad con las normas tributadas
vigentes durante [a ejecucion del confrato. El riesgo de medificacion de dichas normas
tributarias esta enteramente a cargo del CONCESIONARIO, tanto en lo que lo afecte como
en lo que lo beneficie directa o indirectamente.

En el evento que la sociedad CONCESIONARIA manifieste la intencion de- realizar
operaciones de Comercio Exterior, presentara ante la Direccion General Maritima -DIMAR-,
toda la documentacién necesaria para la implementacion de la evaluacién y Plan de
Proteccion de la Instalacién Portuaria, con el fin de obtener la Certificacion del Cédigo
Internacional de Proteccion de Bugues e Instalaciones Portuarias “PBIP” de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 730 de 2004

E!l CONCESIONARIO, debera presentar ante la Dlrecc10n General Maritima todaY la
documentacion necesaria para la implementacion de la evaluacion y Plan de Proteccion de
la Instalacion Porfuaria y obtener de la citada autoridad la Certificacion del Codigo
Intemacional de Proteccion de Buques e Instalaciones Portuarias “PBIP” de acuerdo con lo
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33.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43,

44.

45.

46.

47.

48.

establecido en el Decreto 730 de 2004 o en las normas que lo modifiquen, complementen o
aclaren. ’

Pagar la contribucién de los contratos de concesion de que trata el Articulo 60 de la Ley
1106 del 22 de diciembre de 2006 modificada por la ley 1421 de 2010. -

. Tramitar y obtener todas las licencias y permisos necesarios para el desarroflo de las

actividades propias del contrafo. |

Efectuar las obras de mantenimiento necesarias para la operacion normal del Terminal
Portuario, tales como dragados o relimpias en las zonas de aguas accesorias y de maniobra
comprendida dentro de la zona de uso plblico entregada en concesion durante toda la
vigencia del contrafo.

Presentar ante el CONCEDENTE para su aprobacion y/o actualizacion, el Reglamento de
Condiciones Técnicas de Operacion Portuaria y dar cumplimiento al mismo.

Informar mensualmente al CONCEDENTE y a la Superintendencia de Puerios y Transporte,
el volumen de carga movilizada, para ello debe presentar un informe que contenga mes a
mes las toneladas movilizadas por tipo de carga y el consolidado de toneladas por producto
y la demas informacion que se requiera para lievar una estadlstica de movimientos y
toneladas confiable.

Acreditar ante la ANl la disponibilidad de los terrenos adyacentes aportados al proyecto
portuario, cuando- ‘esta lo requiera al CONCESIONARIO, y en caso de perder la
disponibilidad y/o fitularidad de los terrenos adyacentes debera informar por escrito dentro
de los tres (3) dias calendario al acaecimiento del hecho

Realizar las inversiones de acuerdo con los montos y fechas establecidos en el Plan de
Inversiones aprobado, el cual hace parte integral del presente contrato.

Mantener en buen estado de operacién y mantenimiento las zonas de uso publico e
infraestructura portuaria, realizando las obras que se requieran y que sean necesarias para
la conservacion de las zonas de uso plblico entregadas en concesion, igual obligacion se
extiende al area adyacente atendiendo a que el puerto es una unidad de explotacion
econdmica y su conservacion es obligacién del CONCESIONARIO.

Informar mensualmente a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, €l volumen de carga movilizada, para ello debe presentar un informe
que contenga mes a mes las toneladas movilizadas por fipo de carga y el consolidado de
toneladas por producto y la demas informacién que se requiera para lievar una estadistica
de movimientos y toneladas confiable.

Cumplir las prescripciones que en materia de gestion social adopte el Gobierno Nacional
como normafividad vigente en relacion con la administracion de infraestructura portuaria
concesionada.

Realizar las inversiones de acuerdo con los montos y fechas establecidos en el Plan de
Inversiones aprobado, el cual hace parte integral del presente contrato.

Garantizar los recursos necesarios para que a través de la Agencia Nacional de
Infraestructura, se contrate una interventoria técnica, administrativa, social, ambiental,
juridica v financiera cuyo objeto sera la verificacion del cumplimiento de fas obligaciones
contractuales. El alcance y monto de la interventoria sera definido por la Agencia Nacional
de Infraestructura y notificado al CONCESIONARIO.

Mantener las profundidades requeridas en las areas de navegacién y flotacion, para acceso,
maniobras y fransito seguro de los buques y/o para garantizar el cumplimienio de las
obligaciones contractuales.

Revertir a la Nacion al expirar el plazo por el cual se otorga la concesion, la zona de uso
pliblico otorgada en concesion, las construcciones levantadas en ella y los inmuebles por
destinacion que hagan parte de ellas, garantizando que las instalaciones se reviertan en
buen estado de operacion.

Realizar las actuaciones necesarias ante la Direccién General Maritima - DMAR - a fin que
ésta autoridad proceda a establecer elflas) area(s) de fondeo de gaseros y de cuarentena en
la Bahia de Cartagena o en el area en aguas jurisdiccionales colombianas que dicha
autoridad determine.

Socializar con la Direccion General Maritima - DIMAR — y/o la Capitania de Puerto de
Cartagena lo correspondiente a los aspectos més relevantes, como son: obstaculos Eﬁ
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navegacion para las embarcaciones menores, artefactos navales, naves, ofras sociedades
portuarias en la Bahia de Cartagena de influencia del CONCESIONARIO, asi como las
afectaciones costera '

49. Garantizar que su operacion no afecte ninguna de las concesiones portuarias previamente
otorgadas en la zona, de tal forma que los radios de seguridad previstos para dicho
proyecto, no impidan el fibre desarrollo de la actividad portuaria. Por lo anterior debera tomar
todas las medidas necesarias para que se garantice la operacion, el libre acceso y trafico sin
restricciones a cada uno de los puertos-ya existentes, en sus zonas de maniobras, puestos
de atraque, canales de aproximacion y canales de navegacion, en cumplimiento de la
seguridad y navegacion maritima. '

90. Debera contar con el aval de la Autoridad Maritima en lo referente a la seguridad en el mar
que deba considerarse para dicha propuesta, teniendo en cuenta los riesgos que genera el
tipo de estructura como Ia que se plantea.

51. Aportar un plan de contingencia en lo concemiente a la operacion del cargue de los barcos,
de llegar a presentarse una interrupcion en la actividad y/o en el caso de presentarse una
averia o alguna eventualidad. Este plan debe incluirse dentro del Reglamento Técnico de
Operaciones - RTO, documento que hace parte integral del contrato de concesién, y por lo
tanto debera tenerlo listo y aprobado para dar inicio a fas operaciones del terminal portuario.

52. Presentar lo concemiente al fipo maniobra que haran los barcos ¥ que puedan afectar la
seguridad, asi como también se deber4 aportar informacion de la maniobra que se requiera
para el cargue de los buques con el respectivo cumplimiento de la normativa de seguridad
contemplada en las normas de la Autoridad Maritima, ya que las maniobras que realizaran
los buques gaseros, asi como las medidas de seguridad necesarias para la operacion,
deberan ser aportada por el CONCESIONARIO, para el inicio de las operaciones, con el
respectivo cumplimiento del Reglamento Técnico de Operaciones RTO.

53. Cualquier modificacion que se plantee como necesaria para garantizar parametros de
seguridad del terminal portuario objeto de este contrato de concesion ya sea a realizar en
las zonas de fondeo adyacentes al terminat (como su posibie reubicacién} o las obras
necesarias para ampliar los canales de aproximacién y su respectivo ancho, o de la longitud
y disefios de areas de maniobra previamente existentes, y en general toda modificacion que
se haga necesaria para garantizar la seguridad y mantener la operacién del terminal
portuario objeto de este contrato de concesion, deberd correr por cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO, de tal manera que garantice la no afectacion ni restriccion para las
operaciones que actualmente se desarrollan sin inconvenientes de ningdn tipo.

54. Las deméas que se deriven de la ley, el confrato y demas disposiciones vigentes, sobre
aspectos técnicos de operacion y fas normas que la modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 22 OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

Seran obligaciones del CONCEDENTE las siguientes:

1. Suscribir el acta de inicio. :
Aprobar las garantias presentadas por el CONCESIONARIO, de conformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 17 GARANTIAS . |
3. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Tribunal de Arbitramento en los términos de

las CLAUSULA 26 SOLUCION DE CONFLICTOS y CLAUSULA 27 PACTO
ARBITRAL del presente contrato. ] )
4, Contratar al Interventor.conforme lo sefialade en la CLAUSULA 29 INTERVENTORIA.

CLAUSULA 23 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES
El proyecio cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales —~ANLA-, mediante Resolucion No. 435 del 16 de abril de 2015. En este sentido ¢l
CONCESIONARIO debera cumplir con las obligaciones y requerimientos establecidos por %/

N -
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autoridad ambiental competente dentro de la citada licencia ambiental y de sus modificaciones.
Ademas, debera mantenerla vigente durante la ejecucion del proyecio.

CLAUSULA 24 MULTAS
El CONCEDENTE podra imponer multas al _CONCESIONAREO en los siguientes eventos:

a. Por ef incumplimiento de las obligaciones consagradas en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, modificada por la Ley 828 de 2003, a razon de 0.01% diario del valor total de la
coniraprestacion por cada dia de mora en el pago de aportes de que tratan las normas antes
mencionadas.

b. Por no cumplir con el pago de la contraprestacion de que trata la clausula 13 del presente
contrato, en la cuantia y fecha indicada en el mismo, se causard una multa por
incumplimiento, equivalente al 1% del valor de la contraprestacién anual, sin perjuicio de los
intereses de mora pactados en el presente contrato.

c. Por ejercer la actividad portuaria sin contar con los respectivos permisos, licencias o
autorizaciones que se requieran de las demas autoridades competentes, tales como la
autoridad en Transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental, Aduanera (DIAN), Maritima
(DIMAR), Municipal y demés a que haya lugar, se causaré una multa por incumplimiento,
equivalente al DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5%) de los ingresos brutos percibidos
durante el iempo en que ejercié la mencionada actividad sin la debida autorizacién.

d. Por no mantener en buen estado de operacion y mantenimiento, las construcciones y demas
inmuebles por destinacion que se encuentren habitualmente instalados en la zona otorgada
‘en concesidn, se causara una multa por incumplimiento, equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) de un (1) dia de ingresos brutos, por cada dia en que tarde en acometer las obras
necesarias de seguridad para dicho mantenimiento.

e. Por incumplimiento de las obligaciones de constitucion y/o prérroga de las garantias exigidas
en el presente contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos de un dia por
cada dia de mora en la consfitucién de las mismas.

f. Por incumplimiento en la presentacion del Inventario y Avaliio en el momento de la reversion

- ose causa multa por incumplimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los
ingresos Brutos de un (1) dia, por cada dia de mora.

g. Por realizar obras e inversiones adicionales en la zona de uso publico concesionada, y/o
adquirir o instalar equipos destinados a la operacion del muelle sin fa respectiva autorizacion
del CONCEDENTE, se causara una multa por incumplimiento equivalente al UNO POR
CIENTO (1%} del valor de las obras ejecutadas suempre y cuando no se hubiese solicitado
oportunamente.

h. Por no cumplir con las obligaciones derivadas de Ia Licencia Amblentai o de los documentos
de evaluacién y manejo ambiental se causara una multa equivalente al 5% de los ingresos
brutos percibidos por la actividad portuaria durante el tiempo en que ejerci6 la actividad sin
cumplir con dichas obligaciones, lo anterior sin- perjuicio de las sanciones que le sean
impuestas al CONCESIONARIO; por la autoridad ambiental competente.

i Por no ejecutar &l plan de inversion propuesto dentro del cronograma y presupuesto
aprobados, se podran causar multas hasta por el 5% del valor de 1as inversiones que deje
de ejecutar en el periodo pactado contractualmente. El mcumpllmiento reiterado podra dar
origen a la declaratoria de caducidad del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El monto fotal de las muitas cuando estas se establezcan con base en los
ingresos brutos, se fijara con base en los ingresos brutos obtenidos por el CONCESIONARIO en el
mes inmediatamente anterior a la imposicion de la multa; de tal forma que del promedio de estos se
obtendra el valor del dia, lo que constituira ia unidad para determinar la multa.

PARAGRAFO SEGUNDO.- El monto total de las multas no podra exceder del 20% del valor del
contrato durante la vigencia del mismo. I\

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 www.ani.gov.co, Nit. 830125896-9. Codige Postal ANI 110221,

Pagina 61 de 68



TODOSPORUN
= NUEVO PAIS

PkZ EQUIDAD EQWCACTON

AN

Inﬁ'aeshuctura

CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. -E.S.P.-

PARAGRAFO TERCERO: Una vez en firme el acto administrativo de imposicién de multa, dicho
acto prestara mérito ejecutivo, caso en el cual se le otorgarad al CONCESIONARIO un término de
diez (10) dias para el pago de la multa, sin perjuicio de la facultad del CONCEDENTE para declarar
siniestros y hacer efectiva la garantia tinica de cumplimiento o la de recurrir a la jurisdiccién coactiva.

PARAGRAFO CUARTO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: La imposicién de
multas se llevara a cabo respetando el debido proceso, segin lo dispuesto en las normas aplicables,
en particular lo establecido en el articulo 29 de ta Constitucion Nacional, el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas posteriores que las aclaren,
adicionen, complementen, modifiquen, reglamenten o deroguen.

CLAUSULA 25 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En el evento que el CONCEDENTE declare la caducidad o el incumplimiento del presente contrato,
el CONCESIONARIO, debera pagar al CONCEDENTE, la suma equivalente al 10% del valor total de
la contraprestacidn, como sancion pecuniaria. El valor pagado por el CONCESIONARIO, se
considerara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a esta entidad, sin
perjuicio de las acciones judiciales que adelante el CONCEDENTE.

CLAUSULA 26 SOLUCION DE CONFLICTOS

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable compaosicion y la transaccion.

CLAUSULA 27 PACTO ARBITRAL .

(a) Toda controversia que surja entre las Partes con ocasion del presente Contrato, sera
resuelta por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de
2012, en armonfa con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y el
arficulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan y las reglas que a continuacién se establecen.

{b) El Centro que administrara y sera sede del Tribunal de Arbitramento sera el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota.

(c) El tribunal estara compuesto por fres (3) arbitros los cuales seran designados de
comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos
con idoneidad en el objeto y las caracteristicas del Contrato. En caso de no llegarse
a un acuerdo el Centro designara los arbitros por sorteo de acuerdo con su

-reglamento.

(d) Los arbitros decidiran en derecho.

{e) Los honorarios de los arbitros se limitaran segln el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacién y en todo caso no
superaran un maximo de QUINIENTOS SALARIDS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES ({500 SMMLV) por cada arbitro.
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CUANTIA DEL PROCESO | HONORARIOS MAXIMOS POR
(Salarios Minimos Legales ARBITRO
Mensuales Vigentes - smlmv)
Menos de 10 10 Salarios Minimos Legales Diarios
Vigentes (smldv)
Entre 10eiguala 176 3.25% de la cuantia
Mas de 176 e igual a 529 _ 2.25% de la cuantia
Mas de 529 e igual a 882 . 2% de la cuantia
Mais de 882 eigual a 1764 1.75% de la cuantia
Mayor a 1764 1.5% de la cuantia
M El inicio del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de las facultades

ajenas al derecho comin de que disponga la ANI conforme al Contrafo y la Ley
Aplicable. Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades excepcionales
no podran ser somefidos a arbiframento por ser competencia de la jurisdiccion
contenciosa administrativa.

(9) los arbitros designados haran una declaracion de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion,
situacion que debera mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En
todo caso, ninglin miembro del panel podra ser empleado, socio o confratista del
CONCESIONARIO, de los miembros o socios del CONCESIONARIO, de la AN, el
Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del
Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrén ser accionistas del
Interventor o del CONCESIONARIO o de cualquiera de las empresas que sean
socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o tnico civil con los empleados de nivel
directivo de la ANi, del CONCESIONARIO, del Interventor, de los accionistas del
CONCESIONARIO, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente,
no podra ser arbitro quién ai momento de la designacion sea coarbitro en los
procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coérbitros o apoderados
en aquellos procesos. o '

(h} El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se
regiran por lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En fodo caso, las Partes
de comin acuerdo y previo a la audiencia de instalacion, podrén conceder al
Tribunal un término mayor al sefialado en la Ley, para lo cual bastarad la
suscripcion de un memorial conjunto que asi lo informe a los arbitros designados.

i Las. Partes acuerdan que en el evento en que se conveque el Tribunal de
' Arbitramento, los efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas
empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado conjuntamente
la Oferta, en la medida que dichos sujetos prestaron su consentimiento por
referencia al momento de la presentacién de la Oferta.

(i} El inicio del tramite arbitral no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucion de las obligaciones del Contrato.

CLA_USULA 28 VIGILANCIA Y CONTROLES ESTATALES

El contrafo de concesion portuaria estard sometido a la vigilancia estatal por la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE o quien haga sus veces, y a los controlis/
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estatales de las autondades que por ley tengan la competencia sobre las actividades portuarias que
se desarrollen €n el terminal portuario objeto de este contrato de concesién portuaria.

CLAUSULA 29 INTERVENTORIA

EI CONCEDENTE contratara una-Interventoria administrativa, técnica, financiera, ambiental, social,
contable y juridica para realizar el seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del CONCESIONARIO Para efectos de este contrato, las actividades de la
interventoria no recaeran sobre el Area Adyacente, salvo en relacion con ios bienes que compartan
fisicamente el Area Concesionada y el Area Adyacente. El CONCESIONARIO constituira un
patrimonio auténome donde depositara los recursos requeridos para el pago de los honorarios de la
Interventoria a 6rdenes del CONCEDENTE, y de acuerdo con los valores definidos en el modelo
financiero presentado por el CONCESIONARIO en su solicitud de concesion, sin menoscabo de que
los honorarios de la interventoria varien en virtud de las modificaciones al modelo financiero v al
confrato de concesidn.

Si por cualquier razén, imputable o no al CONCEDENTE, el contrato de Interventoria no se hubiere
suscrito al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de lasuscripcion del presente
Contrato, no seré causal de reclamacién ni de compensacion a favor del CONCESIONARIOQ y, por lo
tanto, el CONCEDENTE no estard obligado bajo ninguna circunstancia a efectuar algin
reconocimiento por estas causas.

Las funciones y potestades afribuidas contractualmente a la Interventoria no suplantan la direccién y
supervision de la ejecucion contractual ejercida por el CONCEDENTE.

CLAUSULA 30 SUPERVISION DEL CONTRATO A CARGO DEL CONCEDENTE

El CONCEDENTE, realizara la SUPERVISION del contrato, cuyo alcance esta asociado a velar por
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales.

En tal sentido, el CONCEDENTE designara un SUPERVISOR de! contrato. Para efectos de realizar
la supervision del contrato, el SUPERVISOR podrd apoyarse entre ofras en las siguientes
herramientas:

a) Informes de la Interventoria contratada por el CONCEDENTE;

b) Informes semestrales presentados por el CONCESIONARIO relacionados con las
inversiones en el area adyacente y zonas de uso piblico;

¢) Informes generados por el CONCEDENTE asociados al estado de las obligaciones en
materia de pagos de la contraprestacion y vigencia de polizas;

d) Informes generados por ofras entidades estatales en el &mbito de sus competencias que
tengan efecto en la verificacién de cumplimiento de las Obligaciones contractuales;

e) Visitas de seguimiento realizadas por el SUPERVISOR del contrato o del equipo de
trabajo que designe la AN, a las instalaciones portuarias;

f} Herramientas informéticas habilitadas por el CONCEDENTE para tal efecto;

9) Las demés que sean requeridas para garantizar la verificacion de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

CLAUSULA 31 TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato se dara por terminado por la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

a. Por el vencimiento del plazo oontractual}/
/N
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b. Porla declaratoria de caducidad. :

¢. Por mutuo acuerdo de las partes, en todos los casos en que tal determinacion no implique
renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONCEDENTE, o quien haga sus
veces y el CONCESIONARIO se encuentre a paz y salvo por todo concepto en relacion con
las obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, con €l CONCEDENTE, el INVIAS,
la Superintendencia de Puertos y Transporie, DIMAR y el municipio de Cartagena.

d. Cuando los actos en que se fundamenta el contrato se hayan declarado nulos.

e. Porla cancelacion o disolucion de la personeria juridica del CONCESIONARIO

f. Cuando el CONCESIONARIO cediere el contrato sin el cumplimiento de-los requisitos
establecidos en el presente contrato.

g. Por la disolucion o liquidacion voluntaria o forzosa del CONCESIONARIO.

h. Por incapacidad financiera del CONCESIONARIO que se presume cuando se retrase en el

pago de salarios, prestaciones sociales al personal sujeto a la legislacién colombiana que
emplee en las Obras, y el conflicto llegue a conocimiento de fa inspeccion o juzgado laboral
correspondiente, o sea embargado judiciaimente, y dicha situacion a juicio discrecional del
CONCEDENTE amenace la adecuada ejecucion del Contrato. :

i.  Por el ofrecimiento de parte del CONCESIONARIO, directa o indirectamente, de un soborno,
regalo, gratificacion, comision u ofra cosa de valor, como prima o recompensa a cualquier
persona por la realizacion de conductas ilegales o contrarias a la ética.

~§. Por la imposicion de multas al CONCESIONARIO que supere el 20% del Valor del Contrato.
k. Las demas definidas en la ley. -

Para efectos de los literal b) a k) el CONCEDENTE notificara .al CONCESIONARIO de tal
gircunstancia y se fijara la fecha de terminacion del contrato. -

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

El CONCEDENTE podra declarar la caducidad de la concesion portuaria cuando: 1) en forma
reiterada se incumplan las condiciones en las cuales se otorgb o se desconozcan las obligaciones y
prohibiciones a las cuales ¢ CONCESIONARIO esia sujeto; en forma tal que se perjudique
gravemente el interés publico, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1 de
1991, 2) de conformidad con io establecido en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, y 3) Cuando el
CONCESIONARIO incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de caducidad de
que trata el Articulo 90 de la Ley 418 de 1997, modificada por el Articulo 31 de la Ley 782de 20020 -
las normas que la modifiquen, reglamenten y/o adicionen:

La caducidad de la concesion portuaria se decretara mediante resolucion motivada a través de la
cual se dara por terminado el presente contrato y ordenara su liquidacion, incluyendo las decisiones
de hacer efectivas las multas y la clausula penal pecuniaria. Contra esta decision solo opera el
recurso de reposicion.

En fime la resolucion que declara la caducidad prestara mérito ejecutivo confra el
CONCESIONARIO y su garante y-se hara efectiva por jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA 33 LIQUIVDACIC')N DEL CONTRATO

El contrato- de concesion portuaria se liquidara en los términos descritos en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993 y sus normas modificatorias y reglamentarias. Para tal efecto, se suscribira un acta de
liquidacion la cual hara referencia a la reversion de conformidad con lo establecido en fa CLAUSULA
35 ‘REVERSION de este contrato.

CLAUSULA 34 MODIFICACION, INTERPRETACION Y TERMINACION UNILATERAL

Las clausulas excepcionales al derecho comin se entienden incorporadas al presente contrato. El
CONCEDENTE bajo los presupuestos reconocidos en el ordenamiento juridico podra terminer
)
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unilateralmente el presente contrato cuando las exigencias del servicio pablico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga.

CLAUSULA 35 REVERS_'I()N

La zona de uso pablico y todas las construcciones e inmuebles por destinacion existentes, asi como
los que se autoricen por la Agencia Nacional de Infraestructura, levantadas o constituidas en la zona
de uso publico que ha sido determinada o que se encuentran habitualmente instaladas en ellas y
afectas a la concesion, seran cedidas gratuitamente por e/ CONCESIONARIO a la Nacién — Agencia
Nacional de Infraestructura -, o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° de la
Ley 1° de 1991, en buen estado de operacion y mantenimiento, salvo el uso de desgaste normal y
natural, al extinguirse el plazo de la misma o al ser declarada la caducidad. Dichos bienes deberan
entregarse en buenas condiciones de operacion tecnolégica, mantenimiento y de adecuada
eficiencia al término de este contrato y de la prérroga si la hubiere. Igualmente, procedera la
reversion al ser declarada la caducidad o la terminacion unilateral. Al efecto, e CONCESIONARIO
debera en el momento de la reversion hacer entrega de un avaliio comercial actualizado y valoracién
tecnica de las condiciones de operacion de la infraestructura portuaria, equipos e inmiebles por
destinacion que habitualmente se encuentren instalados en las zonas de uso publico que se
revierten y que son propiedad de fa Nacion. Dicho avalio debe realizarlo una firma debidamente
regisirada ante la Lonja de Propiedad Raiz o el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC, en el
evento que dentro de los bienes exista una nave, artefacto naval o plataforma flotante, el avaltio de
éstos lo hara la DIMAR o una Sociedad Clasificadora reconocida por ésta. Igualmente, cederan y
revertiran gratuitamente a favor de la Nacién, las instalaciones e inmuebles por destinacion,
elementos y bienes directamente afectados a la concesion y situados en la zona de uso publico. El
CONCESIONARIO ¢laboraré el inventario y avaliio de los bienes objeto de la reversién e informara
el estado legal en que se encuentran los mismos con respecto a gravamenes, impuestos, servicios
publicos, asi como también cualquier tipo de procesos judiciales o extrajudiciales que pesen sobre
ellos y los enviara al CONCEDENTE, o a quien haga sus veces, a2 mas tardar antes de comenzar el
ultimo semestre de la concesion para su revision y aprobacion, el cual debera ser presentado, so
pena de que se le apliquen las sanciones por incumplimiento que se pactan en el presente conirato.

PARAGRAFOQ PRIMERO: La reversién de que trata fa presente Clausula, se formalizara mediante la
suscripcion de un acta entre las partes, que el CONCESIONARIO, protocolizara en Escritura Piblica
a nombre del Instituto Nacional de Vias - INVIAS ante Notaria asumiendo sus costos.

PARAGRAFO SEGUNDO: La reversién de que trata la presente clausula,en todo caso se realizara
dando estricto cumplimiento a la normatividad que para el efecto se encuentre vigente, en donde el
CONCESIONARIO debera estar al dia en el pago de la contraprestacion.

CLAUSULA 36 CESION

El CONCESIONARIO, solo podra ceder total o parcialmente este contrato, previa autorizacion
escrita del CONCEDENTE, a fravés del Vicepresidente de Gestion Contractual o quien haga sus
veces. El CONCEDENTE resolvera la solicitud respectiva en un plazo maximo de ciento ochenta
(180) dias calendario, contados a partir de la fecha de su presentacion ante la entidad, de
conformidad con las disposiciones vigentes que regulen la materia. Sin la mencionada autorizacion,
las cesiones se tendran por no celebradas. En los casos en que se autorice la cesién parcial, el
CONCESIONARIO respondera ante et CONCEDENTE, por todas las obligaciones contractuales. En
el evento de cesion total o parcial, la autorizacion def CONCEDENTE, sélo se otorgara después de
que el CONCESIONARIO presente el correspondiente Paz y Salvo por todo concepto. En todo caso,
una vez autorizada la cesion total o parcial de la concesion, el CONCESIONARIO para que esta
definitivamente opere, debera presentar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato de cesion, los certificados de la Compafiia de Segurds, mediante los cuales)/'
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se acredita que el cesionario ha gestionado suficientes y similares garantias a las existentes o que
ha operado la sustitucion del CONCESIONARIO por el cesionario.

PARAGRAFO: La Sociedad cesionaria debera reunir los mismos reqmsﬂos que la Sociedad
cedente, y en todo caso los que exua la ley

CLAUSULA 37 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA
Este contraio se rige en todas sus partes por la ley colombiana.

PARAGRAFO.- EI CONCESIONARIO pagara todos los impuestos, tasas y confribuciones que le
correspondan, de conformidad con las normas tributarias vigentes durante la ejecucion del contrato.
El riesgo de modificacién de dichas normas fributarias es enteramente a cargo del
CONCESIONARIO, tanto en lo que lo afecte, como en lo que lo beneficie directa o indirectamente.

CLAUSULA 38 EFECTOS DE LA CONCESION

Perfeccionado el presente contrato evento que se da cuando se suscribe, para su ejecucion no sera
necesario perrmso de funcionamiento ni acto adicional alguno de autoridad administrafiva del orden
nacional, sin perjuicio de-aquellos permisos, para adelantar las construcciones propuestas, y para
operar el puerto 0 para dar cumpllmlento alos requenmlentos de autoridades competentes, si a ello
hubiere lugar. . - ‘ S -

CLAUSULA 39 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El CONCESIONARIO se compromete a adquirir los permiéos licencias o autorizaciones de las
demas autoridades competentes y a cumplir con los requerimientos efectuados por éstas, si a ello
hubiere lugar.

CLAUSULA 40 REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES

El CONCESIONARIO, ademas de las obligaciones previstas en las disposiciones legales
actualmente vigentes y las Clausulas del contrato Estatal de Concesion Portuaria, debera acoger las
recomendaciones y dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de
Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte, Direccién General Mariima -DIMAR- y demas
autoridades dei sector. ' '

CLAUSULA 41 COMUNICACIONES
Las comunicaciones entre las partes contratantes deberan dirigirse a las siguientes direcciones:

Al CONCEDENTE:  Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso
2, en Bogota D.C.

Al CONCESIONARIO: Calle 66 No. 67-123, Barranquilla Atlantico.

Todo cambio de direccion sera comunicado por escrito por las partes con la debida anticipacion.
Cualquier comunicacion del CONCEDENTE se dirigid al Representante Legal del
CONCESIONARIO y sera entregada a este en sus oficinas, caso en el cual la respectiva
comunicacion se considerard recibida a la fecha de su radicacién formal en las oficinas del
CONCESIONARIOQ, en caso de envio por medio fisico mediante empresa de envios legaimente
establecida o por correo electrénico como archive adjunto al coreo que indique El
CONCESIONARIO para efecto de nofificaciones electronicas. Las comunicaciones que remita el
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CONCESIONARIO se dirigiran al Representante Legal de! CONCEDENTE de la misma manera y
con el mismo efecto. : '

CLAUSULA 42 INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDADES

El CONCESIONARIO declara bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso. en
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades sefialadas en la Constitucion, Ley Coiombiana, el
Estatuto de Contratacidn Piblica y el Estatuto Anticorrupeion.

CLAUSULA 43 DOMICILIO CONTRACTUAL

Las partes fijfan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C., Repblica de Colombia.

CLAUSULA 44 ANEXOS DEL CONTRATO

Forman parte integral del presente contrato de concesion portuaria los siguientes documentos:

Anexo 1 Solicitud de concesién portuaria presentada por la SOCIEDAD
PORTUARIA EL CAYAQ S.A. E.S.P., radicada en la ANI bajo el No. 2013-
409-015706-2 del 25 de abril de 2013. '

Anexo 2 Resolucion  No. 504 del 5 de' marzo de 2015, “Por la cual se fijan las
condiciones en las que podra oforgar ‘una concesién portuaria a la
SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P.

Anexo 3 Resolucion No. Resolucion No. 900 del 5 de junio de 2015 “Por la cual se
otorga una concesién portuaria a la SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAQ
S.A.ES.P.

Anexo 4 Copia Plano de Localizacién del Proyecto

En constangia, las partes firman el presente conirato de concesion portuaria, en la ciudad de Bogota
D.C.,alos 13 ! diasdel mesde i} 2015,
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