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OTROSI No. 5 DE 2016 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 015 DE 1996, SUSCRITO

ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA SOCIEDAD COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS
S.A.-TOLU.

Entre los suscritos a saber: ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania
No. 79.683.020 de Bogota D.C,, en su calidad de Vicepresidente de Gestion de Contractual de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante Resolucién No. 261 del 03 de
mayo de 2012, posesionado mediante Acta No. 049 del 11 de mayo de 2012 y trasladado a dicha
Vicepresidencia mediante Resolucién No. 423 de 3 de marzo de 2014, debidamente facultado de
conformidad con lo establecido por el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 y la Resolucién
No. 1113 de 30 de junio de 2015, quien en adelante se llamard LA AGENCIA, ANl o EL
CONCEDENTE, y por otra parte, JUAN CAMILO HOYOS ORDONEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 80.194.381, en su calidad de Representante Legal para Asuntos ludiciales y
Administrativos de la Sociedad COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A. Terminal
Tolt (en adelante también como COMPAS S.A. TOLU), conforme el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogotd el 22 de septiembre de
2016, y debidamente facultado segin consta en el Acta No. 202 de la Junta Directiva de la
Compaiiia de Puertos Asociados S.A. COMPAS S.A,, los cuales forman parte integral de este

otrosi, y quien en adelante se llamara EL CONCESIONARIO, hemos convenido suscribir el
presente OTROSI, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Laley 1 de 1991, Estatuto de Puertos Maritimos, definidé la concesién portuaria como un
contrato administrativo en virtud del cual La Nacidn, por intermedio de la entidad competente,
permite la ocupacién y utilizacién en forma temporal y exclusiva de las playas, terrenos de
bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construccion y operacion de un puerto, a

cambio de una contraprestacién econémica a favor de La Nacién y de los municipios o distritos
donde operen los puertos.

2. El articulo primero de la Ley 1 de 1991 est?blece que la creécién, el mantenimiento v el
funcionamiento continuo y eficiente de los puertos son de interés publico.

3. laSuperintendencia General de Puertos suscribié con la SOCIEDAD PORTUARIA GOLFO DE
MORROSQUILLO S.A. el Contrato de Concesidn Portuaria No. 015 del 26 de septiembre de 1996,
cuyo objeto refiere al derecho a ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva 1as playas, los
terrenos de bajamar y las zonas accesorias a aquellas o éstos, para el cargue y descargue de yeso,
clinker, arena, caliche, cemento, carbén, escoria, otros minerales, tuberfa en general, equipos,
maquinaria, vehiculos, insumos, repuestos y productos que sean necesarios para la industria Xd\
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cementera y demads cargas de importacidn y exportacién relacionadas con el giro ordinario de los
negocios del concesionario; destinado inicialmente a la prestacién de un servicio privado, por un
plazo de veinte (20) afios contados a partir de la fecha de suscripcion de dicho Contrato.

4. Envirtud del Decreto 101 de 2000 fue trasladada al Ministerio de Transporte la competencia
de otorgar concesiones portuarias.

5. Mediante Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se creé el Instituto Nacional de Concesiones
- INCO, cuyo objeto es “estructurar, planear, contratar, ejecutar y administrar los negocios de
infraestructura de transporte que se desarrollen con participacién del capital privado y en
especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, maritimo, férreo y portuario”.

6. Segun lo dispuesto en los Decretos 1800 de 2003 y 2053 del 23 de julio de 2003, y en el
articulo 3 de la Resolucién No. 007548 del 5 de septiembre de 2003 proferida por el Ministerio
de Transporte, éste cedié al Instituto Nacional de Concesiones - INCO a titulo gratuito, los

convenios y contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la misién institucional de
esta Ultima entidad.

7. Como consecuencia de lo anterior, mediante Otrosi No. 1 del 12 de noviembre-de 2003, se
modificé el Contrato de Concesién No. 015 de 1996 para precisar que, donde se haga referencia

al Ministerio de Transporte y/o Superintendencia General de Puertos se entendera Instituto
Nacional de Concesiones — INCO.

8. Mediante Otrosi No. 02 del 14 de febrero de 2006, y previos los tramites legaies
correspondientes, se modificé el Contrato de Concesién Portuaria No, 015 de 1996, para
formalizar la autorizacién de las obras de inversion concedidas mediante la Reso lucién No. 407
del 01 de septiembre de 2005 en las zonas de uso publico otorgadas en concesion.

9. Mediante Otrosi No. 03 del 29 de julio de 2011 y previos los trémites legales
correspondientes, se modificd el Contrato de Concesiéon Portuaria No. 015 de 1996, para: i)
indicar que el puerto objeto del contrato de concesién serd destinado al servicio publico, ii)
modificar el valor de la contraprestacién vy iil} ajustar las coordenadas de los poligonos que

delimitan las dreas de la zona de uso publico y la zona adyacente sin que con ello se haya
prorrogado el plazo de la concesidn. '

1\1} .
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10. Mediante Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 se cambi6 la naturaleza juridica y la
denominacién del Instituto Nacional de Concesiones, pasando de ser un establecimiento publico
a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI, adscrita al Ministerio de Transporte. Disponiendo en su articulo 25 que los
derechos y obligaciones que a la fecha de expedicion del citado Decreto tenga el Instituto
Nacional de Concesiones, continuaran a favor y cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

11. Mediante Otrosl No. 04 del 1 de abril de 2013 y previos los tramites legales
correspondientes, las partes acordaron que el nuevo titular del Contrato de Concesién No. 015
de 1996 es la Sociedad COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. — COMPAS S.A., quien en

adelante y para los efectos del citado contrato de concesién se identificard como COMPAS S.A -
TOLU.

12. El articulo 17 de la Ley 1 de 1991 establece que una sociedad portuaria puede cambiar las
condiciones en las cuales se aprobd una concesién portuaria, previo permiso escrito de la entidad
competente, quien solo lo otorgara si con ello no se infiere perjuicio grave e injustificado a
terceros, y si el cambio no es de tal naturaleza que desvirtte los propésitos de competencia en
los que se inspiran los procedimientos descritos en los articulos 9, 10, 11y 12 de la Ley 1 de 1991.

lgualmente establece que cualquier cambio en las condiciones de la concesidn podra variar la
contraprestacion, asi como el plazo del contrato.

13. El articulo 8 de la Ley 1 de 1991 establece, luego del juicio de constitucionalidad gue hiciera
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-068 de 2009, que el plazo de las concesiones sera
_por regla general de veinte afios. Ahora bien, las concesiones podran ser prorrogables hasta 20
~afios mds, pero excepcionalmente podra ser mayor, a juicio del Gobierno, si fuere necesario para
que en condiciones razonables de operacién, las sociedades portuarias recuperen el valor de las
inversiones hechas, o para estimularlas a prestar servicio al pUblico en sus puertos.

14. A través de comunicacién Rad. AN! No. 2016-409-012441-2 del 16 de febrero de 2016 el
Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos de 1a COMPARIA DE PUERTOS

ASOCIADOS S.A. COMPAS presento solicitud de modificacidon de las condiciones del Contrato de
Concesion Portuaria No. 015 de 1996.

15. En virtud de lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley 1 de 1991, se surtié en su integridad el
procedimiento para la modificacién de los contratos de concesién portuaria establecido en el
articulo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, procedimiento durante el cual e
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Consejo Directivo de lLa Agencia mediante Sesién del 6 septiembre de 2016 aprobd por
unanimidad la modificacion al Contrato de Concesidn Portuaria No. 015 de 1996; modificacion
autorizada a través de Resolucién No. 1378 del 19 de septiembre de 2016 “Por la cual se decide
fa solicitud de modificacién de las condiciones del Contrato de Concesidn Portuaria No. 015 de

1996 de la SOCIEDAD COMPARIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS - TOLU”, la cual hace
parte integral del presente Otrosi. '

16. La Resolucion No. 1378 de 2016 fue notificada personalmente a la Dra. Valentina

Santacoloma Sdnchez segln poder especial otorgado por el Representante Legal para Asuntos
Judiciales y A_dministrativos de 1a Sociedad COMPAS S.A. TOLU.

17. El CONCESIONARIO no interpuso recurso de reposicion en contra de 1a Resolucion No. 1378

de 2016 renunciando a términos, y quedando debidamente ejecutoriada el dia veintitrés (23) de
septiembre de 2016.

18. En cumplimiento de lo establecido en el paragrafo primero del Articulo Décimo Tercero de
la Resolucion No. 1378 de 2016, el CONCESIONARIO allegé el Certificado de Existencia y
Representacién Legal de la Sociedad COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS — TOLU.

19. Conforme la solicitud de modificacién contractual presentada por la Sociedad Portuaria
COMPAS S.A. TOLY, y una llevado a cabo el procedimiento de Ley para la modificacién de las
condiciones de un Contrato de Concesidn Portuaria, contando con los respectivos
pronunciamientos de las Autoridades sefialadas en el articulo 10 de la Ley 1 de 1991, y los
conceptos juridico, téenico, ambiental, social, predial y financiero emitidos por esta Agencia
dentro del presente tramite de modificacién, se concluye que es viable modificar las condiciones
en las cuales se otorgd el Contrato de Concesién Portuaria No. 015 de 1996, actualizando para el
efecto las garantias en los términos indicados en los Decretos 1079y 1082 de 2015 y efectuando
el calculo de la contraprestacion conforme la metodologia actual establecida en el Documento
CONPES 3744 de 2013 adoptado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1099 de 2013.

En virtud de todo lo expuesto, se hace necesario modificar el clausulado del Contrato de
Concesién Portuaria No. 015 de 1996 con el fin de ajustar el régimen de obligaciones y demas
condiciones y aspectos relacionados con la modificacién aprobada.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto las partes,(,w
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ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. - Modificar la Clausula Segunda “AREA ENTREGADA EN CONCESION.
DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES DE USO
PUBLICO ENTREGADOS EN CONCESION” del Contrato de Concesién Portuaria No. 015 del 26 de
septiembre de 1996 otorgado a la Sociedad COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS
S.A. - TOLU, en el sentido de ampliar la zona de uso publico maritima y ajustar las coordenadas
de la zona de uso publico terrestre, las cuales quedaran asi:

NS

1 1541924,05 |  1162540,52 1 1541024,05 | 1162540,52
20 1541834.43 | 1162544 .68 18 194188641 | 1162346,83
2 1541061,49 |  1162558,50 18A 1542043.93 | 1162215.32
3 1541842,98 | 1162624,25 188 1642082.32 | 1162229.85
A __ | 15641842.98 | 1162824.25 18C 1542068.68 | 1162267.53
4 1542206,58 | 1162779,15 18D 1542050.17 | 1162263.76
5 1542185,27 | 116282505 18C 15642021,02 | 1162387.17
8 1541521,47 | 1162608,74 3A 1641942.98 | 1162624.25
10 1541538,71 1162552,17 1641942,08 | 1162824 25
1 1841718,11 1162610,65 1541961,49 | 1162556,50
12 1541873,22 |  1162628,08 154193443 | 116254468
1 1541024,05 | 1162540,52 1541924,05 | 1162540,52

CLAUSULA SEGUNDA. — Madificar la Cldusula Tercera “DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION,
LINDEROS Y EXTENSION DEL TERRENO ADYACENTE QUE SE OCUPARA CON LA CONSTRUCCION Y
LAS ZONAS DE SERVICIO” del Contrato de Concesién Portuaria No. 015 del 26 de septiembre de
1996 otorgado a la Sociedad COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS COMPAS S.A. - TOLU, en el
sentido de ajustar las coordenadas de dicha zona, las cuales quedaran asi:

"
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iy

154218627

] 1162826,05
8 1642306,75 | 1162044,10
7 1542166,30 | 116288747
8 1541521 .47 1162598, 74
9 1541604,32 | 1162648,31
13 15423563,90 | 1163032,92
14 1541985,05 | 1162880,03
15 1541888,74 | 1162964,85
18 1641461,18 | 1162756,22
17 1541354,84 | 116271082
17 1541400.34 | 1162610.70

CLAUSULA TERCERA. — Modificar la Cldusula Quinta “DESCRIPCION DEL PROYECTO, SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODALIDADES DE OPERACION, VOLUMENES Y CLASE DE CARGA A
LA QUE SE DESTINARA” del Contrato de Concesion Portuaria No. 015 de 1996 a fin de ajustar el
Volumen y Clase de carga, la Modalidad de Operacidn y las Condiciones Técnicas de Operacion y
Construccién, a efectos de adicionar lo siguiente:

“Caracteristicas técnicas de la Modificacién. El objetivo de la Modificacién acordada en el presente
otrosi es el de ocupar y utilizar de forma temporal y exclusiva un drea de uso piiblico, por un plazo
de veinte (20) afios, para prestar servicios al ptiblico en general y movilizar todo tipo de graneles
sélidos, grdneles sucios, granel limpio, carga general y contenerizada, con la finalidad de realizar
obras de infraestructura que faciliten y mejoren el cargue y descargue de graneles sdlidos,
contenedores y de cargas generales.

Voliimenes y Clase de Carga. Ei Concesionario presenta los volimenes proyectados desde el afio
2016 hasta el afio 2023, en donde el volumen mds representativo es el granel sélido y el carbén con
mds de 850.000 toneladas en el afio 2023. La proyeccion se puede ver a continuacién:x;w
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e TN T I
Fuente: Solicitud de Modificacion — Compas Tolu

Modalidad de Operacién. Ei sistema de cargue y descargue de los grdneles y la carga general serg
realizado trasladando desde la zona de plataforma de atrague hasta los sitios de acopio y viceversa,

haciendo uso de los sistemas de bandas trasportadoras existentes y grias, garantizando de esta
manera el cargue y descargue directo.

La carga general y de contenedores serd movilizada utilizando grias o equipos de rodamiento segun
sea el caso y la necesidad. Asi mismo, el muelle tendrd una capacidad portante suficiente para alojar
una gria movil para operacion de barcos. Los accesorios para atraque y amarre de barcos serdn
disefiados para motonaves que estén en el rango de 1,500 a 65,000 DWT. La nueva plataforma
estard conectada a tierra por medio de un nuevo viaducto con una extension aproximadamente

301.4 m. Ademds de los trabajos anteriormente citados, se adelantard el dragado necesario para
atender los barcos y su zona de maniobra.

Los disefios conceptuales relacionados en la solicitud de modificacién con las nuevas obras a
realizarse en ZUP maritima, que tienen por objetivo la ampliacion de la plataforma existente en 150

m con un sobre ancho en el extremo para el viraje de camiones y adicionalmente, un refuerzo de los
pilotes.

Con estas obras el muelle tendrd una capacidad portante suficiente para alojor una griia mévil para
operacion de barcos. Los accesorios para atraque y amarre de barcos en el drea de ampliacién de
la plataforma existente y a construir seran disefiados parg motonaves que estdn en el rango de
1.500 a 65.000 DWT. La nueva plataforma estard conectada a tierra por medio de un nuevo viaducto

con una extension aprox. 301.4 m, el cual estard gran parte sobre el agua y solo treinta metros (30
m) en zona de tierra. »Q
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Ademds de fos trabajos anteriormente citados, se adelantard el dragado necesario para atender los
barcos y su zona de maniobra. En la medida que las necesidades aumenten, se podrd requerir
qumentar el dragado. Es importante resaltar que todas las inversiones son en infraestructura civil.
No se prevé fa utilizacién de ningtin equipo fijo en fas plataformas.

Teniendo en cuenta el buque tipo a manejar y que la orientacion de la nueva plataforma de atraque
sigue el mismo sentido del actual muelle, se defimita o continuacion el alcance de las dreas de

maniobras que requieren ser acondicionados con el dragado para permitir lus operaciones de
acuerdo con fa eslora del bugue tipo aplicado.

Se ajustardn las dimensiones del canal de aproximacion y drea de atraque; el canal tendria un ancho
" de 100 metros, iguaimente las dreas de maniobra y atraque. Los voltimenes de dragado se reducen
a 11.0 m de profundidad para un total de 317,670.9 m3.

De acuerdo con las caracteristicas de los perfiles sedimentoldgicos del fondo en el drea de estudio,
se define el fondo conformado por arcillas duras a partir de los 12,0 metros de profundidad y
sedimentos finos mezclados con caracolejo y caracuchos en los primeros 6 metros, posteriormente
se localizan gravas gruesas de baja densidad con limos arcillosos hasta la profundidad de 10,0
metros; los estudios de suelo se deben realizar hasta la cota de 16,0 metros. Actualmente se tienen
registros hasta 15,0 m de profundidad.

El dragado se realizard con una draga de corte y succion o con una pala draga (retroexcavadora) de
alto rendimiento; con cualquiera de las dos opciones el material dragado debe ser evacuado del

Golfo de Morrosquillo y descargado en el botadero autorizado por la Autorided Ambiental
competente, fuera def Golfo.”

CLAUSULA CUARTA. — Modificar la Clausula Sexta “PROYECTOS DE INVERSION Y PROGRAMA DE
TRABAJO Y OBRAS” a efectos de aprobar un nuevo plan de inversiones a ejecutar por la Sociedad

Concesionaria en la zona de uso publico afecta al Contrato de Concesién Portuaria No. 015 de
1996, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEXTA: PROYECTOS DE INVERSION Y PROGRAMA DE TRABAJO Y OBRAS,

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar el siguiente Plan de Inversiones en la Zona de Uso Publico
otorgada en concesién y conforme el cronograma establecido en la presente cldusula, el cual se
realizarg en 24 meses de ejecucién distribuidas en (3) afios contractuales contados a partir del 27
de septiembre de 2017, por la suma total de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE
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MIL DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD
529,199,223) en constante 2015, en las cantidades, plazos y montos, asf:

6.1 Presupuesto y Cronograma de Inversién

ALOR Al OR
DEBCRIPCIO DA A DAL::DiA ARID OTA 4.379.883 | 14.599.612 | 10.219.728
Zona Tiarra

Viaducio zona tlerra m2 305 $1.100 $ 335.500 $ 335.500

Subtotal $ 335.500

Zona Marina

Viaducto zona marina m2 2.171 1.680 $ 3.647.616 $ 3.109.622 $537.994

Plataforma m2 4911 § 2640 |$12.964512 $648.226| $ 12.316.286

Bitas C/y 34 2.833 $ 96.333 $96.333

Defensas ciu 34 $14.267 $ 485.087 $ 485.067

Boya [of(V] 1 $ 26.667 $ 26.867 $ 26.667

Reparaclén plataforma existente m2 2.770 $1.450 | % 4.016.500 $659.708| § 3.356.792
Iuminaclén Ghl 1 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Subtotal $ 21.271.885

Dragado

Lado sur material duro m3 63.5634 $14 $ 889.479 $ 859.479
L.ado sur material blanda m3 2654.137 $6 $ 1.524.820 $ 1.524.820
Zona'manlobras m3 . 30 $0
Canal de accoso, m3 Incluido en dragad $0 50
Pearitos Turmno 1 15 $ 4.500 $ 67.500 % 87.500
Piloto practico Tumo 4 15| $20.000 | $1.200.000 $ 1.200.000
Mowuilizaclon y dasmovilizacién G 1 $ 2.000.000] $ 2.000.000 $ 2.000.000
Subtotal ) § 5.601.799

TOTAL $ 27.288.994

IMPREVISTO 0,07 $1.910.230 $ 286.534 $477.557] $1.146.138
GRAN TOTAL $ 29.199.223 $0| $4.379.882|%14.599.612]% 10.219.729

6.2. Ejecucion Anual y Valor Presente Neto.

12%

USD$20.378.153

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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PARAGRAFO PRIMERO. - Las inversiones a realizar por parte del CONCESIONARIO estardn sujetas
a las siguientes reglas: 1) Prioridad de inversiones: Las inversiones se encuentran priorizadas de
acuerdo con el Plan de Inversiones. 2} Reversion: La totalidad de las obras y equipos contenidos en
el Plan de inversiones ubicadas en zona de uso puiblico (salvo en ef caso de que se trate de derechos
de propiedad intelectual que por su naturaleza no puedan ser objeto de transferencia) revertirdn a
La Nacién al finalizar la concesion, con independencia de que se hayan ejecutado directamente por
el CONCESIONARIO o por éste a través de terceros y de la forma de adquisicién o financiacion de fas

mismas. Esta reversion se realizard dando estricto cumplimiento a la normativa que para taf efecto
se encuentre vigente. '

PARAGRAFO SEGUNDO. - Las inversiones se encuentran priorizadas de acuerdo con el plan de
inversiones indicado en la presente cldusula. En el evento en que el CONCESIONARIO solicite
modificar la prioridad en el tiempo de ejecucién de las inversiones, reemplazar obras, y en general
efectuar ajustes, el CONCEDENTE podrd autorizarfo mediante acto administrativo motivado,
siempre y cuando dicho cambio se requiera y asi se justifique para atender las necesidades concretas
de expansién de la capacidad del terminal frente af incremento esperado de trdfico de cargay a la
necesidad de mantener estdndares internacionales de eficiencia en la operacién, asi como el
mejoramiento de la competitividad y los indicadores de desempefio del terminal portuario; para lo
cual, el valor real de dichas inversiones revisadas se imputardn af plan de inversiones. En todo caso,
el Concesionario COMPAS S.A. Terminal Tolt deberd garantizar que el VP (Valor Presente)} de las
inversiones sea igual al registrado en el modelo financiero que dio origen a la contraprestacion, el
cual al descontar al 12% real se obtiene un VP de las inversiones de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MiIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA (USD$20.378.153) CONSTANTES DE 2015.

PARAGRAFO TERCERO. - De acuerdo con lo establecido en el inciso tercero def articulo 2.2.2.3.1.5
del Decreto 1076 de 2015, es condicién previa para el inicio de las obras contenidas en el plan de
inversion acordado en el presente otrosi, la obtencion de fos permisos, licencias y/o autorizaciones
que sean pertinentes por parte de la autoridad ambiental competente. Por tal razén, el
Concesionario deberd llevar a cabo toda la debida diligencia para la obtencidn de la autorizacion
respectiva ante la Autoridad Ambiental, en la medida en que no podrd iniciar la ejecucion de
“ninguna obra y/o actividad hasta tanto no cuente con dicha autorizacién, y en todo caso, ante la

demora en la obtencién de la respectiva autorizacién el Concesionario deberd garantizar el
mantenimiento del Valor Presente de Ias inversiones.

PARAGRAFO CUARTO. — El Concesionario deberd presentar ante LA AGENCIA, con sesenta (60) dfas
calendario de anticipacién al momento en que se vayan a acometer las inversiones acordadas en el
presente otrosi, el cronograma detallado, los disefios, la ingenierfa y los presupuestos detallados y
definitivos de los mismos, los cuales deberdn ser verificados por LA AGENCIA y la interventoria. (}/M _
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PARAGRAFO QUINTO. — Conforme al seguimiento de la ejecucion del Plan de Inversiones contractual,
LA AGENCIA verificard no solo que se cumpla con la totalidad de las actividades del plan de inversiones,
sino con el cabal cumplimiento de los montos para que se garantice ef Valor Presente Neto de las
inversiones. Por lo tanto, si una vez ejecutadas todas las actividades faltaren montos por invertir,

deberdn convenirse con el Concesionario las actividades necesarias para el Terminal en las cuales se
efecutardn estos recursos.

PARAGRAFO SEXTO. - En el evento que habiéndose ejecutado el monto y la totalidad del Plan de
Inversiones llegaren a requerirse inversiones adicionales, elfas deberdn ser previamente autorizadas

por la Agencia Nacional de Infraestructura, previo el cumplimiento de los requisitos que para estos
efectos establezca la Ley y el Contrato de Concesién,

PARAGRAFO SEPTIMO. - E] CONCESIONARIO dentro de los (2) dos meses siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del presente otrosi deberd presentar a LA AGENCIA las modificaciones af

Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacidn que incluya las actividades consignadas en el
_presente otrosi, para su respectiva aprobacién,”

CLAUSULA QUINTA. — Modificar la Cldusula Séptima “GARANTIAS” del Contrato de Concesion

Portuaria No. 015 de 1996 otorgado a la Sociedad COMPARIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.
COMPAS TOLU, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS. EI CONCESIONARIO debe constituir las siguientes garantias en
los términos de la Seccién Séptima del Decreto 1079 de 2015 y Seccién Tercera del Decreto 1082 de

2015 o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, para garantizar el cumplimiento del
Contrato de Concesién Portuaria No. 015 de 1996, asf:

7.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, al
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, a lo Superintendencia de Puertos y Transporte y al Distrito o
municipio donde opera el Terminal Portuario, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato. Esta garantia ademds cubrird el pago de multas y cldusula
penal, Ef valor asegurado debe corresponder al tres por ciento (3%) del valor del plan de inversiones
aprobado, sin que en ningtin caso, ésta sea inferior a cien (100} Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes. El valor asegurado se establecerd en délares de los Estados Unidos de América, liquidados
en moneda colombiana g la tasa representativa del mercado — TRM del dia de su expedicién.

N
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De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.3.3.7.5 y 2.2.3.3.7.7 del Decreto 1079 de
2015, la vigencia de la garantia serd igual ol plazo del contrato de concesién y seis (6] meses mds.
Para el efecto, el CONCESIONARIO podré constituir lo garantia por un periodo de cinco (5) afios y se
renovard en cada vencimiento, para lo cual el CONCESIONARIO estd obligado a aportar para
aprobacion del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prérroga de la garantia o

la expedicion de una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente
vigencia.

7.2. GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara el riesgo de que el CONCEDENTE sea
declarado solidariamente responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales insolutas del personal vinculado con ocasion de la concesion. El valor
asegurado de esta garantia serd del cinco por ciento (5%) del valor total de la contraprestacion. La
garantia se otorgard en délares de los Estados Unidos de Norteamérica liquidados en moneda
colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM del dia de su expedicion.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.3.3.7.5 lit. a) y 2.2.3.3.7.7 del Decreto 1079
de 2015, fa vigencia de la garantia serd igual al término de duracién del contrato de concesion
portuaria y tres {3) afios mds. Para el efecto, el CONCESIONARIO podrd constituir la garantia por un
periodo de cinco (5) afios y se renovard en cada vencimiento, para fo cual el CONCESIONARIO estd
obligado a aportar para aprobacion del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, lo

prérroga de la garantia o la expedicién de una nueva garantia que ampare el cumplimiento de la
siguiente vigencia.

7.3. GARANTIA DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES E INMUEBLES POR
DESTINACION: Por medio de la cual el CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE o quien haga sus
veces, la calidad de mantenimiento que se hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la zona de
uso publico y en los inmuebles por destinacion. El valor de esta garantfa serd del cinco por ciento
(5%) del valor de los bienes revertibles que hayan sido objeto de las labores de mantenimiento, sin
gue en ningtin caso ésta sea inferior a cien (100) salarios minimos mensuales legales vigentes. La
vigenciu de esta cobertura serd de dos (2) afios contados a partir de la suscripcién del acta de
reversion. £l valor asegurado se expresard en délares de los Estados Unidos de Norteamérica

liquidados en moneda colombiana a la Tasa Representativa del Mercado-TRM del dfa de su
expedicién.

7.4. GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por medio de la cual el CONCESIONARIO
garantiza al CONCEDENTE la estabilidad de lu obra construida en zona de uso publico. Ef valor de
esta garantia serd del cinco por ciento (5%) del valor de la obra construida, sin que en ningun caso
sea inferior a cien (100} salarios minimos mensuales legales vigentes. La vigencia de esta garantia
«’?ﬂd )
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serd de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de finalizacién de la obra, situacion que serd
certificada por escrito por el CONCESIONARIO ol CONCEDENTE, lo cual deberd avalar dicha
circunstancia. El valor asegurado de la garantia se expresard en délares de Jos Estados Unidos de

Norteamérica liguidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado — TRM del
dia de su expedicién.

7.5. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por medio de la cual el
CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, frente al pago de indemnizaciones que llegaren a ser
exigibles como consecuencia de los dafios causados a terceros. El valor asegurado serd del diez por
ciento (10%) del valor totaf del plan de inversiones aprobado. El valor asegurado se expresard en
ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica liquidados en moneda colombiana a la tasa
representativa del mercado - TRM del dia de su expedicién. De conformidad con lo establecido en el

articulo 2.2.3.3.7.6 del Decreto 1079 de 2015, la vigencia de la garantia serd igual al término de
duracion del contrato de concesion.

Paro el efecto, el CONCESIONARIO podrd constituir la garantia por un periodo de cinco {5) afios y
deberd renovarla en cada vencimiento, para lo cual el CONCESIONARIO estd obligado a aportar para
aprobacion del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prérroga de la garantia o

la expedicion de una nueva garontia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente
vigencia.

PARAGRAFO. - El CONCESIONARIO deberd presentar a LA AGENCIA dentro de los diez (10) dias
hdbiles siguientes a la suscripcién del presente Otrosi los correspondientes certificados de

modificacién de las pélizas en los términos sefialados en la presente cldusula para su respectiva
aprobacién.”

CLAUSULA SEXTA. — Prorrogar el plazo establecido en la Cliusula Octava “PLAZO” del Contrato
de Concesidn Portuaria No. 015 de 1996 en los términos establecidos en el articulo 8 de la Ley 1

de 1991, por el término de Veinte (20) Afios, contados a partir del vencimiento del plazo inicial
de la Concesion.

CLAUSULA SEPTIMA. ~ Modificar la Cliusula Décima “CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL
CONTRATO” del Contrato de Concesidon Portuaria No. 015 de 1996, en cumplimiento de lo
establecido en el Documento CONPES 3744 del 15 de abril de 2013, adoptado por el Gobierno
Nacional mediante Decreto 1099 del 28 de mayo de 2013, la cual quedar3 asi:

“CLAUSULA DECIMA, - CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL CONTRATO. &/

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. /#
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El valor del contrato de concesidn portuaria serd el valor presente de las contraprestaciones por
concepto de zona de uso publico e infraestructura. Para todos los efectos y sin perjuicio de la
" naturaleza variable de lo férmula de cdlculo de la contraprestacion, el valor de referencia del
contrato de concesién equivale al valor presente neto de las contraprestaciones empleando una
tasa de descuento del 12% real, que corresponde a fa suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA (USD $11.570.283) CONSTANTES DE 2015, calculado a inicios del afio 1 de la

prorroga. Segun los siguientes flujos y distribucién de contraprestacién estimados en dolares
constantes de 2015:

s
2

5797995

5
z?;zé%‘ﬁf‘gﬁ $797.995

.

| sronses |SEE
;
0 orees |

| sronses
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;_‘:)’:‘:’;; estacien 452.486 748.861 | 1.201.347 1.027.026 2.228.373
VPN *+ 2.599.342__ | 4.301.890 | 6.901.231 4.669.051 11,570,263

*Se aplica un factor alpha de 4,3697 para los titimos tres affos.
** Valor promedio anual desde el afio 1 hasta el afio 20, es un valor indicativo.
**¥+ VPN de la contraprestacion of 12% real.

*¥** Ld contraprestacidn por Zong de Uso publico {ZUP) corresponde al TOTAL de la contraprestacién menos lo contraprestacion por
infraes;!yc'tum.

.10.1 Liquidacién y pago de la Contraprestacion:

“la liquidacidn y forma de pago se expone a continuacion:

10.1.1. Dentro del primer mes, contado a partir de la firma del otrosi que materializa la presente
modificacién, la Sociedad Portuaria COMPAS S.A. TOLU efectuard el pago anticipado de sus
obligaciones de contraprestacion (tanto del componente fijo como del variable) por la porcién del
afio restante hasta el 31 de diciembre de 2016. Lo anterior con base en lo estipulado en el FCL que
corresponda al modelo financiero definitivo a la firma del contrato.

10.1.2, Antes de finalizar el mes de febrero de cada uno de los afios posteriores, el Concesfonario

COMPAS S.A. TOLU, deberd hacer una autoliquidacién de su contraprestacion portuaria en la que
tendrd que:

10.1.2.1, Indexar el valor de referencia por metro cuadrado y el valor del avalio de la
infraestructura concesionada de conformidad con la Ley 242 de 1995 “Por 1a cual se modifican
algunas normas que consagran el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor del afio anterior
como factor de reajuste de valores y se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique o
sustituya. Este valor calculado en febrero de cada afio serd corregido al afio siguiente con el valor

de la inflacion observada o IPC de diciembre del afic inmediatamente anterior al de la liquidacidn,
publicado por el DANE. W
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10.1.2.2. Calcular el valor en pesos del componente variable con la proyeccion de carga estimada
para el afio en curso. Si la diferencia entre los voliimenes proyectados del periodo anterior que
sirvieron de base para la liquidacion anticipada del afio anterior y los vollimenes reaimente
movilizados por fos Cargos ij es positiva, la diferencia se deberd descontar del valor de liquidacion
anticipada del afio en curso. Si la diferencia es negativa, la Sociedad Portuaria COMPAS S5.A. TOLU
deberd sumar la diferencia al valor de la liquidacion anticipada del afio en curso. Para lo anterior
se indexardn los Cargos ij con la inflacién en délares de los Estados Unidos de América, cuya fuente
serd el Bureau of Labor Statistics y para su liquidacion en pesos se usard la Tasa Representativa de

Mercado- TRM promedio del afio fiscal inmediatamente anterior determinada por el Banco de la
Republica.

10.1.2.3. Para efectos del recaudo, la liquidacidn anual deberd desagregarse en el valor
correspondiente a la contraprestacion por la zona de uso publico y el valor correspondiente a fa
contraprestacion por la infraestructura concesionada.

10.1.3. £l pago de la contraprestacién con relacion al componente fijo y variable por el goce y uso
de la zona de uso publico (ZUP) le corresponde a la NACION — instituto Nacional de Vias el 80% y el
20% restante al Municipio de Santiago de Tolt, de acuerdo con lo establecido en el pardgrafo 1¢
del articulo 12 de la Ley 856 del 21 de diciembre del 2003, que modifica el articulo 7 de lo Ley 19 de
1991. El pago de la contraprestacién con relacién al componente fijo por Infraestructura le

corresponde 100% a la NACION - Instituto Nacional de Vias de acuerdo con la Ley 856 del 21 de
diciembre del 2003, :

10.1.4. La ANI, en su calidad de entidad concedente, verificard las liquidaciones realizadas por el
CONCESIONARIO conforme la informacion reportada por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, y requerird las correcciones cuando sea el caso, informando al INVIAS y a los
municipios/departamentos recaudadores, el valor de liquidacion, sin perjuicio de la responsabilidad
de control que realice el INVIAS y fos municipios como entidades recaudadoras.

PARAGRAFO PRIMERO. - MONEDA DE LIQUIDACION Y PAGO: De conformidad con el
procedimiento de liquidacién y pago descrito, el cdlculo de la Contraprestacién Portuaria, asi como
su liquidacién, se realizard en délares americanos (USD). El pago de la misma deberd hacerse en

pesos colombianos {COP), segiin la TRM descrita en el anexo 2 del Documento CONPES 3744 de 15
de abril de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO. - INTERESES DE MORA: En caso de generarse intereses de rmora a favor del

Estado, estos se liquidardn a la tasa mdxima legal permitida sobre el valor en pesos de la obligacion
en mora hasta el dia de pago.” /’\
,M .
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CLAUSULA OCTAVA. ~ Modificar la Cldusula Décima Primera “OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO” del Contrato de Concesién Portuaria No. 015 de 1996 a fin de disponer la
incorporacidn de las siguientes obligaciones a cargo de COMPAS TOLU:

a) En el evento que el concesionario efectiie inversiones que tengan la virtualidad de modificar
las condiciones aprobadas contractualmente, deberd adelantar el tramite de modificacién

contractual conforme lo sefiale la normativa vigente para el efecto y en los términos establecidos
en el articulo 17 de la Ley 1 de 1991. :

b) Atender dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a todo requerimiento escrito que
haga el supervisor, asi como rendir y entregar los informes técnico, administrativo, financiero,

contable, ambiental, social, predial, de riesgos y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. '

¢} El Concesionario deberd presentar todos los reportes de e}ecucmn de las inversiones
+-aprobadas.

~-d) Ejecutar por su cuenta y riesgo la Gestion Social y Ambiental del Proyecto, de conformidad

“'¢on lo previsto en la Constitucion Politica y la Ley, atendlendo las directrices y requenm:entos
efectuados por la Entidad.

e) Abstenerse de toda practica, que tenga la capacidad, el propésito o el efecto de generar
competencia desleal o que cree practicas restrictivas de la competencia, asi como el cobro de

tarifas especulativas o que resulten ostensiblemente altas o mas bajas que las que se establezcan
en el mercado. :

f) Pagar oportunamente los servicios publicos tales como energia, gas, acueducto, teléfono,
recoleccién de basuras y demas servicios plblicos. Al momento de la reversién, los servicios
publicos vinculados a los bienes concesionados deberdn estar a paz y salvo. La mora en cualquiera
de los pagos a que se refiere este numeral se considerara como incumplimiento contractual.

g} Pagar las sanciones, costos y multas que las empresas de servicios publicos tales como
acueducto, teléfono, energia, gas y cualquier otro servicio publico o cualquier autoridad
Municipal o Distrital imponga durante la vigencia del contrato, por las infracciones de los
respectivos reglamentos o por no haber pagado oportunamente tales servicios. El
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CONCESIONARIO indemnizara a la ANI por los perjuicios gue pudiere tener por tales infracciones
u omisiones, involucrando en tales perjuicios, entre otros, los que puedan provenir de la pérdida

de los mencionados servicios, la suspension de ellos, su reconexiéon o nueva instalacion dentro
de los bienes concesionados.

h) Pagar todos los impueStos, tasas y contribuciones de conformidad con las normas tributarias
vigentes durante la ejecucién del contrato. El riesgo de modificacion de dichas normas tributarias

estd enteramente a cargo del CONCESIONARIO, tanto en lo que lo afecte, como en lo que lo
beneficie directa o indirectamente.

i) Acreditar ante la AN! la disponibilidad de los terrenos adyacentes aportados al proyecto
portuario, cuando esta lo requiera y en caso de perder la disponibilidad y/o titularidad de los
terrenos adyacentes deberd informar por escrito dentro de los tres (3) dias calendario al
acaecimiento del hecho, evento en el cual en todo caso EL CONCESIONARIO debera mantener
indemne a LA AGENCIA ante cualquier reclamacion de un tercero legitimamente interesado, al
mismo tiempo que deberd garantizar el adecuado e integro funcionamiento del Terminal
Portuario y por supuesto la debida prestacidn del servicio publico.

j) Garantizar los recursos necesarios para que a través de la Agencia Nacional de Infraestructura,
se contrate una interventorfa integral que incluya, pero sin limitarse, los componentes técnico,
administrativo, social, ambiental, juridico y financiero, cuyo objeto serd la verificaciéon del
cumplimiento de las obligaciones contractuales. El alcance y monto de la interventoria sera
~ definido por la Agencia Nacional de Infraestructura y notificado al CONCESIONARIQ. .

CLAUSULA NOVENA. — Modificar la Clausula Décima Tercera “MULTAS POR MORA O
INCUMPLIMIENTO” del Contrato de Concesién Portuaria No. 015 de 1996, la cual quedara asi:

“CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS POR MORA O INCUMPLIMIENTO.
El CONCEDENTE podrd imponer multas al CONCESIONARIO en fos s'iguientes'eventos:

a. Por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, modificada por la Ley 828 de 2003, a razén de 0.01% diario del valor total de la

contraprestacion por cada dia de mora en el pago de aportes de que tratan las normas antes
mencionadas.

N
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b. Por no cumplir con el pago de la contraprestacion de que trata la clausula décima del
presente contrato, en la cuantia v fecha indicada en el mismo, se causard una multa por
incumplimiento, equivaiente al 1% del valor de la contraprestacion anual, sin perjuicio de los
intereses de mora pactados en el presente contrato.

¢. Por no atender los requerimientos y/o ejercer la actividad portuaria sin contar con los
respectivos permisos, licencias o autorizaciones que se requieran de las demas autoridades
competentes, tales como la autoridad en Transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental,
Aduanera (DIAN), Maritima (DIMAR), Superintendencia de Puertos y Transporte, Alcaldia
Municipal o Distrital y demds a que haya lugar, se causard una multa por incumplimiento,
‘equivalente al DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5%) de los ingresos brutos percibidos durante
el tiempo en que ejercié la mencionada actividad sin la debida autorizacién.

d. Por no mantener en buen estado de operacién y mantenimiento, las construcciones y demds
inmuebles por destinacion que se encuentren habitualmente instalados en la zona otorgada en
‘concesion, se causard una multa por incumplimiento, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de

un (1) dfa de ingresos brutos, por cada dia en que tarde en acometer las obras necesarias de
seguridad para dicho mantenimiento.

e Por incumplimiento de las obligaciones de constitucién y/o prérroga de las garantias
exigidas en el presente contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos de un dia por
cada dia de mora en la constitucion de las mismas.

- £ Porincumplimiento en la presentacion del inventario y Avaltio en el momento de la reversién

se causard una multa por incumplimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos
brutos de un (1) dia, por cada dfa de mora.

g. Por realizar obras e inversiones adicionales en la zona de uso publico concesionada, y/o
adquirir o instalar equipos destinados a la operacidn del muelle sin la respectiva autorizacién
del CONCEDENTE, se causard una multa por incumplimiento equivalente al UNO POR CIENTO

(1%) del valor de las obras ejecutadas, siempre y cuando no se hubiese solicitado
oportunamente,

h. Por no cumplir con las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental o de los documentos
de evaluacion y manejo ambiental se causard una multa equivalente af CINCO POR CIENTO (5%)
de los ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria durante el tiempo en que ejercié la
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actividad sin cumplir con dichas obligaciones, lo anterior sin perjuicio de las sanciones que le
sean impuestas al CONCESIONARIO, por la autoridad ambiental competente.

i. Por no ejecutar el plan de inversion propuesto dentro del cronograma y presupuesto
aprobados, se podrdn causar multas hasta por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de las
inversiones que deje de ejecutar en el periodo pactado contractualmente.

El incumplimiento reiterado podrd dar origen a la declaratoria de caducidad del contrato.

PARAGRAFO PRIMERQ. - Respecto de las demds obligaciones contractuales que no tengan una
tasacidn de la multa expresamente. establecida en la presente cléusula, LA AGENCIA podra
imponer la multa atendiendo los perjuicios causados, el impacto de la infraccion sobre la buena
marcha del puerto y de las instalaciones portuarias, y al hecho de si se trata o no de una
reincidencia por parte del CONCESIONARIO.

PARAGRAFO SEGUNDO. — Ei monto total de las multas cuando estas se establezcan con base
en los ingresos brutos, se fijard con base en los ingresos brutos obtenidos por el
CONCESIONARIO en el mes inmediatamente anterior a la imposicion de la multa.

PARAGRAFO TERCERO. - El monto total de las multas no podrd exceder del 20% del valor del
- contrato durante la vigencia del mismo.,

PARAGRAFO CUARTO. - Una vez e'n‘ firme el acto administrativo de imposicién de multa, dicho
acto prestaré mérito ejecutivo, caso en ef cual se le otorgara al CONCESIONARIO un término de
diez (10} dias para el pago de la multa, sin perjuicio de la facultad del CONCEDENTE para

declarar siniestros y hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento o la de recurrir a la
jurisdiccion coactiva.

PARAGRAFO QUINTO. - PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: La imposicién de
multas se llevard a cabo respetando el debido proceso, segtin lo dispuesto en las normas
aplicables, en particular lo establecido en el articulo 29 de la Constitucién Nacional, el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, ef articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas posteriores
que las aclaren, adicionen, complementen, modifiquen, reglamenten o deroguen.”

'CLAUSULA DECIMA. - Modificar la Clausula Décima Cuarta “PENAL PECUNIARIA? del Contrato de
Concesién Portuaria No. 015 de 1996, la cual quedarad asi:
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“CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA. En el evento que LA AGENCIA declare fa
caducidad o el iIncumplimiento del presente contrato, EL CONCESIONARIO deberd pagar la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la contraprestacién, como sancion
pecuniaria. El valor pagado por EL CONCESIONARIQ, se considerard como pago parcial pero no

definitivo de los perjuicios causados a LA AGENCIA, sin perjuicio de las acciones judiciales que
adelante LA AGENCIA.”

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - Obligaciones con las Autoridades: Sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones derivadas del Contrato de Concesién Portuaria No. 015
de 1996, asf como las obligaciones sefialadas por la Autoridad Ambiental competente, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las demads recomendaciones, condiciones y requerimientos
contenidos en los conceptos de las Autoridades que intervinieron en el presente tramite de
modificacién, esto es, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldia Municipal de

Santiago de Tola, Direccion General Maritima — DIMAR y la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN. '

PARAGRAFO PRIMERO. - E! Concesionario debera cumplir, a su costo y riesgo, las condiciones y
obtener ante la DIMAR cualquier autorizacion que se refiera para las obras marinas, de dragado

y realzar los estudios de corrientes, estabilidad de playa, batimétricas y demas estudios que se
requieran para obtener dichas autorizaciones.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La Sociedad COMPAS S.A. TOLU, previamente a la ejecucién de las
obras y/o actividades acordadas mediante el presente otrosi, deberd, bajo su cuenta y riesgo,
surtir los tramites ambientales respectivos ante la Autoridad Ambiental, esto es, la Corporacién
Autdnoma Regional de Sucre y allegar la respectiva Resolucion por medio de la cual se adoptan

las modificaciones al Plan de Manejo Ambiental para la ejecucion de las obras y actividades
acordadas mediante el presente otrosi.

- PARAGRAFO TERCERO. - El Concesionario dentro de los seis (6) meses siguientes_a la fecha de
perfeccionamiento del presente Otrosi, debera presentar a ia Agencia un Certificado expedido
por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS y el Municipio de Santiago de Tolu en relacidon con el

pago de la contraprestacion portuaria, asi como un Certificado expedido por la Superintendencia
de Puertos y Transporte en relacién con el pago de la Tasa de Vigilancia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — Incorporar una Clausula al Contrato de Concesién Portuaria No.
015 de 1996 denominada “INTERVENTORI[A” a efectos de que el Concesionario COMPAS S.A. Told
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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constituya un patrimenio auténomo en el que deposite‘ los recursos suficientes para respaldar el
pago de la Interventoria Integral durante la ejecucién de las obras e inversiones conforme el
cronograma de inversion acordado en el presente otrosi, y la interventoria de reversién, de
acuerdo a lo que para tal fin establezca la AN, la cual quedard asf:

“CLAUSULA TRIGESIMA. - INTERVENTORIA:

El CONCEDENTE contratard una Interventoria administrativa, técnica, financiera, ambiental,
social, contable, predial y juridica para realizar el seguimiento de la ejecucion del plan de
inversiones y una interventoria para el trémite de reversion a cargo del CONCESIONARIO. Para
efectos de este contrato, los actividades de las interventorias no recaerén sobre el Area
Adyacente, salvo en relacion con los bienes que compartan fisicamente el Area Concesionada y
el Area Adyacente. El CONCESIONARIO actuando como fideicomitente constituird para tol fin
un PATRIMONIO AUTONOMO para la INTERVENTORIA DE OBRAS y UN PATRIMONIO
AUTONOMO para la INTERVENTORIA DE REVERSION en los cuales depositard los recursos

requeridos para el pago de los honorarios de las Interventorias a érdenes del CONCEDENTE, de
acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO PRIMERO. - Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la

Interventoria no suplantan fa direccion y supervision de la ejecucién contractual ejercida por el
CONCEDENTE,

PARAGRAFO SEGUNDO. - La seleccion de la(s) Fiduciaria(s) seré del CONCESIONARIO, sin

embargo la AN! verificarg que la(s) Fiduciaria(s) propuesta(s) por el CONCESIONARIO cuenten
con las siguientes calidades:

2.1. Corresponderd a una sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada
- por la Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en administracién de portafolfios o en
administracién de activos, que corresponda al menos a la sequnda mejor calificacién de la

escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia. -

2.2. £l CONCESIONARIO no podrd suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil si la Fiduciaria no

cumple con dichas calidades o si la AN! ha solicitado su remocién en algun proyecto en los
uftimos cinco (5) afios.
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2.3.El procedimiento de verificacion serd el siguiente:

2.3.1. PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE OBRAS:

EI CONCESIONARIO remitird una notificacién a la ANI informando la identificacién de la Fiduciaria y
enviando la minuta (borrador) del Contrato de Fiducia Mercantif que se suscribird con la Fiduciaria,
dentro de los cinco (5) meses siguientes a la suscripcion del presente Otrosi y la ANI contard con un
plazo de quince (15) dfas hdbiles para hacer la verificacion de las calidades de la Fiduciaria y de Ia
Minuta del contrato de fiducio mercantil y pronunciarse al respecto. El silencio de la ANI serd
considerado como no objecion de la Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantil, sin perjuicio de
fa responsabilidad en cabeza del CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el contrato de
fiducia mercantil cumplan con todas las caracteristicas establecidas en este Otrosi, y que la AN/
podra solicitar el reemplazo de la Fiduciaria o la modificacién del contrato de fiducia mercantil si no
se cumple con lo establecido en este Otrosi, para lo cual el CONCESIONARIO tendrd un plazo de ocho
(8) dias habiles para modificar el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria, segtn el caso.

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deberd quedar suscrito y perfeccionado a mds
tardar seis meses (6) antes del inicio de las obras.

Los comentarios y solicitudes de modificacién de la ANI tendrdn por objeto unicamente que la

minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos previstos
en el presente Contrato.

2.3.2. PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE REVERSION

El CONCESIONARIO remitird una notificacién a la ANI informando la identificacion de la Fiduciaria y
enviando la minuta (borrador) def Contrato de Fiducia Mercantil que se suscribird con la Fiduciaria,
diez (10) meses antes de la terminacién del plazo contractual otorgado en el presente otrosi, la AN/
contard con un plazo de quince (15) dias hdbiles para hacer la verificacién de las calidades de la
Fiduciaria y de la Minuta del contrato de fiducia mercantil y pronunciarse al respecto. El silencio de
fa ANI serd considerado como no objecidn de la Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantil, sin
perjuicio de la responsabilidad en cabeza del CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el
contrato de fiducia mercantil cumplan con todas las caracteristicas establecidas en este Otrosi, y
que la ANI podrd solicitar el reemplazo de la Fiduciaria o la modificacién del contrato de fiducia
mercantil si no se cumple con lo establecido en este Otrosi, para lo cual el CONCESIONARIO tendrd
un plazo de ocho (8) dias hébiles para modificar el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria,

segiin ef caso. \)Qf\
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En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deberd quedar suscrito y perfeccionado a mds
tardar seis meses (6) antes a la terminacién del plazo contractual otorgado en el presente otrosi.

Los comentarios y solicitudes de modificacion de la ANI tendrdn por objeto tnicamente que la

minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se gjuste a los términos y condiciones minimos previstos
en el presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO. — El fondeo de los recursos de la interventoria deberd realizarse en el
Patrimonio Autdnomo constituido para tal fin, de la siguiente manera:

3.1. FONDEOS INTERVENTORIA DE OBRAS E INVERSIONES: La suma de MIL VEINTIUN MILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (COP51.021.356.800)
CONSTANTES DE 2015, ef cual se deberd fondear asf:

3.1.1. Dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes a la constitucidn del Patrimonio Auténomo
para la interventoria de obras e inversiones fa suma de QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$510.678.400} que corresponde a pesos
constantes de diciembre 2015, actualizada con el IPC de diciembre del afio inmediatamente anterior
certificado por el DANE. EL CONCESIONARIO deberd remitir a la entidad a mds tardar dentro de los
diez (10) dias siguientes a la realizacién del fondeo, una certificacién expedida por una Entidad
Financiera debidamente constituida o autorizada conforme las leyes colombianas, en la que conste
dicho fondeo el cual va a respaldar el pago de dicha interventorfa.

3.1.2.  Alaflosiguiente de la constitucion del Patrimonio Auténomo la suma de QUINIENTOS DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$510.678.400)
gue corresponde o pesos constantes de diciembre 2015, actualizada con el IPC de diciembre del afio
inmediatamente anterior certificado por el DANE. EL. CONCESIONARIO deberd remitir a la entidad a
mds tardar dentro de los diez (10) dias siguientes u la realizacién del fondeo, una certificacién
expedida por una Entidad Financiera debidamente constituida o autorizada conforme las leyes
colombianas, en la que conste dicho fondeo el cual va a respaldar el pago de dicha interventoria.

Ef CONCESIONARIO deberd aportar los recursos adicionales que se requieran para asumir los demds
costos y gastos de la administracién de la fiducia.

3.2. FONDEOS INTERVENTORIA DE REVERSION: Dentro de los ocho (8} dias hdbiles siguientes a la
constitucion del patrimonio auténomo para la reversion la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (COPS123.795.200), que
corresponde a pesos constantes de diciembre de 2015, actualizada con el IPC de diciembre del afio
inmediatamente anterior, certificado por el DANE. El concesionario deberd remitir a la entidad CL/’V .
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mds tardar dentro de los diez (10} dias siguientes a la reafizacién del fondeo, una certificacion
expedida por una Entidad Financiera debidamente constituida o autorizada conforme las leyes
colombianas, en la que conste dicho fondeo el cual va a respaldar el pago de dicha interventoria.

EI CONCESIONARIO deberd aportar los recursos adicionales que se requieran para asumir los demds
costos y gastos de la administracién de la fiducia.

PARAGRAFO CUARTQO. - La contratacién de la Interventoria se realfizard, sin limitarse o ellas, bajo
las siguientes reglas y entendimientos:

4.1. Ef CONCESIONARIO asumird a su cuenta y riesgo los mayores costos de la interventoria en el
evento en que los mismos llegaren a superar los costos que se encuentren reflejados en el modelo

financiero, ya sea por demoras en la ejecucion del plan de inversiones o por cualquier otra causa
que le sea o no imputable.

4.2. 5in perjuicio de su propdsito principal, la interventoria podrd dar aviso al CONCEDENTE sobre el

incumplimiento de cualquiera de los obligaciones contractuales y/o legales a cargo del
CONCESIONARIO.

4.3. Sin perjuicio de las facultades de lg interventoria, el CONCESIONARIO serd auténomo en-el
manejo financiero, administrativo, técnico y operativo del proyecto portuario.y deberd sujetarse al
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.

4.4. En caso de divergencia entre la interventorio y el CONCESIONARIO, ésta sera sometida al
CONCEDENTE para que la dirimg.

4.5. Una vez impartida la orden de pago de la interventorfa por la entidad al Concesionario para
que la efecute con cargo a los recursos del patrimonio auténomo, éste deberd realizar la gestion
para que el pago sea realizado dentro de los ocho (8) dias hibiles siguientes af recibo de la misma.
En el evento en que el pago de la interventoria se realice de manera extempordnea, el
CONCESIONARIO deberd reconocer los correspondientes intereses de mora, segun lo establezca el
contrato de interventoria que suscriba el concedente,” k

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - Riesgos. La presente modificacién se limita a lo expresamente
modificado a través del presente documento, sin afectar ni generar modificacién alguna de las
obligaciones asumidas por EL CONCESIONARIO ni de los riesgos asignados al mismo. )QA )
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. — Vigencia y Validez de lo no modificado. Las demés condiciones
establecidas en el Contrato de Concesidn Portuaria No. 015 de 1996 y sus Otrosies modificatorios
que no se modificaron mediante el presente otrosi se mantienen vigentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - Perfeccionamiento y Ejecucién. La presente modificacién del
Contrato de Concesién Portuaria N° 015 de 1996, se perfecciona con la suscripcién de las partes
y para su ejecucion se requiere la publicacion en el SECOP por parte de LA AGENCIA.

En constancia, las partes firman en presente otrosi en la ciudad de Bogota D.C., el dia veintitrés
(23) de septiembre de 2016.

Por el CONCED Por el CONCESIONARIO

AN CAMILO HOYOS ORDORNEZ
&7 de Contractual Representante Legal

DE INFRAESTRUCTURA  SOCIEDAD COMPARIA DE PUERTOS ASCCIADS S.A. COIAPAS TOLY

Proyecid: Andrea Patifio Ch. — Gestor T1 - 09 Gerencia Asesoria Legal 1'%\;\-’

iepresidente de

Revisd aspectos técnicos: Juan David Bermidez — Asesor Técnlco GITP
Revisé aspectos financieros: Andrea Gil Ldpez — Gestor T1 - 03 GITF
Revisd aspectos financieros: Adriana Milena Acosta — Experto G3-07 GITF
Revis6 aspectos ambientales: Veronica Villalba Campos — Asesora Ambiental VPRE,
Revisd aspectos sociales: Clara Beatriz Galeano Garzdn - Asesora Social VPRE q .
Revisé aspectos de riesgos: Jorge Huertas Luna — Asesor de Riesgps — Gerencia e Riesgo&}

Vo Bo: Fernando Iregui Mejfa — Vicepresidente Juridico
Jaime Garcia Méndez — Vicepresidente de Planegfion, Riesgos y Entorne
José Roman Pacheco - Gerente Asesora Legal 1 -V
Dinz Rafaela Sierra Rochels - Gerente Técnico GITP J
© Blana Ximena Corredor — Gerente Financiera GITF )
fairo Fernando Arguello — Gerente Ambiental y Social VPRE,
Poldy Osorio Alvarez - Gerente de Riesgos (A] VPRE ;

A
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