Agencia Nacional de Infraestructura
Republica de Colombia

OTROSI No. 01 DE 2012 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DEL 31 DE
MARZO DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO

NUEVO S.A.

Entre los suscritos a saber: SILVIA URBINA RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadania N° 66.827.245 de Cali, en su calidad de Subgerente de Gestién Contractual,
mediante Resolucién 101 del 10 de febrero de 2011 y posesionada mediante Acta No. 06-
11, debidamente facultada mediante Resoluciéon 065 del 1 de febrero de 2005, obrando en
nombre y representacion de la Agencia Nacional de Infraestructura de conformidad con lo
establecido por el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, quien en adelante se
llamara LA AGENCIA, y por otra parte, MARIA MARGARITA ZULETA GONZALEZ,
identificada con la cédula de ciudadania nimero 39.692.854 expedida en Usaquén, en su
calidad de representante legal de la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S. A,
segun consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio de Bogota del 6 de febrero de 2012, y debidamente facultada,
segun consta en escritura plblica N° 3188 del 22 de diciembre de 2009, otorgada en la
Notaria 16 del Circulo de Bogotd, los cuales forman parte integral de este contrato, y
quien en adelante se llamara EL CONCESIONARIO, hemos convenido suscribir el
presente OTROSI, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Que mediante Decreto 1800 de junio 26 de 2003 se cred el Instituto Nacional de
Concesiones - INCO, con el objeto de “planear, estructurar, contratar, ejecutar y
administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con
participacion del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero,
fluvial, maritimo, férreo y portuario”.

Que mediante Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 se cambi6 la naturaleza juridica
y la denominacién del Instituto Nacional de Concesiones — INCO, pasando de ser un
establecimiento publico a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial
denominada Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el articulo 25 del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 dispone expresamente
que los derechos y obligaciones que a la fecha de expedicién del citado Decreto tenga el
Instituto Nacional de Concesiones — INCO, continuaran a favor y cargo de la Agencia
Nacional de Infraestructura.

Que mediante Resolucién No. 333 del 4 de agosto de 2010, confirmada mediante
Resolucion No. 433 de 11 de octubre de 2010, el INCO, hoy Agencia Nacional de
Infraestructura, otorgéd formalmente a la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S A.

la Concesion Portuaria por el término de 30 afios, para la ocupacion y utilizacidn en forma
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temporal y exclusiva de las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas
o estos para la construccion, administracién y operacion de un puerto destinado al servicio
publico para el manejo del carbon con el sistema de cargue directo, en jurisdiccion del
municipio de Ciénaga, Departamento de Magdalena, en los términos y condiciones que
alli se establecen.

Que en virtud de lo anterior, el dia 31 de marzo de 2011 se suscribié el Contrato de
Concesién Portuaria No. 001 de 2011 entre el Instituto Nacional de Concesiones — INCO,
hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO
S.A., en los mismos términos y condiciones establecidas en las Resoluciones No. 333 y
433 de 2010; cuyo objeto es autorizar al concesionario a ocupar y usar en forma temporal
y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o estos,
para la construccién, administracion y operacion de un puerto destinado al servicio publico
para el manejo del carbon con el sistema de cargue directo, en jurisdiccion del municipio
de Ciénaga, Departamento de Magdalena, en el sector conocido como Hacienda Papare
en inmediaciones del rio Toribio, por el término de treinta (30) afios, a cambio de la
contraprestacién establecida en la clausula Novena del citado contrato.

Que el CONCESIONARIO solicité al Instituto Nacional de Concesiones — INCO, hoy
Agencia Nacional de Infraestructura, la modificacion de las condiciones de la Concesién
Portuaria otorgada mediante Resolucion No. 333 de 2010, confirmada mediante
Resolucion No. 433 de 2010, y como consecuencia de lo anterior la modificacion del
contrato de concesién portuaria No. 001 suscrito el 31 de marzo de 2011.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1 de 1991 y previo el
procedimiento establecido en el articulo 24 del Decreto 4735 del 2 de diciembre de 2009,
LA AGENCIA decidié sobre la solicitud de modificacion del Contrato de Concesion
Portuaria No. 001 de 2011 mediante Resolucién No. 076 del 3 de febrero de 2012 la cual
hace parte integral del presente Otrosi.

Que la Resolucién No. 076 del 3 de febrero de 2012 “Por la cual se decide sobre de la
solicitud de modificacién del Contrato de Concesién Portuaria No. 001 de 2011 de la
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.” fue notificada personalmente a la
representante legal de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. el dia 6 de febrero de
2012.

Que la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. no interpuso recurso de reposicion contra la
Resolucion No. 076 del 3 de febrero de 2012 “Por la cual se decide sobre de la solicitud
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de modificacion del Contrato de Concesion Portuaria No. 001 de 2011 de la SOCIEDAD
PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.”, por lo cual la misma se encuentra en firme.

En merito de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA.- Modificar el literal B de la Clausula Segunda del Contrato de

Concesion Portuaria No. 001 de 2011 otorgado a la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO
NUEVO S.A. en los siguientes términos:

“CLAUSULA SEGUNDA. AREA ENTREGADA EN CONCESION. DESCRIPCIGN’ DELA
UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO
ENTREGADOS EN CONCESION:

(...)

B. Zona marina de la pasarela, muelle de carque y drea de maniobras: Tiene un érea

de CIENTO NOVENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y SIETE HECTAREAS (199.67
has), cuyas coordenadas planas de Gauss son las que a continuacion se describen:

Coordenadas Planas de Gauss Coordenadas Geograficas Datum-
Origen Bogota Datum-Magna Sirgas Magna Sirgas
Punto|  Norte Este Punto| Latitud Longitud
1 11.716.541,00| 982.479,00 1 11°4'30.20'N | 74°14'16.30"W
2 |1.716.030,00 | 983.040,00 2 | 11°4'13.50'N | 74°13'67.80"W
3 |1.715.981,00| 983.133,00 3 | 11°4'12.00°'N | 74°13'54.70"'W
4 |1.715.286,69 | 984.498,52 4 | 11°349.44'N| 74°13'9.78'W
5 |1.714.822,00| 984.117,00 5 | 11°3'34.20"N | 74°1322.30"W
6 | 1.714.766,72 | 984.081,13 6 | 11°3'32.40'N | 74°13'23.50"W
7 | 1.714.703,48 | 984.021,01 7| 11°3'30.40"N | 74°13'25.40"W
8 | 1.714.515,77| 983.849,59 8 | 11°324.30'N | 74°1331.10"W
9 [ 1.715.117,74| 983.069,48 9 | 11°343.95'N| 74°13'66.86"W
10 | 1.715.911,00| 981.906,00 10 | 11°4'9.70'N | 74°14'35.10'"W

CLAUSULA SEGUNDA: Sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones

derivadas del Contrato de Concesién Portuaria No. 001 de 2011, EL CONCESIONARIO

esta obligado a:
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Monitorear permanentemente las condiciones de sedimentacién del area marina
concesionada, efectuando para ello estudios batimétricos periddicos con el fin de
verificar la profundidad y garantizar la seguridad de las embarcaciones que operen en
la instalacion portuaria, a través de empresas o personal técnico que tenga licencia
expedida por la DIMAR y acogiéndose a las especificaciones técnicas establecidas en
la Resolucion de la DIMAR No. 0157 del 05 de abril de 2011.

2. Tener en cuenta lo establecido en el numeral 4.4 Analisis de Riesgo por Fenémenos

Naturales y Desarrollo de las Obras del concepto emitido por la DIMAR mediante
comunicacién No0.29201104085 del 09/09/2011 radicada bajo el No. 2011-409-
025785-2 del 9 de septiembre de 2011, que dispone:

a. En la zona donde se localiza el proyecto, no se prevén condiciones atmosféricas
extremas que puedan incidir negativamente en la seguridad de la navegacion y
maniobras de cargue. Sin embargo, el area en donde se localiza el proyecto se
encuentra expuesta a la influencia directa de los cambios meteomarinos propios
de la zona, como el mar de leva y las olas de temporal, toda vez que el area no
cuenta con proteccién natural ni artificial.

b. Se desconoce el impacto final que generen las obras sobre la linea de costa y la
sedimentacién en el area de influencia, razdn por la cual el concesionario debera
dar cumplimiento a las siguientes actividades:

i) Realizar levantamientos semestrales de la linea de costa para la zona
intervenida con GPS Diferencial. La informacion debe ser presentada en
formato digital, archivo con extension ".shp”; igualmente, debe presentar la
respectiva evaluacién y analisis comparativo con la linea de costa inicial
presentada. Este levantamiento con su estudio correspondiente debe ser
presentado dentro de los cinco (05) primeros dias de cada semestre. Los
levantamientos se realizaran durante el periodo de estabilizacién de las
obras indicado en los estudios iniciales, a partir de la finalizacion de las
mismas. En caso de que al término de dicho tiempo no exista estabilizacion
de la obra, se debera evaluar por parte de la ANI la necesidad de prorrogar
el término para el desarrollo de los levantamientos semestrales, por el
tiempo que se determine.

ii) Elaborar el Plan de Monitoreo de la medicion de las batimetrias del area de
influencia del proyecto. Este levantamiento con su estudio correspondiente
debe ser presentado dentro de los cinco (05) primeros dias de cada
semestre. Los levantamientos se realizaran durante el periodo de
estabilizacion de las obras indicado en los estudios iniciales, a partir de la
finalizacion de las mismas. En caso de que al término de dicho tiempo no
exista estabilizacién de la obra, la Agencia Nacional de Infraestructura, o
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quien haga sus veces evaluard la necesidad de prorrogar el término para el
desarrollo de los levantamientos semestrales, por el tiempo que se
determine necesario.

3. Presentar un Plan General de Ayudas a la Navegacién para aprobacion de la
Direccién General Maritima - DIMAR, de conformidad con lo establecido en el
numeral 4.2 Sefializacién Maritima del concepto emitido por la dicha entidad mediante
comunicacion No0.29201104085 del 09/09/2011 radicada bajo el No. 2011-409-
025785-2 del 9 de septiembre de 2011, y que se detallan a continuacion. Estas
ayudas deberan estar en pleno funcionamiento antes de la entrada en operacidn del
proyecto; a saber:

a. Con respecto a la sefializacion de las dreas que se entreguen en concesién: Se
requiere que la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. previamente a la
instalacion de las ayudas a la navegacion, envie a la Direccién General Maritirr.a
para su debida aprobacion, el Plan General de las Ayudas a la Navegacién a
instalar, en medio fisico y magnético, indicando lo siguiente:

1) Las coordenadas exactas donde seran instaladas las ayudas a la
navegacion.

2)  Las caracteristicas técnicas y sistema de mantenimientos.

3)  Plano batimétrico detallado del area a sefializar.

4)  Caracteristicas de los buques a transitar por el canal.

5) Plano de disefio para las ayudas (boyas) propuestas para la sefalizacion,
el cual incluye el sistema de fondeo.

6)  Plan de mantenimiento de las ayudas propuestas.”

4. Suministrar a la Direccion General Maritima y a la Agencia Nacional de
Infraestructura, la informacion geografica de los trabajos de dragado, relleno y
consolidacion de suelos que se efectlen, aportando los planos respectivos y los
estudios técnicos del caso con el fin de actualizar la cartografia nautica oficial.

5. Cumplir con la reglamentacién de usos y normas de construccion actualmente
vigentes para el sector donde se pretenden adelantar las obras, establecidas por la
Secretaria de Planeacion de Ciénaga, segun corresponda.

CLAUSULA TERCERA: En el evento de que EL CONCESIONARIO no ejecute o retarde
la ejecucion del plan de inversiones y/o del cronograma detallado de obra relacionado con
la actividad de dragado del canal de acceso publico conforme lo establecido en las
clausulas quinta y séptima del Contrato de Concesién Portuaria No. 001 de 2011, LA
AGENCIA podra autorizar a las demas sociedades portuarias ubicadas en Ciénaga, para
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intervenir y realizar las obras y a cobrarle a EL CONCESIONARIO las sumas generadas
por esos conceptos. Lo anterior no implica modificacion alguna de la concesién otorgada,
y tiene por objeto garantizar el caracter publico del canal de acceso y la adecuada
prestacion de los servicios portuarios.

CLAUSULA CUARTA: El CONCESIONARIO acepta cumplir con sus deberes legales
establecidos en las normas colombianas, atender sus obligaciones de reportes periédicos
con la periodicidad que establezca LA AGENCIA. En tal virtud, dentro de los (15) dias
siguientes a todo requerimiento escrito que haga el supervisor, EI CONCESIONARIO se
obliga a rendir y entregar los informes técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Paragrafo Primero. EI CONCESIONARIO se compromete a diligenciar semestralmente
el formato FM-112a denominado “INFORME INVERSION DE CAPITAL PRIVADO -
SEMESTRAL” que se adjunta al presente Otrosi como Anexo No. 1, el cual debera ser
entregado semestralmente al supervisor del contrato en las instalaciones de LA
AGENCIA, dentro de los primeros siete (7) dias de los meses de junio y diciembre de
cada afio.

Paragrafo Segundo. En caso de retardo injustificado o mora en la entrega del formato
Fm-112a, EL CONCESIONARIO acepta la imposicion de multas coercitivo-sancionatorias,
a partir del vencimiento del término otorgado para cumplir con la obligacién contenida en
la presente clausula en los términos pactados en el contrato de concesioén, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. De
igual manera, el concesionario acepta la imposicién de multas cuando no entregue
oportunamente la informacion técnica, administrativa, financiera, contable, y juridica,
solicitada acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

CLAUSULA QUINTA. En cumplimiento de lo establecido en el Articulo Tercero de la
Resolucion No. 076 de 3 de febrero de 2011 “Por la cual se decide sobre de la solicitud de
modificacién del Contrato de Concesién Portuaria No. 001 de 2011 de la SOCIEDAD
PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A., mediante comunicacion radicada con el No. 2012-
409-004684-2 del 20 de febrero de 2012, EL CONCESIONARIO present6 ante la ANI los
certificados de modificacién expedidos por la compaiiia de seguros que expidio las pélizas
a las que se refiere la Clausula Décima del Contrato de Concesién N° 001 de 31 de marzo
de 2011, que fue aprobado por LA AGENCIA mediante comunicacion radicada bajo el
No. 2012-303-002329-1 del 24 de febrero de 2012.

Y
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CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI presente acuerdo se
perfecciona con la suscripcion por las partes y para su ejecucion se requiere la
publicacion por parte del CONCESIONARIO del presente OTROSI en el Diario Oficial,
requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.

CLAUSULA SEPTIMA: Las demas clausulas del Contrato de Concesion Portuaria No.
001 de 2011 que no fueron objeto de modificacién, contindan vigentes en los mismos
términos y condiciones.

En constancia, las partes firman el presente contrato, en la ciudad de Bogota D.C., el
dia 27 de febrero de 2012

POR EL CONCESIONARIO

M£4%A;@ng4%g3{E#YA GONZALEZ

Representante Legal
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.

lislbro),, b

Supgerente de Gestion Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

POR LA AGENCIA

—

Proyecté:  Marcela Urquijo — Abogada GITP%“
Reviso:  Femando Hoyos — Asesor Técnico GITP )«
Vo. Bo. Martha Elena Calderon Jaramillo - Coordinadora Grupo Intemo de Trabajo Juridico WSade— -

Pagina 7

Avenida El Dorado CAN - Edificio Ministerio de Transporte — PBX: 3791720 — — Linea Gratuita 018000 124626
Nit. 830125996-9



Agencia Nacional de Infraestructura
Republica de Colombia

Libarkad y Oedin

OTROSI No. 01 DE 2012 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA N° 001 DEL 31 DE
MARZO DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO

NUEVO S.A.
ANEXO No. 1 - FORMATO FM-112 “INFORME INVERSION DE CAPITAL PRIVADO -
SEMESTRAL”
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Codigo: Fm-112a
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION )
Versién: 1.0
Formato
INVERSION DE CAP:¥:S§':§/ADO -SEMESTRAL Facha: 10/11/2011

PROYECTO DE CONCESION:
CONCESIONARIO:
CONTRATO No:

[INTERVENTORIA: |
|CONTRATO No°: |

L1 |

[PERIODO REPORTADO SEMESTRE : | | ANO : | ]

CONCEPTO INVERSION

INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

0,00 0,00 0,00
NOTAS IMPORTANTES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

E! capital privado invertido a reportar, debe entenderse como la adicidn (suma) de las fuentes utilizadas en la estructuracién financiera de cada proyecio,
es decir el equity, obtigaciones financieras (Deuda) ydemas acreedores participantes en su financiamiento. Excluir recaudo por peaje.

En caso de que el proyecto contemple bienes revertibles, registrar el concepto de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO,
por el contrario omitir su registro.

COMENTARIOS:

Reopresentante .egal del concesionario Contador del Concesionario
Nombre: Nombre:
NIT TP:

Director de Interventoria
Nombre:

NOTA: Ei presente formato debe ser diligenciado en su totalidad y firmado por todos los aqui indlcados
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