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CONTRATO No. 4600095672 DE 2022 
FECHA: Mayo 2 de 2023 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

CONTRATISTA:  JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 

NIT:  900.353.659 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

María Teresa Aconcha de Gómez 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

40.913.012 

OBJETO:     
Adquirir de kits de asistencia humanitaria no 
alimentaria para la atención de emergencias y 
desastres 

VALOR INICIAL: 
Cuatrocientos ocho millones seiscientos cincuenta y 
siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos M/L 
($ 408’657.359) 

VALOR ADICIONES: N/A 

DURACIÓN INICIAL: Dos (2) meses 

AMPLIACIONES: 
Ampliación N° 1: por un (1) mes y un (1) día desde el 
31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, 
ambas fechas inclusive 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Tres (3) meses y seis (6) días 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO: 26/10/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

31/01/2023 
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VALOR EJECUTADO: 
Cuatrocientos ocho millones seiscientos cincuenta y 
siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos M/L 
($ 408’657.359) 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600095672 de 2022, se presenta el Informe final de supervisión del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de 
julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La adquisición de los artículos objeto del contrato de la referencia (2.092 unidades 
de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas) para la atención de emergencias y 
desastres se realizó a través de la tienda virtual del estado colombiano, acuerdo 
marco de precios, instrumento de agregación atención a emergencias. La orden de 
compra 97828 (Imagen 1) fue emitida el 24 de octubre del año en curso. La 
aprobación de las pólizas que dio origen al inicio de la garantía única del contrato 
se firmó el día 26 de octubre de esta anualidad. La orden de compra tiene como 
fecha de vencimiento el 31 de enero de 2023. 
 

 
Imagen 1. Orden de compra 97828 
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Las especificaciones de los artículos según lo establecido en el acuerdo marco – 
atención a emergencias son como sigue: 
 

Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias 
Categoría tres (3) Manejo de Desastres 

   

Nombre del 
producto o 

servicio 
Colchoneta 

Código Matriz C3-001 

Categoría Categoría tres (3) Manejo de Desastres 

Segmento para 
el que está 

disponible el 
producto o 

servicio 

N/A 

Requisitos 
específicos 

Características Descripción del requerimiento mínimo 

Definición Colchón de escaso grosor y alargado, que puede utilizarse para atender emergencias 

Especificación  

Espuma Color Amarillo o Rosado. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5. 
Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor.  
Forro en tela en PVC. 100% 
Recubrimiento (forro)  Impermeable, color azul oscuro, gris oscuro o negro,  con 
cremallera 

Otros 
Debe empacarse en plástico transparente de buen calibre que sea resistente a la 
manipulación. 

Accesorios que 
incluye 

Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto “PROHIBIDA SU VENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN" 

Vida útil   

Normas 
Técnicas 
Colombianas  

Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 
2013. 

 

Nombre del 
producto o 

servicio 
Juego de sábana con funda 

Código Matriz C3-003 

Categoría Categoría tres (3) Manejo de Desastres 

Segmento para 
el que está 

disponible el 
producto o 

servicio 

N/A 

Requisitos 
específicos 

Características Descripción del requerimiento mínimo 

Definición Juego de sabanas para proteger colchón y usuario 

Especificación  

 En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de 
ancho x 2.20 metros de largo. 
Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). 
Color: Blanco 

Otros 
Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo,  en una bolsa plástica 
transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de 
cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido 

Accesorios que 
incluye 

Incluye sabana, sobre sabana y una funda y  debe llevar el logo institucional de la 
entidad y texto “PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN" 

Vida útil   
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Nombre del 
producto o 

servicio 
Juego de sábana con funda 

Normas 
Técnicas 
Colombianas  

Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 
2013. 

 

Nombre del 
producto o 

servicio 
Cobija Sencilla 

Código Matriz C3-006 

Categoría Categoría tres (3) Manejo de Desastres 

Segmento para 
el que está 

disponible el 
producto o 

servicio 

N/A 

Requisitos 
específicos 

Características Descripción del requerimiento mínimo 

Definición Cobija para proteger de temperaturas bajas 

Especificación  

Cobjia Clima Cálido: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 
metros de largo en fibras Acrílicas y Poliestéricas antialérgicas.  
ó  
Cobija Clima Frio:  Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros 
de largo en fibras Acrílicas y Poliestéricas antialérgicas.  
Para ambas Peso mínimo 1000 gramos 
Color: Azul oscuro, gris oscuro o negro 

Otros 

Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo,  en una bolsa plástica 
transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de 
cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido. 
El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su 
Oferta 

Accesorios que 
incluye 

Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto “PROHIBIDA SU VENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN" 

Vida útil N/A 

Normas 
Técnicas 
Colombianas  

Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 
2013. 

 
Los elementos fueron recibidos a satisfacción en el Centro de Logística Humanitaria 
ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores en las fechas establecidas en el 
cronograma presentado por el contratista en la solicitud de prórroga de la orden de 
compra 97828 (Imagen 2), por lo que la ejecución física del contrato es del 100%. 
 

 
Imagen 2. Cronograma de entrega 
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A continuación se muestra el registro fotográfico de uno de los elementos recibidos: 
colchoneta, cobija y juego de sábanas (sábana ajustable, sobre sábana y funda de 
almohada (Imagen 3). 
 

 
Imagen 3. Muestra de uno de los elementos recibidos 

 
Los elementos recibidos se encuentran almacenados en el Centro de Logística 
Humanitaria, ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores, como lo evidencia 
el formato Recepción de equipos y herramientas en almacén (Imagen 4): 
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Imagen 4. Formato Recepción de equipos y herramientas en almacén diligenciado 

 
Las partes han cumplido con sus obligaciones contractuales. 
 
Plan de desarrollo: Ecociudad 
 
Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla Universidad de Antioquia 3.495.151,00 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 8.737.878,00 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 699.000,00 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 8.871.337,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 4.543.696,00 

 Total general 26.347.062,00 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento  

14/12/2022 
Últimos seis (6) meses hasta el 30 de 

noviembre de 2022 

Rafael E. Rubio Navarro 
77.020.447 de Valledupar 

Revisor Fiscal T.P. 43732-T 

10/02/2023 
Últimos seis (6) meses hasta el 31 de enero 

de 2023 

Rafael E. Rubio Navarro 
77.020.447 de Valledupar 

Revisor Fiscal T.P. 43732-T 

12/04/2023 
Últimos seis (6) meses hasta el 31 de marzo 

de 2023 

Rafael E. Rubio Navarro 
77.020.447 de Valledupar 

Revisor Fiscal T.P. 43732-T 

 

 Los bienes que serán adquiridos mediante el presente contrato no son objeto de 
marcación. 

 

 Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: Ampliación N° 1: por 
un (1) mes y un (1) día desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero 
de 2023, ambas fechas inclusive 

 

 Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de 
supervisión 

 

Natalia Osorio Osorio Supervisor principal 

Gabriel Jaime Sánchez Jiménez Supervisor suplente 

APOYO COMPONENTE 

Christian Felipe Moreno López Administrativo-financiero y contable 

Yohana Ancicette Bean Mosquera Jurídico 

 
Enero 26 de 2023: designación de apoyo a la supervisión para los contratos en 
ejecución y liquidación: 
 

APOYO COMPONENTE 

Christian Felipe Moreno López Administrativo-financiero y contable 

Geydy Esther García Dominguez Jurídico 

 

 No se materializaron riegos.  
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 El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control ni por la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
 

 Evaluación final al contratista 
 

 

 
 
 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110000122 73300000 2320202006 200228 4000110808 9014701 4500014142 

110615422 73300000 2320202006 200228 4000110808 9014701 4500014142 
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 Información final de reservas o cambios presupuestales  
 
En cumplimiento de la Resolución 202250119585 – COMFIS 117, de noviembre 23 
de 2022:  
 

Artículo 4° Constitución de reservas presupuestales excepcionales 
correspondientes a la vigencia 2022 financiadas con cualquier tipo de 
recurso, Numeral 1° Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro 
de la vigencia 2022, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos 
por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de 
planeación  

 
En diciembre del año anterior se solicitó constitución de la reserva presupuestal para 
el saldo del pedido No. 4500014142, por valor $ 408.657.359. 
 
Imputación reserva presupuestal. 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

160000122 73300000 2320202006 200228 4000110808 9014701 4500014142 

160615422 73300000 2320202006 200228 4000110808 9014701 4500014142 

 

 Relación de los pagos realizados 
 

No. Pedido No. Factura Fecha de Contabilización 
No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado 

4500014142 JM3544 13/04/2023 5000700502 300.000.000,00 

4500014142 JM3544* 13/04/2023 5000700503 70.417.227,00 

4500014142 JM3544* 13/04/2023 5000700506 26.408.499,00 

4500014142 JM3544* 13/04/2023 5000700506 11.831.630,00 

 408.657.356,00 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 
 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 

compra
s 

Denomina
ción 

Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado 

por proyecto 
del pedido 

Saldo 
por 

proyect
o del 

pedido 

4600095672 4500014142 221 DAGRED 200228 

Fortalecimi
ento del 
manejo y 

atención de 
desastres 
Medellín 

408.657.359 408.657.356 3 
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 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $408.657.359 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $408.657.359 

Pagos Realizados (Acumulado) $408.657.356 

Recursos no ejecutados $3 

Porcentaje de ejecución financiera 99,99 % 

Porcentaje de ejecución física 100 % 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

 No se han presentado reclamaciones ni controversias.  
 

 No se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento. 

 

 Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas 
ampliaciones  

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros 
Generales 
Suramericana 
S.A. 

3469091-5 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes y 
equipos 
suministrados 

24-OCT-2022 30-JUN-2023 26-OCT-2022 40.865.736,00 

Cumplimiento 24-OCT-2022 30-JUN-2023 26-OCT-2022 40.865.736,00 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros 
Generales 
Suramericana 
S.A. 

3469091-5 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes y 
equipos 
suministrados 

24-OCT-2022 31-JUL-2023 01-FEB-2023 40.865.736,00 

Cumplimiento 24-OCT-2022 31-JUL-2023 01-FEB-2023 40.865.736,00 
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 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por el DAGRD, 

y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de 
acuerdo con lo establecido fue del 100%. 
 

 Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de 
incidentes o afectaciones a terceros. 
 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, 
al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el 
numeral administrativo del presente informe. 

 
 

 
Para constancia, se firma en Medellín, a los cinco (5) días del mes de mayo, del año 
dos mil veintitrés (2023). 
 

 

 
 
Natalia Osorio Osorio 
Supervisor 
 
 
 
 
 

Christian Felipe Moreno López 
Apoyo Administrativo-financiero y 
contable 

Geydy Esther García Dominguez 
Apoyo Jurídico 

 


