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CONTRATO No. 4600094234 DE 2022 OC 89773 
 

CONTRATANTE:          

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS  

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A 

NIT:  860.051.447-7    

OBJETO: 

Suministro de insumos, materiales, mobiliario 
escolar y administrativo, para las sedes 
educativas de infraestructura nueva, sedes 
administrativas y las demás sedes que lo 
requieren para la prestación del servicio 
educativo 

VALOR INICIAL: 

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS 
($322.312.654,67 M/L). 

DURACIÓN INICIAL:  TRES (3) MESES Y VEINTICUATRO (24) DíAS 

FECHA DE INICIO: 12 de mayo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de septiembre de 2022 

SOLICITUD ACTUAL: 

AMPLIACIÓN N° 1: POR UN TERMINO DE 
DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS 
CALENDARIO, APARTIR DEL   SEIS (06) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) EXTENDIENDO SU TERMINACIÓN 
HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 
ADICIÓN N° 1 POR UN VALOR DE 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 
MONEDA LEGAL ($54.147.005 M/L) 
EQUIVALENTES AL 16,80% DEL VALOR 
INICIAL. 
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ANTECEDENTES: 
Para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN la educación es un derecho fundamental y uno de los principales 
promotores del desarrollo humano integral, que permite el desarrollo de capacidades 
y habilidades que contribuyen a superar la exclusión, la inequidad, la desigualdad, 
mejorar la calidad de vida y productividad individual como social. La educación es un 
medio para el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás 
bienes y valores de la cultura y, de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos y 
ciudadanas respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del entorno. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Medellín Futuro cuyo 
propósito es garantizar una educación de calidad como derecho que moviliza la 
transformación humana, económica, política, ambiental y social de Medellín Futuro. La 
educación se comprende como el eje que articula el desarrollo económico basado en la 
tecnología, la innovación y el conocimiento valle del software; con una ciudad donde 
todos los espacios territoriales, tanto urbanos como rurales, se configuran como 
ambientes de aprendizaje ecociudad, donde todos los habitantes se reconocen y 
respetan el vínculo social que los une; por lo que es posible convivir, comunicarse, 
hablar y actuar juntos de forma pacífica y con confianza, gobernanza y gobernabilidad 
para interactuar en una Medellín con mejores personas, ciudadanos y profesionales, 
todos y todas educados. 
 
Con fundamento en lo anterior, el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, a través de la Secretaría de Educación, tiene como misión garantizar la prestación 
del servicio educativo y en pro de los lineamientos adoptados en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 Medellín Futuro, donde se quiere garantizar la cobertura universal del 
derecho a la educación de calidad en la primera infancia, la educación básica y la media 
técnica en condiciones de acceso, permanencia, inclusión, equidad, igualdad, diversidad y 
ambientes de aprendizaje para una Medellín Futuro digna y en paz, acorde con lo dispuesto 
en la Línea Estratégica No. 2 Transformación, Educativa y Cultural, en su Programa 2.5. 
Componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje donde su objetivo es construir, 
adecuar y mantener la infraestructura educativa como una red estética de ambientes de 
aprendizaje, con equipamiento análogo y digital que favorezca la creatividad, la 
investigación, la innovación y el emprendimiento, y que, además, facilite la inclusión bajo 
los parámetros de una ecociudad. 
 
En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, pretende garantizar el acceso y 
permanencia de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, 
generando estrategias de cobertura, inclusión, calidad, equidad y pertinencia, en 
cumplimiento del orden constitucional, legal y reglamentario, para el fortalecimiento de 
la gestión de los establecimientos educativos. 
 
Con base en lo expuesto y teniendo presente, que una vez generados los eventos de 
cotización dentro del Acuerdos Marcos de Precios- Dotaciones Escolares II, de la 
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Plataforma Colombia Compra Eficiente, los valores ofertados por los proveedores 
vinculados al acuerdo marco y correspondiente a cada segmento, tuvieron una disminución 
en los precios según valores indicados en el catálogo de productos, generando una 
disponibilidad de recurso dentro del CDP para el ente territorial, de tal manera que nos 
permite incrementar la adquisición de elementos requeridos para suplir un mayor número 
de necesidades dentro de las sedes educativas del Distrito ya priorizadas y aquellas que 
inicialmente no se lograron priorizar; así las cosas se impactarían 122 sedes educativas y 
con el aprovechamiento de dicho recurso disponible podremos aumentar en 28 sedes más, 
para un total de 142 sedes a suplir diferentes necesidades. Cabe resaltar que el proyecto 
no contaba con recursos desde el año 2020, lo que ha generado un mayor número de 
necesidades por sedes educativas.  
 
A continuación, se detalla la información del proceso que se está ejecutando, con los 
elementos adquiridos y cantidad, en cuanto a dotación de mobiliario de cocina: 
 
Proveedor ganador INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A, número de contrato 
4600094234, orden de compra 89773 del 12 de mayo de 2022, con el objeto de suministro 
de insumos, materiales, mobiliario escolar y administrativo, para las sedes educativas de 
infraestructura nueva, sedes administrativas y las demás sedes que lo requieren para la 
prestación del servicio educativo. 
 

ELEMENTOS CANTIDAD 

234 Comedor – cocina seis (6) aulas1 1 

235 Comedor – cocina 12 aulas1 1 

237 Puesto de comedor 214 
 

Las especificaciones técnicas obedecen a las establecidas en el Acuerdo Marco de 
Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019, número de proceso 
CCENEG-016-1-2019 de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
Segmento 2. Mobiliario de Cocina:  
 

ELEMENTOS $ 270.850.970,31 

IVA $   51.461.684,36 

TOTAL $ 322.312.654,67 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos al 30 de Julio: 
 

Valor del Contrato $ 322.312.654,67 

Adiciones            $                        0  

Total valor del contrato más adiciones $ 322.312.654,67 

Pagos Realizados (Acumulado)                     $ 0 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 
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Saldo a pagar en 2022 $ 322.312.654,67 

Porcentaje de ejecución física  90% 

 
Nota: A la fecha se tiene pendiente el pago de $322.312.654,67 debido a que la empresa 
realizará una factura una vez realice la entrega total del mobiliario adquirido; la cual se 
estaría generando para el mes de septiembre; adicional a ello desde la Secretaría de 
Educación, se está revisando todo el mobiliario recibido en cada sede.  
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, pretende garantizar   el acceso y permanencia de los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos en el sistema educativo, generando estrategias de cobertura, inclusión, 
calidad, equidad y pertinencia, para el fortalecimiento de la gestión de los 
establecimientos educativos y en concordancia al Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 Medellín Futuro acorde con lo dispuesto en la Línea Estratégica No. 2 
Transformación Educativa y Cultural, en su Programa 2.5. Componente Infraestructura y 
ambientes de aprendizaje donde su objetivo es Construir, adecuar y mantener la 
infraestructura educativa como una red estética de ambientes de aprendizaje, con 
equipamiento análogo y digital que favorezca la creatividad, la investigación, la innovación 
y el emprendimiento, y que, además, facilite la inclusión bajo los parámetros de una 
ecociudad. Es así que se dispone la partida presupuestal en el proyecto 200400: Dotación 
de Ambientes Institucionales de Aprendizaje para los establecimientos Educativos 
Oficiales, por medio del cual se adquiere todo el mobiliario escolar, administrativo, cocina 
y menaje requerido por las diferentes sedes educativas.  
 
El día treinta y uno (31) de marzo de 2022, se genera CDP por valor de $2.145.247.913, el 
cual sería utilizado para la adquisición de mobiliario para las sedes educativas, este valor 
es tomado de los valores promedios del catálogo de productos de la Tienda Virtual del 
estado Colombiano con relación a cada segmento y elemento; posteriormente con este 
documento en la plataforma Colombia Compra Eficiente, se da inicio a la creación de 
eventos de cotización, para que participen los proveedores activos en dicho acuerdo marco 
de precios. De allí la plataforma toma como proveedor ganador, aquel que en su oferta 
representa un menor costo y aprovechamiento para el ente territorial. Generando así 
disponibilidad de recursos dentro del CDP, lo que nos permite realizar una adición al 
contrato, con un adecuado aprovechamiento del disponible, incrementando la adquisición 
de mobiliario de cocina necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo, 
además de ser también requeridos por parte de la Secretaría de Inclusión Social, pues estos 
elementos son de uso continuo, lo que hace un mayor desgaste en ellos y que 
constantemente se tengan requerimientos de esta índole.   
 
Por lo anterior, la parte técnica y supervisión del contrato, solicitamos amablemente al 
comité de contratación, la revisión y aprobación para realizar Ampliación y Adición 1 al 
Contrato 4600094234, Orden de Compra 89773 y lograr de esta manera, un mayor número 
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de sedes educativas impactadas, sedes educativas con mobiliario y herramientas de trabajo 
adecuadas para su prestación del servicio y mitigación de incidentes laborales dentro de 
las sedes.  
 
 
La propuesta de entrega: 
 

MES % DE ENTREGA  

Noviembre  100% 

  
En la actualidad el proveedor está realizando las entregas, que dieron inicio el veintiocho 
28 de julio y las cuales terminarán la semana del veintinueve 29 al treinta y uno 31 de 
agosto. 
 
Con la adición solicitada por valor de $54.147.005 se aumentará la adquisición de los 
siguientes elementos, un elemento adicional que hace parte del mismo segmento y 
aumentar cantidades del elemento restante así: 
 
 

MOBILIARIO SOLICITADO CANTIDAD REQUERIDA 

237 Puesto de comedor 40 

239 Mesa de cafetería plegable 3 

 
 
La necesidad por sede educativa es la siguiente: 
 

NOMBRE SEDE 
MOBILIARIO 
SOLICITADO 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO 
MIRANDA 

237 Puesto 
de comedor 10 

INSTITUCION 
EDUCATIVA HECTOR 
ABAD GOMEZ 

237 Puesto 
de comedor 5 

SECCION ESCUELA 
RURAL SANTA ELENA 

237 Puesto 
de comedor 10 

INSTITUCION 
EDUCATIVA KENNEDY 

237 Puesto 
de comedor 10 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LUSITANIA- 
PAZ DE COLOMBIA 

237 Puesto 
de comedor 5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA FE Y 
ALEGRIA EL LIMONAR 

239 Mesa de 
cafetería 
plegable 

3 
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El porcentaje de adición número 1, objeto de la presente solicitud corresponde al dieciséis 
por ciento (16,80%) porcentaje que no supera el límite de adición establecido en el 
parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
El presente contrato no ha sido objeto de controversias.  
 
 
A continuación, la identificación presupuestal para la modificación de la orden de compra: 
 

ORDEN DE 
COMPRA 

PROYECTO NECESIDAD VALOR FONDO 

89773 200400 46998 $322.312.655 110070122 

 
 
SOLICITUD: 
 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, 
aprobar la siguiente necesidad: 
 

 Modificación en la orden de compra No. 89773 de 2022, de la siguiente manera: 
 

AMPLIACIÓN N° 1: POR UN TERMINO DE DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS 
CALENDARIO, APARTIR DEL SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) EXTENDIENDO SU TERMINACIÓN HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 
ADICIÓN N° 1 por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($54.147.005 M/L).  
Discriminados de la siguiente manera: 
 

 Valor elementos antes de IVA: $45.501.685 
 Valor IVA 19%: $8.645.320 

 
 Total: $54.147.005 

 
Nota: El valor de la adición será cancelado en un único pago una vez sea recibido a 
satisfacción los elementos. 
 
Ver proyección anexada 

 
La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 27 de la Secretaría de Educación, del 23   
de agosto de 2022.  
 
 



  

Cód. FO-ADQU-161 Formato 
FO-ADQU Solicitud de Modificación, 
Adición, Ampliación, Suspensión o 

Reanudación al Contrato 
 

 
Versión. 3 

 

  

 

Página 7 de 7 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ANEXOS: 
 

- Solicitud adición y ampliación de la Secretaría de Educación  
- Aceptación del contratista  
- Copia de orden de compra 

 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitrés (23) días del mes 
de agosto del año Dos Mil Veintidós (2022). 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
___________________________ 
JOANNA BEDOYA MUNERA 
Supervisora 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ 

 
Lina Marcela Zapata Romero 
Profesional de Apoyo 

 
Ana Sofía Dominguez Carmona  
Apoyo Jurídico 
 
 
Jaime Alberto Giraldo Guirales 
Apoyo Financiero 
 
 

 


