REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Cansejo Profesional Nacianal de Ingenieria

>

1. DATOS DEL INFORME

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

No. informe Fecha del informe Periodo del informe Tipo de Informe Avance
Desde Hasta Informe Mensual X Presupuestal a la 94,88%
Informe Parcial fecha
13 11/05/2022 0/04/2022 4/05/2022 Aprobacién de pago X Avance Fisico a la
100,00%
Informe final X fecha
Supervisor Cargo Identificacion ::::;::o Memorando Designacion Fecha Inicial Fecha final
Sandra Liliana Ramirez Camero Profesional Universitario Area Administrativa 52,856,722 T “32021130300000424 31/12/2021 4/08/2022
Javier Ivan Pefia Pefiuela Profesional Universitario Area Administrativa 80.114.715 T 32022130300000023 5/01/2022 4/08/2022
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Nimero de contrato 012-2021 0C 66118 I Tipo de Contrato Contratos de Prestacion de Servicios
Razén social contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 Representante HUGO NICOLAS USME HOYOS
Tipo y No. Identificacién contratista NIT 901.351.524-1 Z::’:::tzv mail |, »354600 utaseocolombia2 @seiso.com.co

Prestacion del servicio integral de aseo, cafeterfa, oficios varios y suministro de elementos, para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo
Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 6 (Narifio)

Objeto
Contractual

DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS M/CTE

El copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la respectiva
factura indicando con claridad sus componentes:

a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria.

b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia.

) Servicios Especiales de Fumigacion.

d) AlU

) IVA

f) Recargos y Gravémenes adicionales.

El proveedor debera facturar mes vencido.

El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificacion del cumplimiento de las actividades contractuales debera diligenciar y suscribir el formato de “Control de supervision y aprobacién de pago”, como
constancia de recibo a satisfaccion.

Valor total contrato inicial (en nimero y letra) $17.084.916,98

Forma de Pago

Plazo de ejecucién 12 | MESES Fecha de suscripcion 25/03/2021
Fecha de Inici
25/03/2021 echa de Inicio 5/04/2021 Modif. Fecha Documento
Fecha final 1 4/04/2022
Vigencia del contrato Fecha final 2
(inicio - fin) Fecha final 3
4/08/2022 Fecha final 4
Fecha final
- Vigencias Modificaciones
No. Pdlizay
Amparo Valor asegurado L N N N
Aseguradora Fecha inicio| Fecha final |Fecha final1| Fecha final 2 Fecha final 3
Informacién 65-44-101195891 Cumplimiento $ 3.416.983,40 | 25/03/2021 | 30/10/2022
Péliza 65-40-101057683 Responsabilidad Extracontractual $  181.705.200,00 | 25/03/2021 30/04/2022
65-44-101195891 | 290 e Slerios prestaciones sodiales e indemnizacones | o 437.602,22 | 25/03/2021 | 30/04/2025
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO
3.1. Modificaciones del plazo de ejecucion
No. Modificatorio Tipo de modificaciéon Plazo Fecha de Inicio .Fectla dF, Observaciones
Finalizacion
Total

3.2. Adiciones

m::rf?c::ién Nombre del documento Fecha del documento Valor del contrato Valor adiciéon % Valor final contrato
Totales $ 0,00 0% $ 0,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO
4.1. 0 ] Pr d
Valor Unitario (Si Cantidad (Si Nivel de % de
No. Obligacién [o] 6 / Producto aplica) aplica) cumplimiento cumplimiento Estado obligacién
_ (si aplica)
Suministrar el personal adecuado para el desarrollo H proveledor surmnlstro TI
de las labores requeridas por la entidad en temas |PersoNal requerido para la -
de aseo y cafeteria, en el tiempo y numero de prestacion del servicio de aseo y Valor Servicio por
1 operarios establecidos en la orden de Compra cafeFerla, OﬁCIOS‘YarIOS en los Operario mes 1 CUMPLE 100% En ejecucion
66118, para las oficinas del COPNIA en los seccionales Narifio del COPNIA 1,398,770.00
! .~ " Regiodn 6, durante el periodo de
seccionales de Narifio Region 6. 0110419079 hacta 040412072
Entregar los Bienes de Aseo y Cafeteria estipulados |Para el mes de abril del 2022 la
en la Orden de Compra 66118 en las instalaciones [entidad realizo el ultimo pedido de
2 del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos  (insumos de la orden para la oficina N/A 1 CUMPLE 100% En ejecucion
por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las de Narifio, y fue entregado a
necesidades de la entidad satisfaccion
El servicio de fumigacion fue
Realizar el servicio especial de fumigacion, re:l_'zad;) e’: eLes:e Taréo,den a
3 contratado en la orden de compra 66118 en las g!sg:;o ionalr:)n;)stizﬁisgo len?a N/A 1 CUMPLE 100% En ejecucion
oficinas Secciénales de Narifio Region 6.
« ! ino Reg orden de compra OC 66118
contrato 012-2021.
[4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (segin aplique)
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4.3. Ejecucién financiera.
. . . Respecto del
" Fecha Pago No. Planilla Revisor Fiscal o
o
No. Pago No. Factura Fecha factura Valor Saldo por pagar % Ejec. Aportes (i aplica) Certificante cronogram_a _d’e pag([:s,
la supervision esta:
FE-1098 0, HUGO NICOLAS "
1 (52021130200000782) 20/05/2021 $ 1.260.171,00 | $ 15.824.745,98 7% 20/05/2021 995970987 USME HOYOS Al dia
FE-1193 HUGO NICOLAS "
2 (52021130200000880) 10/06/2021 $ 1.270.800,00 | $ 14.553.945,98 15% 22/06/2021 9421299522 USME HOYOS Al dia
FE-1305 o, HUGO NICOLAS .
3 (52021130200001089) 12/07/2021 $ 1.270.800,00 | $ 13.283.145,98 22% 22/07/2021 9422478898 USME HOYOS Al dia
FE-1459 o, HUGO NICOLAS .
4 (52021130200001267) 23/08/2021 $ 1.271.959,00 | $ 12.011.186,98 30% 23/08/2021 9423728134 USME HOYOS Al dia
FE-1602 o, HUGO NICOLAS .
5 (52021130200001408) 20/09/2021 $ 1.270.800,00 | $ 10.740.386,98 37% 21/09/2021 9424849332 USME HOYOS Al dia
FE-1702 5, HUGO NICOLAS .
6 (52021130200001582) 21/10/2021 $ 1.271.959,00 | $ 9.468.427,98 45% 22/10/2021 9426118104 USME HOYOS Al dia
FE-1789 o, HUGO NICOLAS "
7 (52021130200001690) 16/11/2021 $ 1.270.800,00 | $ 8.197.627,98 52% 23/11/2021 9427386802 USME HOYOS Al dia
FE-1938 o, HUGO NICOLAS "
8 (52021130200001840) 10/12/2021 $ 1.408.240,00 | $ 6.789.387,98 60% 9/12/2021 9428174724 USME HOYOS Al dia
FE 2068 o, HUGO NICOLAS "
9 (52022130200000071) 14/01/2022 $ 1.270.800,00 | $ 5.518.587,98 68% 1/01/2022 9428174724 USME HOYOS Al dia
FE 2136 o Representante [HUGO NICOLAS "
10 (52022130200000281) 21/02/2022 $ 1.398.770,00| $ 4.119.817,98 76% 2/02/2022 Legal USME HOYOS Al dia
FE 2185 o Representante [HUGO NICOLAS "
11 (52022130200000437) 11/03/2022 $ 1.451.932,00| $ 2.667.885,98 84% 1/03/2022 Legal USME HOYOS Al dia
FE 2270 o Representante [HUGO NICOLAS "
12 (52022130200000577) 7/04/2022 $ 1.398.770,00| $ 1.269.115,98 93% 1/04/2022 Legal USME HOYOS Al dia
FE 2339 o Representante |HUGO NICOLAS "
13 (52022130200000740) 3/05/2022 $ 394.611,00( $ 874.504,98 95% 2/05/2022 Legal USME HOYOS Al dia
Total $ 16.210.412,00
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
Se recomienda iniciar proceso de incumplimient NO
6. LIBERACION DE RECURSOS
DIFERENCIA | $ 874.504,98 |
9. RESUMEN APROBACION PAGO
Descripcion del bien o servicio prestado Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria seccional de Narifio
Periodo o fecha de corte 9/04/2022 A 1 4/05/2022
No factura o cuenta de cobro FE 2339 (52022130200000740) Fecha de la factura 3/05/2022
Valor de la factura 394.611,00 Saldo del valor del contrato 874.504,98
Valor.é Ilbelfar (En C§s9 de ser necesa.rwo y se $ 874.504,98
diligencia en el dltimo pago a realizar)
Verificacién pago aport:z;ael\ sistema de seguridad Certificacion Representante Legal 02/05/2022
Observaciones Prestacién del servicio sin Novedad a la fecha
NOMBRE SUPERVISOR: Javier Ivan Pefia Pefiuela FIRMA
CARGO: Profesional Universitario Area Administrativa g 2 -
C.C.: 80.114.715
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